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VORWORT
Seit der Öffnung der osteuropäischen Märkte haben sich die bereits weltweit bekannten 
FIDIC-Standardbedingungen auch in Europa rasant verbreitet. Vor allem aufgrund von 
zahlreichen Förderungsprogrammen der Europäischen Union, bei denen die Verwendung 
der FIDIC-Standardbedingungen idR verbindlich vorgeschrieben ist, sind sie in Polen, 
Tschechien, Ungarn, Rumänien, Albanien, Bulgarien, aber auch in den baltischen 
Staaten, Russland und der Türkei, mittlerweile häufig in Gebrauch. In Mitteleuropa sind 
die FIDIC-Standardbedingungen hingegen noch weitestgehend unbekannt. 
Dementsprechend spärlich ist auch die deutschsprachige Literatur zur FIDIC, umfassende 
Bearbeitungen und Auseinandersetzungen stammen hauptsächlich aus dem 
angelsächsischen Rechtsraum. In Österreich wurden die FIDIC-Standardbedingungen 
aus juristischer Sicht bis dato, abgesehen von wenigen Aufsätzen zur Streitbeilegung, 
hingegen noch gar nicht bearbeitet.
Aufgrund der zahlreichen Bauprojekte im osteuropäischen Raum und dem daran – schon
aus geografischen Gründen – bestehenden Interesse österreichischer Bauunternehmen 
ist eine Bearbeitung der FIDIC-Standardbedingungen aus österreichischer Sicht mE aber 
dringend gegeben. Die von den FIDIC-Standardbedingungen durch deren Verwendung
ausgehende „Gefahr“ wird von den österreichischen Bauunternehmen unterschätzt, die 
Folge ist häufig ein unfreiwilliger Verzicht auf zusätzliche Bauzeit- oder 
Entgeltsansprüche.
Das Ziel dieser Dissertation ist daher die Ausarbeitung der ersten umfassenden
Bearbeitung der essentiellen Regelungsbereiche eines FIDIC-Bauvertrags der 
österreichischen Rechtswissenschaft. Die einerseits von den FIDIC-Standardbedingungen 
und andererseits von der ÖNORM B 2110 bzw dem ABGB für diese essentiellen 
Regelungsbereiche vorgesehenen Bestimmungen sollen gegenübergestellt und 
bestehende Unterschiede aufgezeigt und hervorgehoben werden. Daraus hervorgehend 
soll auf etwaiges Gefahrenpotenzial für die Vertragsverfassung als auch für die 
Vertragsabwicklung hingewiesen werden. Daneben sollen selbstverständlich auch die 
internationalprivatrechtlichen Aspekte eines Bauvertrags sowie der FIDIC-
Standardbedingungen ausführlich beleuchtet werden.
Ich bin mir meiner „ausgerissenen“ Themenwahl natürlich bewusst, freue mich aber umso 
mehr, hier echte Pionierarbeit geleistet zu haben. Ich würde es sehr begrüßen, sollten die
12
FIDIC-Standardbedingungen auch noch Thema weiterer juristischer Arbeiten Österreichs 
werden und stehe daran interessierten Kolleginnen und Kollegen für Fragen und 
Anregungen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Großer Dank gilt an dieser Stelle meinem ehemaligen Kollegen, Herrn Dipl.-Ing. Heinz 
Petrasch, meinem – um seinen eigenen Worten zu folgen – „Senior Engineer“, der mich 
bei meinen ersten Schritten mit den FIDIC-Standardbedingungen begleitet hat und dabei
stets ein offenes Ohr für mich hatte. 
Danaben darf ich mich auch bei Herrn RA Dr. Wolfgang Breyer bedanken, durch den die 
Idee dieser Dissertation in einigen Gesprächen erst konkrete Gestalt annahm.
Ich bedanke mich außerdem bei Frau Univ.-Prof. Dr. Brigitta Zöchling-Jud für die
Übernahme der Dissertationsbetreuung und der Erstbegutachtung.
Ebenso danke ich Herrn Univ.-Prof. Dr. Helmut Ofner, LL.M. für die Zusage zur Vornahme 
der Zweitbegutachtung.
Wien, im April 2011
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1 EINLEITUNG
1.1 Die FIDIC-Standardbedingungen – Grundsätzliches
1.1.1 Hintergrund und Bedeutung der FIDIC-Standardbedingungen
1.1.1.1 Bedarf an internationalen Standardbedingungen
Internationale Großbauvorhaben, wie etwa die Herstellung von Staudämmen, Tunnels, 
Brücken, Flughäfen oder schlüsselfertigen Industrieanlagen, haben Berührungspunkte zu 
mehreren verschiedenen Rechtsordnungen, da die Beteiligten eines solchen Bauprojekts 
idR zumeist sowohl aus dem Baustelleninland als auch aus dem Baustellenausland
stammen und (Bau-)Leistungen am Baustellenort wie auch Lieferleistungen aus anderen 
Staaten erbracht werden.
In der Praxis wird häufig die Rechtsordnung des Bauherrn (Auftraggebers) als das für den 
Bauvertrag eines solchen Bauvorhabens zugrunde liegende Recht gewählt. Da die 
Rechtsordnung des Auftraggebers oftmals mit der Rechtsordnung des Baustellenortes 
identisch sein wird, kann sich der Auftragnehmer eines solchen internationalen 
Bauvorhabens somit idR nicht auf sein Heimatrecht einrichten. Vielmehr muss er seine 
Leistungen unter einer ihm fremden Rechtsordnung kalkulieren, anbieten, erbringen und 
abrechnen.1
Durch die damit verbundene Einarbeitung in die konkreten Ausschreibungsunterlagen 
und die technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen einer anderen Rechtsordnung 
wären die den bauausführenden Unternehmen (in concreto deren Juristen, Kalkulanten 
und Projekt- bzw Bauleitern) erwachsenden Aufgaben sehr komplex. Hinzu kommt, dass 
die einzelnen staatlichen Rechtsordnungen oder die üblicherweise vorhandenen 
nationalen Bauvertrags-Standardbedingungen2 nur selten Bestimmungen enthalten, die 
die Durchführung von großen, grenzüberschreitenden und langfristigen Bau- und 
Anlagenbauprojekten erschöpfend und damit zufriedenstellend regeln. Darüber hinaus 
unterscheiden sich diese von Staat zu Staat erheblich.
Umfangreiche Vertragswerke sind somit unumgänglich. Es empfiehlt sich grundsätzlich 
aber wohl nicht, diese immer wieder neu zu formulieren. Daher besteht in der
internationalen Baupraxis ein Bedarf an Standardbedingungen, die die Bedürfnisse der 
1 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 77.
2 wie zB die AIA-Bedingungen (U.S.A.), die JCT-Bedingungen (England), die AFNOR-Bedingungen 
(Frankreich), die SIA-Bedingungen (Schweiz), die VOB/B (Deutschland) oder die ÖNORMen (und hierbei 
insbesondere die ÖNORM B 2110 als Bauwerkvertragsnorm) in Österreich.
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Risikokalkulation, der Koordination und Abwicklung des Baustellenbetriebs als auch der 
Verrechnung der erbrachten Bauleistungen unter einem internationalen und 
grenzüberschreitenden Ansatz betrachten und regeln.
Zu den bedeutsamsten solcher internationaler Standardbedingungen gehören seit Ende 
der 1950er-Jahre die Standardbedingungen der FIDIC.
1.1.1.2 Die Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)
FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils, International Federation of 
Consulting Engineers) ist der Internationale (Dach-)Verband der beratenden Ingenieure; 
in ihm sind die einzelnen nationalen Verbände der beratenden Ingenieure organisiert. 
FIDIC wurde 1913 gegründet und hat heute seinen Sitz in Genf (Schweiz). FIDIC ist eine 
private Organisation und keine supranationale Einrichtung mit Rechtsetzungskompetenz. 
FIDIC versteht sich selbst als internationale Interessenvertretung des Berufsstandes der 
Beratenden Ingenieure und verfolgt das Ziel, international anerkannte Standardverträge 
für komplexe Bauvorhaben mit grenzüberschreitenden Bezügen herauszugeben und 
gegenüber der Weltbank und vergleichbaren Organisationen die Interessen der Industrie 
zu vertreten.
Da FIDIC ein weltweit anerkannter Berufsverband ist, spricht auch einiges dafür, dass 
dieser nicht einseitige Interessen der Auftraggeber oder der Auftragnehmer vertritt.
Seit der Gründung bemüht sich FIDIC ständig um die Aufnahme weiterer nationaler 
Verbände als neue Mitglieder. Heute zählt FIDIC 84 Mitgliederverbände aus ebenso 
vielen Staaten.3 Österreich wird von der „Austrian Consultants Association“4, Deutschland 
durch den „Verband Beratender Ingenieure“ (kurz: VBI) vertreten.
1.1.1.3 Hintergrund der FIDIC-Standardbedingungen
In Europa gehen (Versuche von) Vertragsbedingungen für Bauverträge bereits auf das 
19. Jahrhundert zurück.5 Der erste echte Durchbruch eines Standardbauvertrages gelang 
der ICE mit den im Dezember 1945 publizierten „General Conditions of Contract and 
Forms of Tender, Agreement and Bond for Use in Connection with Works of Civil 
Engineering Construction“ (kurz: sog „ICE Form”), in denen die zahlreichen, von diversen 
Auftraggebern vor und während des zweiten Weltkriegs entwickelten und verwendeten 
Standardbedingungen kombiniert und vereint wurden.6
3 Stand 17.03.2010. Es kann allerdings nur ein Verband aus jedem Staat aufgenommen werden.
4 Austrian Consultants Association c/o Fachverband Ingenieurbüros, 1040 Wien, Schaumburgergasse 20/1, 
www.aca.co.at.
5 Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 3.
6 Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 3.
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Diese ICE-Conditions waren jedoch nur für den inländischen Gebrauch innerhalb 
Großbritanniens gedacht. Das zu dieser Zeit jedoch bestehende Bedürfnis nach 
gleichartigen Standardbedingungen für internationale Bauverträge ließ die Association of 
Consulting Engineers (ACE) in 1956, mit Unterstützung der Export Group for the 
Construction Industries und Zustimmung der ICE, die „Conditions of Contract for 
Overseas  Work mainly of Civil Engineering Construction“ (kurz: sog „ACE Form” oder 
„Overseas Form“) ausarbeiten. Die ACE-Conditions stellten zwar, soweit ersichtlich, die 
ersten Standardbedingungen für internationale Bauverträge dar, sie unterschieden sich in 
Layout und Inhalt jedoch nur geringfügig von der (zu dieser Zeit herausgebrachten und, 
wie angeführt, nur für den nationalen Geltungsbereich gedachten) vierten Auflage der 
ICE-Conditions.7
Die ACE-Conditions waren gerade erst ein Jahr in Verwendung, als von der FIDIC in 
Kooperation mit der Fédération Internationale du Bâtiment et des Travaux Public (FIBTP)8
die „Conditions of Contract (International) for Works of Civil Engineering Construction“ im 
August 1957 publiziert wurden. Für die FIDIC-Standardbedingungen wurden die ACE-
Bedingungen zum Vorbild genommen und nur wenig abgewandelt, da sich FIDIC bei der 
Erstauflage gescheut hat, eine vollkommen neue Regelung zu konzipieren, sondern auf 
bewährte Regelungen zurückgreifen wollte.9 Aufgrund des roten Einbandes etablierte sich 
für diese Standardbedingungen schon bald die Kurzbezeichnung „Red Book“. 
1.1.1.4 Bedeutung der FIDIC-Standardbedingungen
Das Hauptziel der FIDIC-Standardbedingungen ist die Errichtung des vereinbarten 
Bauwerks in einem fairen Interessensausgleich zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer. Die FIDIC-Standardbedingungen folgen dabei insb der – aus dem 
Common Law stammenden – Philosophie einer allgemeinen Bauförderungspflicht des 
Bauunternehmers, wonach der Auftragnehmer eines Bauvertrags Vertragserfüllung
schuldet, was immer auch geschieht („whatever happens“).10 Der Auftragnehmer ist also 
angehalten, die Errichtung des Bauwerks ohne Verzögerung und mit der gebotenen 
7 Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 4 ff.
8 Heute bekannt als International European Construction Federation (FIEC).
9 Goedel, RIW 1982, 81 (82); zu den Abänderungen im Einzelnen vgl Bunni, The FIDIC Forms of Contract3
(2005) 6 f.
10 Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 68. Dies zeigt sich in den FIDIC-Standardbedingungen ua bei 
der Vertragskündigung durch den Auftragnehmer in Sub-Clause 16.1 iVm 16.2: der Auftragnehmer muss, 
mit Ausnahme von wesentlichen Vertragsverletzungen des Auftraggebers, dem Auftraggeber zunächst 
den Kündigungsgrund anzeigen, erst nach 21 Tagen darf er die Arbeiten einstellen und erst nach 
(zumindest) weiteren 21 Tagen den Vertrag kündigen.
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Geschwindigkeit auszuführen, selbst wenn sich die Umstände der Ausführung ändern 
oder Streitigkeiten mit dem Auftraggeber entstehen sollten.11
Den Verwendern der FIDIC-Standardbedingungen kommt insb zu Gute, dass deren 
Mustertexte von sachverständigen Experten12 unter Berücksichtigung der 
vertragstypischen Praxis überarbeitet werden. Daher beschäftigen sich Experten eines 
bestimmten „Lebensverhältnisses“ mit der Überarbeitung und nicht – wie bei nationaler 
Legislativarbeit – Experten auf einem bestimmten Rechtsgebiet. Dadurch wird bereits im 
Vorfeld Rechtssicherheit geschaffen. Aus dem Kreise der FIDIC wird daher immer wieder 
betont, dass die FIDIC-Standardbedingungen „von der Praxis für die Praxis“ sind. 
Da die FIDIC-Standardbedingungen ursprünglich aus den Standardbedingungen der 
englischen ACE entwickelt wurden, sind sie in einem nachvollziehbaren und sprachlich 
einwandfreien Englisch gehalten. Das erleichtert zwar das wechselseitige Verständnis,
setzt allerdings bei Vertragsparteien, deren Muttersprache nicht Englisch ist, einen 
erheblichen Einarbeitungsaufwand voraus, da die FIDIC-Standardbedingungen in ihrer 
Terminologie und ihren Grundsätzen auf dem Common Law des anglosächsischen 
Rechtsraumes basieren.13
Besondere Bedeutung haben die Klauselwerke der FIDIC Anfang 1995 durch die
Übernahme der Bestimmungen des Red Book (in der Fassung des Nachdrucks 1992 der 
vierten Auflage) durch die Weltbank in deren – zu dieser Zeit erstmalig herausgebrachten
– Standardvertrag für die Vergabe von Bau- und Anlagenprojekten („Standard Bidding 
Document for the Procurement of Works of Civil Engineering Construction“). Die 
Vereinbarung dieses Standardvertrags wurde zur Bedingung für alle von der Weltbank 
finanzierten Bau- und Anlagenprojekten mit einem Volumen von mehr als zehn Millionen 
US-Dollar gemacht. Mittlerweile werden die FIDIC-Standardbedingungen neben der 
Weltbank auch von anderen multilateralen Entwicklungsbanken, der Kreditanstalt für den 
Wiederaufbau und der Europäischen Union für die von ihnen geförderten bzw finanzierten 
Vorhaben (das sind jährlich immerhin ca 25 bis 40 Mrd USD!) vorgeschrieben und sind 
Teil ihrer Standardverträge. Diese Akzeptanz der FIDIC-Standardbedingungen zeigt in 
besonderem Maße, dass die Konzeption der FIDIC von einem internationalen Bauvertrag 
auch von dritter, unabhängiger Stelle als fair und ausgewogen angesehen wird.
Die FIDIC-Standardbedingungen waren schon während des 20. Jahrhunderts weltweit –
zB ua in Pakistan, Japan, Vietnam, Kanada und der Türkei – verbreitet. Seit der Öffnung 
11 vgl Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 176. Vgl dazu auch den Wortlaut der Sub-Clause 8.1 Abs 2: „The 
Contractor shall […] proceed with the Works with due expedition and without delay.“
12 hauptsächlich von sog Quantity Surveyors, das sind Bauingenieure mit sowohl rechtlicher als auch 
betriebswirtschaftlicher Ausbildung.
13 vgl Uff, Construction Law9 (2005) 337 f. Da sich FIDIC zu einem Weltverband entwickelt hat, lässt sich 
mittlerweile aber auch ein erheblicher Einfluss des kontinentaleuropäischen Civil Law feststellen.
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der osteuropäischen Märkte haben sich die FIDIC-Bedingungen auch in Europa rasant 
verbreitet. In Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Albanien, Bulgarien, aber auch in 
den baltischen Staaten und Russland sind sie häufig in Gebrauch und werden dort auch 
bei frei finanzierten Investitionen häufig genutzt.14 In Mitteleuropa hingegen sind die 
FIDIC-Bedingungen (noch) weitestgehend unbekannt.
1.1.2 Besonderheiten der FIDIC-Standardbedingungen 
Die konzeptionelle und sprachliche Verwandtschaft der FIDIC Books mit dem Rechtskreis 
des Common Law lässt es an dieser Stelle sinnvoll erscheinen, kurz einige der 
Besonderheiten des Common Law und daraus resultierende Besonderheiten der FIDIC-
Standardbedingungen zu erläutern.
1.1.2.1 Grundlagen und Grundsätze des Common Law
Das anglo-amerikanische Common Law hat sich früh vom kontinentaleuropäischen 
Rezeptionsgedanken gelöst und verdankt seine Entwicklung der durch reisende Richter 
des Königs zur Festigung seiner Autorität ausgeübten Entscheidungspraxis. So ist es aus 
einer Sammlung von Urteilen entstanden, der man gemeinsame Gedanken zu entnehmen 
versucht hat – daher auch „Common“ Law genannt. Daraus ergibt sich die kasuistische, 
unsystematische Suche nach bereits entschiedenen, ähnlichen Fallgestaltungen, aus 
denen eine Stütze für die anstehende Problemlösung entnommen wird.15
Heute basieren Common Law-Rechtsordnungen auf Gerichtsentscheidungen (sog Equity 
bzw case law), (delegierter und untergeordneter) Gesetzgebung (sog statute law), 
internationalen Verträgen und Gebräuchen – im Vordergrund steht jedoch nach wie vor 
das „Case Law“. Dabei ist ein entscheidendes Gericht an frühere Entscheidungen eines 
übergeordneten Gerichts gebunden (sog rule of precedent bzw Grundsatz des „stare 
decisis“).16
Diese Bindung an Fallrecht und der Mangel an (ganze Rechtsgebiete deckende) 
Kodifikationen, die abstrakte Formulierungen enthalten, führt den angelsächsischen 
Juristen dazu, kasuistisch zu denken und möglichst viel aufzuzählen, anstatt einen 
abstrakten Grundsatz zu formulieren. Angelsächsische Verträge sind deshalb wesentlich 
detaillierter.
In diesem Zusammenhang ist auch die Parol Evidence Rule zu erwähnen. Wurde der 
Vertrag schriftlich geschlossen, können keine anderen Dokumente oder mündliche 
14 FIDIC gibt eine Auswahl von 17 Sprachen für die verschiedenen Werke an, wobei allerdings nicht jedes 
Werk in allen Sprachen verfügbar ist.
15 Döser, NJW 2000, 1451 (1452) mwN.
16 Döser, NJW 2000, 1451 (1451) mwN.
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Aussagen als für die Parteien verbindlich betrachtet werden. Die wörtliche Auslegung 
stellt somit die primäre Interpretationsmethode dar und genießt Vorrang vor der 
teleologischen; die historische Auslegung sowie die Heranziehung außerhalb der Gesetze 
bestehender Umstände (zB Vorverhandlungen) sind im Wesentlichen gar 
ausgeschlossen.17
Es ist somit wichtig, alles zu Regelnde in den Vertrag aufzunehmen. Aufgrund dieser 
Notwendigkeit wird der Vertrag im anglo-amerikanischen Recht als sog legally binding 
agreement betrachtet, dh inter partes wird mit Abschluss des Vertrages für den zu 
regelnden Fall quasi eine eigene autonome Rechtsordnung geschaffen, wodurch Verträge 
grundsätzlich Gesetzeskraft erhalten und mithin streng einzuhalten sind.18 Die Entlassung 
aus den vertraglichen Verpflichtungen (discharge) kann erfolgen durch (a) Erfüllung 
(performance), (b) einvernehmliche Vertragsaufhebung, (c) Unmöglichkeit (frustration) der 
Vertragserfüllung und (d) Vertragsbruch (breach of contract). Breach of contract ist die 
Verletzung vertraglicher Pflichten. IdR führt breach of contract zu 
Schadenersatzansprüchen oder zur Vertragsaufhebung (repudiation). Vertragserfüllung 
kann nur im Ausnahmefall verlangt werden (specific performance oder injunction).19
1.1.2.2 Schriftlichkeit der Handlungen der Vertragsparteien
Die FIDIC-Standardbedingungen sehen aufgrund ihres Ursprungs aus dem Common Law 
grundsätzlich ein förmliches Vorgehen der Vertragsparteien vor. Die gesamte 
Kommunikation hat, von nur wenigen Ausnahmen abgesehen, auf schriftlichem Wege zu 
erfolgen (vgl Sub-Clause 1.320). Auch die Bescheinigung von Zahlungsansprüchen oder 
der Übernahme sowie die Anordnung von Leistungsänderungen sind von der schriftlichen 
Ausfertigung abhängig und werden erst mit dieser für die Gegenseite verbindlich.
1.1.2.3 Begriffsdefinitionen
Als logische Folge der nicht als lückenloses Auffangsystem angesehenen Gesetzgebung, 
des Vorrangs der wörtlichen Auslegung und der nur beschränkten Zulassung 
vertragsfremder Umständen zur Ausfüllung oder Auslegung werden im Common Law 
außerordentlich detaillierte Verträge aufgesetzt, die sich gegenüber 
kontinentaleuropäischem Verständnis va durch zahlreiche Definitionen vertraglicher 
Begriffe auszeichnen. Zumeist werden in einem Abschnitt zu Beginn des Vertrags alle im 
Vertragswerk öfter vorkommenden, vertragswichtigen Begriffe und Begriffsgruppen in 
17 Döser, NJW 2000, 1451 (1452) mwN.
18 Döser, NJW 2000, 1451 (1452 f) mwN.
19 Hök, ZfBR 2005, 332 (334) mwN.
20 Sub-Clause 1.3 Abs 1: „Wherever these Conditions provide for the giving or issuing of approvals, 
certificates, consents, determinations, notices and requests, these communications shall be in writing [...]“.
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alphabetischer Reihenfolge definiert. Im Verlauf des Vertrags wird die Definition durch 
Hervorhebung, zB durch Großschreibung, als solche kenntlich gemacht.21
Solche Begriffsdefinitionen finden sich in den FIDIC-Standardbedingungen in Clause 1 
der General Conditions. Die dort definierten Begriffe werden im Lauf des gesamten 
Klauselwerks einschließlich der Besonderen Vertragsbedingungen in Großschreibung 
verwendet, um deutlich zu machen, dass an der jeweiligen Stelle der verwendete Begriff 
so zu verstehen ist, wie er in Clause 1 definiert wurde. Diese definierten Begriffe müssen 
als Auslegungshilfe herangezogen werden. Wird ein definierter Begriff daher in 
Kleinschreibung verwendet, besteht im Umkehrschluss die Vermutung, dass dieser eine 
andere Bedeutung als der eingangs definierte Begriff hat.
1.1.2.4 Sprachliche Besonderheiten
Die englische Sprache ist kompliziert und traditionsbelastet. Aufgrund des Strebens nach 
Vollständigkeit wird in anglo-amerikanischen Verträgen häufig das, was 
regelungsbedürftig erscheint, mit einander nahe stehenden Synonymen ausgedrückt, in 
der Hoffnung, der Adressat werde so wenigstens einen der verwendeten Begriffe 
verstehen.22 Dies ist kontinentaleuropäischen Verträgen fremd – daher ist, gerade wenn 
deutschsprachige Vertragsparteien die englische Sprache verwenden, die Gefahr 
besonders groß, dass sie nicht das ausdrücken bzw das verstehen, was davon vom 
englischen Sprachgebrauch tatsächlich umfasst ist. Wenn aber das Gewollte und das 
Ausgedrückte nicht miteinander korrespondieren, treten Risiken auf.23
Mithin ist das Lesen und ein etwaiges Übersetzen der FIDIC-Standardbedingungen nur 
auf den ersten Blick eine einfache und risikolose Angelegenheit.24 Dies zeigt sich 
besonders bei dem in den FIDIC-Standardbedingungen häufig verwendeten Begriff 
„shall“. „Shall“ drückt in Vertragstexten nicht ein Sollen der Vertragsparteien im Sinne von 
„may“ aus (wie zB das Schriftformgebot der ÖNORM B 2110, welches als bloße 
Ordnungsvorschrift verstanden wird). Vielmehr hat sich „shall“ aus dem altenglischen 
„sculan“ entwickelt, dessen Bedeutung letztlich mit Schulden zusammenhängt. Das 
„Sollen“ stellt somit in erster Linie eine Verpflichtung bzw ein „Schuld“-Verhältnis zwischen 
Personen dar. In englischen Vertragstexten drückt „shall“ daher eine Verpflichtung 
einer Vertragspartei aus.25
21 Döser, NJW 2000, 1451 (1452 f) mwN.
22 Hök, ZfBR 2005, 332 (334) mwN.
23 vgl Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 118, der in diesem Zusammenhand Konfuzius zitiert: 
„Wenn Sprache nicht korrekt ist, dann ist das, was gesagt wird, nicht das was gemeint ist […].“
24 Hök, ZfBR 2005, 332 (336 f) zum Übersetzungsrisiko ua für die Begriffe Damages, Taking-over Certificate, 
Performance Certificate, Defets Notification Period, Force Majeure.
25 Hök, ZfBR 2005, 332 (338).
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1.2 Die ÖNORM B 2110 – Grundsätzliches
1.2.1 Hintergrund und Zweck der ÖNORM B 2110
Die ÖNORM B 2110 trägt die Bezeichnung „Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bauleistungen – Werkvertragsnorm“.
Zweck dieser Werkvertragsnorm ist es, die wenigen und zudem naturgemäß sehr 
allgemein gehaltenen Bestimmungen des ABGB über den Werkvertrag (§§ 1165 bis 1171 
ABGB) den Besonderheiten des Bauwerkvertrags anzupassen und auf die für das 
Baugeschehen typische Unternehmermehrheit abzustimmen. Den Beteiligten soll so ein 
bewährtes, fachlich einwandfreies Vertragsmuster zur Verfügung stehen.
ÖNORMen zum gegenständlichen Thema blicken auf eine lange Historie zurück. Bereits 
im Jahre 1926 erschien die ÖNORM B 2002 „Allgemeine Vertragsbestimmungen für 
Bauleistungen“, welche bis 1939 gültig war. Zwischen 1939 und 1947 galt die deutsche 
VOB. Die ÖNORM B 2110 wurde erstmals 1947 (als Überarbeitung der ÖNORM B 2002) 
aufgelegt und 1967 und 1973 überarbeitet. 1983 wurde die ÖNORM B 2110 als spezielle 
Ergänzung für Bauleistungen zur allgemeinen Werkvertragsnorm A 2060 herausgegeben, 
so dass beide Normen zusammen zu lesen waren. 1995 erfolgte wieder eine 
Zusammenführung zur ÖNORM B 2110, welche 2000 und 2002 abermals überarbeitet 
wurde. 2009 wurde die ÖNORM B 2110 vollständig überarbeitet. Sie ersetzt nicht nur die 
Vorauflage (vom 01.03.2002), sondern auch die ÖNORM B 2117 sowie die ONR 22117, 
die eingearbeitet wurden.26
Das allgemeine Ziel der ÖNORM B 2110 ist die Vereinheitlichung. Es wird mittels 
paritätischer und ausgewogener Besetzung des ÖNORM-Komitees27 versucht, die 
ÖNORM sachgerecht und ausgewogen zu gestalten, um eine faire Regelung der 
Bauwerkvertragsmaterie zu erreichen. Zudem soll die ÖNORM B 2110 als 
„Nachschlagewerk“ für den in rechtlichen Belangen im Allgemeinen nicht bzw nur 
ungenügend geschulten Baupraktiker (zB durch teilweise wortgleiche Übernahme des 
Gesetzestextes – ua für die Gewährleistung in Pkt 12.2) und als Handbuch für die
Baupraxis (zB durch Aufnahme von rechtlich belanglosen Bestimmungen – ua das Gebot 
der Schriftlichkeit für Verträge und deren Änderungen) fungieren.28
1.2.2 Bedeutung der ÖNORM B 2110
In Vergabeverfahren für öffentliche Bauaufträge kommt der ÖNORM B 2110 aufgrund der 
sog „Normenbindung“ öffentlicher Auftraggeber besondere Bedeutung zu, weil sie als 
26 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 5; Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz E/57.
27 s unten 1.2.3.
28 Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz E/45 ff.
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„geeignete Leitlinie“ gem § 99 Abs 2 BVergG29 für die Vertragsbestimmungen von 
Bauleistungen heranzuziehen ist.30
Aufgrund dieser Normenbindung für öffentliche Auftraggeber sind in deren 
Ausschreibungsunterlagen Abweichungen von der ÖNORM B 2110 lediglich „in einzelnen 
Punkten“ zulässig, ein gänzliches Abgehen ist nicht erlaubt. Der Auftraggeber kann also 
ein derartiges Regelwerk nicht schlicht und einfach beiseite schieben und die 
Ausschreibung völlig losgelöst davon vornehmen.
Der Auftraggeber hat diese Abweichungen von den geeigneten Leitlinien in den 
Ausschreibungsunterlagen hinreichend kenntlich zu machen, will er nicht einen möglichen 
Verstoß gegen § 864a ABGB riskieren.31
Es sind allerdings nur solche Abweichungen von den Leitlinien zulässig, die sachlich 
gerechtfertigt sind.32 Argumentiert wird dies mit einer Anwendung der gröblichen 
Benachteiligung des § 879 Abs 3 ABGB auf eine öffentliche Ausschreibung, da § 879 Abs 
3 ABGB nicht nur in Fällen der Verwendung „klassischer“ allgemeiner 
Geschäftsbedingungen anwendbar ist, sondern auch in vergleichbaren 
Ungleichgewichtslagen, worunter auch eine öffentliche Ausschreibung aufgrund ihres 
Machtgefälles zwischen Auftraggebern und Bietern fällt.33 Die wichtigste Fallgruppe des § 
879 Abs 3 ABGB sind Verschlechterungen der Rechtsposition des Vertragspartners des 
Verwenders von allgemeinen Geschäftsbedingungen durch Abweichungen vom 
dispositiven Recht.34 Dieser Gedanke greift auch in Fällen der Abweichung von 
geeigneten Leitlinien, da auch diese gerade deshalb zur Heranziehung empfohlen 
werden, weil sie von dritter Seite ausgearbeitet worden sind und die Vermutung für sich 
haben, interessengerecht und ausgewogen zu sein35, womit ihnen die gleiche Funktion 
wie dem dispositiven Recht zukommt. Sie stellen somit ein Indiz für die 
„Richtigkeitsgewähr" eines Vertrags dar, von dem Abweichungen zugunsten des 
Auftraggebers daher zu missbilligen sind, wenn sie nicht sachlich begründet werden 
29 § 99 Abs 2 BVergG: „Der Auftraggeber kann weitere Festlegungen für den Leistungsvertrag treffen. 
Bestehen für die Vertragsbestimmungen geeignete Leitlinien, wie ÖNORMen oder standardisierte 
Leistungsbeschreibungen, so sind diese heranzuziehen. Der Auftraggeber kann in den 
Ausschreibungsunterlagen in einzelnen Punkten davon abweichende Festlegungen treffen. Die Gründe für 
die abweichenden Festlegungen sind vom Auftraggeber festzuhalten und den Unternehmern auf Anfrage 
unverzüglich bekannt zu geben.“
30 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 152.
31 Krejci, ÖZW 2006, 2 (9).
32 Krejci, ÖZW 2006, 2 (14).
33 Krejci, ÖZW 2006, 2 (12).
34 Krejci in Rummel (Hg), ABGB3 (2000) § 879 Rz 240 mwN.
35 vgl OGH 31.05.1988, 4 Ob 406/87 in SZ 61/134 = WBl 1988,433, wo erörtert wird, dass rechtliche 
ÖNORMen aufgrund der ausgewogenen Zusammensetzung der Normungsausschüsse, in denen alle 
relevanten Gruppen vertreten sind, und wegen des dort herrschenden Einstimmigkeitsprinzips bei der 
Beschlussfassung als faires und ausgewogenes Regelwerk anzusehen sind; s dazu auch Karasek, 
ÖNORM B 21102 (2009) Rz 177.
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können.36 Die Unwirksamkeit der Abweichung führt dazu, dass die Regelungslücke in den 
Ausschreibungsunterlagen anhand der Leitlinien geschlossen wird.37
Bei Bauaufträgen von Sektorenauftraggebern sowie bei privaten Bauaufträgen besteht 
eine solche gesetzliche Beschränkung der Privatautonomie zwar nicht, doch gehört es zur 
„good practice“, die ÖNORM B 2110 als Allgemeine Geschäftsbedingungen in den 
Bauvertrag mit einzubeziehen.38
1.2.3 Entstehung der ÖNORM B 211039
Rechtsgrundlage des Normungswesens ist in Österreich Art 10 Abs 1 Z 5 B-VG sowie das 
Normengesetz 1971 (BGBl 1971/240). Das Normengesetz 1971 sieht vor, dass der 
Bundesminister für Bauten und Technik (nunmehr Bundesminister für Wirtschaft und 
Arbeit) einem Verein, dessen Zweck die Schaffung und Veröffentlichung von Normen ist, 
die Befugnis verleihen kann, die von ihm geschaffenen Normen als „Österreichische 
Normen“ („ÖNORMen“) zu bezeichnen. Eine solche Befugnis wurde mit Bescheid vom 
08.03.1972 dem „Österreichischen Normungsinstitut“ (ON) verliehen. Das Österreichische 
Normungsinstitut ist in Österreich alleinberechtigt, ÖNORMen herauszugeben. 
Innerhalb des Normungsinstituts werden die ÖNORMen von Komitees geschaffen, die 
sich aus Experten aus den von der jeweiligen Norm betroffenen Kreisen 
zusammensetzen. Diese Experten stehen weder in einem Dienstverhältnis zum 
Normungsinstitut, noch erhalten sie für ihre Tätigkeit von diesem ein Entgelt.
Die ÖNORM B 2110 fällt in den Wirkungsbereich des Komitees 015 „Verdingungswesen“, 
dem Vertreter folgender Interessentenkreise angehören: Bauindustrie (4), Baugewerbe 
(5); öffentliche Auftraggeber (9), private Auftraggeber (1); Lehre und Forschung (6); 
Ministerien und Kammern (6); Sonstige (6).
36 Krejci, ÖZW 2006, 2 (13 f).
37 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 164.
38 Gölles, ZVB 2010, 24 (24).
39 Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz E/10 ff; Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 3 ff.
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2 ANWENDUNGSBEREICH 
2.1 Anwendungsbereich der FIDIC-Standardbedingungen
Mittlerweile hat FIDIC eine größere Anzahl verschiedener Vertragsbedingungen 
herausgegeben, deren umgangssprachlicher Name sich, wie schon bei der ersten Auflage 
des „Red Book“, nach der Farbe des jeweiligen Buchumschlages richtet. Daraus ist wohl 
auch die Bezeichnung des im Jahre 1999 von FIDIC publizierten Satzes von 
Vertragsbedingungen als „Rainbow-Edition“ – bestehend aus dem Red Book, Yellow 
Book, Silver Book und Green Book – zu erklären. 
Diese Klauselwerke der 1999er-Auflage sind sicherlich die in der Praxis am häufigsten 
verwendeten Standardbedingungen der FIDIC.
2.1.1 Das „Red Book“
Das FIDIC Red Book („Conditions of Contract for Construction for Building and 
Engineering Works designed by the Employer”) ist der älteste und gleichzeitig auch 
bekannteste Mustervertrag der FIDIC. Nach der ersten Auflage im Jahre 1957 folgten 
weitere Auflagen in den Jahren 1969 (2. Auflage), 1977 (3. Auflage), 1987 (4. Auflage mit 
Nachdrucken in 1988 und 1992) und eben schließlich 1999. Beim aktuellen Red Book aus 
1999 handelt es sich jedoch nicht um eine 5. Auflage, sondern um eine abermalige 
Erstauflage. Die Bezeichnung als 1. Auflage soll die Intention der FIDIC zeigen, dass mit 
dieser Auflage konzeptionell Neues geschaffen wurde und es sich um neue 
Standardvertragsbedingungen handelt, die lediglich auf den bisherigen Klauseln und den 
mit ihnen gesammelten Erfahrungen aufbauen.
Das Red Book ist nach seiner Zielsetzung40 in erster Linie auf solche Projekte 
zugeschnitten, bei denen die Planungs- und Projektierungsleistungen grundsätzlich nur 
durch den Auftraggeber (bzw von diesem beauftragten Planungsbüros) erbracht werden 
und der Auftragnehmer anhand dieser Vorgaben als Generalunternehmer fungiert und 
somit im Wesentlichen nur reine Bauleistungen schuldet.41 Das Red Book geht von einer 
konstruktiven Leistungsbeschreibung aus und ist als Einheitspreisvertrag konzipiert. Es
sieht den institutionalisierten Engineer42 vor. 
40 vgl dazu das Vorwort der FIDIC-Standardbedingungen; sowie FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide 
(2000) 6 ff.
41 Auch wenn die Verwendung des Red Book für Bauvorhaben, die vom Auftraggeber geplant werden, 
vorgesehen ist, anerkennt es allerdings auch die Notwendigkeit mancher Planungsleistungen durch den 
Auftragnehmer (vgl Sub-Clause 4.1).
42 Zum Engineer siehe unten 6.
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Das FIDIC Red Book eignet sich va für größere Bauvorhaben und Bauvorhaben mit 
großem Ingenieurbauanteil.
2.1.2 Das „Yellow Book“
Das FIDIC Yellow Book („Conditions of Contract for Plant and Design-Build for Electrical
and Mechanical works and for Building and Engineering Works designed by the 
Contractor”) wurde 1963 erstmals veröffentlicht und wurde ursprünglich va für Projekte 
über die Errichtung elektro-mechanischer Industrieanlagen konzipiert. Es folgten weitere 
Auflagen in den Jahren 1980 (2. Auflage), 1987 (3. Auflage) und 1999, wobei es sich bei 
letzterer, wie beim Red Book, um eine neuerliche Erstauflage handelt. 
Da weder das Red Book noch das alte Yellow Book auf Vertragsverhältnisse zur 
schlüsselfertigen Erstellung eines Werkes (sog „Turnkey Contracts“) zugeschnitten waren, 
in der Wirtschaft aber ein Bedürfnis nach derartigen Vertragsgestaltungen bestand, 
veröffentlichte FIDIC 1995 das Orange Book („Conditions of Contract for Design-Build and 
Turnkey”), das eine Verpflichtung des Auftragnehmers zur schlüsselfertige Errichtung des 
Bauvorhabens vorsah. 
Dieser Grundgedanke wurde im 1999er-Yellow Book weiterentwickelt. Der Auftragnehmer 
verpflichtet sich in diesem zur Lieferung einer schlüsselfertigen Anlage (auch wenn dies 
nicht bereits aus dem Titel oder dem Vorwort des Yellow Book hervorgeht43), wodurch das
1999er-Yellow Book nunmehr an die Stelle des alten Yellow Book und des Orange Book
tritt.44 Auch wenn das 1999er-Yellow Book auf die Errichtung schlüsselfertiger Anlagen 
zugeschnitten ist, kann es grundsätzlich bei allen Projekten angewendet werden, bei 
denen dem Auftragnehmer sowohl Planungs- als auch Ausführungsverantwortlichkeit 
obliegt.45 Diese Vertragsgestaltung wird international als „design-build-Vertrag“ bezeichnet 
– der Auftragnehmer fungiert dabei als Totalunternehmer und übernimmt neben der 
Bauausführung auch die (teilweise oder vollständige) Planung.
Das FIDIC Yellow Book geht von einer funktionalen Leistungsbeschreibung aus und ist 
als Pauschalpreisvertrag (sog „lump sum“) konzipiert. Es sieht ebenso wie das Red Book 
die Funktion des Engineera vor. 
Das FIDIC Yellow Book eignet sich gleichermaßen für aufwendige anlagentechnisch-
mechanische Arbeiten wie auch für Ingenieurarbeiten.
43 Die Bezeichnung „Design-Build“ wird häufig mit Turnkey-Verträgen synonym verwendet, s Mallmann, Bau-
und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 84 mwN.
44 Booen, ICLR 1999, 5 (6); Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen 
(2002) 13.
45 Daher auch der Titel „Design-Build“, wobei Design für die gesamte Konstruktions, Planungs- und 
Projektierungsarbeit steht. 
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2.1.3 Das „Silver Book“
Das FIDIC Silver Book („Conditions of Contract for EPC46/Turnkey Projects”) ist, im 
Gegensatz zum Red Book und dem Yellow Book, nicht auf frühere Klauselwerke der 
FIDIC zurückzuführen, sondern stellt gänzlich neue Standardvertragsbedingungen dar. 
Während der Reformarbeiten zum Red Book und Yellow Book stellte sich heraus, dass 
Bedarf an einem weiteren, konzeptionell abweichenden Mustervertrag bestand;
Bedürfnisse des Marktes, va die steigende Zahl von privat finanzierten 
Infrastrukturprojekten nach BOT47 bzw vergleichbaren Modellen, führten in weiterer Folge 
zur Entwicklung des Silver Book.
Beim FIDIC Silver Book handelt es sich um einen rein zweiseitigen Vertrag ohne 
Verwendung eines Engineers. Der Auftraggeber hat zwar einen Employer’s 
Representative zu benennen, doch handelt es sich dabei nicht, wie beim Engineer, um 
einen unabhängigen Dritten.
Wie das Yellow Book ist auch das Silver Book ein Design-Build-Vertrag, bei dem der 
Auftragnehmer als Totalunternehmer die Lieferung einer schlüsselfertigen Bauleistung auf 
Basis einer funktionalen Leistungsbeschreibung zu einem Pauschalpreis schuldet. Es ist 
auf größere Bau- und Anlagenbauvorhaben zugeschnitten und soll nach der Intention von 
FIDIC va für die schlüsselfertige Erstellung von Energie- oder Produktionsanlagen, 
Fabriken oder sonstiger Infrastruktureinrichtungen dienlich sein.
Das Silver Book orientiert sich inhaltlich an den Bedürfnissen solcher Auftraggeber, die 
großen Wert auf Preis- und Terminsicherheit legen, wodurch der Auftragnehmer erheblich 
mehr Risiken als beim Red Book und Yellow Book zu übernehmen hat.48 Ebenso 
übernimmt der Auftraggeber die Aufgaben des Engineers, womit auch ein von dritter, 
neutraler Stelle gehandhabtes Streitmanagementsystem wegfällt. Das Silver Book ist 
somit scheinbar gewollt unausgewogen.49
Als Ausgleich dafür sind Auftraggeber solcher Bauvorhaben nach Auffassung der FIDIC
bereit, eine entsprechend höhere Vergütung für die ihnen gebotene Preis- und 
Terminsicherheit zu bezahlen. 
46 EPC = Engineering, Procurement, Construction.
47 BOT = Build, Operate, Transfer.
48 Der Auftragnehmer trägt das Risiko für unvorhergesehene Schwierigkeiten (ua auch das Baugrundrisiko, 
vgl Sub-Clause 4.12) sowie für die Richtigkeit der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten 
Informationen (Employer’s Requirements; vgl Sub-Clause 1.9), wodurch dementsprechend auch die 
Möglichkeiten des Auftragnehmers zur Vertragsanpassung reduziert sind (vgl Sub-Clause 8.4, in der für 
den Auftragnehmer weniger Gründe für eine Verlängerung der Baufertigstellungsfrist vorgesehen sind). 
Ebenso sieht Sub-Clause 17.3 weniger  vom Auftraggeber zu tragende Risiken vor. 
Zu den wesentlichsten Unterschieden zwischen Silver Book und Yellow Book, siehe ferner Totterdill, FIDIC 
users’ guide2 (2006) 17f.
49 Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 18 Rz 150; Kus/Markus/Steding, 
ICLR 1999, 533 (533 f); Gaede, ICLR 2000, 477.
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Nach FIDIC’s eigener Auffassung50 ist die Anwendung des Silver Book aber nicht 
geeignet, wenn
 die Bieter nicht ausreichend Zeit haben, um die funktionale Leistungsbeschreibung 
des Auftraggebers zu überprüfen oder entsprechende Risikoevaluierungen 
durchzuführen;
 Untergrundarbeiten oder Arbeiten in Gebieten den Schwerpunkt bilden, die nicht 
untersuchbar sind;
 der Auftraggeber sich intensive Kontrollmöglichkeiten vorbehalten will; oder
 die Höhe von Teilzahlungen durch einen unabhängigen Dritten festgelegt werden 
soll.
2.1.4 Das „Green Book“
Auch das FIDIC Green Book („Short Form of Contract“) hat keine Vorgängerversion und 
stellt insofern eine Innovation der FIDIC dar.
Das Green Book sieht grundsätzlich vor, dass die Planung vom Auftraggeber 
vorgenommen wird, doch kann es auch als Design-Build-Vertrag verwendet werden. Auf 
die Funktion des Engineers wird im Green Book verzichtet; stattdessen ist vorgesehen, 
dass der Auftraggeber eine für ihn handelnde Person (Employer’s Representative) 
ernennt, die allerdings nicht die Aufgaben eines „klassischen“ Engineer erfüllt, es sei 
denn, dies wird ausdrücklich vereinbart.
Während das Red Book, das Yellow Book und das Silver Book auf Großbauvorhaben 
zugeschnitten sind, eignet sich das Green Book für kleinere Bauvorhaben mit einem 
Auftragsvolumen bis zu US$ 500.000 (wobei aber ein höheres Auftragsvolumen der 
Anwendung des Green Book grundsätzlich nicht im Weg steht), für einfache oder 
wiederholte Arbeiten oder für Bauvorhaben mit kurzer Baufertigstellungszeit von knapp 6 
Monaten.51 In der Praxis wird das Green Book auch gerne als Subunternehmervertrag 
eingesetzt.
2.1.5 Das „Pink Book“
Das FIDIC Pink Book („Conditions of Contract for Construction for Building and 
Engineering Works designed by the Employer – Multilateral Development Bank 
Harmonised Edition”) wurde erstmals im Jahre 2005 und abermals, mit einigen 
Änderungen, im März 2006 veröffentlicht. Es darf nur jenen Projekten zugrunde gelegt 
50 vgl Introductory Note to First Edition der Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects.
51 Wade, ICLR 2000, 5 (15 ff).
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werden, die von einer Bank finanziert werden, die an der Ausarbeitung dieser 
Bedingungen mitgewirkt hat.52
Es folgt dem Aufbau und den Ideen des 1999er-Red Book. Die diesem gegenüber 
vorgenommenen Änderungen waren einerseits aufgrund der Beteiligung der 
Entwicklungsbanken notwendig und basieren andererseits auf Erfahrungen aus Einsätzen 
der Rainbow-Edition.53
2.1.6 Das „White Book”
Das FIDIC White Book (Client/Consultant Model Services Agreement) regelt die 
Vertragsbeziehung zwischen dem Engineer und dem Auftraggeber im Hinblick auf alle 
Leistungen, die von einem Engineer gefordert werden können. Die erste Auflage erschien 
1990, die aktuelle vierte Auflage stammt aus dem Jahre 2006. Der Engineer schuldet 
nach dem FIDIC White Book Dienstleistungen (Services). Für deren Nichterfüllung haftet 
er aber – anders als in den anderen FIDIC-Vertragsmustern, in denen eine im Sinne des 
englischen Rechts verschuldensunabhängige Haftung (sog „strict“ liabilty) vorgesehen 
ist54 – lediglich für angemessene Fähigkeiten, Rücksicht und Sorgfalt (reasonable skill, 
care and diligence).55
2.1.7 Das „Gold Book” 
Beim FIDIC Gold Book (Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects) 
handelt es sich um ein junges (erste Auflage im Jahre 2008), in der Praxis noch selten 
verwendetes Vertragsmuster. Darin schuldet der Auftragnehmer neben der 
Planungserstellung und der Bauausführung auch noch den Betrieb des von ihm 
errichteten Projekts für die im Vertrag vereinbarte Dauer, womit sich das Gold Book insb 
für langjährige PPP-Modelle eignet. Der Auftragnehmer wird für seine Leistungen mit 
einem Pauschalpreis bezahlt, so dass er keine besonderen Betriebsrisiken übernimmt 
und auch die Vorfinanzierung Sache des Auftraggebers bleibt. Im FIDIC Gold Book wurde 
der Engineer zwar durch den Employer’s Representative ersetzt, doch stellt dies (anders 
als im Silver Book) keine Änderung gegenüber dem Engineer des Red Book und dem
Yellow Book dar, da der Employer’s Representative mit denselben Aufgaben wie der 
Engineer beauftragt ist und ebenso als unabhängiger Dritter fungieren soll.
52 Diese Banken sind: International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), African 
Development Bank, Asian Development Bank, Black Sea Trade and Development Bank, Caribbean 
Development Bank, Council of Europe Development Bank, European Bank for Reconstruction and 
Development, Inter-American Development Bank, Islamic Bank for Development, Nordic Bank for 
Development.
53 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 357.
54 Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 499.
55 Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006) 23 ff.
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2.1.8 Das „Blue Book“
Das FIDIC Blue Book (Form of Contract for Dredging and Reclamation Works) wurde 
(nach einer 2001 erschienenen Testversion) im Jahre 2006 veröffentlicht. Es handelt sich 
dabei um ein auf die Bedürfnisse von Tiefbauunternehmen abgestimmtes Vertragsmuster 
für Bagger- und Erdbauarbeiten. Es zeichnet sich durch eine eher 
Auftragnehmerfreundliche, realistische und ausgewogene Risikoverteilung aus. Das Blue 
Book sieht die Institution des Engineer vor.
2.2 Der Anwendungsbereich der ÖNORM B 2110
Die ÖNORM B 2110 enthält nach ihrem Pkt 1 („Anwendungsbereich“) allgemeine 
Vertragsbestimmungen für Bauwerkverträge. 
Unter einem Werkvertrag versteht man eine Vereinbarung, durch die sich der eine 
Vertragsteil (Werkunternehmer, Auftragnehmer) gegen Entgelt, in nicht abhängiger Arbeit 
gegenüber dem anderen Vertragsteil (Werkbesteller, Auftraggeber) zur Herstellung eines 
den Wünschen des Auftraggebers entsprechenden Werkes verpflichtet, das er entweder 
persönlich ausführt oder unter seiner persönlichen Verantwortung ausführen lässt. Der 
Auftragnehmer schuldet dabei den Erfolg, nicht aber die Arbeit, das Bemühen oder den 
Dienst.56
Der Bauwerkvertrag stellt geradezu den typischen Werkvertrag dar, da bei einem solchen
der Werkunternehmer Bauleistungen erbringt.57 Er unterscheidet sich von der Mehrzahl 
der anderen Werkverträge dadurch, dass die Erstellung des Bauwerks außerhalb der 
ständigen Betriebsräume des Auftragnehmers erfolgt und die Kalkulation des 
Auftragnehmers von Umständen aus der Sphäre des Auftraggebers abhängt, die 
notwendigerweise auf dessen Angaben beruhen.58
Für den Bauwerkvertrag ist es somit typisch, dass der Auftragnehmer (lediglich) zur 
Erbringung von Bauleistungen nach den Vorgaben (Plänen) des Auftraggebers 
verpflichtet ist. Der von der ÖNORM B 2110 vorgesehene Bauwerkvertrag entspricht 
daher dem Red Book der FIDIC-Standardbedingungen.
56 Karasek, ÖNORM B 2110 Rz 13.
57 Den Begriff der Bauleistungen definiert die ÖNORM B 2110 in Pkt 3.1 folgendermaßen: „Herstellung, 
Änderung, Instandsetzung, Demontage oder Abbruch von Bauwerken und Bauteilen, Landschaftsbau und 
sonstige Bauarbeiten jeder Art im Rahmen eines Werkvertrages, ferner erforderliche Vorbereitungs- und 
Hilfsarbeiten sowie Errichtung und Demontage oder Abbruch von Hilfsbauwerken sowie Leistungen der 
Haustechnik.“
58 Wenusch: ÖNORM B 2110 Rz 1/2.
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3 AUFBAU UND BESTANDTEILE 
3.1 Aufbau und Bestandteile der FIDIC-Standardbedingungen
Die FIDIC-Standardbedingungen tragen den Besonderheiten des Bauvertrages dadurch 
Rechnung, dass sie als ein Gesamtvertragswerk, bestehend aus mehreren Bestandteilen, 
konzipiert sind. Sie enthalten einen Satz von vertragsrelevanten Dokumenten und 
bestehen im Wesentlichen aus drei Teilen59:
 den Allgemeinen Bedingungen (General Conditions of Contract), die den Kern 
des Vertrages bilden und jedem Projekt unverändert zugrunde gelegt werden 
(sollten);
 der Anleitung zur Vorbereitung der Besonderen Bedingungen (Guidance for 
the Preparation of the Particular Conditions), durch den die Erstellung der 
Besonderen Bedingungen (Particular Conditions), die Änderungen und zusätzliche 
Bestimmungen gegenüber den Allgemeinen Bedingungen enthalten, erleichtert 
wird; und
 sonstigen Formblättern, ua das Angebot des Bieters (Letter of Tender) nebst 
Anhang (Appendix to Tender), die Annahmeerklärung (Letter of Acceptance), die 
Vertragsurkunde (Contract Agreement) und anderen besonderen Anlagen (zB 
Garantieformblätter, Dispute Adjudication Agreement, usw).
Die FIDIC-Standardbedingungen beinhalten somit Dokumente bzw Unterlagen, 
 die bearbeitet werden müssen (Letter of Tender, Appendix to Tender, Contract 
Agreement, Guarantees, Dispute Adjudication Agreement);
 die nicht mehr bearbeitet werden (General Conditions, General Conditions of 
Dispute Adjudication, Procedural Rules); und
 die eigens zu erstellen sind (Particular Conditions, Specification).
Das Kernstück der FIDIC-Standardbedingungen, wie auch der Untersuchung dieser 
Dissertation, stellen die Allgemeinen Bedingungen (General Conditions of Contract) dar.
Die Allgemeinen Bedingungen der drei wichtigsten FIDIC-Klauselwerke (Red Book, 
Yellow Book, Silver Book) sind in die folgenden 20 Klauseln (Clauses) gegliedert:
Clause 1 Allgemeine Bestimmungen (General Provisions)
Clause 2 Der Auftraggeber (The Employer)
Clause 3 Red Book, Yellow Book: Der Ingenieur (The Engineer)
Silver Book: Verwaltungskräfte des Auftraggebers (The Employer’s 
Administration)
59 FIDIC (Hrsg): The FIDIC Contracts Guide, 2.
30
Clause 4 Der Auftragnehmer (The Contractor)
Clause 5 Red Book: Benannte Subauftragnehmer (Nominated Subcontractors)
Yellow Book, Silver Book: Planung (Design)
Clause 6 Personal und Arbeiten (Staff and Labour)
Clause 7 Anlagen, Material und technische Ausführung (Plant, Materials and 
Workmanship)
Clause 8 Beginn, Verzug und Einstellung (Commencement, Delays and 
Suspension)
Clause 9 Fertigstellungtests (Tests on Completion)
Clause 10 Übernahme durch den Auftraggeber (Employer’s Taking over)
Clause 11 Mängelhaftung (Defects Liability)
Clause 12 Red Book: Aufmaß und Bewertung (Measurement and Evaluation)
Yellow Book, Silver Book: Tests nach Fertigstellung (Tests after 
Completion)
Clause 13 Leistungsänderungen und Anpassungen (Variations and Adjustments)
Clause 14 Vertragspreis und Bezahlung (Contract Price and Payment)
Clause 15 Kündigung durch den Auftraggeber (Termination by Employer)
Clause 16 Einstellung und Kündigung durch den Auftragnehmer (Suspension and 
Termination by Contractor)
Clause 17 Risiko und Haftung (Risk and Responsibility)
Clause 18 Versicherung (Insurance)
Clause 19 Höhere Gewalt (Force Majeure)
Clause 20 Ansprüche, Streitigkeiten und Schiedsgericht (Claims, Disputes and 
Arbitration)
Diese 20 Clauses sind wiederum in zahlreiche Unterklauseln (Sub-Clauses, zB 1.1, 1.2, 
1.3, usw) unterteilt. 
Die Allgemeinen Bedingungen des Red Book, Yellow Book und Silver Book sind von 
ihrem Aufbau und ihrem Layout ident und stimmen wörtlich miteinander überein, soweit 
nicht die unterschiedlichen Zielsetzungen bzw Inhalte der Klauselwerke Abweichungen 
erfordern (zB sind im Red Book aufgrund der vom Auftraggeber zur Verfügung zu 
stellenden Planung keine bzw kaum Regelungen zur Planungsverantwortung enthalten
(vgl Clause 5), im Silver Book und im Yellow Book entfallen aufgrund des dort 
vorgesehenen Pauschalpreises die Regelungen zum Aufmaß60 (vgl Clause 12), weiters 
entfallen im Silver Book aufgrund dessen Zweiseitigkeit die Bestimmungen zum Engineer 
(vgl Clause 3)). Dies bringt für den Nutzer der FIDIC-Standardbedingungen, der sich
bereits mit einem Vertragsmuster der Rainbow-Edition beschäftigt hat, den großen Vorteil 
mit sich, dass er sich nicht in vollkommen neue Standardbedingungen einlesen muss. Er 
60 vom Auftragnehmer geplante Arbeiten werden grundsätzlich nicht nach Aufmaß abgerechnet, da sonst die 
Gefahr einer unwirtschaftlichen Planung durch den Auftragnehmer bestünde; vgl Totterdill, FIDIC users’ 
guide2 (2006) 15 f.
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hat grundsätzlich lediglich die Unterschiede in den Allgemeinen Bedingungen, die 
Besonderen Bedingungen und den Anhang zum Angebot aufzuarbeiten.
3.2 Aufbau und Bestandteile der ÖNORM B 2110
3.2.1 Aufbau der ÖNORM B 2110
Die ÖNORM B 2110:2009 besteht aus den nachfolgend genannten 12 Abschnitten:
Abschnitt 1 Anwendungsbereich
Abschnitt 2 Normative Verweisungen
Abschnitt 3 Begriffe
Abschnitt 4 Verfahrensbestimmungen
Abschnitt 5 Vertrag
Abschnitt 6 Leistung, Baudurchführung
Abschnitt 7 Leistungsabweichung und ihre Folgen 
Abschnitt 8 Rechnungslegung, Zahlung, Sicherstellungen
Abschnitt 9 Benutzung von Teilen der Leistung vor der Übernahme
Abschnitt 10 Übernahme
Abschnitt 11 Schlussfeststellung
Abschnitt 12 Haftungsbestimmungen
Die ÖNORM B 2110 sieht allerdings vor, dass lediglich die Abschnitte 5 bis 12 – eine 
dementsprechende Vereinbarung der Vertragsparteien vorausgesetzt – zum 
Vertragsinhalt werden sollen.61
3.2.2 Bestandteile des Bauvertrags
Dass ein Bauvertrag auch in Österreich nicht nur aus der schriftlichen Vertragsurkunde 
selbst besteht, sondern vielmehr ein Konvolut aus mehreren Dokumenten darstellt, zeigt 
sich schon in der Bestimmung des Pkt 5.1.3, in dem eine Reihenfolge der 
Vertragsbestandteile für den Fall von Widersprüchen festgelegt wird. In diesem werden ua 
auch die Leistungsbeschreibung und das Leistungsverzeichnis (Z 2), Pläne, Zeichnungen 
und Muster (Z 3), die Baubeschreibung (Z 4), die besonderen Bestimmungen für den 
Einzelfall (Z 5), die allgemeinen Bestimmungen für den Bereich eines bestimmten 
Auftraggebers oder Auftragnehmers (Z 6) und die Richtlinien technischen Inhalts (Z 10) 
als Vertragsbestandteile genannt.
Daneben sieht Pkt 5.1.1 ausdrücklich vor, dass mit Vereinbarung der ÖNORM B 2110 
auch folgende ÖNORMen als Vertragsbestandteil gelten62:
61 s dazu das Vorwort der ÖNORM B 2110:2009.
62 Pkt 5.1.1 letzter Satz schränkt allerdings die automatische Geltung dieser ÖNORMen im Fall eines 
Verbrauchergeschäfts ein und sieht vor, dass diese bei einem solchen ausdrücklich vereinbart werden
müssen.
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 alle in Betracht kommenden, im ÖNORMen-Verzeichnis enthaltenen Normen 
technischen Inhaltes (Z 1);
 alle ÖNORMen mit vornormierten Vertragsinhalten (Werkvertragsnormen der 
Serien B 22xx und H 22xx) für einzelne Sachgebiete, soweit die Leistung oder 
auch nur Teile der Leistung diese Sachgebiete betreffen63 (Z 2); und
 die ÖNORM B 2111 „Umrechnung veränderlicher Preise von Bauleistungen“ und 
die ÖNORM B 2114 „Vertragsbestimmungen bei automationsunterstützter 
Abrechung von Bauleistungen“ (Z 3).
63 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 284 bezeichnet diese Bestimmung zurecht als rechtlich bedenklich, 
da hierdurch Normen mit mehreren tausend Seiten Inhalt vereinbart werden, die den Vertragsparteien gar 
nicht bekannt sind.
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4 RECHTSNATUR
4.1 Die Rechtsnatur der FIDIC-Standardbedingungen
Bei den FIDIC-Standardbedingungen handelt es sich um Mustervertragsbedingungen, die
von einer unabhängigen Stelle, der FIDIC, in einem Drafting Comittee entwickelt, 
international diskutiert und in einem langwierigen Prozess abgestimmt und beraten 
wurden. Nach hM64 stellen die FIDIC-Standardbedingungen eine Art „Vertragsschablone“
dar und sind somit nach österreichischem Verständnis als Allgemeine 
Geschäftsbedingungen zu qualifizieren. Sie enthalten keinen eigenen Anwendungsbefehl 
und gelten im jeweiligen Vertragsverhältnis somit nur aufgrund einer entsprechenden 
Willensübereinstimmung der Parteien.65
4.1.1 Die FIDIC-Standardbedingungen als lex mercatoria oder 
Gewohnheitsrecht?
Die beachtliche geografische Verbreitung des Red Book (und die scheinbar damit 
einhergehende Vereinheitlichung transnationalen Rechts) rückt die FIDIC-
Standardbedingungen immer wieder in das Interesse der Vertreter einer neuen lex 
mercatoria.66 Dabei wird vom weitestgehenden Verständnis der lex mercatoria als dritte 
Rechtsmasse neben dem nationalen Recht und dem Völkerrecht, und damit von einem 
allgemeingültigen, transnationalen bzw überstaatlichen Welthandelsrecht mit universellem 
Geltungsanspruch, ausgegangen.67 Bei der lex mercatoria soll es sich also um eine 
eigenständige und autonom geltende Rechtsordnung handeln, die über den nationalen 
Rechtsordnungen steht, die für internationale Sachverhalte Vorrang beansprucht, ohne 
dass ein Kollisionsrecht befragt werden müsste, und die mit einem immanenten, an den 
Fallentscheider gerichteten Anwendungsbefehl ausgestattet ist.68
64 Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 5 Rz 14ff; ders in VBI (Hg), 
FIDIC Red Book2 (2006) 8; Kus/Markus/Steding, ICLR 1999, 533 (535); Atzpodien / Müller, RIW 2006, 331 
(335); Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 56; ders, 
RIW 2000, 532 (533).
65 Die FIDIC-Standardbedingungen werden regelmäßig durch eine standardisierte Verweisungsklausel in den 
Vertrag inkorporiert. Die von FIDIC hiefür vorgeschlagene Formulierung lautet: „The Conditions of Contract 
comprise the ‚General Conditions’, which form part of the ‚Conditions of Contract for …’ First Edition 1999 
published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC), and the following ‚Particular 
Conditions’, which include amendments and additions to such General Conditions.“ Die präzise 
Verwendung dieser Klausel beugt Missverständnissen vor.
66 vgl ua Stein, Lex mercatoria (1995) 38 mwN.
67 Berger, IPRax 1993, 281 (281) mwN.
68 Berger, IPRax 1993, 281 (283) mwN; zur Darstellung der drei vertretenen Hauptrichtungen zum Verhältnis 
der lex mercatoria zu den anderen Rechtsquellen: vgl Martiny in Reithmann/Martiny, Internationales 
Vertragsrecht (2004) Rz 72 f mwN.
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Konkret geht es hier also um die Frage, ob die FIDIC-Standardbedingungen (bzw 
einzelne ihrer Klauseln) eine lex mercatoria darstellen und dadurch auch 
Vertragsverhältnisse beeinflussen können, in denen diese nicht (explizit) vereinbart 
wurden, und in diesem Umfang nationales Recht verdrängen.
Für die Qualifikation von international gebräuchlichen Musterverträgen, 
Standardbedingungen oder Allgemeinen Geschäftsbedingungen als lex mercatoria wird 
man den Maßstab des Handelsgewohnheitsrechts anlegen müssen, da einem bloßen 
Handelsbrauch unter keinen Umständen nationales Recht ersetzende Geltung 
beigemessen werden kann.69
Voraussetzung für die Entstehung bzw Anerkennung von Gewohnheitsrecht ist eine 
langandauernde, allgemeine und gleichmäßige Übung, die von der Überzeugung 
getragen sein muss, dass die angewendeten Regeln Recht seien (sog opinio iuris).70
Die FIDIC-Standardbedingungen werden seit ihrer erstmaligen Auflage im Jahre 1957 
weltweit sehr häufig bei Großbauprojekten verwendet, was auf den ersten Blick nach 
ständiger Übung aussieht. Es darf in diesem Zusammenhang allerdings nicht übersehen 
werden, dass gerade Änderungen und insbesondere Neuauflagen international üblicher 
Branchen-Musterbedingungen der Etablierung von Einheitsrecht entgegenlaufen, indem 
sie eine für die Entstehung von Handelsgewohnheitsrecht zu fordernde ständige Übung 
unterbrechen.71 FIDIC hat im Zeitraum seit 1957 fünf Auflagen des Red Book mit jeweils 
nicht unerheblichen Änderungen herausgegeben. Zuletzt wurden mit der sog „Rainbow-
Edition“ aus dem Jahre 1999 mitunter tief greifende Neuerungen eingeführt. Diese von 
FIDIC regelmäßig herausgegebenen Neuauflagen verhindern wohl das Entstehen einer 
ständigen Übung. Ebenso muss bedacht werden, dass bei größeren Bau- und 
Anlagenprojekten nicht nur die FIDIC-Standardbedingungen zur Anwendung kommen, 
sondern es weltweit eine Reihe anderer Vertragsmuster gibt. Diese bieten zur Lösung 
bestimmter Probleme unterschiedliche Regelungen, so dass es auch aus diesem 
Gesichtspunkt an einer Übereinstimmung und somit an einer ständigen Übung mangelt.72
Dies wurde auch in einem Verfahren vor einem Schiedsgericht der ICC bestätigt, wo die 
Schiedsrichter eine hinreichend einheitliche Verwendung von Klauseln hinsichtlich 
Höherer Gewalt verneinten und zu dem Ergebnis kamen, dass für diese Thematik kein 
hinreichend verfestigter Handelsbrauch festzustellen war.73 Ferner spricht gegen eine 
ständige Übung auch die Praxis, einzelne Klauseln individualvertraglich zu ändern. 
69 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 35.
70 Koziol / Welser, Bürgerliches Recht13 I (2006) 40.
71 Mallmann, RIW 2000, 532 (533) mwN.
72 Atzpodien / Müller, RIW 2006, 331 (335); Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-
Standardbedingungen (2002) 41.
73 ICC-Schiedsspruch 8873/1997, zust Seppälä in ICLR 1999, 339 (358).
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Das Erstarken der FIDIC-Standardbedingungen zu internationalem 
Handelsgewohnheitsrecht scheitert überdies an der fehlenden Überzeugung der 
Beteiligten von ihrer Gültigkeit (sog opinio iuris). Die an einem internationalen Bauprojekt 
beteiligten Parteien wenden die Vorschriften der FIDIC-Standardbedingungen ja nicht an, 
weil sie von deren Rechtsverbindlichkeit überzeugt sind. Vielmehr vollziehen die Parteien 
ihren Vertrag nach den Regeln, die sie vorher dafür explizit vereinbart haben. Es müsste 
somit belegt werden, dass die am Bau beteiligten Kreise auch ohne explizite 
Vereinbarung der FIDIC-Bedingungen von der Geltung der darin enthaltenen Regelungen 
überzeugt wären. Dieser Nachweis wird praktisch kaum zu erbringen sein.
Gegen die Qualifikation der FIDIC-Standardbedingungen als lex mercatoria spricht ferner 
der Vergleich mit dem CISG (UN-Kaufrecht). Während die Geltung der FIDIC-
Standardbedingungen in ihrer Eigenschaft als Mustervertragsvertragsbedingungen 
ausdrücklich vereinbart werden müssen, beansprucht das CISG im Rahmen seines 
(sachlichen und räumlichen) Anwendungsbereiches von sich aus Geltung. Überdies ist 
das UN-Kaufrecht in seinen Vertragsstaaten nationales Recht (und kommt somit ggf auch 
qua kollisionsrechtlicher Verweisung zur Anwendung, es sei denn, es wird ausdrücklich 
ausgeschlossen).74
Trotz der immer wieder aufflackernden Diskussion um ein internationales einheitliches 
Handels- oder Wirtschaftsrecht, vielfältiger interessanter Ansätze, eines gewissen 
Bedürfnisses und unbestreitbarer Vorteile ist diesbezüglich der hA zu folgen, dass sich 
weder im Baurecht noch im Handelsrecht eine internationale lex mercatoria durchgesetzt 
hat.75 Auch für die Eigenschaft der FIDIC-Standardbedingungen als lex mercatoria fehlt 
es, wie erörtert, hierzu an den grundlegenden Voraussetzungen, die in der internationalen 
Baubranche wohl erst dann gegeben sind, wenn es sich um ein Regelwerk handelt, das 
sich aufgrund seiner Schlichtheit und Vorhersehbarkeit quasi aufdrängt.76
4.1.2 Die FIDIC-Standardbedingungen als internationaler 
Unternehmensbrauch?
Art 17 Z 2 der ICC-Schiedsordnung77 weist das Schiedsgericht an, bei ihrer Entscheidung 
neben den Bestimmungen des Vertrags bestehende Handelsbräuche zu 
berücksichtigen.78
74 Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006) 13.
75 Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 4 Rz 13 mwN; Mallmann, Bau-
und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 56.
76 Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 18 Rz 115 mwN; Hök, ZfBR 
2008, 741 (747).
77 Art 17 Z 2 ICC-Schiedsordnung: „In jedem Falle hat das Schiedsgericht die Bestimmungen des Vertrags 
und die Handelsbräuche zu berücksichtigen.“ – "In all cases the Arbitral Tribunal shall take account of the 
provisions of the contract and the relevant trade usages.“.
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Nach ganz überwiegender Meinung stellen die FIDIC-Standardbedingungen per se keinen 
internationalen Unternehmensbrauch dar. Jedoch können einzelne ihrer Klauseln zu
einem internationalen Unternehmensbrauch werden, wenn sich – insb auch in 
vergleichbaren, internationalen Mustervertragsbedingungen – eine hinreichende Übung 
feststellen lässt.79
4.1.3 Die FIDIC-Standardbedingungen als rechtsordnungsloser Vertrag?
Teilweise wird in der Literatur vertreten, es gäbe Verträge, die ohne anwendbares Recht 
auskämen und somit von jeglicher Rechtsordnung losgelöst sind (sog self-executing bzw 
self-enforcing contracts). Gerade die FIDIC-Standardbedingungen könnten hier als 
Beispiel dienen, da es sich um ein extrem detailliertes und umfassendes Vertragswerk 
handelt, das nur wenige Fragen offen lässt. 
Hiergegen wendet sich allerdings die international ganz überwiegende Meinung80, nach 
der es keine Verträge außerhalb einer Rechtsordnung gibt, da jeder Vertrag seine 
Gültigkeit und Wirkungskraft aus einem nationalen Recht beziehen muss und sich die 
Vertragsparteien nicht ohne weiteres von zwingenden Rechtsvorschriften freizeichnen 
können. Ferner darf die bei Bauverträgen bestehende enge Verbindung zum 
Baustellenstaat, insb aufgrund der Bestimmungen der lokalen Bauvorschriften, des 
internationalen Sachenrechts oder des Arbeitsschutzes, nicht übersehen werden.
4.2 Die Rechtsnatur der ÖNORM B 2110
Die ÖNORM B 2110 gehört zur Gruppe der sog ÖNORMen mit vornormierten 
Vertragsinhalten (diese werden auch als Vertragsnormen, rechtliche ÖNORMen oder als 
ÖNORMen des Verdingungswesens bezeichnet). Als solche ist sie (wie auch die FIDIC-
Standardbedingungen, sowie die ÖNORM B 2111, die ÖNORM B 2114 und die 
ÖNORMen der Serie B 22xx und H 22xx) ein „vornormierter Vertrag“ bzw eine „Richtlinie“, 
die als Bestandteil von Einzelverträgen konzipiert wird. Sie stellt somit rechtlich nichts 
anderes als eine Vertragsschablone oder Allgemeine Geschäftsbedingungen dar.81
Die ÖNORM B 2110 hat keine Gesetzesqualität und wird daher – ihrer Rechtsnatur als
Allgemeine Geschäftsbedingungen entsprechend – nur dann zum Vertragsgegenstand, 
78 Auf internationaler Ebene sind Unternehmensbräuche streng vom transnationalen Recht und dem 
Gewohnheitsrecht zu trennen. Unternehmensbräuche stellen selbst kein Recht dar, können aber als 
Vorstufe für die Entwicklung von Gewohnheitsrecht und allgemeinen Rechtsgrundsätzen (und damit auch 
für die lex mercatoria) dienen.
79 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 56 mwN.
80 Martiny in Reithmann/Martiny, Internationales Vertragsrecht (2004) Rz 74 mwN; Mallmann, Bau- und 
Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 47 mwN. Stoll, RIW 1981, 808 (809); 
Atzpodien / Müller, RIW 2006, 331 (335).
81 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 239, 246 mwN; Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz E/26.
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wenn sie die Vertragsparteien vereinbart haben.82 Eine konkludente Vereinbarung ist 
möglich; ob eine bestimmte ÖNORM als Ganzes oder Teile davon zum 
Vertragsbestandteil wurde, richtet sich nach den allgemeinen Regeln des § 914 ABGB.83
Die bloße Erwähnung der ÖNORM B 2110 bedeutet aber nicht bereits, dass diese zur 
Gänze Vertragsinhalt wird.84
4.2.1 Die ÖNORM B 2110 als Gewohnheitsrecht?
Selbst wenn der OGH die ÖNORM B 2110 als „in Österreich generell akzeptiert“85
bezeichnet und festhält, dass ÖNORMen wiedergeben, was branchenüblich ist86, stellt die 
ÖNORM B 2110 kein Gewohnheitsrecht dar. Eine gewohnheitsrechtliche Anerkennung 
von rechtlichen Normen scheidet nämlich schon deshalb aus, da dies sonst zu einer 
unzulässigen Rechtsetzungsbefugnis durch die Normungsorganisation führen würde.87
4.2.2 Die ÖNORM B 2110 als Unternehmensbrauch?
ÖNORMen bzw einzelne ihrer Regelungen können aber, va im technischen Bereich, 
durch tatsächliche Übung der beteiligten Verkehrskreise zum Unternehmensbrauch oder 
zur Verkehrssitte erstarken und wären damit bei der ergänzenden Vertragsauslegung 
heranzuziehen.88 Im Allgemeinen wird ein Unternehmensbrauch bei ÖNORMen mit 
vornormierten Vertragsinhalten jedoch nicht anzunehmen sein; von der Rsp wurde dies, 
soweit ersichtlich, auch noch nie angenommen.89 Die ÖNORM B 2110 stellt daher –
(zumindest) per se – weder Unternehmensbrauch noch Verkehrssitte dar.90
82 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 249 mwN; Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz E/24.
83 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 249 mwN.
84 OGH 27.04.1999, 1 Ob 359/98w.
85 OGH 19.03.1985, 5 Ob 519/85 in RdW 1985,305 = EvBl 1986/27 S 109 = SZ 58/41.
86 OGH 20.08.1998, 10 Ob 212/98v in SZ 71/133 = ecolex 1999,32.
87 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 247 mwN.
88 OGH 17.06.1986, 4 Ob 356/86 in RdW 1986,272 = SZ 59/101.
89 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 248 mwN.
90 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 248; Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz E/24.
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5 INTERNATIONALPRIVATRECHTLICHE ASPEKTE DER FIDIC-
STANDARDBEDINGUNGEN
Nationale Standardvertragsbedingungen (wie die ÖNORM B 2110) sind ungeeignet, 
grenzüberschreitende Bauvorhaben im notwendigen Ausmaß zu regeln, da diese idR nur 
in der nationalen Landessprache erhältlich sind, keine Regelung über typischerweise bei 
grenzüberschreitenden Bauvorhaben auftretenden Problemen enthalten (zB 
Kontrahierung bzw die Zusammenarbeit eines aus dem Baustellenausland kommenden 
Auftragnehmers mit lokalen Subunternehmern) sowie den Einfluss von internationalen
Übereinkommen und auf den Bauvertrag anwendbaren nationalen Rechtsordnungen nicht 
berücksichtigen.
Gerade der auf den Bauvertrag anwendbaren nationalen Rechtsordnung, dem sog 
Schuld- bzw (Bau)Vertragsstatut, kommt bei internationalen Bauverträgen große 
Bedeutung zu, da diese grundsätzlich für alle Aspekte des Vertragsverhältnisses – insb 
für dessen Zustandekommen, Inhalt, Wirkungen, Änderung, Übertragung, Abschwächung 
und Untergang; mit Ausnahme der Stellvertretung und Form – maßgebend ist (sog 
Grundsatz des einheitlichen Vertragsstatuts).91
Aufgrund des hohen Detailgrades der FIDIC-Standardbedingungen verdrängen deren 
Regelungen die entsprechenden dispositiven Bestimmungen der einzelnen 
Rechtsordnungen. Die Bestimmungen des Bauvertragsstatuts kommen damit lediglich in
jenen Bereichen zur Anwendung, wo dieses zwingende Normen enthält oder wo die 
FIDIC-Standardbedingungen Regelungslücken aufweisen. Erkennbar ungeregelt 
geblieben sind in den FIDIC-Standardbedingungen ua die Verjährung (insb der 
Gewährleistungsansprüche, siehe unten 7.4), die deliktische Haftung, der Umfang der 
vertraglichen Haftung, die Regelung der Eigentumsverhältnisse sowie die Regelungen zur 
Vertragsauslegung.92 Darüber hinaus beurteilt sich das Zustandekommen und die 
Wirksamkeit des Bauvertrags oder einzelne seiner Bestimmungen (insb der
Rechtswahlklausel und der Schiedsklausel)93 nach dem Vertragsstatut. Außerdem hat das 
anzuwendende nationale Recht Einfluss auf die Vertragsauslegung94, enthält zwingende 
Normen und stellt Vorschriften für die Inhaltskontrolle zur Verfügung95.
Vor der kollisionsrechtlichen Ermittlung des Vertragsstatuts sind jedoch zunächst
verbindliche völkerrechtliche Vereinbarungen, die selbst Sachrecht enthalten (sog 
91 vgl Art 10 Abs 1 VO Rom I; Posch, Bürgerliches Recht VII4 (2008) Rz 15/1.
92 Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006) 102 ff.
93 vgl Art 10 Abs 1 VO Rom I.
94 vgl Art 12 Abs 1 lit a VO Rom I; so auch ausdrücklich: FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 60.
95 Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 118.
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internationales Einheitsrecht bzw lois uniformes), auf deren Anwendbarkeit auf den 
Vertrag zu untersuchen (s dazu sogleich 5.1). Erst im zweiten Schritt stellt sich die Frage 
nach dem auf den FIDIC-Vertrag anzuwendenden nationalen Recht, das durch das 
Internationale Privatrecht ermittelt wird (s dazu unten 5.2).
An dieser Stelle vorwegzunehmen ist, dass die FIDIC-Standardbedingungen in Sub-
Clause 20.6 eine Schiedsklausel enthalten, die für die zur Entscheidung berufenen 
Schiedsgerichte eine kollisionsrechtliche Anknüpfung nach den Bestimmungen der 
Schiedsordnung der ICC96 vorsieht, nach denen die Schiedsrichter mangels Rechtswahl 
jenes Recht anzuwenden haben, das sie für angemessen erachten.97 Trotzdem wird im 
Folgenden der Darstellung der kollisionsrechtlichen Anknüpfung nach der VO Rom I für 
staatliche Gerichte ausreichend Platz gewidmet, da auch das Schiedsgericht 
grundsätzlich nicht irgendein Vertragsstatut wählen wird, sondern sich auch hier an 
bestehenden und bereits gefestigten Regeln „orientieren“ wird.
Dabei gilt primär der Grundsatz der Parteiautonomie, dh die Vertragsparteien können das 
auf ihren Vertrag anzuwendende nationale Recht vereinbaren (s dazu unten 5.2.1 und 
5.3.1). Nur wenn eine solche Rechtswahl durch die Vertragsparteien unterbleibt, werden 
die Regelungen zur objektiven Anknüpfung herangezogen (s dazu unten 5.2.2 und 5.3.2).
5.1 Sachrechtsvereinheitlichende Übereinkommen
5.1.1 Kein spezielles Einheitsrecht für internationale Bauverträge
Speziell für den Bausektor gibt es, soweit ersichtlich, keine rechtlich verbindlichen 
sachrechtsvereinheitlichenden Konventionen oder Übereinkommen, die eine Klärung der 
vom Internationalen Privatrecht zu lösenden Frage nach dem anzuwendenden nationalen 
Recht überflüssig macht.98
5.1.2 CISG
Für Verträge, denen die FIDIC-Standardbedingungen zugrunde gelegt werden, kommt 
grundsätzlich eine Anwendung des CISG in Betracht. 
Das CISG ist auf Kaufverträge über Waren, die zu gewerblichen Zwecken vertrieben 
werden (vgl Art 2 lit a CISG), zwischen Parteien (unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit) anzuwenden, die ihre Niederlassung in verschiedenen Staaten 
haben, wenn 
96 International Chamber of Commerce, Rules of Arbitration. Die aktuelle Fassung datiert vom 01.01.1998.
97 vgl Art 17 Abs 2 ICC-Schiedsgerichtsordnung; s dazu genauer unten 5.3.2.
98 Die Institutionen, die sich mit der Vereinheitlichung internationalen Wirtschafts- und Handelsrecht befassen 
(ua zB UNIDO, UNCITRAL), haben bisher lediglich Musterverträge oder Ratgeber zur Erstellung von Bau-
und Anlagenbauverträgen publiziert.
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 diese Staaten Vertragsstaaten sind (Art 1 Abs 1 lit a CISG); 
 die Regeln des internationalen Privatrechts auf das Recht eines Vertragsstaates 
verweisen (Art 1 Abs 1 lit b CISG, sog Vorschaltlösung); oder 
 die Vertragsparteien (mittels Rechtswahl) die Anwendbarkeit des Rechts eines 
Vertragsstaates vereinbaren.99
Art 3 Abs 1 CISG erweitert dessen Anwendungsbereich auf Verträge über die Lieferung 
herzustellender oder erzeugender Waren, es sei denn, dass der Werkbesteller einen 
wesentlichen Teil der für die Herstellung oder Erzeugung notwendigen Stoffe selbst zur 
Verfügung zu stellen hat. Durch Art 3 Abs 2 CISG werden allerdings solche Verträge 
ausgenommen, bei denen der überwiegende Teil der Vertragspflichten jener Partei, 
welche die Ware liefert, in der Ausführung von Arbeiten oder anderen Dienstleistungen 
besteht.
Es ist also zu hinterfragen, ob FIDIC-Verträge in den sachlichen Anwendungsbereich des 
CISG fallen. 
Bei reinen Bau(werk)verträgen – wie dem Red Book – scheidet die Anwendung des CISG 
gem Art 3 Abs 2 CISG aus, da der Werkunternehmer bei einem solchen, geradezu 
typischen Werkvertrag als Hauptvertragspflicht die Herstellung eines Bauwerks am 
Baustellenort schuldet, womit idR die zu erbringenden Arbeits- bzw Dienstleistungen 
gegenüber den Lieferpflichten des Werkunternehmers überwiegen werden.100
Anlagenlieferverträge – wie das Yellow und das Silver Book – sollen nach überwiegender 
Ansicht nicht von vornherein aus dem Anwendungsbereich des CISG fallen, vielmehr soll 
es auf das Wertverhältnis zwischen kaufvertraglichen und kauffremden Pflichten bzw 
diesbezüglichem Parteiinteresse ankommen.101 Die komplexen Regelungen, die die 
FIDIC-Standardbedingungen gerade für die Arbeiten vor Ort bereit halten, zeigen aber, 
dass Verträge, denen die FIDIC-Bedingungen zugrunde gelegt werden, wohl kaum als 
Lieferverträge qualifiziert werden können102. Zahlreiche Klauseln würden sonst ins Leere 
laufen103 (vgl insb die Clauses 6 bis 8).
Für die FIDIC-Standardbedingungen kommt dem CISG daher grundsätzlich keine 
Bedeutung zu. Freilich darf der mit einem konkreten Projekt bzw Vertrag befasste 
Rechtsanwender das CISG aber nicht gänzlich aus den Augen verlieren, sondern muss 
dessen Anwendbarkeit zumindest gedanklich durchprüfen.104
99 vgl Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 182 f mwN.
100 Magnus in Staudinger, BGB13 (2001) Art 3 CISG Rz 28.
101 Magnus in Staudinger, BGB13 (2001) Art 3 CISG Rz 27 mwN.
102 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 72.
103 Daher kommt den FIDIC-Standardbedingungen auch für Verträge über die reine Lieferung von Anlagen, 
die beim Werkunternehmer nahezu vollständig hergestellt werden, keine Bedeutung zu.
104 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 72.
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5.2 Die kollisionsrechtliche Anknüpfung der staatlichen Gerichte
Nationale Gerichte ermitteln das anwendbare Recht nach ihrem nationalen 
Kollisionsrecht, den Regelungen des Internationalen Privatrechts (sog lex fori). 
Für die nationalen Gerichte der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, und 
damit auch für jene Österreichs, ist für die kollisionsrechtliche Anknüpfung von 
privatrechtlichen Verträgen primär die VO Rom I105 relevant. Diese ist seit dem 
17.12.2009 in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, mit Ausnahme Dänemarks, 
in Geltung (räumlicher Anwendungsbereich), da auch das Vereinte Königreich und Irland 
von ihrer opting-in Möglichkeit Gebrauch gemacht haben. 
Als ihren sachlichen Anwendungsbereich bestimmt die VO Rom I (und auch das EVÜ) in 
Art 1 Abs 1 „vertragliche Schuldverhältnisse in Zivil- und Handelssachen, die eine 
Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweisen“.106
Die VO Rom I ersetzt mit 17.12.2009 das bisher gültige EVÜ107, das in Österreich zum 
01.12.1998 in Kraft getreten war. Für alle vor dem 17.12.2009 geschlossenen 
Schuldverträge gilt aber selbstverständlich noch das EVÜ.
Nach Aufbau und Inhalt knüpft die VO Rom I an das EVÜ an. Während dieses aber als 
völkerrechtliches Übereinkommen unter den EG-Mitgliedstaaten zu qualifizieren war und 
nur kraft eines innerstaatlichen Umsetzungsbefehls galt, handelt es sich bei der VO Rom I 
um eine Verordnung iSd Art 249 Abs 2 EGV.108 Als solche hat sie allgemeine Geltung, ist 
in all ihren Teilen für die Mitgliedstaaten als auch für Individuen verbindlich und ist in den 
Mitgliedstaaten als unmittelbar geltendes Recht anzuwenden, ohne dass die 
Legislativorgane des Staates diese Geltung (gesondert) anordnen müssen. Aus der 
unmittelbaren Geltung folgt insb, dass die Verordnung - ohne ihren Charakter als 
Gemeinschaftsrecht zu verlieren - Bestandteil der innerstaatlich geltenden Rechtsordnung 
wird und gegenüber kollidierenden nationalen Bestimmungen Anwendungsvorrang 
genießt.109
Mit der VO Rom I wird ein einheitliches Kollisionsrecht für vertragliche Schuldverhältnisse 
in der Europäischen Gemeinschaft geschaffen. Der Gedanke, der dahinter steht, ist, den 
Ausgang von Rechtsstreitigkeiten vorhersehbarer zu machen und die Sicherheit in Bezug 
auf das anzuwendende Recht sowie den freien Verkehr gerichtlicher Entscheidungen zu 
105 Verordnung (EG) Nr. 593/2008 der Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das 
auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I).
106 Ausnahmen hiervon werden, ua für Schiedsvereinbarungen, in Art 1 Abs 2 VO Rom I normiert.
107 Übereinkommen über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht, BGBl III 1998/208.
108 Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I), 
KOM (2005) 650 endgültig, 2.
109 Streinz, Europarecht7 (2005) Rz 426 ff.
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fördern. Zu diesem Zweck müssen die in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen 
im Interesse eines reibungslos funktionierenden Binnenmarkts unabhängig von dem 
Staat, in dem sich das Gericht befindet, bei dem der Anspruch geltend gemacht wird, 
dasselbe Recht bestimmen.110
5.2.1 Der Grundsatz der freien Rechtswahl
Nach beinahe allen Rechtsordnungen gilt im internationalen Schuldvertragsrecht der 
Grundsatz der Privatautonomie. Die Parteien eines Vertrages sollen die Möglichkeit 
haben, ihre rechtlichen Beziehungen zueinander nach ihrem eigenen Willen und ihren 
eigenen Vorstellungen zu gestalten, was diesen auch die Wahl des Vertragsstatuts 
erlaubt (sog  Grundsatz der Parteiautonomie).
Auch in der VO Rom I ist die Privatautonomie (wie auch bereits im EVÜ) eines der
Kernprinzipien111; sie bezeichnet die freie Rechtswahl der Parteien gar als einen ihrer 
Ecksteine.112 Den Vertragsparteien steht es daher gem Art 3 Abs 1 und 2 VO Rom I
(bzw Art 3 Abs 1 und 2 EVÜ) offen, jenes Recht, das auf ihren Vertrag oder einen Teil des 
Vertrags angewendet werden soll, vor, mit oder nach Abschluss des betreffenden 
Vertrages frei zu wählen und von ihrer Rechtswahl jederzeit wieder abzuweichen.
Eine Rechtswahl kann gem Art 3 Abs 1 Satz 2 VO Rom I ausdrücklich oder schlüssig 
erfolgen, beide Alternativen sind gleichwertig. Eine ausdrückliche Rechtswahl setzt zwei 
übereinstimmende Willenserklärungen voraus, die auf die Maßgeblichkeit eines 
bestimmten Rechts gerichtet sind. Zu denken ist dabei nicht nur an eine individuell 
ausgehandelte Klausel, auch AGB oder die Bezugnahme auf eine Rechtswahl in einem 
anderen Vertrag reichen aus.113 Fehlt eine ausdrückliche Rechtswahl, so ist zu 
untersuchen, ob die Parteien das Vertragsstatut schlüssig (stillschweigend) gewählt 
haben. Die Schlüssigkeit einer Rechtswahl misst die VO Rom I nicht bloß – wie bisher das 
EVÜ – an dem Kriterium der „hinreichenden Sicherheit“, sondern verlangt vielmehr, dass 
sich die Rechtswahl „eindeutig“ aus den Vertragsbestimmungen oder aus den Umständen 
des Falles ergeben muss.
Die schlüssige Rechtswahl ergibt sich aus dem Zusammenspiel verschiedener Indizien
unter Berücksichtigung einer Abwägung im Einzelfall.114 So kann bereits der Hauptvertrag 
selbst entsprechende Hinweise enthalten, wie zB eine Gerichtsstandsvereinbarung zur 
110 vgl Erwägungsgrund Nr (6) VO Rom I.
111 vgl Vorschlag KOM (2005) 650 endgültig, 5.
112 vgl Erwägungsgrund Nr (11) VO Rom I.
113 Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 3 EVÜ Rz 5.
114 Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 3 EVÜ Rz 6.
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Schaffung eines ausschließlichen Gerichtsstandes115, eine Schiedsklausel116, die
Bezugnahme auf eine Rechtsordnung, die Bezugnahme auf einzelne nationale 
Vorschriften oder Bedingungswerke, die Vereinbarung eines Erfüllungsortes, uU auch die 
Anlehnung an einen anderen Vertrag.117
Der Verweis auf Bestimmungen des Bauplanungs- oder Bauordnungsrechtes eines 
bestimmten Staates (sog Compliance-Regelungen), wie dies in Sub-Clause 1.6118 des 
Green Book als auch in Sub-Clause 1.13119 des Red, Yellow und Silver Book erfolgt, stellt 
idR allerdings kein Indiz für eine Rechtswahl dar. Solche Regelungen verpflichten den 
Auftragnehmer lediglich dazu, seine Leistungen in Übereinstimmung mit dem Recht des 
Baustellenlandes und/oder anderer Rechtsordnungen zu erfüllen, und sollen den 
Auftragnehmer für den Verstoß gegen jede der zu beachtenden Rechtsnormen haftbar 
machen120. Es soll damit lediglich eine Inbezugnahme öffentlich-rechtlicher Vorschriften
erreicht werden, die aber ohnehin unabhängig vom Willen der Parteien anzuwenden sind
und somit auch ohne vertragliche Einbeziehung gelten. Wer also auf solche Vorschriften 
verweist, akzeptiert lediglich rechtliche Gegebenheiten, wählt aber nicht das auf den 
Vertrag anwendbare Schuldrecht.121
Ebenso wird vertreten, dass bei einer unterlassenen ausdrücklichen Rechtswahl, aber 
einer Vereinbarung von Vertragsbestimmungen bzw Standardbedingungen, die auf den 
Grundprinzipen des Common Law und den Gebräuchen der Common Law-Vertragspraxis 
aufbauen, die Umstände des Falles eine schlüssige Rechtswahl einer Common Law-
Rechtsordnung „ergeben“.122 Diese Idee würde für den Fall der Vereinbarung der FIDIC-
Standardbedingungen zu einer schlüssigen Rechtswahl der englischen Rechtsordnung 
führen. Die FIDIC-Bedingungen wurden zwar ursprünglich aus englischen 
115 vgl Erwägungsgrund (12) der VO Rom I: Eine Vereinbarung zwischen den Parteien, dass ausschließlich 
ein Gericht oder mehrere Gerichte eines Mitgliedstaats für Streitigkeiten aus einem Vertrag zuständig sein 
sollen, sollte bei der Feststellung, ob eine Rechtswahl eindeutig getroffen wurde, einer der zu 
berücksichtigenden Faktoren sein.
116 aA Magnus in Staudinger, BGB13 (2001) Art 27 EGBGB Rz 69, der vertritt, dass es keine stillschweigende 
Rechtswahl darstellt, wenn die Parteien die Schiedsgerichtsbarkeit der ICC vereinbaren. Vgl dazu auch 
Hök in ZfBR 2008, 741 (750).
117 Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 3 EVÜ Rz 6 ff; Wenner, RIW 1998, 173 (175) mwN. 
Solche Indizien reichen für sich alleine jedoch noch nicht für eine gültige schlüssige Rechtswahl, dafür 
bedarf es außerdem jedenfalls eines realen (konkreten) Rechtswahlwillens als auch des Bewusstseins, 
eine rechtlich relevante Erklärung abzugeben (sog Erklärungsbewusstsein).
118 Sub-Clause 1.6 des Green Book: „The Contractor shall comply with the laws of the countries where 
activities are performed.“
119 Sub-Clause 1.13 des Red, Yellow und Silver Book: „The Contractor shall, in performing the Contract, 
comply with applicable Laws.“ („Der Auftragnehmer hat bei der Vertragserfüllung das anwendbare Recht 
zu beachten.“)
120 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 72.
121 vgl Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 4 Rz 29; Wenner, RIW 
1998, 173 (175).
122 Döser, NJW 2000, 1451 (1451).
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Standardbedingungen entwickelt und sind damit dem Common Law sehr nahe, dieser 
Ansatz übersieht mE allerdings deren internationalen, von einer nationalen 
Rechtsordnung gewollt unabhängigen Charakter.123 Aus der Vereinbarung der FIDIC-
Standardbedingungen kann daher nicht bereits ein Wille der Vertragsparteien zugunsten 
einer Wahl der englischen Rechtsordnung abgeleitet werden.124
5.2.1.1 Die Wahl staatlichen Rechts
Die Vertragsparteien können jede geltende Rechtsordnung wählen. Ein Bezug des 
gewählten Rechts zum Sachverhalt muss nicht vorliegen; die Parteien können also auch 
eine neutrale Rechtsordnung, die weder das Heimatrecht der einen noch das der anderen 
Partei darstellt, wählen.125 Als zu wählendes Recht kommt bei einem Bauvertrag somit 
das Recht am Sitz des Auftraggebers, am Sitz des Auftragnehmers, des 
Baustellenstaates oder eines dritten (neutralen) Staates in Betracht. 
Die Rechtswahl bezieht sich grundsätzlich auf die Sachnormen des gewählten Rechts
einschließlich seiner zwingenden Vorschriften. Wenn die Rechtswahl auch die 
Kollisionsnormen einschließen soll, muss dies entsprechend zum Ausdruck gebracht 
werden.126
Das Vertragsstatut gilt allerdings nicht grenzenlos, Art 3 Abs 3 und 4 VO Rom I 
bestimmen allgemein die zulässigen Grenzen einer Rechtswahl. Mangelt es an einer 
Auslandsberührung, sind also, bis auf die Rechtswahl selbst, alle Teile des Sachverhalts 
im Rechtswahlzeitpunkt in einem einzigen Staat belegen (man spricht vom sog „reinen 
Inlandsfall"), bleiben die bei objektiver Anknüpfung maßgeblichen zwingenden 
Vorschriften von der Rechtswahl unberührt. Die Rechtswahl bewirkt in diesem Fall also 
bloß eine materiellrechtliche Verweisung (Art 3 Abs 3 VO Rom I bzw Art 3 Abs 3 EVÜ).127
Ähnlich regelt Art 3 Abs 4 VO Rom I die „reinen Binnenmarktfälle": Weist der Sachverhalt, 
mit Ausnahme der Rechtswahl, ausschließlich Bezugspunkte zu einem oder mehreren 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, so können die zwingenden Bestimmungen 
des Gemeinschaftsrechts, gegebenenfalls in der von den Mitgliedstaaten umgesetzten 
123 vgl Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 18 Rz 126 mwN.
124 vgl Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 4 Rz 28, § 18 Rz 126: 
Vielmehr wäre Voraussetzung einer konkludenten Rechtswahl zugunsten des englischen Rechts, dass die 
Parteien mit Erklärungsbewusstsein auf die Vorschriften der englischen Rechtsordnung Bezug nehmen 
oder sie auf bestimmte Anforderungen der englischen Rechtsordnung Rücksicht nehmen.
Die vereinbarten Standardbedingungen sind aber jedenfalls im Lichte der ihnen zugrunde liegenden 
Rechtssprache auszulegen.
125 Posch, Bürgerliches Recht VII4 (2008) Rz 15/5; Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 3 EVÜ 
Rz 16.
126 Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 3 EVÜ Rz 17.
127 Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 3 EVÜ Rz 2.
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Form, durch die Wahl eines drittstaatlichen Rechts nicht abbedungen werden. In solchen 
Fällen ist das zwingende Binnenmarktrecht rechtswahlfest.128
Welches Recht schließlich gewählt wird, hängt in der Praxis va von den 
Verhandlungspositionen der Parteien ab. Bei der gegenwärtigen wirtschaftlichen 
Weltmarktlage ist idR der Auftraggeber in der stärkeren Position. Etwas anderes gilt 
allenfalls für Auftragnehmer, die hochspezialisierte Technologien anbieten und eine 
monopolähnliche Anbieterstellung innehaben. Die verhandlungsstärkere Vertragspartei 
wird zumeist auf der Vereinbarung ihres Heimatrechts bestehen, da dieses der Partei bzw 
ihren Beratern am besten bekannt ist (selbst wenn dieses nicht immer das für sie 
günstigste Recht darstellt). Neutrale Rechtsordnungen werden zumeist dann gewählt, 
wenn eine andere Einigung nicht zustande kommt.
Eine Vereinbarung des Vertragsstatuts ist im internationalen Wirtschaftsverkehr stets 
dringend anzuraten. Sie dient va der Vorhersehbarkeit. Da nämlich die kollisionsrechtliche 
objektive Anknüpfung weltweit in den Rechtsordnungen unterschiedlich geregelt ist, hängt 
bei einer fehlenden Rechtswahl das anwendbare Recht von der Wahl des entscheidenden 
Gerichts ab. Dies führt zu dem unter dem Stichwort „forum shopping“ diskutierten Effekt 
der Wahl des Staates durch den Kläger, in dem sich dieser das beste Resultat seiner 
Klage erhofft.129
5.2.1.2 Die Wahl nichtstaatlichen Rechts
Die Wirksamkeit einer Rechtswahl wird grundsätzlich davon abhängig gemacht, ob das 
gewählte Recht Rechtsqualität aufweist (vgl Art 3 Abs 1 1.Satz EVÜ bzw VO Rom I: „Der 
Vertrag unterliegt dem von den Parteien gewählten Recht“).130 Ist die Rechtsqualität 
gegeben, wird das gewählte Recht insgesamt berufen und verdrängt das bei objektiver 
Anknüpfung maßgebliche Recht einschließlich seiner zwingenden Normen (sog 
kollisionsrechtliche Wirkung der Rechtswahl).131 Ist die Rechtsqualität hingegen nicht 
gegeben, kann staatliches Recht nicht schlechthin abbedungen werden; es liegt lediglich 
eine sog materiellrechtliche Wirkung der Rechtswahl vor, bei der das gewählte Recht 
lediglich die dispositiven, nicht aber die zwingenden Regelungen des kraft objektiver 
Anknüpfung berufenen nationalen Rechts verdrängt.132
An dieser Stelle zeigt sich jedoch bereits das erste Problem, das sich einer 
kollisionsrechtlichen Wahl nichtstaatlichen Normmaterials in den Weg stellt. Schon die 
Frage, ob nichtstaatliches Recht Rechtsqualität beansprucht bzw welche Kriterien es 
128 Rudolf, ecolex 2009, 1116 (1118).
129 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 76.
130 Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 3 EVÜ Rz 20.
131 Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) § 11 IPRG Rz 1.
132 Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) § 11 IPRG Rz 1, Art 3 EVÜ Rz 20.
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dafür erfüllen muss, kann nicht beantwortet werden. Was soll die Untergrenze für 
Rechtsqualität sein bzw ab wann soll etwas Rechtsqualität haben? Welchen 
Mindestumfang muss man verlangen? Reichen schon einzelne Ausschnitte oder ist 
zumindest eine Teilkodifikation erforderlich?133
Eine Antwort könnte die Diskussion über das Verständnis des Art 3 Abs 2 Vorschlag zur 
VO Rom I134 geben, in der inhaltliche Anforderungen an nichtstaatliche Regelwerke
entwickelt wurden, wie diese beschaffen sein müssen, um mit staatlichem Recht auf eine 
Stufe gestellt werden zu können.135 Diese Anforderungen orientieren sich am Begriff des 
Rechts, insb an dessen Fundamentalprinzipien Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und 
Zweckmäßigkeit.136
Im Folgenden werden die sich aus diesen Fundamentalprinzipien ergebenden 
Anforderungen des Rechts erörtert und untersucht, ob diese von den FIDIC-
Standardbedingungen erfüllt werden und die FIDIC-Standardbedingungen damit 
nichtstaatliches Recht sind.
5.2.1.2.1 Anforderungen an (nichtstaatliches) Recht
5.2.1.2.1.a Inhaltliche Ausgewogenheit
Aus dem Prinzip der Gerechtigkeit folgt, dass von (nichtstaatlichem) Recht verlangt wird, 
dass es inhaltlich ausgewogen ist und die Interessen beider Vertragsparteien ausreichend 
berücksichtigt. Bei staatlichem Recht besteht die Vermutung für eine ausgewogene und 
gerechte Regelung unter Einbeziehung des Schutzes der Schwächeren – dies sei aber 
bei Kodifikationen von Interessensverbänden und Institutionen des Handels und der 
Industrie gerade nicht gewährleistet137, da diese idR schon aus Standesüberlegungen 
einseitig die Interessen ihrer Mitglieder wahrnehmen und selbst die Beteiligung weiterer 
Marktseiten keineswegs Ausgewogenheit der Interessen garantiere.138
Die FIDIC-Standardbedingungen werden weder von Vertretern der Auftraggeber noch von 
Vertretern der Auftragnehmer, sondern vom Internationalen Verband der Beratenden 
Ingenieure herausgegeben. Beim (Consulting) Engineer handelt es sich um eine zwischen 
133 vgl Mankowski in Leible (Hg), Grünbuch (2004) 63 (94 f).
134 s dazu unten 5.2.1.2.3.
135 Daneben wurden in dieser Diskussion über den Art 3 Abs 2 Vorschlag zur VO Rom I Gründe für und gegen 
eine Wählbarkeit nichtstaatlichen Rechts mit kollisionsrechtlicher Wirkung herausgearbeitet, die auch für 
eine solche Wählbarkeit der FIDIC-Standardbedingungen wichtige Anhaltspunkte lieferte. S dazu unten 
5.2.1.2.3.
136 Jud, JBl 2006, 695 (700 f).
137 Roth in Mansel (Hg), Festschrift für Erik Jayme (2004) 757 (764) mwN; Jud, JBl 2006, 695 (697); 
Mankowski in Leible (Hg), Grünbuch (2004) 63 (96 f).
138 Mankowski in Leible (Hg), Grünbuch (2004) 63 (96 f).
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Auftraggeber und Auftragnehmer stehende, und damit neutrale, Institution.139 Dieser 
Umstand eines neutralen Herausgebers hat mE bereits eine gewisse Indizwirkung für 
Fairness und Ausgewogenheit der FIDIC-Standardbedingungen.
In der Literatur findet sich zwar häufig inhaltliche Kritik am Silver Book140 und gelegentlich 
auch am Yellow Book141 aufgrund der in einzelnen Bestimmungen vorgenommenen 
Verschiebung von Vertragsrisiken zu Lasten des Auftragnehmers, als gesamtes 
Klauselwerk können die FIDIC-Standardbedingungen jedoch als fair und ausgewogen 
bezeichnet werden.142 Dies zeigt sich va durch die Übernahme der Bestimmungen des 
FIDIC Red Book in die Standardbedingungen der Weltbank und anderer 
Entwicklungsbanken und deren Weiterentwicklung zum FIDIC Pink Book.143 Gerade 
Banken nehmen eine neutrale Position ein und haben als Geldgeber ein Interesse an 
einer raschen und reibungslosen Projektverwirklichung; eine Empfehlung oder gar 
Übernahme eines Klauselwerks durch eine solche neutrale Instanz spricht mE doch eine 
deutliche Sprache für die inhaltliche Ausgewogenheit der FIDIC-Standardbedingungen.
5.2.1.2.1.b Bestimmtheit
Nach dem Grundsatz der Rechtssicherheit muss nichtstaatliches Recht entsprechend 
dem Bestimmtheitsgrundsatz ausreichend präzise und klar sein; unpräzise und unklare 
Regelungen würden zu Rechtsunsicherheit führen. Gerade der Wortlaut der FIDIC-
Standardbedingungen wird in der Literatur immer wieder als äußert präzise gelobt.144
Gründe dafür sind deren mittlerweile über 50-jährige Historie und die in dieser Zeit 
durchgeführten Überarbeitungen. Außerdem fördert die Aus- und Überarbeitung der 
FIDIC-Standardbedingungen durch Bauexperten einen starken Bezug zur Praxis, die ja 
selbst an klaren und eindeutigen Bestimmungen interessiert ist. Zusätzlich existieren 
zahlreiche Publikationen und Aufsätze zu den Klauselwerken der FIDIC, darüber hinaus 
gibt FIDIC selbst ergänzende Literatur zu ihren Standardbedingungen heraus, um zu 
deren besseren Verständnis beizutragen. Des Weiteren führen die in regelmäßigen 
Abständen (bisher ungefähr alle 10 Jahre) herausgebrachten Neuauflagen zu einer 
Weiterentwicklung der FIDIC-Standardbedingungen, womit zu einem präzisen und klaren 
Klauselwerk beigetragen und gleichzeitig auch die sonst bei „klassischem“ internationalen 
139 s dazu unten 6.
140 vgl ua Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006) 13; Kus/Markus/Steding, ICLR 1999, 533 (536 ff); 
Sandberg, ICLR 2000, 47 (49 ff); Corbett, ICLR 2000, 253 (253 f); Rosener, ICLR 2000, 102; Gaede, ICLR 
2000, 477.
141 Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006) 18.
142 vgl ua Mankowski in Leible (Hg), Grünbuch (2004) 63 (97).
143 s dazu bereits oben 1.1.1.4 und 2.1.5.
144 vgl ua Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006) 12.
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Einheitsrecht mit dem Alter bestehende Gefahr des „Versteinerns“145 verhindert wird. 
FIDIC ist dabei insb bemüht, sich an den Bedürfnissen der Praxis zu orientieren und 
versucht das richtige Verhältnis zwischen Modernisierung und Beibehaltung von 
Regelungen zu schaffen, da es ganz bestimmt nicht im Sinne der Praxis wäre, wenn alle 
2 bis 3 Jahre neue Standardvertragsbedingungen erschienen.
5.2.1.2.1.c Publizität
Ebenso muss nichtstaatliches Recht zugänglich sein; nur wenn es 
Publizitätsanforderungen
genügt, kann es Geltung entfalten. Das Kriterium der Publizität wird von den FIDIC-
Standardbedingungen mE problemlos erfüllt, da FIDIC selbst als privater Normsetzer ein 
starkes Eigeninteresse an entsprechender Vermarktung und Steigerung des 
Bekanntheitsgrades ihrer Klauselwerke hat. Dies zeigt sich ua dadurch, dass FIDIC über 
ihre Homepage (http://www.fidic.org) den Erwerb der unterschiedlichen FIDIC Books 
sowie ergänzender Literatur anbietet, regelmäßige Trainings und Seminare zu FIDIC-
Themen veranstaltet und ständig an der Weiterentwicklung ihrer Bedingungen interessiert 
ist.
5.2.1.2.1.d Vollständigkeit
Mit der Bestimmtheit eng verknüpft ist die Frage, welchen Grad der Vollständigkeit ein 
nichtstaatliches Regelwerk erreichen muss. Diese Anforderung stellt gleichzeitig auch die 
größte Hürde für die Qualifikation der FIDIC-Standardbedingungen als (nichtstaatliches) 
Recht dar.
In der Literatur wurden und werden nichtstaatliche Regelwerke zumeist als nicht
vollständige und in sich geschlossene Rechtsordnungen mit meist unklarem, 
ungreifbarem und lückenhaftem Inhalt dargestellt, womit aufgrund deren
Ergänzungsbedürftigkeit idR auf staatliches Recht zurückgegriffen werden müsse.146 Die 
daraus resultierende Anwendung mehrerer Rechtsquellen nebeneinander erschwere die 
Rechtsanwendung und führe zu Rechtsunsicherheiten und einer Mehrbelastung der 
Gerichte, da diese ihren Entscheidungen eine größere Bandbreite von Rechtsquellen 
zugrunde legen müssten.147 Auch die FIDIC-Standardbedingungen enthalten, wie bereits 
erörtert, Regelungslücken, womit ein Rückgriff auf staatliches Recht idR unvermeidbar ist. 
145 Mankowski in Leible (Hg), Grünbuch (2004) 63 (89 f).
146 Heiss, JBl 2006, 750 (755); Jud, JBl 2006, 695 (697); Mankowski in Leible (Hg), Grünbuch (2004) 63 (95).
147 Wagner, IPRax 2008, 377 (380).
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Die hinsichtlich den FIDIC-Standardbedingungen bestehende hM148 argumentiert ähnlich 
und spricht diesen aufgrund ihrer Regelungslücken und der daraus resultierenden 
mangelnden Vollständigkeit die Rechtsqualität ab. Begründet wird dies va mit dem 
Wortlaut der Sub-Clause 1.4 („Der Vertrag unterliegt dem Recht des Gesamt- oder 
Bundesstaates, das im Anhang zum Angebot genannt ist.“), die ja offensichtlich von einer 
Rechtswahl durch die Vertragsparteien ausgeht. Ein Vertrag, dem die FIDIC-
Standardbedingungen zugrunde liegen, komme somit nicht ohne nationale 
Rechtsordnung aus, in die er „eingebettet“ ist – die FIDIC-Standardbedingungen stellen 
daher kein abschließendes Regelwerk dar, das ausschließlich aus sich selbst heraus 
verstanden und abgewickelt werden kann.
Dem wird allgemein entgegengehalten, dass auch nichtstaatliches Recht zunehmend 
kodifiziert wird und hinsichtlich seiner Abgeschlossenheit staatlichem Recht grundsätzlich 
nicht nachsteht, womit nichtstaatliches Recht nur in seltenen Fällen unklar ist und kein 
nicht geschlossenes System darstellt.149 Dies zeigt sich auch bei den FIDIC-
Standardbedingungen. Diese wurden von Auflage zu Auflage detaillierter und weisen 
nunmehr nur noch einige wenige Regelungslücken auf, die im Hinblick auf eine 
bestmögliche Anpassung an die nationalen Bestimmungen und Gegebenheiten teilweise 
aber auch bewusst offen gelassen wurden. Nach Jud150 ist ein vollständig geschlossenes 
Regelwerk auch gar nicht erforderlich; es muss aber zumindest jener Vollständigkeitsgrad 
erreicht werden, bei dem eine sinnvolle Lückenfüllung (wie zB in Art 7 Abs 2 CISG oder in 
Art 3 Abs 2 Satz 2 Vorschlag zur VO Rom I) angewendet werden kann. Um eine sinnvolle 
Rechtsanwendung zu gewährleisten, muss das nichtstaatliche Regelwerk daher den 
Grenzen der Teilrechtswahl entsprechend eine abspaltbare Frage, dh ein Rechtsgebiet 
oder eine Rechtsfrage mit gewisser Selbständigkeit, regeln.151
Die FIDIC-Standardbedingungen regeln mE die von ihnen behandelten Rechtsbereiche in 
ausreichendem Umfang, insb können die Regelungen der Übernahme und der 
Gewährleistung152 als für sich abgeschlossen geregelt betrachtet werden. Dass einzelne 
Bestimmungen einer Auslegung nach dem Vertragsstatut bedürfen bzw ein sonstiger 
Rückgriff auf Bestimmungen des Vertragsstatuts grundsätzlich sinnvoll wäre, ändert mE 
nichts an der grundsätzlichen Abgeschlossenheit und Vollständigkeit der FIDIC-
148 Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 18 Rz 127f; ders in ZfBR 2008, 
741 (747); Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 59, 69; 
Atzpodien / Müller, RIW 2006, 331 (335).
149 Jud, JBl 2006, 695 (698).
150 Jud, JBl 2006, 695 (700 f).
151 Jud, JBl 2006, 695 (698) mwN; Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 3 EVÜ Rz 14; Roth in 
Mansel (Hg), Festschrift für Erik Jayme (2004) 757 (762).
152 Gewährleistung wird hier iSd Defects Notification Period, unabhängig von einer allenfalls bestehenden 
gesetzlichen Gewährleistung, verstanden. S dazu 7.4.
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Standardbedingungen, da diese grundsätzlich auch ohne einen solchen Rückgriff 
funktionieren und gelebt werden können.
Die FIDIC-Standardbedingungen können daher mE als vollständiges Regelwerk 
angesehen werden.
5.2.1.2.1.e Conclusio
ME erfüllen die FIDIC-Standardbedingungen die Anforderungen der inhaltlichen 
Ausgewogenheit, der Bestimmtheit, der Publizität sowie der Vollständigkeit und sind 
daher nichtstaatliches Recht. 
Eine Vereinbarung der FIDIC-Standardbedingungen als anwendbares Recht ist daher als 
Teilrechtswahl aufzufassen, womit die gleichgelagerten Bestimmungen des nationalen 
Rechts verdrängt werden. Ob diese Verdrängung auch für zwingende nationale 
Bestimmungen gilt, wird im Folgenden untersucht. Allfällige Lücken der mit der 
Vereinbarung der FIDIC-Standardbedingungen erfolgten Teilrechtswahl sind jedenfalls 
durch den Rückgriff auf nationales Recht – entweder aufgrund subjektiver Anknüpfung bei 
entsprechender Rechtswahl (vgl Sub-Clause 1.4) oder sonst aufgrund objektiver 
Anknüpfung – zu schließen.
5.2.1.2.2 Die Wahl nichtstaatlichen Rechts vor der VO Rom I
Die Wahl nichtstaatlicher Normen wurde bisher nur dann als wirksam angesehen, soweit 
es sich um allgemein anerkannte Rechtsgrundsätze oder internationale Klauselwerke –
wie zB Incoterms, UNIDROIT Principles of international commercial contracts oder die
einheitlichen Richtlinien über Dokumenten-Akkreditive – handelte.153 Nach der zu diesem 
Zeitpunkt hM154 kam einer von den Parteien getroffenen Wahl nichtstaatlichen Rechts 
lediglich materiellrechtliche, nicht aber kollisionsrechtliche Wirkung zu, was zur 
Konsequenz hatte, dass die Regelwerke inhaltlich vom objektiv anwendbaren nationalen 
Recht überprüfbar waren. Sofern also der Inhalt der gewählten nichtstaatlichen Regeln 
dem zwingenden staatlichen Recht widersprach, wurden sie von diesem verdrängt. Ein 
von den Parteien gewähltes nichtstaatliches Recht war somit nicht anders zu behandeln 
als einem Vertrag zugrunde gelegte Allgemeine Geschäftsbedingungen und unterlag
somit der vollen inhaltlichen Kontrolle durch das kraft objektiver Anknüpfung anwendbare 
nationale Recht.155
153 Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 3 EVÜ Rz 21.
154 Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 3 EVÜ Rz 21 mwN; Heiss in Czernich (Hg), EVÜ (1999) 
Art 3  Rz 45 mwN; Magnus in Staudinger, BGB13 (2001) Art 27 EGBGB Rz 47 f mwN.
155 Jud, JBl 2006, 695 (698).
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Eines der Argumente gegen die Rechtsqualität nichtstaatlichen Rechts war dessen 
demokratisch nicht legitimierte Entstehung156 und die damit bewirkte Möglichkeit, das
kollisionsrechtlich an sich geltende zwingende Recht auf einfache Weise umgehen zu 
können157, da private „Normsetzer“ grundsätzlich aus eigener Initiative quasi-legislativ, 
ohne entsprechender demokratischer oder plebiszitärer Legitimation, tätig werden. Würde 
man private Kodifikationen mit staatlichem Recht auf eine Stufe stellen, entließe man 
deren Schöpfer aus der Bindung an staatliches Recht. Ein nichtstaatliches Regelwerk 
könne daher lediglich Handelsbrauch oder, bei entsprechender richterlicher Anerkennung, 
Gewohnheitsrecht sein.158 Hiergegen wurde vorgebracht, dass Kollisionsrecht gar nicht 
die Aufgabe hat, die Anwendung zwingender Normen des objektiven Vertragsstatuts 
abzusichern. Aufgrund der Möglichkeit der Wahl eines neutralen staatlichen Rechts, ohne 
dass dieses irgendwelchen inhaltlichen Anforderungen genügen muss und der weit 
reichenden Zulässigkeit einer Teilrechtswahl, können zwingende nationale Regeln 
ohnehin umgangen werden.159 Ähnlich argumentiert auch Schwimann: Da es den Parteien 
unbestritten freisteht, mehrere staatliche Rechtsordnungen zu kombinieren, also ein 
Recht zu wählen, das so nirgends gilt, ist schlicht nicht einzusehen, warum die Parteien 
nicht auch privat kodifiziertes oder sogar selbst erfundenes Recht wählen können.160
Außerdem wurde gegen die Möglichkeit einer kollisionsrechtlichen Wahlmöglichkeit 
nichtstaatlichen Rechts vorgebracht, dass dafür ein echtes Bedürfnis der Praxis auch 
gar nicht zu erkennen sei. Denn einerseits enthalten die wenigsten nationalen 
Rechtsordnungen für den internationalen Wirtschaftsverkehr zwischen Unternehmen 
zwingende Normen in größerem Umfang, womit eine nennenswerte Einschränkung und 
Überlagerung durch sachrechtlich zwingendes Recht der lex causae daher kaum 
stattfände. Soweit zwingendes Recht den Handelsverkehr reguliert, geht es idR um 
Eingriffsrecht, das sich auch gegen eine kollisionsrechtliche Rechtswahl durchsetzen 
würde. Andererseits wurde bis zum Jahre 2002 im Rahmen der ICC-
Schiedsgerichtsbarkeit nur in 0,8 % der Fälle nichtstaatliches Recht gewählt – und dies, 
obwohl in der Schiedsgerichtsbarkeit nichtstaatliches Recht zu diesem Zeitpunkt schon 
wählbar war und somit mit staatlichem Recht in Konkurrenz stand.161 Nach den
Befürwortern der Zulassung der Wahl nichtstaatlicher Rechtsregeln haben Parteien 
allerdings sehr wohl das Bedürfnis, nichtstaatliches Recht zu wählen, da dieses 
156 Wagner, IPRax 2008, 377 (379); Mankowski in Leible (Hg), Grünbuch (2004) 63 (95).
157 Wagner, IPRax 2008, 377 (379) mwN.
158 Mankowski in Leible (Hg), Grünbuch (2004) 63 (95 f).
159 Magnus in Staudinger, BGB13 (2001) Art 27 EGBGB Rz 28 f; Jud, JBl 2006, 695 (697); Roth in Mansel
(Hg), Festschrift für Erik Jayme (2004) 757 (768 f) mwN.
160 Schwimann, Internationales Privatrecht3 (2001) 104.
161 Mankowski in Leible (Hg), Grünbuch (2004) 63 (92 f) mwN.
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internationalen, grenzüberschreitenden Problemen besser gerecht werde als nationales 
Recht, das primär auf innerstaatliche Verhältnisse ausgerichtet ist.162 Deshalb laufe es 
diesem Bedürfnis zuwider, wenn das gewählte Regelwerk durch das zwingende staatliche 
Recht begrenzt wird, da dadurch gerade eben nicht das von den Parteien gewollte Recht 
zur Anwendung komme.163 Zudem wird darauf hingewiesen, dass die (materiellrechtliche) 
Vereinbarung nichtstaatlichen Rechts zwischen grenzüberschreitend tätigen, privaten 
Vertragsparteien bereits gängige Praxis sei. Da bei Verträgen zwischen Staaten und 
privaten Personen der staatliche Vertragspartner als Gesetzgeber die nationale 
Rechtsordnung nach seinen Interessen anpassen kann und der private Vertragspartner 
diese Gefahr grundsätzlich wohl nicht in Kauf nehmen wollen und somit versuchen wird, 
solche Verträge den Fesseln staatlichen Rechts zu entziehen, bestehe bei solchen 
Verträgen auch ein Bedürfnis nach der Wahl nichtstaatlichen Rechts.164 Ebenso wird 
betont, dass die materiellrechtliche Verweisung keine taugliche Alternative zur Wahl mit 
kollisionsrechtlicher Wirkung darstelle. Die bloß materielle Wirkung habe ja zur 
Konsequenz, dass die zwingenden Regeln des anwendbaren nationalen Rechts vorgehen 
und damit eben gerade nicht das von den Parteien gewollte Recht zur Anwendung 
kommt. Gerade das Verständnis solcher Regelwerke als Allgemeine 
Geschäftsbedingungen unterwirft sie der dafür im jeweiligen nationalen Recht geltenden 
Inhaltskontrolle, die aber, je nach Rechtsordnung, uU sehr strengen Anforderungen 
unterliegt.165
5.2.1.2.3 Die Wahl nichtstaatlichen Rechts in der Entstehungsgeschichte der VO Rom I
Bereits in dem am 14.01.2003 von der Kommission vorgelegten Grünbuch zur VO Rom 
I166 wurde die Frage gestellt, ob es zukünftig möglich sein sollte, nichtstaatliches Recht, 
internationale Übereinkommen oder gar allgemeine Rechtsgrundsätze wählen zu 
können.167 Die Kommission wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 
Vereinbarung von nichtstaatlichem Recht im internationalen Handel bereits gängige 
Praxis und vor Schiedsgerichten möglich wäre.168 Eine fortsetzende Ablehnung einer 
162 Roth in Mansel (Hg), Festschrift für Erik Jayme (2004) 757 (769) mwN; krit Mankowski in Leible (Hg), 
Grünbuch (2004) 63 (89).
163 Roth in Mansel (Hg), Festschrift für Erik Jayme (2004) 757 (769) mwN.
164 Martiny in Reithmann/Martiny, Internationales Vertragsrecht (2004) Rz 70.
165 Jud, JBl 2006, 695 (697).
166 vgl Kommission der Europäischen Gemeinschaften: Grünbuch über die Umwandlung des 
Übereinkommens von Rom aus dem Jahr 1980 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 
anzuwendende Recht in ein Gemeinschaftsinstrument sowie über seine Aktualisierung vom 14.01.2003, 
KOM (2002) 654 endgültig, 27f.
167 vgl Grünbuch KOM (2002) 654 endgültig, 28.
168 vgl Art 17 Abs 1 1.Satz ICC-Schiedsordnung. S dazu später unten 5.3.1.
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kollisionsrechtlichen Wahl nichtstaatlichen Rechts vor staatlichen Gerichten hätte nur eine 
weitergehende Verfestigung der Spaltung zwischen staatlicher Gerichtsbarkeit und 
Schiedsgerichtsbarkeit zur Folge, was auch den Interessen der Parteien zuwider laufen 
würde. Auch in der Lehre wurde vermehrt vorgebracht, dass eine sachliche 
Rechtfertigung für eine Unterscheidung zwischen Schiedsgerichten und staatlichen 
Gerichten hinsichtlich der Wählbarkeit nichtstaatlichen Rechts nicht ersichtlich wäre.169
Vielmehr sollte den staatlichen Gerichten eine Streitentscheidung ermöglicht werden, die 
sich ebenso an den Bedürfnissen des internationalen Handelsverkehrs orientieren kann 
wie dies in der Praxis der Schiedsgerichte geschieht.170
In dem am 15.12.2005 veröffentlichten Vorschlag zur VO Rom I171 sah dessen Art 3 Abs 
2 vor, dass die freie Rechtswahl der Parteien nicht nur auf staatliches Recht beschränkt 
sein soll, sondern eröffnete den Parteien die Möglichkeit, als anzuwendendes Recht auch 
„auf internationaler oder Gemeinschaftsebene anerkannte Grundsätze und Regeln des 
materiellen Vertragsrechts“ zu wählen. Mit dieser Möglichkeit, als anzuwendendes Recht 
ein nichtstaatliches Recht wählen zu können, wollte die Kommission das Kernprinzip des 
Übereinkommens, die Parteiautonomie, weiter stärken. Zu den „auf internationaler oder 
Gemeinschaftsebene anerkannten Grundsätzen und Regeln des materiellen 
Vertragsrechts“ zählte der Kommissionsvorschlag insb die UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts (UNIDROIT-Prinzipien), die Principles of European 
Contract Law (PECL oder Lando-Prinzipien) und etwaige Regelungen eines noch 
auszuarbeitenden (optionalen) EU-Instruments.172 Die Wahl von privaten Kodifikationen, 
die von der internationalen Gemeinschaft nicht hinreichend anerkannt sind, oder der lex 
mercatoria sollte allerdings nicht ermöglicht werden.173
Der Vorschlag zur VO Rom I sah damit die Möglichkeit vor, nichtstaatliche Regelwerke 
kollisionsrechtlich zu wählen. Demnach sollte das nichtstaatliche Recht auch die 
zwingenden Bestimmungen des nach objektiver Anknüpfung berufenen nationalen Rechts 
verdrängen. Lücken im gewählten Regelwerk sollten gem Art 3 Abs 2 2.Satz des
Vorschlags zur VO Rom I, der nach dem Vorbild des Art 7 Abs 2 CISG formuliert 
wurde174, durch die diesem zugrunde liegenden allgemeinen Grundsätze oder, in 
Ermangelung dieser Grundsätze, durch das mangels Rechtswahl nach Maßgabe der VO 
Rom I anwendbare Recht geschlossen werden.
169 Roth in Mansel (Hg), Festschrift für Erik Jayme (2004) 757 (760); Jud, JBl 2006, 695 (696). Vgl hierzu auch 
den Wortlaut des § 607 ZPO: „Der Schiedsspruch hat zwischen den Parteien die Wirkung eines 
rechtskräftigen gerichtlichen Urteils.“
170 vgl Grünbuch KOM (2002) 654 endgültig, 27.
171 vgl Vorschlag KOM (2005) 650 endgültig.
172 vgl Vorschlag KOM (2005) 650 endgültig, 5f.
173 vgl Vorschlag KOM (2005) 650 endgültig, 5f.
174 vgl Vorschlag KOM (2005) 650 endgültig, 6.
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Im Bericht des Europäischen Parlaments vom 21.11.2007175 zeichnete sich jedoch bereits 
ab, dass die Wahlmöglichkeit nichtstaatlichen Rechts, wie sie in Art 3 Abs 2 des 
Vorschlags zur VO Rom I vorgesehen war, wohl nicht erlassen wird. Für die Wahl 
nichtstaatlichen Rechts haben sich va die Kommission und das Europäische Parlament 
stark gemacht. Der Rat und die Mehrheit der Mitgliedstaaten, darunter auch Österreich,
waren jedoch überwiegend der Auffassung, dass die Wahl nichtstaatlichen Rechts nur mit 
materiellrechtlicher, nicht aber mit kollisionsrechtlicher Wirkung zulässig sein sollte.176
Schließlich wurde als Folge eines Kompromisses zwischen Rat und Europäischem 
Parlament in der am 17.06.2008 erlassenen VO Rom I der Art 3 Abs 2 in der 
vorgesehenen Form gestrichen und als „Ausgleich“ dafür die Erwägungsgründe (13) und 
(14) aufgenommen.177
5.2.1.2.4 Die Wahl nichtstaatlichen Rechts in der VO Rom I
Diese in die VO Rom I aufgenommenen Erwägungsgründe lauten wie folgt:
Erwägungsgrund (13): „Diese Verordnung hindert die Parteien nicht daran, in ihrem 
Vertrag auf ein nichtstaatliches Regelwerk oder ein internationales Übereinkommen 
Bezug zu nehmen.“
Erwägungsgrund (14): „Sollte die Gemeinschaft in einem geeigneten Rechtsakt Regeln 
des materiellen Vertragsrechts, einschließlich vertragsrechtlicher Standardbestimmungen, 
festlegen, so kann in einem solchen Rechtsakt vorgesehen werden, dass die Parteien 
entscheiden können, diese Regeln anzuwenden.“
Es stellt sich nun die Frage der Bedeutung dieser beiden Erwägungsgründe. Kann nach 
der VO Rom I nunmehr nichtstaatliches Recht kollisionsrechtlich gewählt werden oder 
nicht?
Nach der hM178 soll es nicht möglich sein, nichtstaatliches Recht mit kollisionsrechtlicher 
Wirkung zu wählen; zulässig sei lediglich eine materiellrechtliche Verweisung in den 
Grenzen des zwingenden Rechts. 
Als Hauptargument hiefür wird das Scheitern der Kommission mit Art 3 Abs 2 Vorschlag 
zur VO Rom I angeführt. Dieses lege den Schluss nahe, dass eine kollisionsrechtliche 
Wahl nichtstaatlichen Rechts nicht gewollt sei, da die Ablehnung der Kodifizierung eine 
klare Ablehnung des verfolgten Ansatzes indiziere, woraus nun ein deutlicher 
175 Europäisches Parlament: Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I) vom 
21.11.2007, A6-0450/2007.
176 Wagner, IPRax 2008, 377 (380) mwN.
177 Wagner, IPRax 2008, 377 (380) mwN.
178 Rudolf, ecolex 2008, 1169 (1070 f); dies, ecolex 2009, 1116 (1117); Wagner, IPRax 2008, 377 (380); 
Mankowski, IHR 2008, 136 (137); ders in Schmidt-Kessel (Hg), Der gemeinsame Referenzrahmen (2009) 
389 (394 ff); Leible / Lehmann, RIW 528 (533).
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Umkehrschluss zu ziehen sei.179 Man könnte darin gegenüber dem EVÜ sogar eine 
Stärkung der Argumente gegen die Möglichkeit einer kollisionsrechtlichen Wahl 
nichtstaatlichen Rechts sehen.180
Hinzu tritt, dass Erwägungsgrund (13) in seiner englischen Fassung in Hinblick auf ein 
nichtstaatliches Regelwerk bzw internationales Übereinkommen von „incorporating by 
reference“ und nicht von „chosing“ spricht. Auch die deutsche Fassung verwendet „Bezug 
nehmen“, nicht „wählen“. Es werde also nicht die Art 3 Abs 1 VO Rom I oder eine 
kollisionsrechtliche Rechtswahl prägende Terminologie verwendet. Man bleibe vielmehr 
darunter und verwende offenere und weniger verbindliche Ausdrücke. Die Terminologie 
ähnle weitaus mehr der in Art 3 Abs 3 als der in Art 3 Abs 1 VO Rom I verwendeten, da in 
den Vertrag zu inkorporieren eigentlich typisch für die Technik der materiellrechtlichen 
Verweisung ist.181
Ebenso sei das Nebeneinander von Erwägungsgrund (13) und Erwägungsgrund (14) der 
VO Rom I zu beachten, das in die systematische Auslegung des Erwägungsgrundes (13) 
einfließen sollte. Denn würde Erwägungsgrund (13) eine kollisionsrechtliche Wahl regeln, 
wäre Erwägungsgrund (14) eigentlich überflüssig. Erwägungsgrund (14) sei somit als eine 
Absicherung anzusehen, der es nicht bedürfte, wenn Erwägungsgrund (13) wirklich 
tragfähig wäre.182 Natürlich handle es sich bei diesen beiden Argumenten um ein enges 
Verständnis des Erwägungsgrundes (13). Eine solche sei aber gerechtfertigt, weil wenn 
nach einer langen und intensiven Diskussion in einem Punkt nicht mehr als ein Satz 
Erwägungsgründe heraus kommt, dann hat es dieser Satz verdient, ernst genommen und 
Wort für Wort, Silbe für Silbe, Nuance für Nuance analysiert zu werden.183
Erwägungsgrund (13) kann aber auch durchaus dahingehend interpretiert werden, dass 
er eine kollisionsrechtliche Wahl nichtstaatlichen Rechts ermöglichen will. Denn immerhin 
wurde er in die VO Rom I aufgenommen – die kollisionsrechtliche Wahl nichtstaatlichen 
Rechts kommt aus dem Wortlaut des Erwägungsgrundes (13) zwar nicht unmittelbar zum 
Ausdruck, kann aber dennoch vom europäischen Gesetzgeber gewollt sein. Für eine 
materiellrechtliche Verweisung auf nichtstaatliche Regelwerke hätte es des Aufwandes 
eines eigenen Erwägungsgrundes gar nicht bedurft, da eine materiellrechtliche Wirkung 
bereits vor der VO Rom I als zulässig angesehen wurde. Erwägungsgrund (14) kann als 
(unschädliche) „Sicherheitsmaßnahme“ neben Erwägungsgrund (13) angesehen werden, 
179 Mankowski, IHR 2008, 133 (135) mwN; ders in Schmidt-Kessel (Hg), Der gemeinsame Referenzrahmen 
(2009) 389 (397); Leible / Lehmann, RIW 528 (533).
180 Mankowski in Schmidt-Kessel (Hg), Der gemeinsame Referenzrahmen (2009) 389 (397).
181 Mankowski in Schmidt-Kessel (Hg), Der gemeinsame Referenzrahmen (2009) 389 (398); Pfeiffer,  EuZW 
2008, 622 (624); Leible / Lehmann, RIW 528 (533).
182 Mankowski in Schmidt-Kessel (Hg), Der gemeinsame Referenzrahmen (2009) 389 (399); Pfeiffer,  EuZW 
2008, 622 (624).
183 vgl Mankowski in Schmidt-Kessel (Hg), Der gemeinsame Referenzrahmen (2009) 389 (400).
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der in diesem Zusammenhang die Wahlmöglichkeit eines in Zukunft geschaffenen 
fakultativen Vertragsrechts noch einmal verstärkt zum Ausdruck bringen wollte. Bei diesen 
Argumenten darf allerdings nicht vergessen werden, dass sie alle auf den wahren, 
eigentlichen Willen des europäischen Gesetzgebers abstellen und ein solcher erst belegt 
werden müsste.184
Die Streichung des ursprünglich geplanten Art 3 Abs 2 sowie die damit einhergehende 
Einführung der Erwägungsgründe (13) und (14) fanden sich erstmals im Bericht des 
Europäischen Parlaments vom 21.11.2007.185 Begründet wurde diese Änderung im 
Bericht damit, dass auf nichtstaatliche Rechtsorgane (wie UNIDROIT) in einer Erwägung, 
und nicht im verfügenden Teil, hinzuweisen wäre.186 Keineswegs wurde aber erwähnt, 
dass nichtstaatliches Recht nicht wählbar sein soll. Erwägungsgrund (13) kann somit 
durchaus auch dahingehend interpretiert werden, dass der Gesetzgeber mit diesem die 
kollisionsrechtliche Wahl nichtstaatlichen Rechts keineswegs ausschließen wollte, 
sondern vielmehr aus formellen Gründen in die Erwägungen „vorgelagert“ hat.
Auch der Wortlaut des Art 3 VO Rom I steht der Wahl nichtstaatlichen Rechts nach wie 
vor nicht entgegen – schließlich ist in Art 3 Abs 1 1.Satz VO Rom I nur von „Recht“, nicht 
aber von „staatlichem Recht“ die Rede, und das obwohl, die VO Rom I an drei Stellen (vgl 
Art 3 Abs 3, Art 5 Abs 2 und Art 7 Abs 3) die Rechtswahl mit staatlichem Recht als Objekt 
verknüpft.187
Grundsätzlich ist es bedauerlich, dass sich der Gesetzgeber in der VO Rom I nicht 
eindeutig für oder gegen eine Wahlmöglichkeit nichtstaatlichen Rechts ausgesprochen 
hat. 
Wie bereits erwähnt, gibt es durchaus auch Argumente, die eine Interpretation der VO 
Rom I dahingehend zulassen, dass eine kollisionsrechtliche Wahl zulässig ist. Nach der 
hM ist es im Rahmen der VO Rom I aber jedenfalls nicht möglich, nichtstaatliches Recht –
und damit mE auch die FIDIC-Standardbedingungen – mit kollisionsrechtlicher Wirkung 
zu vereinbaren. ME ist diesbezüglich der hM zu folgen; die Nichtaufnahme des Art 3 Abs 
2 in der im Vorschlag zur VO Rom I vorgesehenen Form spricht eine klare Sprache gegen 
die Wählbarkeit nichtstaatlichen Rechts. 
184 Mankowski in Schmidt-Kessel (Hg), Der gemeinsame Referenzrahmen (2009) 389 (399).
185 Europäisches Parlament: Bericht vom 21.11.2007, A6-0450/2007. Im Bericht trugen die Erwägungsgründe 
(13) und (14) noch die Nummerierung (8b) und (8c).
186 Europäisches Parlament: Bericht vom 21.11.2007, A6-0450/2007, 11 f.
187 vgl Leible/Lehmann, RIW 528 (533); Mankowski in Schmidt-Kessel (Hg), Der gemeinsame 
Referenzrahmen (2009) 389 (396). Beide Autoren sprechen sich allerdings in weiterer Folge gegen eine 
kollisionsrechtliche Wahlmöglichkeit nichtstaatlichen Rechts aus.
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5.2.2 Die objektive Anknüpfung
Es muss zwar grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass gerade große 
Bauvorhaben wohl immer einem vereinbarten Recht unterworfen werden, doch oftmals 
können sich die Vertragsparteien auf eine Rechtsordnung nicht einigen oder es 
unterbleibt die Rechtswahl aus anderen Gründen, die mitunter auch taktisch motiviert sein 
können.
Wenn es die Vertragsparteien unterlassen haben, in ihrem Vertrag eine Rechtswahl zu 
treffen, bestimmt das Gericht das Vertragsstatut nach den Regeln der objektiven 
Anknüpfung.
Die FIDIC-Standardbedingungen selbst befassen sich nicht mit der 
internationalprivatrechtlichen Frage. Vielmehr lassen sie dieses Problem offen und 
enthalten keine kollisionsrechtlichen Bestimmungen für den Fall, dass eine Wahl des 
anwendbaren Rechts durch die Vertragsparteien unterbleibt. 
Die objektive Anknüpfung erfolgt nach den im Internationalen Privatrecht vorgesehenen
Regelungen, dh in Österreich und den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
nach der Bestimmung des Art 4 VO Rom I. Diese wurde gegenüber ihrem Vorbild des Art 
4 EVÜ gänzlich neu formuliert. Während das EVÜ in seinem Art 4 Abs 1 vorsah, dass bei 
Fehlen einer Rechtswahl durch die Parteien der Vertrag dem Recht des Staates 
unterliegt, mit dem er die engsten Verbindungen aufweist, und in Art 4 Abs 2 die 
Vermutung aufstellte, dass der Vertrag die engsten Verbindungen mit dem Staat aufweist, 
in dem die Partei, welche die charakteristische Leistung zu erbringen hat, im Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw ihre Hauptverwaltung hat, 
weist Art 4 VO Rom I einen konkreter und kasuistisch formulierten Wortlaut auf, da sich in
seinem Abs 1 nach Vertragstypen differenzierte Anknüpfungen finden, der für den 
Vertrag charakteristischen Leistung in Abs 2 nur mehr subsidiäre Bedeutung zukommt 
und die engste Verbindung in Abs 4 nur mehr ausnahmsweise herangezogen wird.
5.2.2.1 Die spezifizierten Vertragsarten des Art 4 Abs 1 VO Rom I
Von den Anknüpfungen des Art 4 Abs 1 VO Rom I sind für Bau- und Anlagenbauverträge 
die Bestimmungen der lit b (Dienstleistungsverträge) und der lit c (Verträge über dingliche 
Rechte an unbeweglichen Sachen). 
Nach lit c unterliegen Verträge, die ein dingliches Recht an unbeweglichen Sachen sowie 
die Miete oder Pacht unbeweglicher Sachen zum Gegenstand haben, dem Recht des 
Staates, in dem die unbewegliche Sache belegen ist (sog lex rei sitae). Wenngleich
„klassische“ Bauverträge ganz ersichtlich nicht erfasst werden, kann doch in 
Vertragsgeflechten zur Erstellung von Infrastrukturprojekten, insb bei sog BOT-Projekten 
(„build-operate-transfer“) im Zuge einer PPP, die eine oder andere Vertragsbeziehung von
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der Anknüpfung der lit c erfasst werden.188 Die in solchen Verträgen enthaltene Pflicht 
zum Betrieb der Anlage („operate“) ist idR miet- oder pachtvertraglich ausgestaltet. 
Darüber hinaus kann die Bauverpflichtung zugleich die Verpflichtung zur 
Eigentumsverschaffung am Baugrundstück, an der Anlage oder des Projekts an den 
Auftraggeber enthalten („transfer“), die dingliche Wirkung hat.
Nach lit b unterliegen Dienstleistungsverträge dem Recht des Staates, in dem der 
Dienstleister seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Diese Bestimmung erscheint auf den 
ersten Blick für Bau(werk)verträge nicht relevant zu sein, da nach österreichischem 
Verständnis der Bau(werk)vertrag gerade keinen Dienstleistungsvertrag darstellt, sondern 
vielmehr von diesem strikt zu unterscheiden ist. Gem Erwägungsgrund (17)189 der VO 
Rom I ist der Begriff „Erbringung von Dienstleistungen“ allerdings nach Art 5 EuGVVO, 
und damit autonom, ohne Rücksicht auf die lex causae, auszulegen.190 Danach versteht 
man unter einem Dienstleistungsvertrag einen Vertrag, der die entgeltliche Herbeiführung 
eines bestimmten faktischen Erfolgs und in Abgrenzung zum Arbeitsvertrag nicht nur die 
schlichte Verrichtung einer Tätigkeit zum Gegenstand hat.191 Der Begriff der 
Dienstleistungsverträge iSd Art 5 Z 1 EuGVVO ist somit weit zu verstehen und umfasst 
daher auch alle Arten von Werkverträgen.192 Folglich ist das Bauvertragsrecht in Art 4 
Abs 1 lit b VO Rom I ausdrücklich geregelt. Es findet danach das Recht des Staates 
Anwendung, in dem der „Dienstleister“ – dh der Werkunternehmer beim Bau- und 
Anlagenbauvertrag und der Architekt beim Architektenvertrag – seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat.
Im Ergebnis ergibt sich für die kollisionsrechtliche Anknüpfung des Bau- bzw 
Anlagenbauvertrags nach der VO Rom I somit kein Unterschied gegenüber der
Anknüpfung des EVÜ, wo an die vertragscharakteristische Leistung als die den Vertrag im 
wirtschaftlichen Erscheinungsbild prägende Leistung, dh bei gegenseitigen, entgeltlichen 
Verträgen grundsätzlich jene Leistung, die nicht in einer Geldschuld besteht193,
angeknüpft wurde.194
188 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 76. Dies zeigt va, 
dass bei solch mehrgliedrigen Vertragsverhältnissen eine einheitliche Rechtswahl getroffen werden sollte, 
um eine Auseinanderfallen der einzelnen Rechtsbeziehungen zu verhindern.
189 Erwägungsgrund (17): Soweit es das mangels einer Rechtswahl anzuwendende Recht betrifft, sollten die 
Begriffe „Erbringung von Dienstleistungen“ und „Verkauf beweglicher Sachen“ so ausgelegt werden wie 
bei der Anwendung von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001, soweit der Verkauf beweglicher 
Sachen und die Erbringung von Dienstleistungen unter jene Verordnung fallen.
190 Leible / Lehmann, RIW 528 (535); Hök, ZfBR 2008, 741 (748).
191 OGH 18.11.2003, 1 Ob 63/03a in ZfRV 2004/27.
192 OGH 24.01.2008, 2 Ob 192/07k.
193 Schwimann, Internationales Privatrecht3 (2001) 129; Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 4 
EVÜ Rz 16 f; Czernich in Czernich (Hg), EVÜ (1999) Art 4 Rz 58 ff mwN; Magnus in Staudinger, BGB13
(2001) Art 28 EGBGB Rz 142 ff mwN; Thode in Reithmann/Martiny, Internationales Vertragsrecht (2004) 
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5.2.2.2 Ausweichung bei offensichtlich engerer Verbindung zu einem anderen Staat
In Art 4 Abs 3 VO Rom I195 ist aber (wie bisher auch in Art 4 Abs 5 Satz 2 EVÜ) eine sog 
Ausweichklausel vorgesehen.196 Diese relativiert die primären Anknüpfungskriterien des 
Art 4 Abs 1 und Abs 2 VO Rom I und ermöglicht, unter Bedachtnahme darauf, dass der 
Vertrag nach der Gesamtheit der Umstände eine offensichtlich engere Verbindung zu 
einem anderen Staat aufweist, eine flexiblere Bestimmung des anzuwendenden 
Rechts.197 Art 4 Abs 3 VO Rom I betont den Ausnahmecharakter der Ausweichklausel 
allerdings stärker, als dies nach dem EVÜ der Fall war, da nunmehr eine „offensichtlich“ 
engere Verbindung zu einem anderen Staat bestehen muss.198
Fraglich ist, wann die Verbindungen zu einem Staat offensichtlich enger als zu einem 
anderen sind. Nach hA darf von den Anknüpfungen des Art 4 Abs 1 und 2 VO Rom I (bzw 
Art 4 Abs 2 bis 4 EVÜ) nur dann auf das Recht eines anderen Staates ausgewichen 
werden, wenn die hierfür maßgeblichen Anknüpfungspunkte gegenüber jenen der sonst 
anzuwendenden Vermutungsregel deutlich überwiegen. Wann diese Anknüpfungspunkte 
deutlich überwiegen, bedarf einer Abwägung im Einzelfall. Ausschlaggebend soll nicht 
das numerische Übergewicht der Anknüpfungspunkte, sondern der Schwerpunkt des 
Vertragsverhältnisses sein. Dabei können für vertragliche Schuldverhältnisse an sich 
nachrangige Kriterien, wie zB der Ort des Vertragsabschlusses, die Vertragssprache, die 
Währung, die Nationalität der Vertragsparteien, Schieds- und Gerichtsstandsklauseln oder 
eine etwaige Beteiligung der öffentlichen Hand Kriterien für eine Ausweichung sein199
sowie auch der Erfüllungsort, der Sitz beider Vertragsparteien oder der Lageort des 
Vertragsobjektes.200
Der Bau- bzw Anlagenbauvertrag hat eine besonders starke Beziehung zum 
Baustellenstaat, da er grundsätzlich am Ort der Baustelle auszuführen ist und der 
Werkunternehmer nun mal um die Einhaltung des öffentlichen Baustellenrechts und der 
Rz 1108. Vgl auch OGH 20.10.2005, 3 Ob 67/05g; OGH 18.01.2007, 2 Ob 287/06d; OGH 09.12.2008, 5 
Ob 184/08g.
194 Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 4 EVÜ Rz 59 ff mwN; für den Bauvertrag vgl OGH 
07.09.1994, 3 Ob 549/94 in JBl 1995, 116 u IPRax 1995,326; für den Architektenvertrag vgl Wenner, RIW 
1998, 173 (176). 
195 Art 4 Abs 3 VO Rom I: „Ergibt sich aus der Gesamtheit der Umstände, dass der Vertrag eine offensichtlich 
engere Verbindung zu einem anderen als dem nach Absatz 1 oder 2 bestimmten Staat aufweist, so ist das 
Recht dieses anderen Staates anzuwenden.“
196 Eine solche Ausweichklausel war im Vorschlag der Kommission zur VO Rom I nicht enthalten. Dies stieß 
auf Kritik in der Lehre und des Wirtschafts- und Sozialausschusses des Europäischen Parlaments, die sich 
der europäische Gesetzgeber schlussendlich zueigen gemacht hat.
197 Posch: Bürgerliches Recht VII4, Rz 15/11.
198 Hök, ZfBR 2008, 741 (748).
199 Verschraegen in Rummel (Hg), ABGB3 (2004) Art 4 EVÜ Rz 40 f mwN; Mallmann, Bau- und 
Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 76 mwN.
200 Schwimann, Internationales Privatrecht3 (2001) 132.
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örtlichen Vorschriften nicht herum kommt.201 Es gibt daher immer wieder Stimmen in der 
Literatur, die (über die Ausweichklausel) eine Anknüpfung des Bau- bzw
Anlagenbauvertrags an das Recht des Baustellenstaates vertreten, da eine Lokalisierung 
des Bauvertrags am Sitz des Werkunternehmers diesem nicht gerecht werde.202
Insb wird dabei argumentiert, dass bei der Ermittlung des auf den Bau- bzw
Anlagenbauvertrag anwendbaren Rechts unbedingt dessen Natur und die damit 
einhergehenden Umstände zu berücksichtigen seien.203 Überwiegend wird ein lokaler 
Bauleiter bestellt, der die Koordinierung und Überwachung der Bauleistungen übernimmt. 
Die eigentliche Vertragsabwicklung geschieht also vor Ort, nicht vom Hauptsitz des 
Bauunternehmens aus. Die Tätigkeit des Bauleiters wird vom lokalen öffentlichen 
Baurecht beeinflusst; ebenso übernimmt er, zB im Rahmen der Baustellensicherheit, 
häufig quasi hoheitliche Aufgaben. Ein Teil des Werklohns wird häufig unmittelbar im 
Baustellenstaat zum Zwecke des Einkaufs von Dienstleistungen und Waren lokaler 
Anbieter verwendet. Selbst wenn der Vertrag zulässigerweise einem anderen Recht als 
dem Baustellenstaates unterstellt wird, bleibt letzteres oftmals bestehen, zB in Staaten mit 
der sog Décennale-Haftung.204
Die Komplexität großer Bauvorhaben und deren arbeitsteilige Abarbeitung gebieten ein 
hohes Maß an Koordinierung und Abstimmung. Eine solche wird dadurch erschwert, 
wenn unterschiedliche Rechtsordnungen über die vertraglichen Verpflichtungen der 
Parteien entscheiden, was va dann vorkommt, wenn die Baubeteiligten – der 
Auftraggeber beschäftigt neben dem bauausführenden Betrieb auch Planer, 
Projektsteuerer, Bauüberwacher usw – aus verschiedenen Staaten auf der Baustelle 
zusammentreffen, deren Verträge im Falle des strengen Festhaltens an Art 4 VO Rom I 
jeweils nach ihrem Heimatrecht beurteilt werden müssen. Dies werde der Interessenlage 
auf der Baustelle nicht gerecht, wo alle Einzelleistungen einem Ziel, der Herstellung des 
Bauwerks, verpflichtet sind.205 Darüber hinaus würde die Berücksichtigung 
unterschiedlicher Gewährleistungsfristen, Beweislastvorschriften und Haftungsansätze für 
jeden dieser Beteiligten zu chaotischen Verhältnissen und unkontrollierbaren 
Arbeitsabläufen führen.206 Es kann daher insb bei Verträgen für Arbeitsgemeinschaften 
oder Joint Ventures aus praktischen Überlegungen durchaus sinnvoll sein, den 
201 Ein Bauvorhaben in der Türkei kann nun mal nicht nach der Bauordnung für Wien ausgeführt werden, 
wenn am Baustellenort anders lautende bauordnungsrechtliche Vorschriften bestehen.
202 vgl Hök, in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006) 12; ders, Handbuch des internationalen und ausländischen 
Baurechts (2005) § 4 Rz 50 ff; Hök, ZfBR 2006, 741.
203 Hök, ZfBR 2006, 741 (745).
204 vgl Hök, ZfBR 2008, 741 (748 f). Zu diesen Staaten gehören ua Ägypten, Algerien, Angola, Belgien, 
Frankreich, Kamerun, Libanon, Luxemburg, Malta, Marokko, Philippinen, Rumänien, Tunesien, Vereinigte 
Arabische Emirate sowie viele Staaten Südamerikas.
205 Hök, ZfBR 2008, 741 (749).
206 Hök, ZfBR 2006, 741 (745).
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Baustellenort als objektives Anknüpfungsmoment heranzuziehen, da in einem solchen 
Konsortium nicht ohne weiteres auf den Sitz der beteiligten Unternehmen abgestellt 
werden kann, da diese oftmals aus verschiedenen Staaten stammen.207 Dies dürfte mE 
auch die Aussage des Erwägungsgrundes (20)208 der VO Rom I sein, nach dem für die 
Bestimmung des Ausweichstaates ua berücksichtigt werden soll, ob der betreffende 
Vertrag in einer sehr engen Verbindung zu einem oder mehreren anderen Verträgen 
steht.
Darüber hinaus wird vorgebracht, dass in Frankreich beim Bauvertrag traditionell gar das 
Baustellenrecht bevorzugt wird, da die Anziehungskraft des Baustellenortes so stark sei, 
dass der Bauvertrag eine Immobilienoperation wird, auf die die lex rei sitae Anwendung 
findet. Auch die englischen Gerichte tendieren dahin, bei Bauverträgen die 
Ausweichklausel ernsthafte Alternative zu prüfen.209 Auch in einer Empfehlung210 der ICC, 
die darauf abzielt, den Grad der Vorhersehbarkeit des anzuwendenden materiellen 
Rechts bei unterlassener Rechtswahl durch die Parteien zu erhöhen, wird bei 
Austauschverträgen zwar grundsätzlich auf das Recht jener Partei abgestellt, die die 
vertragscharakteristische Leitung erbringt, gleichzeitig wird aber in Art 6 für Werkverträge 
über die Errichtung von Gebäuden oder (Fabrik)-Anlagen vorgeschlagen, dass diese ihre 
engste, kennzeichnende Verbindung mit dem Recht desjenigen Landes haben soll, in 
dem die Werkleistung ausgeführt wird.211 Ebenso enthalten einige angelsächsische 
Vertragsmuster eine allgemeine Rechtswahlklausel zugunsten des Baustellenrechts.212
Außerdem wird argumentiert, dass durch die fortschreitende Globalisierung der Sitz einer 
Vertragspartei seine prägende Bedeutung verliert, da die Ansiedlung von 
Unternehmen zunehmend nach objektiven Kriterien, wie zB nach der mit der Ansiedlung 
verbundenen Steuerlast, beurteilt wird, und zwar unbeschadet des Umstandes, dass das 
Unternehmen seine Leistungen auf einem völlig anderen Markt erbringt.213
Die hM argumentiert hiergegen insb, dass der Umstand, dass der Schwerpunkt der 
Leistung auf der Baustelle erbracht wird, als ein Umstand unter vielen nicht die 
Abweichung von der Vermutung des Art 4 Abs 1 lit b (bzw Art 4 Abs 2) VO Rom I 
rechtfertigt. Es darf nicht übersehen werden, dass die Leistung des Werkunternehmers
207 Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 4 Rz 50.
208 Erwägungsgrundes (20): Weist ein Vertrag eine offensichtlich engere Verbindung zu einem anderen als 
dem in Artikel 4 Absätze 1 und 2 genannten Staat auf, so sollte eine Ausweichklausel vorsehen, dass das 
Recht dieses anderen Staats anzuwenden ist. Zur Bestimmung dieses Staates sollte unter anderem 
berücksichtigt werden, ob der betreffende Vertrag in einer sehr engen Verbindung zu einem oder 
mehreren anderen Verträgen steht.
209 Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 4 Rz 50 mwN.
210 Draft Recommendations of Law applicable to International Contracts.
211 Lando in Bernstein (Hg), Festschrift Zweigert (1981) 157 (173 ff).
212 Hök, ZfBR 2008, 741 (749) mwN.
213 Hök, ZfBR 2006, 741 (746).
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beim Bauvertrag, und noch viel mehr beim Anlagenliefervertrag, grundsätzlich nicht auf 
die Errichtung des Bauwerks selbst beschränkt ist, sondern va für einen General- bzw 
Totalunternehmer wesentlich umfangreicher ist, der darüber hinaus idR die Planung oder 
Transportleistungen schuldet.214
Ebenso darf der Wortlaut der VO Rom I keineswegs außer Acht gelassen werden, da 
subjektive Ansätze für die Ermittlung des anwendbaren Rechts in Art 4 VO Rom I 
unerwünscht sind und die Ermittlung des anwendbaren Rechts durch objektive Kriterien 
im Vordergrund steht215. Diese sieht nun mal in Art 4 Abs 1 lit b eine vorrangige 
Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt des Dienstleisters und die Ausweichklausel 
des Abs 3 nur als „Ausnahme“ vor. Und gerade diese vorrangige Anknüpfung in Art 4 
Abs 1 lit b VO Rom I fragt nicht danach, wo die Leistung erbracht wird, sondern von 
wem. Eine generelle „Auflockerung“ dieses Prinzips zugunsten des Baustellenrechts 
würde zweifellos der Intention des europäischen Gesetzgebers zuwiderlaufen.
Von einer engeren Beziehung des Bauvertrags zum Recht des Baustellenlandes kann 
daher nicht generell gesprochen werden, womit der hM zu folgen ist und bei Bauverträgen 
gem Art 4 Abs 1 lit b VO Rom I an den Sitz des Werkunternehmers (als Dienstleister),  
unabhängig davon, wo dieses Bauwerk errichtet wird, anzuknüpfen ist.216
5.2.2.3 Zweigniederlassung
Wird der Vertrag allerdings mit einer Zweigniederlassung des Bauunternehmens im 
Bauausführungsstaat geschlossen oder ist eine solche Zweigniederlassung für die 
Erfüllung des Vertrages, zB durch Erbringung von Bauleitungstätigkeiten, verantwortlich, 
so ist gem Art 19 Abs 2 VO Rom I auf einen solchen Vertrag das Recht des 
Baustellenstaates anzuwenden.
5.3 Die kollisionsrechtliche Anknüpfung nach den FIDIC-
Standardbedingungen
Die FIDIC-Standardbedingungen enthalten in Sub-Clause 20.6 Abs 1217 eine 
Schiedsvereinbarung. Diese sieht (nach einer gescheiterten gütlichen Einigung) für den 
Fall einer nicht endgültig und verbindlich gewordenen Entscheidung des Dispute 
Adjudication Board ein Verfahren vor einem internationalen Schiedsgericht vor und 
verhindert, dass über Streitigkeiten aus FIDIC-Verträgen nationale Gerichte entscheiden. 
214 Thode in Reithmann/Martiny, Internationales Vertragsrecht (2004) Rz 1111.
215 Hök, ZfBR 2006, 741 (746).
216 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 76 f mwN.
217 vgl Sub-Clause 20.6 Abs 1 1.Satz: Unless settled amicably, any dispute in respect of which the DAB's 
decision (if any) has not become final and binding shall be finally settled by international arbitration.
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Internationale Schiedsgerichte haben, anders als nationale Gerichte, keine zwingende lex 
fori, deren Anwendung für sie verbindlich wäre.218 Das von ihnen anzuwendende 
materielle Recht ermitteln institutionelle Schiedsgerichte vielmehr anhand der in den 
jeweiligen Schiedsordnungen enthaltenen kollisionsrechtlichen Vorschriften. 
Die FIDIC-Standardbedingungen sehen in Sub-Clause 20.6 Abs 1 lit a vor, dass das 
Schiedsverfahren, mangels anderer vertraglicher Vereinbarung, nach der Schiedsordnung 
der ICC219 durchgeführt werden soll. Hinsichtlich des Schiedsgerichtsortes und des 
anwendbaren Rechts überlassen die FIDIC-Standardbedingungen den Parteien die Wahl.
Die ICC behandelt nach eigenen Aussagen Meinungsverschiedenheiten zwischen 
Unternehmen verschiedener Staaten schnell, unparteiisch, absolut vertraulich und 
juristisch einwandfrei. Der Internationale Schiedsgerichtshof der ICC wurde 1923 
gegründet und versteht sich als die Institution, die weltweit Konflikte wirtschaftlicher Natur 
erledigt. Er entscheidet allerdings nicht in der Sache selbst, sondern überwacht nur die 
Anwendung seiner Verfahrensordnung durch das zu bestellende Schiedsgericht.220
Schiedssprüche der ICC sind nur schwer zugänglich. Sie werden hauptsächlich im „ICC 
International Court of Arbitration Bulletin“ veröffentlicht, der drei Mal jährlich erscheint.
5.3.1 Die freie Rechtswahl
Art 17 Abs 1 1.Satz der ICC-Schiedsordnung221 weist die Schiedsrichter an, die von den 
Vertragsparteien gewählten „Rechtsregeln“ anzuwenden, und verweist damit – wie auch 
die VO Rom I – primär auf die Parteiautonomie. In den FIDIC-Standardbedingungen wird 
die freie Rechtswahl gem Sub-Clause 1.4 Abs 1222 durch den entsprechenden Eintrag im
Anhang zum Angebot (Appendix to Tender) im Red und Yellow Book (bzw durch die 
entsprechende Vereinbarung in den Besonderen Bedingungen (Particular Conditions) im 
Silver Book) ermöglicht. 
Mit der Verwendung des Begriffs „Rechtsregeln“ („rules of law“, „règles du droit“) wird 
klargestellt, dass auch „einfache“ Regeln des Rechts, somit nicht nur mit staatlichem 
Rechtsanwendungsbefehl ausgestattete nationale Rechtsvorschriften, vereinbart werden 
können. Der Terminus „Rules of law“ ist insofern der weitere Begriff als etwa „the law of 
218 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 77 f; Hök in VBI 
(Hg), FIDIC Red Book2 (2006) 12.
219 International Chamber of Commerce, Rules of Arbitration. Die aktuelle Fassung datiert vom 01.01.1998.
220 vgl Art 1 Abs 2 ICC-Schiedsordnung.
221 Art 17 Abs 1 1.Satz ICC-Schiedsordnung: „Die Parteien können die Rechtsregeln frei vereinbaren, die das 
Schiedsgericht bei der sachlichen Entscheidung der Streitigkeit anwenden soll.“ – "The parties shall be 
free to agree upon the rules of law to be applied by the Arbitral Tribunal to the merits of the dispute“.
222 Sub-Clause 1.4 Abs 1, Red Book u Yellow Book: „Der Vertrag unterliegt dem Recht des Gesamt- oder 
Bundesstaates, das im Anhang zum Angebot genannt ist.“; Sub-Clause 1.4 Abs 1, Silver Book: „Der 
Vertrag unterliegt dem Recht des Gesamt- oder Bundesstaates, das in den Besonderen Bedingungen
genannt ist.“
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the state“223 und umfasst nach internationaler hM auch nichtstaatliches Recht, insb auch 
die Rechtsgrundsätze der lex mercatoria.224 Darüber hinaus können die Parteien gem Art 
17 Abs 3 der ICC-Schiedsordnung auch eine Entscheidung nach Billigkeit beantragen.225
Diese Möglichkeiten der Vereinbarung von nichtstaatlichem Recht sowie der 
Ermächtigung zu Billigkeitsentscheidungen ist von den Obersten Gerichten 
verschiedenster Staaten, so zB Deutschland, England, Frankreich und Italien, anerkannt.
Auch der OGH liegt auf dieser Linie. So hat er in einer in der internationalen Praxis 
vielbeachteten Entscheidung226 keine Überschreitung der Grenzen der Aufgaben eines 
Schiedsgerichts gesehen, das unter Ablehnung der Anwendung staatlichen Rechts und in 
Anwendung der lex mercatoria nach billigem Ermessen entschieden hat, ohne von den 
Parteien zu einer Billigkeitsentscheidung ermächtigt worden zu sein.227
5.3.2 Die objektive Anknüpfung
Die FIDIC-Standardbedingungen enthalten, außer dem Hinweis auf die zu treffende 
Rechtswahl durch die Vertragsparteien in Sub-Clause 1.4 Abs 1, keine 
kollisionsrechtlichen Vorschriften.228 Für den Fall des Fehlens einer Rechtswahlklausel hat 
das Schiedsgericht gem Art 17 Abs 1 2.Satz229 der ICC-Schiedsordnung vorzugehen und
jenes Recht anzuwenden, das es für angemessen erachtet.230
Angesichts dieser offenen Formulierung ist dem Schiedsgericht ein weiter 
Ermessensspielraum eröffnet, der zu großer Rechtsunsicherheit führt. Hinsichtlich des auf
einen Bau- bzw Anlagenbauvertrag anzuwendenden Rechts kann daher keine gesicherte 
Aussage gemacht werden. Erfahrungsgemäß lassen sich die Schiedsrichter bei der 
Bestimmung bzw Ermittlung des anwendbaren Rechts jedoch von zwei Aspekten leiten; 
einerseits werden sie von weithin anerkannten Kollisionsnormen bzw Kollisionsprinzipien
ausgehen, so zB vom im EVÜ und in der VO Rom I vorgesehenen Prinzip der 
charakteristischen Leistung, andererseits lassen sich die Schiedsrichter oftmals von ihren 
223 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 42 mwN.
224 Stein, Lex mercatoria (1995) 123; Berger, IPRax 1993, 281 (283) mwN.
225 Art 17 Abs 3 ICC-Schiedsgerichtsordnung: „Das Schiedsgericht entscheidet nur dann nach billigem 
Ermessen (als amiable compositeur, ex aequo et bono), wenn die Parteien es dazu ermächtigt haben.
226 OGH 18.11.1982, 8 Ob 520/82 = IPRax, 1984, 97.
227 vgl Berger, IPRax 1993, 281 (285).
228 Dies ist auch konsequent, da sich nämlich sonst ein Konflikt zwischen den in den FIDIC-
Standardbedingungen enthaltenen Bestimmungen und den kollisionsrechtlichen Vorschriften der in Bezug 
genommenen Schiedsordnung ergeben könnte. Vgl Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den 
FIDIC-Standardbedingungen (2002) 78.
229 Art 17 Abs 1 2.Satz: „Fehlt eine solche Vereinbarung, so wendet das Schiedsgericht diejenigen 
Rechtsregeln an, die es für angemessen erachtet.“
230 Hierin liegt eine bewusste Abkehr von der Verweisung auf Kollisionsrecht in der Vorauflage; vgl deren Art 
13 Abs 3 2.Satz: „Liegen keine Hinweise der Parteien über das anwendbare Recht vor, so wendet der 
Schiedsrichter das Recht an, das sich nach den Kollisionsnormen ergibt, die er für anwendbar hält.“
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jeweiligen Heimatrechtsordnungen leiten („Heimwärtsstreben“), obwohl der Ort des 
Schiedsgerichtsverfahrens nicht zwangsläufig mit dem Heimatort der Schiedsrichter 
übereinstimmen muss.231
231 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 78 f; Hök in VBI 
(Hg), FIDIC Red Book2 (2006) 12 f.
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6 DER ENGINEER
Bei der Ausführung von Bauvorhaben wird – sowohl im Baustelleninland als auch im 
Baustellenausland – neben den Parteien des Bauvertrages idR eine dritte Person mit der 
Aufgabe des baubegleitenden Vertragsmanagements am Baustellenort (insb als 
Projeksteuerer, Projektmanager, uä) betraut.
Bei österreichischen Bauvorhaben handelt es sich dabei, abhängig von der jeweiligen 
konkreten Aufgabenstellung und dem Bedarf des Bauvorhabens, va um die Funktion der 
Projektsteuerung, des Projektmanagements oder der Örtlichen Bauaufsicht. In Österreich 
ist all diesen Funktionen gemein, dass sie als Vertreter des Auftraggebers handeln.
Das System eines externen Vertragsmanagers ist im angloamerikanischen Rechtskreis 
besonders ausgeprägt. Hier wird bei idR jedem Bauvertrag die Einschaltung eines sog
Consulting Engineers, der in den Vertrag zwischen Autraggeber und Auftragnehmer 
integriert wird, also weder Vertreter des einen noch des anderen ist, und weit reichende 
Aufgaben wahrnimmt, vorgesehen. Auch FIDIC sieht aufgrund seines angelsächsischen 
Ursprungs in den Standardbedingungen des Red Book und des Yellow Book, einen 
solchen (unabhängigen) beratenden Prüfingenieur vor und bezeichnet diesen schlicht als 
„Engineer“232. Die Funktion des Engineers stellt auch gleichzeitig einen der bedeutendsten 
Unterschiede zwischen den FIDIC-Standardbedingungen und der ÖNORM B 2110 bzw 
dem ABGB dar. Während die FIDIC-Standardbedingungen eine zentrale Stellung und 
umfassende Mitwirkung des Engineers vorsehen, wird in der ÖNORM B 2110 – wie auch 
in anderen österreichischen und den üblichen deutschen Bauvertragsbedingungen 
(VOB/B) – die Institution des beratenden Prüfingenieurs bzw Architekten nicht einmal 
erwähnt. Die umfangreiche Aufgabenstellung des Engineers hat in dieser Form in 
Österreich auch gar keine Entsprechung.
Aber auch das Silver Book und das Green Book, die den Engineer nicht kennen und 
damit lediglich ein zweiseitiges System zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
vorsehen, kommen nicht ohne Regelungen über einen „dritten“ Vertragsmanager aus. In 
diesem spricht man – wie bereits im Orange Book – vom Employer's Representative, 
wobei hier schon die Terminologie deutlich macht, dass es sich nicht um einen 
unabhängigen Dritten, sondern um einen „echten“ Vertreter des Auftraggebers handelt.233
Auch im Gold Book und im Blue Book wird der Engineer durch den Employer's 
232 In den FIDIC-Standardbedingungen wird für den beratenden Prüfingenieur durchgängig die Bezeichnung 
„Engineer“ verwendet; in der englischen Baurechtsliteratur wird idR vom „Consulting Engineer“ 
gesprochen, (vermutlich) um dessen beratende Funktion zu betonen. Wegen der besonderen Stellung der 
Person bzw Institution des Engineers und dessen Herkunft aus dem angelsächsischen Rechtsraum wird in 
dieser Dissertation auch die englische Terminologie beibehalten.
233 zum Employer's Representative, siehe unten 6.6.
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Representative ersetzt, dabei handelt es sich jedoch inhaltlich um keine Änderung der 
Position eines unabhängigen Prüfingenieurs.
Mit der Funktion des Engineers noch am ehesten vergleichbar ist die bei österreichischen 
Bauvorhaben idR umfassende Planungstätigkeit (sowohl in der Vorentwurfs- bzw 
Entwurfsphase, wie auch später die Genehmigungs- und Ausführungsplanung) des 
Architekten bzw Planenden Baumeisters sowie die Ausübung der Bauüberwachung als 
sog Örtliche Bauaufsicht (s unten 6.3.1.5.2), die idR durch Architekten, Baumeister oder 
Ingenieurbüros ausgeübt wird. Bei diesen Tätigkeiten wird der Architekt (bzw Baumeister) 
im Verhältnis zu Statikern, zum Auftragnehmer und dessen Subunternehmern, etc aber 
stets als Vertreter des Bauherrn angesehen.
6.1 Vom Consulting Engineer der angelsächsischen 
Rechtstradition zum Engineer in den FIDIC-
Standardbedingungen
Die Ende des 18. Jahrhunderts zunehmende Nachfrage nach komplexen 
Infrastruktureinrichtungen wird für die Trennung der Planung (Design) von der Ausführung 
(Construction) von Bauprojekten verantwortlich gemacht. Während dem Bauunternehmer 
allein die Bauausführung oblag, kam dem Engineer bzw Architekten die Planung und 
Überwachung der Arbeiten zu. Zunehmend sonderten sich in weiterer Folge die 
Ingenieure und Architekten von den anderen am Bau beteiligten Parteien ab und 
gründeten eigene Berufsverbände. Ihre Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Projektausführung wurden zusehends erweitert, so dass ihre Rolle schließlich als 
„contract administrator“ bezeichnet werden konnte. Gegen Ende des 19.Jahrhunderts 
wurden den Engineers darüber hinaus erstmals umfassende Befugnisse zur 
Konfliktbeilegung und abschließenden Streitbeilegung an die Hand gegeben.234
In weiterer Folge wurde die Rolle des Engineers auch in die Standardbauverträge der zur 
damaligen Zeit einflussreichsten englischen Berufsverbände (ICE, RIBA) aufgenommen.
Die erste Auflage des FIDIC Red Book, die ja, wie bereits erörtert, weitgehend der
damaligen Version der ICE-Standardbedingungen entsprach235, übernahm die dort 
vorgesehene starke Stellung des Engineers. Erst die 1999er-Auflage des Red Book und 
des Yellow Book schwächte nach starker Kritik der Literatur und der Praxis die Position 
des Engineers, dies va im Hinblick auf seine Streitentscheidungsfunktion.
234 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 97 f mwN.
235 s dazu bereits oben 1.1.1.3.
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6.2 Das Konzept des Engineers
6.2.1 Die Funktion des Engineers
Wie wesentlich die Funktion des Engineers in den FIDIC-Standardbedingungen ist, zeigt 
die Regelung der Sub-Clause 4.1 Abs 1, nach der der Auftragnehmer die Bauarbeiten in 
dem im Vertrag festgelegten Umfang planen, ausführen und in Übereinstimmung mit dem 
Vertrag und den Anweisungen des Engineers fertig stellen sowie sämtliche auftretende 
Mängel beseitigen muss.236 Diese Bestimmung lässt bereits erkennen, dass der Umfang 
der vom Engineer übernommenen Aufgaben und die ihm zustehenden Befugnisse die 
Abwicklung eines Vertragsprojektes entscheidend beeinflussen.
Sub-Clause 1.1.2.4237 definiert den Engineer als die vom Auftraggeber ernannte natürliche 
oder juristische238 Person, die als beratender (Prüf-)Ingenieur für die Zwecke des 
Vertrages tätig werden soll und im Appendix to tender als solcher benannt ist, sowie jede 
andere natürliche oder juristische Person, die dem Auftragnehmer vom Auftraggeber als 
dessen Nachfolger angezeigt wird. Der FIDIC-Engineer stellt eine ganz spezielle 
Institution bzw Funktion der angelsächsischen FIDIC-Standardbedingungen dar, mit der 
eine Reihe von Befugnissen und Aufgaben in bautechnischer Hinsicht, im Bereich der 
Baukoordinierung und Bauleitung wie auch im Bereich der Streitschlichtung bzw 
Streitentscheidung verbunden sind. Der Engineer der FIDIC-Standardbedingungen darf 
aber keinesfalls mit dem Berufszweig des Bauingenieurs oder der österreichischen 
Standesbezeichnung des Ingenieurs verwechselt werden; ein FIDIC-Engineer kann zwar 
Bauingenieur bzw Ingenieur sein, muss es aber nicht. 
Selbstverständlich darf man sich den Engineer nicht als eine natürliche Person vorstellen, 
die allgegenwärtig auf der Baustelle ist. Vielmehr wird diese Funktion zumeist von 
international operierenden, hochqualifizierten Ingenieurgesellschaften ausgeübt239, diese 
sollten – zum Schutz des Auftragnehmers – dennoch eine natürliche Person benennen, 
die die Funktion des Engineers ausüben wird240. Von den Mitarbeitern des Engineers wird 
verlangt, dass diese qualifizierte Ingenieure oder andere (Bau)Experten sein müssen, die 
236 Sub-Clause 4.1 Abs 1: „The Contractor shall design (to the extent specified in the Contract) execute and 
complete the Works in accordance with the Contract and with the Engineer’s instructions, and shall 
remedy any defects in the Works.
237 vgl die Definition des Engineers in Sub-Clause 1.1.2.4: „’Engineer’ means the person appointed by the 
Employer to act as the Engineer for the purposes of the Contract and named in the Appendix to Tender, or 
other person appointed from time to time by the Employer and notified to the Contractor under Sub-Clause 
3.4 [Replacement of the Engineer].“
238 vgl die Auslegungsvorschrift der Sub-Clause 1.1 Satz 2: „Words indicating persons or parties include 
corporations and other legal entities, except, where the context requires otherwise.“
239 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 118 mwN.
240 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 111.
70
die dem Engineer in den FIDIC-Standardbedingungen auferlegten Aufgaben wahrnehmen 
können.241
6.2.2 Vertragliche Beziehungen des Engineers
Der Engineer wird aber nicht Partei des Bauvertrages zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer. Bei den in den FIDIC-Standardbedingungen angeführten Aufgaben und 
Befugnissen des Engineers242 handelt es sich zunächst auch nicht um vertragliche 
Verpflichtungen des Engineers gegenüber dem Auftraggeber oder dem Auftragnehmer. 
Vielmehr entfalten diese Regelungen vorerst nur zwischen den Parteien des Bauvertrages 
Wirkung. Gem Sub-Clause 3.1 Satz 1 wird der Auftraggeber zur Beauftragung eines 
Engineers verpflichtet243, der die in den FIDIC-Standardbedingungen vorgesehenen 
Aufgaben erledigen soll.244
Erst eine solche Beauftragung des Engineers mit der Betreuung eines FIDIC-
Bauvertrages durch den Auftraggeber in einem zwischen diesem und dem Engineer 
geschlossenen Vertrag löst die Verpflichtung des Engineers aus, die ihm nach dem im 
Bauvertrag jeweils vereinbarten FIDIC-Klauselwerk und individualvertraglichen 
Regelungen obliegenden Funktionen pflichtgemäß wahrzunehmen. Auch für einen 
solchen Vertrag zwischen Auftraggeber und Engineer stellt FIDIC ein Musterklauselwerk –
das sog White Book – zur Verfügung.245
Der Engineer wird also in den FIDIC-Standardbedingungen mittels einseitigen Aktes des 
Auftraggebers ernannt und beauftragt; er steht somit nur mit dem Auftraggeber, nicht aber 
mit dem Auftragnehmer, in vertraglichen Beziehungen. Die Befugnisse und Aufgaben des 
Engineers innerhalb des Verhältnisses der Bauvertragsparteien werden aber allein durch 
die im Bauvertrag jeweils vereinbarten FIDIC-Standardbedingungen bestimmt und 
ausgestaltet. Die besondere Stellung des Engineer liegt somit darin, dass sie sich über 
einen Vertrag definiert, an dem er vertragsrechtlich nicht beteiligt ist und auf dessen 
Gestaltung er somit auch gar keinen Einfluss hat. Vertraglich gebunden und vergütet wird 
er jedoch lediglich durch seinen Vertrag mit dem Auftraggeber.246
241 vgl Sub-Clause 3.1 Abs 1 Satz 2.
242 s dazu gleich 6.3.
243 Sub-Clause 3.1 Satz 1: „The Employer shall appoint the Engineer who shall carry out the duties assigned 
to him in the Contract.”
244 Da die Funktion des Engineers eine solch zentrale Rolle bei der Gestaltung des Vertrages einnimmt, stellt 
die Nichtbenennung des Engineers eine wesentliche Vertragsverletzung des Auftraggebers dar, so dass in 
diesem Fall dem Auftragnehmer das Kündigungsrecht gem Sub-Clause 16.2 Abs 1 lit (d) zusteht; vgl 
Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 116 f.
245 s dazu bereits oben 2.1.6.
246 Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006) 43 u 48.
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6.2.3 Die Stellung des Engineers
In den früheren Auflagen der FIDIC-Standardbedingungen sowie in vergleichbaren 
Standardbedingungen anderer, insb nationaler, englischer Branchenverbände (ICE, 
RIBA) war das idealtypische Bild des Engineers das eines hochqualifizierten, 
unabhängigen beratenden Ingenieurs, der – trotz seiner vertraglichen Beziehung zum 
Auftraggeber – zwischen den Parteien des Bauvertrages Mittlerfunktion wahrnimmt. Auch 
das 1987er-Red Book ging, ganz nach dem angelsächsischen Vorbild, von einem 
unabhängigen und unparteilichen Engineer aus.247
Das 1999er-Red Book und das 1999er-Yellow Book behandeln den Engineer nunmehr 
hingegen so, als ob er Vertreter des Auftraggebers wäre.248 Mit dieser Wandlung trägt 
FIDIC nach eigenen Aussagen der Kritik an der Rolle des Engineers Rechnung und hat 
die Standardbedingungen insofern der tatsächlichen, in der Praxis beobachteten Lage 
angepasst, da der Engineer – zahlreichen Berichten zufolge – in der Rechtswirklichkeit 
nicht (mehr) unparteilich war.249
Trotz – oder wohl aufgrund – der Position des Engineers als Vertreter des Bauherrn 
schreiben die FIDIC-Standardbedingungen dem Engineer das Gebot der Fairness bei 
Ausübung seiner Befugnisse vor – insb bei seiner Entscheidungstätigkeit gem Sub-
Clause 3.5, wie aber auch bei der Ausstellung von Payment Certificates gem den Sub-
Clauses 14.6 und 14.13. 
Eine allgemeine Neutralitäts- bzw Fairnesspflicht des Engineers wurde in den FIDIC-
Standardbedingungen allerdings nicht vorgesehen. Dementsprechend wird in der Literatur 
verstärkt vertreten, die Vorschrift der Sub-Clause 3.5 als allgemeine Anforderung an die 
Tätigkeit des Engineers anzusehen, die immer gelten soll, wenn der Engineer handelt, da 
sonst die Gefahr bestünde, dass eine faire Entscheidung des Engineers nur dann 
gefordert werden kann, wenn ihn die FIDIC-Standardbedingungen ausdrücklich auf Sub-
Clause 3.5 verweisen.250 Auf die anlässlich einer bevorstehenden Entscheidung des 
Engineers gestellte Frage des Auftraggebers an den Engineer: „Are you or are you not my 
man?“ sollte daher von diesem immer sinngemäß mit der Aussage „My strength in your 
support depends upon me not being your man.“ beantwortet werden.251
247 vgl Red Book idF 1987, Sub-Clause 2.6 lit d: „Wherever, under the Contract, the Engineer is required to 
exercise his discretion [...] impartially within the terms of the Contract and having regard to all the 
circumstances.”
248 vgl Sub-Clause 3.1 Abs 5 lit a: „Except as otherwise stated in these Conditions, whenever carrying out 
duties or exercising authority, specified or implied by the Contract, the Engineer shall be deemed to act 
for the Employer.“
249 vgl Booen, ICLR 1999, 5 (15).
250 Corbett, ICLR 2000, 253 (255 f), Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-
Standardbedingungen (2002) 121.
251 vgl Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 18 Rz 159.
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Der Engineer ist somit Auftragnehmer des Bauherrn und soll zugleich als fairer 
Interessenmittler zwischen dem Bauherrn und dem Bauunternehmer agieren. Diese 
Zwitterstellung des Engineers war und ist immer wieder Gegenstand einer umfangreichen 
Diskussion und Kritik.252
6.2.4 Vorteile des Engineers
Die Vorteile des Einsatzes eines Engineers liegen auf der Hand253:
 Als Bauingenieur bzw Bauexperte ist er mit dem Themenkreis an Problemen, die 
auf einer Baustelle auftreten können, vertraut.
 Aufgrund seiner Nähe zum Bauvorhaben kann er kurzfristig über streitige Fragen 
entscheiden, ohne die Arbeiten zu verzögern254.
 Darüber hinaus ist er nicht durch umfangreiche Verfahrens- und Beweisregeln 
gebunden, da seine Aufgabe „lediglich“ darin besteht, seine Meinung zu den 
Tatsachen und Umständen zu äußern, über die sich die Parteien streiten.
6.3 Aufgaben und Befugnisse des Engineers
Ganz allgemein lässt sich sagen, dass dem Engineer eine dreifache Rolle zukommt.255 Er 
fungiert als Vertreter des Bauherrn (s 6.3.1), als Certifier bzw Contract-Administrator (s 
6.3.2) wie auch als (Quasi-)Schiedsrichter (s 6.3.3).
Eine solche strikte Dreiteilung der Aufgaben und Befugnisse des Engineers findet sich so 
allerdings nicht in den FIDIC-Standardbedingungen und ist deshalb selbstverständlich
auch nicht in Stein gemeißelt. Gerade zwischen den Rollen als Vertreter des Bauherrn 
und als Contract-Administrator verläuft die Grenze fließend; nicht zuletzt deshalb, als das 
1999er-Red Book und das 1999er-Yellow Book (in Sub-Clause 3.1 Abs 5 lit a) nunmehr 
vorsehen, dass der Engineer bei Ausübung seiner Befugnisse als Vertreter des 
Auftraggebers fungiert.
ME ist aber gerade diese Dreiteilung dazu geeignet, jemandem, dem englische 
Bauverträge und die FIDIC-Standardbedingungen unbekannt sind, den weit reichenden 
Umfang der Aufgaben und Befugnisse des FIDIC-Engineers – im Vergleich mit denen 
eines Architekten, Baumeisters oder Ingenieurbüros bei nationalen österreichischen 
Bauvorhaben – vor Augen zu führen.
252 vgl ua Corbett, ICLR 2000, 253 (255).
253 Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006), 19.
254 was ja gerade das Hauptziel der FIDIC-Standardbedingungen darstellt; s dazu schon oben 1.1.1.4 u Sub-
Clause 8.1 Abs 2.
255 vgl Goedel, RIW 1982, 81 (82 f); Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 155 ff. Der Engineer wird 
darüber hinaus als Vertreter des Auftragnehmers angesehen, soweit es um die Auswahl von 
Subunternehmern oder Lieferanten als Nominated Subcontractors oder Suppliers geht.
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6.3.1 Vertreter des Bauherrn
Diese Funktion umfasst grundsätzlich die Wahrnehmung der Interessen des 
Auftraggebers. Der Umfang der Befugnisse dieser Funktion variiert je nach dem jeweils 
gewählten FIDIC-Klauselwerk und hängt selbstverständlich auch von den getroffenen 
Vereinbarungen im Bauvertrag ab.
6.3.1.1 Erstellung der Projektplanung und der Ausschreibung
Die Aufgabe der Erstellung einer den Anforderungen des Auftraggebers entsprechenden 
Projektplanung, das sog Design, trifft den Engineer nur im Red Book. Die Projektplanung 
umfasst dabei aber nicht nur die Planung ieS (iSd der Baupläne (Drawings) als 
Vorentwurf-, Entwurf-, Einreich- oder Polierplanung), sondern auch die Erstellung eines 
Leistungsverzeichnisses (sog Bill of Quantities) sowie die Bestimmung der zu 
verwendenden Materialien. Im Yellow Book und im Silver Book hingegen ist es die 
Aufgabe des Engineers, die Leistungsbeschreibung (die sog Employer’s Requirements) –
also die Vorgabe jener Bedingungen des Bauvorhabens, das der (spätere) Auftragnehmer 
schlüsselfertig auszuführen hat – zu erstellen. In weiterer Folge erstellt der Engineer die 
Ausschreibungsunterlagen und wirkt idR auch bei der Durchführung des 
Vergabeverfahrens mit.
Dieser Aufgabenbereich deckt sich mit jenem eines Architekten bzw Planenden 
Baumeisters bei österreichischen Bauvorhaben. Diese werden vor Vertragsabschluss 
beauftragt, die für die Beauftragung eines Bauunternehmens notwendige Planung und 
das für die Vergabe relevante Leistungsverzeichnis bzw die Leistungsbeschreibung zu 
erstellen.
6.3.1.2 Anordnungen
Eine ganz zentrale Rolle spielt die Anordnungsbefugnis des Engineers gem Sub-Clause 
3.3, nach der der Engineer jederzeit neue Anordnungen (instructions) erteilen oder 
zusätzliche oder geänderte Baupläne an den Auftragnehmer übergeben kann, soweit dies 
für die vertragsgemäße Ausführung der Arbeiten oder die vertragsgemäße Beseitigung 
von Mängeln erforderlich ist.256
Insoweit eine solche Anordnung eine Leistungsänderung oder -anpassung (sog Variation)
darstellt, verweist Sub-Clause 3.3 Abs 1 letzter Satz den Auftragnehmer auf das 
Prozedere der Sub-Clause 13.3 bei Leistungsänderungen, wonach dieser dem Engineer 
ein Änderungsanbot vorzulegen hat, in dem er die Auswirkungen der Leistungsänderung 
256 vgl Red Book, Sub-Clause 3.3 Abs 1 Satz 1: „The Engineer may issue to the Contractor (at any time) 
instruction and additional or modified Drawings which may be necessary for the execution of the Works 
and the remedying of any defects, all in accordance with the Contract.“
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auf die Bauzeit und eventuelle Mehrkosten darstellt. Sollte der Engineer ein solches 
Änderungsanbot ablehnen, muss der Auftragnehmer zwar dennoch die Anordnung 
auszuführen, kann aber seine Ansprüche mittels Übermittlung eines sog „Claim“ an den 
Engineer (gem Sub-Clause 20.1) verfolgen.257
Im Yellow Book und im Silver Book ist die Möglichkeit zur Übergabe zusätzlicher oder 
überarbeiteter Baupläne aufgrund der grundsätzlichen Planungsverantwortung des 
Auftragnehmers nicht erwähnt. Vielmehr stellt in diesen Klauselwerken jede Anordnung 
und jeder zusätzliche oder geänderte Bauplan eine Leistungsänderung iSd Clause 13 
dar.258
Eine Anordnung iSd Sub-Clause 3.3 hat grundsätzlich schriftlich zu ergehen. Im Yellow 
Book und im Silver Book sind mündliche Anordnungen des Engineers bzw des 
Auftraggebers gar nichtig und müssen daher vom Auftragnehmer auch nicht befolgt 
werden.259 Im Red Book ist es aber auch ausreichend, wenn der Engineer auf ein ihm 
vom Auftragnehmer ausgestelltes Bestätigungsschreiben einer zuvor mündlich erteilten 
Anordnung – von der der Engineer aber nur so wenig wie möglich Gebrauch machen 
sollte260 – innerhalb von zwei Tagen nicht reagiert. Dieses Bestätigungsschreiben soll 
sodann in weiterer Folge die schriftliche Anordnung darstellen. 
6.3.1.3 Ausübung des Leistungsänderungsrechts
Der Engineer kann gem Sub-Clause 13.1 Abs 1 jederzeit vor Ausstellung des Taking-
Over Certificate Leistungsänderungen (sog Variations261) veranlassen, und zwar entweder
 durch Anfrage (request) an den Auftragnehmer, ein entsprechendes
Änderungsanbot (proposal) vorzulegen (Sub-Clause 13.3); oder
 durch Anordnung (instruction, iSd Sub-Clause 3.3) einer Leistungsänderung.
6.3.1.3.1 Anfrage zur Vorlage eines Änderungsanbots
Im Falle der Anfrage zur Vorlage eines Änderungsanbots hat der Auftragnehmer gem 
Sub-Clause 13.3 Abs 1 so schnell wie möglich schriftlich zu antworten und Gründe 
anzugeben, warum er dieser Anfrage nicht nachkommen kann, oder dem Engineer ein
Änderungsanbot mit den notwendigen Anpassungen für den zu Baubeginn übergebenen 
Bauzeitplan und dem Aufmaß der geänderten bzw zusätzlichen Leistungen einzureichen.
257 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 220 f.
258 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 116.
259 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 87.
260 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 86.
261 vgl die Definition der Sub-Clause 1.1.6.9: „Variation means any change to the Works, which is instructed or 
approved as a variation under Clause 13.”
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Ein solches Anbot hat der Engineer nach dessen Erhalt so schnell wie möglich
anzunehmen oder abzulehnen. Die Vorlage eines solchen Änderungsanbots hat jedoch 
keine aufschiebende Wirkung, der Auftragnehmer bleibt vielmehr zur Weiterarbeit 
verpflichtet. Die Anordnung zur Ausführung der vereinbarten Leistungsänderung erfolgt 
schließlich durch den Engineer gem der allgemeinen Vorschrift der Sub-Clause 3.3.
Der Zweck der in Sub-Clause 13.3 vorgesehenen Vorgehensweise ist va, etwaiges 
Streitpotenzial durch die Förderung einer Einigung zwischen den Vertragsparteien vor 
Anordnung der Leistungsänderung durch den Engineer zu reduzieren.262
6.3.1.3.2 Anordnung einer Leistungsänderung
Anders stellt sich die Situation bei einer (einseitigen) Anordnung einer Leistungsänderung
durch den Engineer, ohne vorherige Einholung eines Änderungsanbots, dar. An eine 
solche ist der Auftragnehmer grundsätzlich gebunden und hat sie auszuführen, kann aber 
als Ausgleich dafür zu einer Verlängerung der Bauzeit und/oder Mehrkosten berechtigt 
sein.263 Aufgrund dieser weitgehenden Folgen einer Anordnung empfiehlt FIDIC insofern 
auch, dass eine Anfrage des Engineers für ein Änderungsanbot des Auftragnehmers 
schriftlich ergehen, die Bezeichnung „request“ tragen und einen Verweis auf Sub-Clause 
13.3 enthalten sollte, um die Verwechslungsgefahr mit einer Anordnung 
auszuschließen.264
6.3.1.3.3 Schranken zur Anordnung einer Leistungsänderung
6.3.1.3.3.a FIDIC-Standardbedingungen
Zur Ausführung einer solchen Anordnung ist der Auftragnehmer nur dann nicht 
verpflichtet, wenn er dem Engineer unverzüglich anzeigt, die zur Umsetzung der
Änderung erforderlichen Güter (iSv Goods265, also die Ausrüstung des Auftragnehmers, 
die Materialien, Anlagen und Behelfsmaßnahmen) nicht rechtzeitig erlangen zu können, 
im Yellow Book, wie auch im Silver Book (aufgrund der dort geregelten weitergehenden 
(Planungs)Verantwortung des Auftragnehmers) außerdem, wenn die Leistungsänderung 
zu einer Verringerung der Sicherheit oder Eignung der Arbeiten führen wird oder wenn 
dadurch das Erreichen der garantierten Leistungsmerkmale negativ beeinflusst würde (vgl 
Sub-Clause 13.1 Abs 2). Erhebt der Auftragnehmer einen solchen „Widerspruch“ gegen 
262 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 225 f.
263 vgl Sub-Clause 3.3 Abs 1 letzter Satz: „If an instruction constitutes a Variation, Clause 13 [Variations and 
Adjustments] shall apply.“
264 vgl FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 222: 
265 vgl die Definition in Sub-Clause 1.1.5.2: „Goods means Contractor's Equipment, Materials, Plant and 
Temporary Works, or any of the as appropriate.”
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die Anordnung, muss der Engineer die Anordnung zurücknehmen, bestätigen oder
abändern. Ändert der Engineer seine Anordnung ab, handelt es sich dabei um eine neue 
Leistungsänderung, gegen die der Auftragnehmer neuerlich Widerspruch gem Sub-
Clause 13.1 Abs 2 erheben kann.266 Bestätigt der Engineer hingegen die ursprünglich 
angeordnete Leistungsänderung, trägt der Auftraggeber die Verantwortung für jene 
potenziellen Risiken, auf die der Auftragnehmer in seinem Widerspruch hingewiesen 
hat.267
Diese drei Sachverhalte stellen allerdings die einzigen Möglichkeiten des Auftragnehmers
zum „Widerspruch“ gegen die angeordnete Leistungsänderung des Engineer dar.268
Anders als noch in der Vorauflage des Red Book kommt es auch nicht mehr auf die 
Notwendigkeit oder Angemessenheit der Leistungsänderung an.269 Der Auftragnehmer 
kann der Leistungsänderung daher auch nicht wegen Problemen bei der Beschaffung von
quantitativ und qualitativ geeignetem Personal widersprechen.
Die daraus resultierende nahezu schrankenlose Befugnis des Engineers, 
Leistungsänderungen anzuordnen, ist nicht unproblematisch. Eine solche einseitige 
Befugnis zur Anordnung von Leistungsänderungen ist idR zwar auch in nationalen 
Bauvertragsstandardbedingungen (ÖNORM B 2110, VOB/B) vorgesehen; sie stellt aber 
eine Ausnahme von dem allen Rechtsordnungen bekannten Konsensprinzip bei 
Schuldverträgen dar, nach welchem Änderungen des Vertrages die Zustimmung aller 
Vertragspartner benötigen. 
6.3.1.3.3.b ABGB
Dies zeigt sich gerade bei einem österreichischen ABGB-Bauvertrag, dh also wenn weder 
die ÖNORM B 2110 vereinbart wurde, noch eine vom ABGB abweichende Regelung 
getroffen wurde. Dort ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, andere als im Vertrag 
vorgesehene oder zusätzliche Leistungen zu erbringen. Der Auftraggeber kann den 
Auftragnehmer nicht zu zusätzlichen Leistungen zwingen. Nach den Regelungen der §§ 
1165 ff ABGB hat der Auftraggeber grundsätzlich auch kein Recht, nachträglich die 
Leistung zu ändern. Nachträgliche Weisungen des Auftraggebers binden den 
Auftragnehmer nur, wenn er dem Auftraggeber ein diesbezügliches Recht vertraglich 
266 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 218.
267 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 223.
268 Da dieser Sachverhalt bzw diese drei Sachverhalte, die den Auftragnehmer zur Ablehnung der 
angeordneten Leistungsänderung berechtigen, ausdrücklich im Wortlaut der Bestimmung genannt sind, 
folgt wohl argumentum e contrario, dass andere Gründe den Auftragnehmer nicht zum Widerspruch 
berechtigen.
269 vgl Red Book idF 1987, Sub-Clause 51.1: „ The Engineer shall make any variation of the form, quality or 
quantity of the Works or any part thereof that may, in his opinion, be necessary and for that purpose, or if 
for any other reason it shall, in his opinion, be appropriate […]”
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eingeräumt hat, sei es, dass dieses Recht bereits bei Vertragsabschluss vereinbart
wurde; sei es, dass der Auftragnehmer im Zuge der Vertragserfüllung dem Auftraggeber 
ein solches Recht nachträglich gewährt.270 IdR wird der Auftragnehmer zwar ein 
wirtschaftliches Interesse an der Erbringung von zusätzlichen Leistungen haben. Kommt 
allerdings eine Einigung über den Preis nicht zustande oder stehen dem Auftragnehmer 
nicht ausreichend Resourcen zur Verfügung, kann er die Ausführung der vom 
Auftraggeber gewünschten Leistungsänderung bzw zusätzlichen Leistungen sanktionslos 
ablehnen.271
6.3.1.3.3.c ÖNORM B 2110
Wie erwähnt, sieht auch die ÖNORM B 2110 ein einseitiges Leistungsänderungsrecht 
vor. Gem deren Pkt 7.1 Abs 1 ist der Auftraggeber berechtigt den Leistungsumfang zu 
ändern, sofern dies zur Erreichung des Leistungsziels notwendig und dem Auftragnehmer 
zumutbar ist. Das Leistungsänderungsrecht des Auftraggebers ist somit durch die 
Zumutbarkeit für den Auftragnehmer und die Notwendigkeit zur Erreichung des 
Leistungsziels zweifach eingeschränkt.
Inwieweit dem Auftragnehmer Änderungen des Leistungsumfanges zumutbar sind, kann 
nur im Einzelfall entschieden werden272, wobei die Leistungsänderung dem 
Auftragnehmer sowohl objektiv als auch subjektiv zumutbar sein muss. Objektive 
Zumutbarkeit liegt dann vor, wenn eine Änderung sich nicht ökonomisch negativ auf den 
Auftragnehmer auswirkt, wobei aber auch auf die tatsächlich vorliegenden Gegebenheiten 
im Betrieb des Auftragnehmers abzustellen ist.273 Subjektive Zumutbarkeit liegt dann vor, 
wenn ein Auftragnehmer die Änderungen aus anderen ökonomischen Gründen, nicht aber 
aus Willkür, nicht durchführen will.274 Die Änderung der Leistung wird dem Auftragnehmer
daher idR dann unzumutbar sein, wenn275
 sie einer grundlegenden Änderung des ursprünglichen Entwurfes darstellt, die 
einer Neuplanung nahekommt;
 sich die Auftragssumme deutlich erhöht und der Auftraggeber vereinbarte 
Sicherheiten nicht erhöhen will;
 der Auftragnehmer nicht in der Lage ist, die geforderte technische Änderung 
durchzuführen, weil hierfür ein spezielles technisches Know-How notwendig ist;
270 Krejci in Rummel (Hg), ABGB3 (2007) §§ 1165,1166 Rz 88.
271 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1011.
272 OGH 23.02.1999, 1 Ob 58/98f in SZ 72/25 = ecolex 2000, 5 = RdW 1999, 462 = JBl 1999, 802 = EvBl 
1999/144.
273 Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 7/35.
274 Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 7/36.
275 vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1243.
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 der Auftragnehmer keine entsprechenden Kapazitäten zur Verfügung hat; ein 
Abziehen von Resourcen von anderen Baustellen ist idR nicht zumutbar, der 
Auftragnehmer ist ohne entsprechende Vereinbarung mit dem Auftraggeber auch 
nicht verpflichtet, zusätzliche Subunternehmer einzusetzen.
Neben der Zumutbarkeit der Leistungsänderung für den Auftragnehmer muss diese auch 
zur Erreichung des Leistungsziels, das die ÖNORM B 2110 in Pkt 3.9 als „der aus dem 
Vertrag objektiv ableitbare vom Auftraggeber angestrebte Erfolg der Leistungen des 
Auftragnehmers“ definiert, notwendig sein.
Notwendigkeit und Zumutbarkeit sind insgesamt als bewegliches System zu betrachten, 
wobei das Interesse des Auftraggebers an einer Leistungsänderung gegen deren 
Vorhersehbarkeit und die Auswirkungen auf den Auftragnehmer abzuwägen ist.276
6.3.1.3.3.d Conclusio
Eine solche Begrenzung der Befugnis zur Leistungsänderung auf die Notwendigkeit und 
Zumutbarkeit erscheint interessensgerecht. Angesichts der wenigen Ablehnungsgründe 
des Auftragnehmers in den FIDIC-Standardbedingungen sollte mE in 
Vertragsverhandlungen eine Beschränkung der Befugnis des Engineers zum Gegenstand 
gemacht werden, da der Auftragnehmer sonst Gefahr laufen könnte, dass die 
Auftraggeberseite ausufernde Leistungsänderungen verlangt, die er – unter Bindung an 
die Einheitspreise im Leistungsverzeichnis und damit möglicherweise für ihn 
unwirtschaftlich – ausführen muss.
6.3.1.3.4 Ausführung einer Leistungsänderung durch den Auftragnehmer
Vor schriftlicher Anordnung oder Genehmigung einer Leistungsänderung durch 
den Engineer ist der Auftragnehmer allerdings nicht berechtigt, Veränderungen 
und/oder  Modifizierungen der Baumaßnahmen vorzunehmen.277 Hier zeigt sich das 
in den FIDIC-Standardbedingungen grundsätzlich vorgesehene Schriftformgebot278. Erst 
die schriftliche Anordnung der Leistungsänderung bzw die schriftliche Genehmigung des 
Änderungsanbots führt zur Vertragsänderung. Eine schlüssige Vertragsänderung wird 
dadurch jedenfalls ausgeschlossen. 
Dies stellt einen weiteren, nicht unwichtigen Unterschied zwischen der ÖNORM B 2110 
und den FIDIC-Standardbedingungen dar, da der Auftraggeber in der ÖNORM B 2110 die 
Anordnung ausdrücklich oder schlüssig (etwa als Ergebnis einer Abstimmung der 
276 vgl Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 7/41.
277 vgl Sub-Clause 13.1 Abs 4: „The Contractor shall not make any alteration and/or modification of the 
Permanent Works, unless and until the Engineer instructs or approves a Variation.“
278 vgl dazu bereits oben 2.2.2 u Sub-Clause 1.3.
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Vertragspartner bei einem Baustellengespräch, durch Schweigen des Auftraggebers auf 
die Aufforderung durch den Auftragnehmer, eine erforderliche Anforderung zu erlassen279
oder dadurch, dass der Auftragnehmer ein Änderungsanbot abgibt und mit den darin 
vorgesehenen Arbeiten beginnt, die vom Auftraggeber widerspruchslos entgegen 
genommen werden280) erteilen kann.
6.3.1.3.5 Berechtigter zur Anordnung einer Leistungsänderung
6.3.1.3.5.a FIDIC-Standardbedingungen
Es fällt auf, dass das Leistungsänderungsrecht in den FIDIC-Standardbedingungen
nur dem Engineer, nicht, wie in der ÖNORM B 2110, dem Auftraggeber als
Vertragspartner des Auftragnehmers, zusteht. Der Engineer kann eine solche Anordnung 
einer Leistungsänderung auch ohne Absprache mit dem Auftraggeber, ausstellen.
Vielmehr noch: wenn der Auftraggeber eine Leistungsänderung, und damit eine Änderung 
des Bauvertrages, wünscht, muss er beim Engineer um die Ausstellung einer solchen 
Anordnung ansuchen.281 Sollte der Auftraggeber dem Auftragnehmer direkt eine 
Anordnung erteilen, muss der Auftragnehmer vor Ausführung der Änderung beim 
Engineer um Bestätigung dieser Anordnung anfragen.282
6.3.1.3.5.b ÖNORM B 2110
In der ÖNORM B 2110 steht dem Auftraggeber das Leistungsänderungsrecht zu. 
Bedient sich dieser bei der Abwicklung des Bauvorhabens eines fachlichen Vertreters (zB 
Architekten), ist er gut beraten, den Umfang der (Architekten-)Vollmacht, insb im Hinblick 
auf die Befugnis zur Anordnung von Leistungsänderungen, in den Verträgen mit den 
einzelnen Professionisten klar zu definieren. Dadurch können spätere 
Auseinandersetzungen darüber vermieden werden, zu welchen Handlungen der Vertreter
berechtigt war. Steht allerdings fest, dass dem Architekten Vollmacht erteilt wurde und ist 
lediglich deren Umfang zweifelhaft, ist bei der Auslegung großzügig zugunsten des 
Auftragnehmers vorzugehen, da es dem Auftraggeber eher zuzumuten ist, die 
Professionisten zu Baubeginn über die Befugnisse seines Architekten zu informieren, als 
von den Professionisten im Anlassfall zu verlangen, beim Auftraggeber über den Umfang 
der Befugnisse Erkundigungen einzuholen.283 Die Rsp zu dieser Frage ist allerdings nicht 
279 vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1240 ff.
280 vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 228; vgl auch OGH 20.02.1962, 8 Ob 58/62 in EvBl 1962/392.
281 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 220.
282 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 220.
283 vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 327.
80
einheitlich.284 Hinsichtlich der rechtsgeschäftlichen Befugnisse der örtlichen Bauaufsicht
geht die Rsp aber davon aus, dass mit der Einsetzung einer örtlichen Bauaufsicht durch 
den Auftraggeber der übereinstimmende Wille der Vertragspartner zum Ausdruck kommt, 
den Architekten auch mit der Wahrnehmung der Interessen des Auftraggebers gegenüber 
Behörden und Professionisten zu betrauen.285 Immer wenn dem mit dem Architekten 
geschlossenen Vertrag diese Interessenwahrnehmungsaufgabe das Gepräge gibt, 
überwiegen die Elemente eines solchen Bevollmächtigungsvertrages.
6.3.1.3.6 Möglicher Inhalt einer Leistungsänderung
Gem Sub-Clause 13.1 Abs 3 des Red Book kann eine Leistungsänderung des Engineers
enthalten: 
 eine Änderung der auszuführenden Mengen einer Position, wobei aber nicht schon 
jede Mengenänderung eine Leistungsänderung darstellt286 (vgl auch Sub-Clause 
12.3 Abs 2 lit a);
 eine Änderung der Qualität oder anderer Eigenschaften bestimmter Positionen;
 eine Änderung der Größe, Lage und/oder Ausmaß des Bauwerks bzw von Teilen 
davon;
 einen Entfall einzelner Leistungen, allerdings darf der Auftraggeber die 
unterbliebenen Leistungen dann nicht durch andere Auftragnehmer ausführen 
lassen;
 zusätzliche Arbeiten, Anlagen, Materialien oder Dienstleistungen, jedoch nur 
soweit sie für die Ausführung erforderlich sind (zB gemeinsame 
Fertigstellungstests oder Probebohrungen);
 eine Änderung der Reihenfolge oder des Zeitablaufs der auszuführenden Arbeiten.
Im Yellow Book und im Silver Book wird diesbezüglich nur angeführt, dass 
Leistungsänderungen keinen Entfall von Leistungen enthalten dürfen, die dann in weiterer 
Folge von anderen Auftragnehmern ausgeführt werden. Eine Aufzählung möglicher 
Inhalte einer Leistungsänderung wie im Red Book fehlt allerdings, woraus sich im 
Umkehrschluss wohl ergibt, dass die Anordnungsbefugnis des Engineer nicht beschränkt 
ist.287
284 vgl dazu die Rsp-Übersicht in Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 327.
285 OGH 18.04.1991, 7 Ob 515/91 in JBl 1992,114; OGH 14.10.1997, 1 Ob 2409/96p in SZ 70/198 = RdW 
1998,68 = ecolex 1998,204; OGH 06.03.2001, 10 Ob 31/00g; OGH 27.03.2008, 2 Ob 90/07k
286 Dies würde ja sonst das Prinzip eines Einheitspreisvertrages untergraben. Vgl FIDIC (Hg), The FIDIC 
Contracts Guide (2000) 218: Variations may involve changes in quantities, but a change in the quantity of 
an item in the Bill of Quantities does not necessariliy constitute a Variation.
287 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 242.
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6.3.1.4 Mitteilung des Baubeginns
In den FIDIC-Standardbedingungen wird dem Auftragnehmer der Baubeginn, das sog 
Commencement Date, einseitig durch den Engineer mitgeteilt288. Der beabsichtigte 
Termin des Baubeginns muss gem Sub-Clause 8.1 Abs 1 mindestens 7 Tage vorher 
mitgeteilt werden und, mangels anderer Vereinbarung in den Particular Conditions, 
innerhalb von 42 Tagen nach Zustandekommen des Vertrags289 liegen.
6.3.1.5 Überwachung der Bauausführung
Diese Aufgabe des Engineers umfasst ua die Kontrolle der Einhaltung der vereinbarten 
Ausführungsqualität, der laufenden Kosten sowie des Baufortschritts.290
6.3.1.5.1 Prüfung des Bauzeitplanes
Gem Sub-Clause 8.3 hat der Auftragnehmer innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt der 
Mitteilung des Baubeginns einen detaillierten Bauzeitplan, das sog Programme, beim 
Engineer einzureichen. Darüber hinaus trifft den Auftragnehmer die Pflicht, einen 
überarbeiteten und entsprechend angepassten Bauzeitplan nachzureichen, sobald der 
ursprünglich eingereichte Bauzeitplan nicht mehr mit dem tatsächlichen Baufortschritt 
übereinstimmt. Diese Bauzeitpläne sollen Aufschluss darüber geben, in welcher
Reihenfolge der Auftragnehmer plant, die Bauarbeiten durchzuführen, wobei auch (die 
vertraglich vorgesehenen) Inspektionen und Tests sowie die von Subunternehmern 
durchzuführenden Arbeiten eingeplant werden müssen. 
Der Engineer prüft diese Bauzeitpläne und kann diese innerhalb von 21 Tagen nach 
deren Erhalt zurückweisen, wenn sie nicht den vertraglichen Vorgaben entsprechen 
sollten. Der Engineer hat daher diesbezüglich ein Beanstandungsrecht291, nicht aber ein 
Genehmigungsrecht292. Kommt es zu Beanstandungen durch den Engineer, muss der 
Auftragnehmer den Bauzeitplan anpassen. Wird der Bauzeitplan vom Engineer jedoch 
nicht zurückgewiesen, ist dieser für den Auftragnehmer verbindlich und muss von diesem 
eingehalten werden. 
Diese Verbindlichkeit des Bauzeitplanes geht für den Auftragnehmer aber nicht soweit, 
dass sämtliche darin angeführte Termine zu verbindlichen Vertragsterminen werden. 
Zwischentermine, deren Nichteinhaltung den Auftragnehmer zur Zahlung einer 
288 FIDIC empfiehlt für die Mitteilung des Baubeginns folgende Formulierung: „We hereby give notice, in the 
terms of Sub-Clause 8.1 of the Conditions of Contract, that the Commencement Date shall be ....“ Vgl 
FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 168.
289 durch Zugang der Angebotsannahme des Auftraggebers (Letter of Acceptance) beim Auftragnehmer.
290 Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 178.
291 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 191.
292 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 179.
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Vertragsstrafe verpflichten, können nur für Bauabschnitte (sog Sections), die im Appendix 
to Tender angeführt werden müssen, vereinbart werden. Diese Regelung der FIDIC-
Standardbedingungen entspricht insoweit der österreichischen Rechtslage, nach der 
Zwischentermine nur dann pönalisiert sind, wenn sie im Bauvertrag ausdrücklich als 
verbindlich vereinbart wurden.293
Die FIDIC-Standardbedingungen messen dem Bauzeitplan aber dennoch große 
Bedeutung zu:
 Sub-Clause 8.3 Abs 2 letzter Satz bestimmt, dass sich das Personal des 
Auftraggebers bei der Planung seiner Aktivitäten auf den vom Auftragnehmer 
eingereichten Bauzeitplan verlassen kann294 und gibt dem Auftraggeber damit 
ausdrücklich eine mögliche Anspruchsgrundlage für Kostenersatz.
 Ebenso muss sich der Auftragnehmer bei der Wahl der Form und des
Detailgrades des Bauzeitplanes bewusst sein, dass idR gerade dieser Bauzeitplan 
herangezogen wird, um zu ermitteln, ob eine aufgetretene Verzögerung eine 
Tätigkeit auf dem kritischen Weg betrifft und damit zu einer Verzögerung des 
Fertigstellungstermines führt, da nur eine solche den Auftragnehmer zu einer 
Bauzeitverlängerung berechtigt.295
 Darüber hinaus berechtigt Sub-Clause 8.6 den Engineer bei Rückfall des 
Baufortschritts hinter den Bauzeitplan Forcierungsmaßnahmen anzuordenen (s 
dazu sogleich 6.3.1.5.2).
6.3.1.5.2 Überwachung des Baufortschritts
Des Weiteren gehört zu den Aufgaben des Engineers die Bauabläufe zu kontrollieren und 
darauf zu achten, dass die Abläufe und Vorgänge eingehalten werden, die der 
Auftragnehmer in seinen Bauzeitplänen vorgibt. Wenn der Engineer erkennt, dass der 
tatsächliche Baufortschritt des Auftragnehmers zu langsam ist, um das Bauwerk innerhalb 
der vereinbarten Bauzeit fertig zu stellen und/oder der Baufortschritt hinter den 
eingereichten Bauzeitplan des Auftragnehmers zurückfällt oder zurückzufallen droht, und 
dies nicht auf einen der in Sub-Clause 8.4 angeführten, vom Auftraggeber zu vertretenden
Gründe zurückzuführen ist, kann der Engineer gem Sub-Clause 8.6 den Auftragnehmer 
anweisen, einen Bericht, in dem dieser darzulegen hat, welche Forcierungsmaßnahmen 
293 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 553. Es ist auch nicht ausreichend, wenn Termine bloß aufgelistet 
werden, auf einen dem Vertrag beiliegenden Bauzeitplan Bezug genommen wird oder Terminangaben 
gemacht werden, ohne dass im Vertrag deutlich und ausdrücklich deren Verbindlichkeit festgelegt wird.
294 Sub-Clause 8.3 Abs 2 letzter Satz: „The Employer’s Personnel shall be entitled to rely upon the programme 
when planning their activities.“
295 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 178; scheinbar aA FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 
171.
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er ergreifen will, um den Baufortschritt ausreichend zu beschleunigen, und einen, in 
Rücksicht auf die gewählten Forcierungsmaßnahmen überarbeiteten Bauzeitplan, zu 
übermitteln. Mangels gegenteiliger Mitteilung durch den Engineer wird dieser 
überarbeitete Bauzeitplan in weiterer Folge für den Auftragnehmer verbindlich und ist von 
diesem auszuführen. Sub-Clause 8.6 sieht für diese Mitteilung des Engineers jedoch 
keine zeitliche Frist vor, wodurch der Auftragnehmer nach Einreichung seines 
überarbeiteten Bauzeitplans in Unsicherheit wandeln muss, ob er mit einer Forcierung 
„beauftragt“ wurde und welcher der von ihm eingereichten Bauzeitpläne somit nun für ihn 
verbindlich ist. 
Für die Planung des Baufortschritts ist und bleibt der Auftragnehmer jedoch grundsätzlich
selbst verantwortlich. Allerdings hat der Engineer gem Sub-Clause 8.8 die Befugnis, 
jederzeit eine Unterbrechung der Arbeiten des Auftragnehmers anzuordnen. Der 
Auftragnehmer hat diesbezüglich eine Duldungspflicht296 wie auch die Pflicht, das bisher 
ausgeführte Werk vor Beschädigungen zu schützen. Einen Grund für einen solchen 
Baustillstand kann der Engineer angeben, muss es aber nicht. Soweit Gründe angegeben 
werden und diese in den Verantwortungsbereich des Auftragnehmers fallen, besteht 
diesem gegenüber keine Ersatzpflicht des Auftraggebers. Hat jedoch der Auftraggeber die 
Gründe des Baustillstands zu verantworten, hat der Auftragnehmer einen Anspruch auf 
Mehrkosten und/oder Verlängerung der Bauzeit, wenn er durch die Arbeitsunterbrechung 
entsprechende finanzielle oder zeitliche Einbußen erleidet. 
6.3.1.5.3 Vergleich mit der Funktion der Örtlichen Bauaufsicht
Die Aufgabe des Engineers der Überwachung der Bauausführung entspricht 
weitestgehend der Funktion der Örtlichen Bauaufsicht bei österreichischen Bauvorhaben. 
Zur Örtlichen Bauaufsicht existiert in Österreich eine stRspr297. Danach hat die örtliche 
Bauaufsicht alle jene Kontrolltätigkeiten auszuüben, die sich unmittelbar auf den 
Baufortschritt beziehen und nur im Zusammenhang mit Wahrnehmungen auf der 
Baustelle selbst sinnvoll ausgeübt werden können. Alle anderen zur Bauüberwachung 
gehörenden Tätigkeiten sind nicht örtliche Bauaufsicht. Konkret zählen zu den Aufgaben 
der örtlichen Bauaufsicht somit ua
 die Überwachung der Herstellung des Werkes auf Übereinstimmung mit den 
Plänen;
 die Überwachung der Einhaltung der technischen Regeln;
296 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 192.
297 OGH 30.11.1988, 1 Ob 680/88; OGH 22.10.1991, 5 Ob 91/91; OGH 12.11.1991, 5 Ob 106/91; OGH 
09.10.1997, 2 Ob 221/97g in ecolex 1998,25; OGH 14.10.1997, 1 Ob 2409/96p in SZ 70/198; OGH 
14.04.1999, 9 Ob 33/99i; OGH 29.01.2008, 1 Ob 238/07t.
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 die Überwachung der Einhaltung der behördlichen Vorschriften;
 die Überwachung der Einhaltung des Zeitplanes;
 die Führung des Baubuches;
 die Koordination der Leistungen der Auftragnehmer; und
 in umfassender Weise die Interessen des Bauherrn auch gegenüber den 
Professionisten wahrzunehmen.
6.3.2 Certifier bzw Contract-Administrator
In dieser Rolle fungiert der Engineer als neutrale Instanz zwischen den Parteien und tritt 
va als Aussteller anspruchsbegründender Zertifikate (Certificates) bzw Bescheinigungen
auf.
6.3.2.1 Ausstellung von Zahlungsbescheinigungen
Eine wesentliche Aufgabe des Engineers besteht darin, innerhalb von 28 Tagen nach
erfolgter Rechnungslegung durch den Auftragnehmer Zahlungsbescheinigungen (sog 
Payment Certificates) auszustellen. Diese Payment Certificates verpflichten den 
Auftraggeber zur Bezahlung des darin bescheinigten Betrags innerhalb einer Frist von 56 
Tagen nach Erhalt des Payment Certificate; vor dessen Ausstellung ist der Betrag jedoch 
noch nicht fällig.
6.3.2.2 Ermittlung der ausgeführten Mengen
Bei einem Einheitspreisvertrag, wie dem Red Book, erfolgt die Vergütung des 
Auftragnehmers nach den von ihm tatsächlich erbrachten Leistungen auf der Grundlage 
der vertraglich vereinbarten Einheitspreise. Dementsprechend ist bei 
Einheitspreisverträgen die Ermittlung der ausgeführten Mengen von wesentlicher 
Bedeutung, da die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen als die voraussichtlich, 
und nicht als tatsächlich, auszuführenden Mengen anzusehen sind298 und 
Mengenänderungen demnach keine Leistungsänderungen darstellen.
Zunächst wird von den FIDIC-Standardbedingungen vorausgesetzt, dass der Bieter aus 
den im Leistungsverzeichnis vorgegebenen Mengen und den von ihm veranschlagten 
Einheitspreisen einen Angebotspreis ermittelt, der dann vom Auftraggeber als vorläufiger 
Vertragspreis (sog Accepted Contract Amount) angenommen werden kann.
Der endgültige Vertragspreis (sog Contract Price) wird gem Sub-Clause 14.1 lit a nach 
298 vgl Red Book, Sub-Clause 14.1 lit c: „Unless otherwise stated in the Particular Conditions, any quantities 
which may be set out in the Bill of Quantities or other Schedule are estimated quantities and are not to be 
taken as the actual and correct quantities (i) of the Works which the Contractor is required to execute, or 
(ii) for the purposes of Clause 12 [Measurement and Evaluation].“
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den Vorschriften der Clause 12 zum Aufmaß ermittelt. Sub-Clause 12.3 Abs 1 bestimmt 
den Engineer dazu, den endgültigen Vertragspreis im Verfahren gem Sub-Clause 3.5299
festzulegen. Dem Aufmaß wird dabei, mangels anderer vertraglicher Vereinbarung, die 
Anzahl der im Bauwerk verarbeiteten Einheiten und die im Leistungsverzeichnis 
festgeschriebene Aufmaßmethode zugrunde gelegt.
Verlangt der Engineer das Aufmaß (eines Teiles) der Arbeiten, muss er dies dem 
Vertreter des Auftragnehmers anzeigen. Dieser hat entweder selbst an den vom Engineer 
durchgeführten Aufmaß teilzunehmen oder eine andere qualifizierte Person als Vertretung 
zu beauftragen, die dem Engineer assistiert (vgl Sub-Clause 12.1 Abs 2). Versäumt der 
Auftragnehmer seine Mitwirkung, gilt das vom Engineer durchgeführte Aufmaß gem Sub-
Clause 12.1 Abs 3 als ordnungsgemäß.300
Diese Vorgehensweise entspricht grundsätzlich jener der ÖNORM B 2110. Auch diese 
sieht in Pkt 8.2.3 von Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam vorzunehmende 
Aufmaßfeststellungen vor. Für Aufmaße, die aus triftigen Gründen nur von einem der 
beiden Vertragspartner festgestellt wurden, regelt die ÖNORM B 2110, dass diese der
anderen Vertragspartei ehestens schriftlich mitzuteilen sind und als von ihm anerkannt
gelten, sollte dieser nicht innerhalb von 2 Wochen ab Erhalt der Mitteilung schriftlich 
dagegen Einspruch erheben.
6.3.2.3 Mitwirkung an der Übernahme 
Auch bei der Übernahme sehen die FIDIC-Standardbedingungen Aufgaben und 
Befugnisse des Engineers vor.301 Ua 
 wirkt er an der Durchführung der Tests on Completion mit;
 stellt er das Taking-over Certificate aus, in dem er auch die noch auszuführenden 
bzw noch zu verbessernden Leistungen anführt; und 
 bescheinigt er dem Auftragnehmer die vertragsgemäße Erfüllung mittels 
Ausstellung des Performance Certificate.
6.3.3 Quasi-Schiedsrichter
In dieser Rolle ist der Engineer zur Fällung von Entscheidungen berufen. 
299 s dazu unten 6.3.3.1.
300 In der Praxis findet sich häufig die Vorgehensweise, dass die Aufmaße vom Auftragnehmer selbst 
durchgeführt und in weiterer Folge vom Engineer nur noch überprüft und bestätigt werden. Vgl Totterdill, 
FIDIC users’ guide2 (2006) 211 f.
301 s dazu ausführlich unten 7.
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6.3.3.1 Treffen von Entscheidungen (determinations) gem Sub-Clause 3.5
Von großer Bedeutung ist Sub-Clause 3.5302, die immer dann zur Anwendung kommt, 
wenn eine Bestimmung der FIDIC-Standardbedingungen auf diese Regelung verweist
und eine solche Entscheidung des Engineers verlangt.303 Die meisten Fälle, in denen der 
Engineer zur Entscheidung berufen ist, betreffen die Geltendmachung von Ansprüchen 
durch eine der Vertragsparteien. Diese Ansprüche zielen auf eine Bauzeitverlängerung 
oder Gewährung von Mehrkosten, soweit der Auftragnehmer in der Position des 
Antragstellers ist, oder auf Kostenersatz bzw Verlängerung der Defects Notification Period 
zugunsten des Auftraggebers.
Das Entscheidungsverfahren der Sub-Clause 3.5 sieht vor, dass der Engineer zunächst 
als Mediator fungieren soll304 und sich mit den Vertragsparteien zu beraten hat, um auf 
diesem Wege eine einvernehmliche Lösung der an ihn herangetragenen Frage zu 
erreichen. Wie er dies tut, bleibt ihm überlassen. Ob Einigkeit erreicht werden kann, hängt 
von zahlreichen Faktoren ab. Insb bei einem guten Klima zwischen den Beteiligten und 
offensichtlich gegebenen Ansprüchen ist es idR nicht unwahrscheinlich, dass sich 
Auftraggeber und Auftragnehmer einigen können. Wenn eine einvernehmliche Lösung 
nicht in angemessener Zeit erzielt wird, hat der Engineer die entscheidungsrelevanten 
Tatsachen aufzuklären und anhand dieser, sowie unter Berücksichtigung aller 
maßgeblichen Umstände, über den Grund und den Umfang des Anspruchs eine – trotz 
seiner Position als Vertreter des Bauherrn – gerechte („faire“) Entscheidung (sog 
determination) zu treffen.305 In der Praxis trifft man es häufig auch an, dass der Engineer 
vorläufige Entscheidungen (interim determinations) trifft, in denen er den Vertragsparteien 
seine Absicht preisgibt, dass er diese vorläufige Entscheidung nur bei Vorlage weiterer 
Beweise (innerhalb einer angegebenen Frist) abändern wird.306
302 Sub-Clause 3.5: „Whenever these Conditions provide that the Engineer shall proceed in accordance with 
this Sub-Clause 3.5 to agree or determine any matter, the Engineer shall consult with each Party in an 
endeavour to reach agreement. If agreement is not achieved, the Engineer shall make a fair determination 
in accordance with the Contract, taking due regard of all relevant circumstances. 
The Engineer shall give notice to both Parties of each agreement or determination, with supporting 
particulars. Each Party shall give effect to each agreement or determination unless and until revised under 
Clause 20.“
303 Eine solche Verweisung auf eine Entscheidung des Engineers nach Sub-Clause 3.5 enthalten die FIDIC-
Standardbedingungen in den Sub-Clauses 1.9, 2.1, 2.5, 4.7, 4.12, 4.19, 4.20, 4.24, 7.4, 7.5, 7.6, 8.4, 8.5, 
8.6, 8.7, 8.9, 9.4, 10.2, 10.3, 11.3, 11.4, 11.8, 12.2, 12.3, 12.4, 13.2, 13.3, 13.7, 14.4, 14.8, 15.3, 15.4, 
16.1, 16.4, 17.1, 17.4, 18.1, 18.2, 19.4, 19.6 und 20.1.
304 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 117.
305 Der Engineer muss eine solche Entscheidung allerdings nicht unparteiisch treffen, es sei denn, dies wurde 
in den Particular Conditions vereinbart. Hierfür empfiehlt FIDIC folgenden Satz am Ende des Abs 1 der 
Sub-Clause 3.5 einzufügen: „The Engineer shall act impartially when making these determinations.“ Vgl 
FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 82 u 89. 
306 vgl FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 89.
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Eine solche Entscheidung des Engineers ist – bis zu ihrer Abänderung in einem Verfahren 
vor dem Dispute Adjudication Board oder einem Schiedsgericht – vorläufig bindend (vgl
Sub-Clause 3.5 Abs 2 Satz 2).
Der Engineer hat seine Entscheidung auf Grundlage der Bestimmungen des Vertrages 
(„in accordance with the Contract“) zu treffen. Er entscheidet daher unabhängig von 
seinen persönlichen bzw fachlichen Qualitätsvorstellungen307 und von den Vorbringen der 
Vertragsparteien.308
Die FIDIC-Standardbedingungen sehen grundsätzlich keine zeitliche Frist vor, innerhalb 
derer der Engineer eine solche Entscheidung zu treffen hat. Sub-Clause 1.3 Abs 2 
bestimmt lediglich, dass Entscheidungen nicht unbegründet zurückgehalten oder 
verspätet abgesendet werden dürfen.309 Ein Verstoß dagegen würde eine Verletzung der 
Vertragspflichten des Engineers darstellen310, die den Auftragnehmer zur 
Geltendmachung von Bauzeitverlängerung und/oder Mehrkosten berechtigen kann.
6.3.3.2 Verbindliche Vertragsauslegung 
Ein weiteres Anwendungsfeld für die Entscheidungskompetenz des Engineers stellt die 
für die Vertragsparteien verbindliche Auslegung des Bauvertrages dar. Dabei hat der 
Engineer gem Sub-Clause 1.5 letzter Satz311 bei in den Vertragsunterlagen auftretenden 
Doppeldeutigkeiten oder Widersprüchen eine notwendige Klarstellung (clarification) oder 
Anweisung (instruction) anzufertigen.312 Zuvor muss allerdings ein Versuch unternommen 
werden, die Vertragsdokumente wechselseitig auszulegen.
Die exakte Rangfolge der Vertragsbestandteile zum Zwecke der Vertragsauslegung ist in 
Sub-Clause 1.5 Abs 1 wie folgt definiert313:
lit (a) die Vertragsurkunde (Contract Agreement), sofern vorhanden;
lit (b) die Angebotsannahme des Auftraggebers (Letter of Acceptance);
lit (c) das Angebot des Auftragnehmers (Letter of Tender);
307 Eine solche subjektive Entscheidungsmaßstab des Engineers (mit den Phrasen „to the opinion of the 
Engineer” oder „to the satisfaction of the Engineer“) war allerdings noch im Red Book idF 1987 
vorgesehen.
308 vgl Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 117. Der Engineer kann daher dem Auftragnehmer auch mehr 
zusprechen, als dieser gefordert hat.
309 vgl Sub-Clause 1.3 Abs 2 Satz 1: „[…] determinations shall not be unreasonably withheld or delayed.”
310 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 89.
311 Sub-Clause 1.5 letzter Satz: „If an ambiguity or discrepancy is found in the documents, the Engineer shall 
issue any necessary clarification or instruction.“
312 Das Silver Book sieht allerdings keine äquivalente Befugnis des Auftraggebers zum Erlass einer 
Klarstellung oder Anweisung vor. Im Falle einer dort auftretenden Doppeldeutigkeit oder eines 
Widerspruchs haben die Vertragsparteien nur die Möglichkeit, sich um eine einvernehmliche Lösung zu 
bemühen.
313 Die Rangfolge ist auch im Yellow Book und im Silver Book grundsätzlich dieselbe, lässt allerdings 
sinngemäß einige Dokumente aus, wie die Drawings im Yellow Book, Letter of Acceptance und Letter of 
Tender im Silver Book usw.
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lit (d) die Besonderen Bedingungen (Particular Conditions);
lit (e) die Allgemeinen Bedingungen (General Conditions);
lit (f) die technischen Vertragsbedingungen, die Leistungsbeschreibung sowie 
(sonstigen) technischen Beschreibungen (Specifications);
lit (g) die Baupläne (Drawings); und
lit (h) die Bauzeitpläne und sonstigen Terminpläne (Schedules) sowie alle übrigen 
Dokumente, die Teil des Vertrages sind.
Im Vergleich zum Pendant der Sub-Clause 1.5 in der ÖNORM B 2110, der Bestimmung 
des Pkt 5.1.3314 fällt auf, dass in den FIDIC-Standardbedingungen ein Vorrang der 
schriftlichen Bestimmungen vor den technischen Ausarbeitungen herrscht. Dies 
zeigt sich insb anhand der Leistungsbeschreibung (Specification) und der Baupläne 
(Drawings), die in der Reihenfolge der Vertragsunterlagen erst nach den Besonderen und 
den Allgemeinen Bedingungen gelten. In der ÖNORM B 2110 stellt sich dies umgekehrt 
dar: die Leistungsbeschreibung und die Pläne sind vor den besonderen 
Bestimmungen für den Einzelfall und den Allgemeinen Bestimmungen (der ÖNORM 
B 2110) gereiht. Diese Reihung wurde in der ÖNORM B 2110 auch ganz bewusst 
vorgenommen, da die ÖNORM B 2110 primär Techniker anzusprechen versucht, und
diese eher auf ihrem technischen Terrain mit Plänen, Leistungsbeschreibungen und 
technischen Berichten bleiben wollen als sich mit umfangreichen Vertragstexten oder 
korrekten, möglichst sauberen und widerspruchsfreien Formulierungen herumzuschlagen.
6.3.4 Gegenüberstellung des Engineers mit dessen österreichischen Pendant
Wie bereits ausgeführt, übernehmen bei österreichischen Bauvorhaben Architekten, 
Planende Baumeister und Ingenieurbüros einzelne Aufgaben eines FIDIC-Engineers, so
zB die Grundlagenermittlung mit anschließender Planung des Bauwerks (bestehend aus 
Vorplanung, Entwurfsplanung, Einreichplanung und Ausführungsplanung), die 
314 Pkt 5.1.3: Reihenfolge der Vertragsbestandteile:
Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprüche, gelten die Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge:
1) die schriftliche Vereinbarung (z. B. Angebotsannahme, Auftragsschreiben, Bestellschein, Auftrags-
bestätigung, Schluss- und Gegenschlussbrief), durch die der Vertrag zu Stande gekommen ist;
2) die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis;
3) Pläne, Zeichnungen, Muster;
4) Baubeschreibung, technischer Bericht, u. dgl.;
5) besondere Bestimmungen für den Einzelfall; allenfalls Hinweise auf Abweichungen von ÖNORMEN;
6) allgemeine Bestimmungen für den Bereich eines bestimmten AG oder AN;
7) Normen technischen Inhaltes;
8) die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien B 22xx und H 22xx) mit vornormierten Vertragsinhalten, 
die für einzelne Sachgebiete gelten;
9) die vorliegende ÖNORM sowie die ÖNORMEN B 2111 und B 2114;
10) Richtlinien technischen Inhaltes.
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Vorbereitung der Vergabe oder die Bauüberwachung als Örtliche Bauaufsicht. Planungs-, 
Vergabe- und Bauüberwachungsaufgaben werden idR allerdings voneinander getrennt
betrachtet. Es erfolgt also keine „Pauschalbeauftragung“ mit sämtlichen einschlägigen 
Aufgaben, wie dies beim Engineer in den FIDIC-Standardbedingungen der Fall ist. Die 
konkrete Aufgabenstellung des Architekten, Baumeisters oder Ingenieurs ist somit immer 
eine Frage des Einzelfalls. Hinzu kommt, dass sich die Beteiligten oftmals abwechseln.
Der planende Architekt wird nicht immer mit der Durchführung des Vergabeverfahrens
beauftragt, va dann nicht, wenn der Bauherr selbst ausreichend fachkundig ist oder über 
entsprechend fachkundige Mitarbeiter verfügt. Ebenso ist es bei größeren Bauvolumina 
durchaus Gang und Gebe, dass der planende Architekt nicht die Überwachung der 
Bauausführung übernimmt, sondern diese gesondert vergeben wird; dies insb deshalb, 
um zu vermeiden, dass der Architekt eigene Planungsfehler durch eine „strengere“ (oder 
gar bewusst falsch durchgeführte) Bauüberwachung den Bauunternehmen aufbürden 
kann.
Unabhängig davon kann aber festgehalten werden, dass der Architekt, Baumeister oder 
Ingenieur bei einem österreichischen Bauvertrag keinesfalls die Aufgaben eines 
Mediators, Interessenmittlers oder gar Streitentscheiders wahrnimmt. Vielmehr ist dies bei 
österreichischen Bauvorhaben vollkommen unvorstellbar, da hier der Architekt, 
Baumeister oder Ingenieur als Vertreter des Bauherrn auftritt und nur dessen Interessen, 
dies teilweise auch recht resolut, verfolgt. Eine Betrauung des Architekten, Baumeisters 
oder Ingenieurs mit der Entscheidung über Streitigkeiten zwischen dem Auftraggeber und 
dem Auftragnehmer würde schlicht auf krassestes Unverständnis auf Auftragnehmerseite 
treffen und das Klima zwischen den Beteiligten von Baubeginn weg „vergiften“. Allein dies 
zeigt wohl bereits die Besonderheit des FIDIC-Engineers. Während in österreichischen 
bzw generell in kontinentaleuropäischen Kreisen von einer parteiischen Entscheidung des 
Engineers aufgrund dessen Vertragsverhältnisses mit dem Bauherrn ausgegangen wird, 
zeigt sich das genaue Gegenteil im Rechtsraum des Common Law. Würde man nämlich 
einem „echten“ angloamerikanischen Engineer eine mögliche Parteilichkeit vorwerfen, 
wäre dieser zu tiefst gekränkt. Vielmehr stellt es für einen solchen – trotz des
Anstellungsvertrages zum Bauherrn – eine Selbstverständlichkeit dar, zwischen den 
Bauvertragsparteien zu stehen und fair zu agieren.
Hinzu tritt, dass in der ÖNORM B 2110, wie auch in anderen österreichischen 
Standardvertragsbedingungen, ein System zur außergerichtlichen Streitbeilegung fehlt. In 
der österreichischen Baupraxis kommt es vielmehr häufig lediglich zu 
Verhandlungsrunden („Mehrkostenverhandlungen“), wo um eine Vertragsanpassung 
gefeilscht wird und bei deren Scheitern nicht nur das Verhältnis zwischen den 
Vertragsparteien weiter verschlechtert wird, sondern sich ein gerichtliches Vorgehen eines 
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der Beteiligten kaum mehr vermeiden lässt. Ein erster Schritt zu einem effektiven 
Streitbeilegungsregime wurde zwar mit den Partnerschaftssitzungen in der ÖNORM B 
2118315 begonnen, jedoch zeigt gerade deren bisherige häufige Ablehnung bzw 
Nichtabhaltung die in der Praxis vorherrschende Skepsis und die noch bevorstehende 
Arbeit, die vonnöten ist, um eine im Vergleich zu den FIDIC-Standardbedingungen 
angemessene alternative außergerichtliche Streitbeilegung (sog Alternative Dispute 
Resolution) in den österreichischen Bauvertragsbedingungen zu implementieren.
6.3.5 Grenzen der Befugnisse des Engineers
Die Macht des Engineers ist jedoch nicht grenzenlos, die FIDIC-Standardbedingungen 
enthalten ausdrücklich eine Reihe von Beschränkungen seiner Befugnisse. 
Selbstverständlich steht es den Vertragsparteien aber offen, diese in den Particular 
Conditions ganz oder teilweise auszuschließen.
6.3.5.1 Vertragsänderung
Gem Sub-Clause 3.1 Abs 2316 ist der Engineer nicht berechtigt, den Vertrag zu ändern. 
Der Wortlaut dieser Bestimmung überrascht auf den ersten Blick, da ja gerade die 
Vertragsanpassung (s dazu die Sub-Clauses 3.3, 13.1 und 13.3) eine zentrale Aufgabe 
des Engineers darstellt. Diese Bestimmung kann daher im Kontext der gesamten FIDIC-
Standardbedingungen wohl nur so verstanden werden, dass der Engineer keine Befugnis 
haben soll, die vereinbarten Vertragsbestimmungen zu ändern, sondern vielmehr nur auf 
deren Grundlage agieren kann. Eine Anpassung des Vertrages durch den Engineer darf 
daher nur im Rahmen des vertraglich Zulässigen geschehen.317
6.3.5.2 Entbindung der Vertragsparteien von Vertragspflichten
Gem Sub-Clause 3.1 Abs 5 lit b ist der Engineer nicht befugt, eine der Vertragsparteien
von vertraglich festgelegten Verpflichtungen oder Obliegenheiten zu entbinden. Die 
einzige Ausnahme hiervon stellt die Befugnis des Engineer dar, mittels Anordnung einer 
Leistungsänderung (gem Sub-Clause 13.1 Abs 3 lit (d)) den Entfall bestimmter 
(Teil)Leistungen anzuordnen.
315 „Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des Partnerschaftsmodells, 
insbesondere bei Großprojekten – Werkvertragsnorm“, Ausgabe 01.01.2009.
316 Sub-Clause 3.1 Abs 2: „The Engineer shall have no authority to amend the Contract.“
317 vgl Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 117.
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6.3.5.3 Entlassung des Auftragnehmers aus seiner vertraglich festgelegten Haftung
Des Weiteren kann der Engineer gem Sub-Clause 3.1 Abs 5 lit c den Auftragnehmer nicht 
aus seiner vertraglich festgelegten Haftung entlassen. Eine Zustimmung des Engineers zu 
einer bestimmten Handlung des Auftragnehmers oä soll somit nicht dessen Haftung für 
die ordnungsgemäße Leistungserbringung ausschließen.
Die gleiche zeigt sich in der österreichischen Rechtslage im Hinblick auf die Örtliche 
Bauaufsicht. Diese haftet weder für eine mangelfreie Ausführung des Werkes noch für die 
Einhaltung technischer Vorschriften im Zuge der Bauausführung. Sie darf sich auf die 
fachgerechte Ausführung der Arbeiten verlassen und hat nur dort einzuschreiten, wo für 
sie Fehler erkennbar werden318. In die gleiche Kerbe schlägt der Umstand, dass die
Örtliche Bauaufsicht lediglich den Auftraggeber vor Fehlern schützen soll, die in den 
Verantwortungsbereich der einzelnen bauausführenden Unternehmer fallen, nicht aber 
deren Verantwortung mindern oder überhaupt von deren Verantwortung entlasten. Da 
grundsätzlich keine Vertragspflicht des Auftraggebers zur Bauüberwachung besteht, diese 
somit ausschließlich im Interesse des Auftraggebers und nicht in jenem der 
Auftragnehmer erfolgt319, muss sich der Auftraggeber die Örtliche Bauaufsicht bei der 
Ausübung von Überwachungstätigkeiten nicht als Erfüllungsgehilfe gem § 1313a ABGB 
zurechnen lassen. Dies hat zur Folge, dass der bauausführende Auftragnehmer bei 
Verletzung einer mit der Bauüberwachung verbundenen Verpflichtung mangels 
Rechtswidrigkeitszusammenhangs kein seine Haftung minderndes Mitverschulden 
geltend machen kann.320
6.3.5.4 Abhängigkeit der Befugnisse von der Zustimmung des Auftraggebers
Will der Auftraggeber die Wirksamkeit der Befugnisse des Engineers von seiner 
Einwilligung abhängig machen, verweist ihn Sub-Clause 3.1 Abs 3 Satz 2 diesbezüglich 
auf die Particular Conditions. Dort soll eine Liste der einzelnen Vertragsbestimmungen, für 
die ein Einwilligungserfordernis des Auftraggebers gelten soll, erstellt werden und 
sämtliche Voraussetzungen für die Bewilligung aufgenommen werden. Denkbar sind hier 
etwa betragsmäßige Grenzen, nach denen eine Leistungsänderung ab einer bestimmten 
318 OGH 15.07.1999, 6 Ob 136/99i; OGH 29.01.2008, 1 Ob 238/07t. Dh, dass nach der Rsp bei den 
Überwachungspflichten der örtlichen Bauaufsicht der gleiche Sorgfaltsmaßstab wie an die Prüf- und 
Warnpflicht des Auftragnehmers anzulegen ist.
319 OGH 09.10.1997, 2 Ob 221/97g; OGH 14.10.1997, 1 Ob 2409/96p; OGH 05.05.1998, 4 Ob 79/98s; OGH 
16.06.1998, 4 Ob 156/98i; OGH 25.02.1999, 2 Ob 376/97a; OGH 14.04.1999, 9 Ob 33/99i; OGH 
15.07.1999, 6 Ob 136/99i; OGH 10.11.2003, 7 Ob 196/03d; OGH 17.03.2005, 8 Ob 58/04v; OGH 
30.08.2006, 7 Ob 17/06k; OGH 29.01.2008, 1 Ob 238/07t; OGH 10.06.2009, 2 Ob 2/09x.
320 OGH 09.10.1997, 2 Ob 221/97g; OGH 05.05.1998, 4 Ob 79/98s; OGH 16.06.1998, 4 Ob 156/98i; OGH 
25.02.1999, 2 Ob 376/97a; OGH 15.07.1999, 6 Ob 136/99i; OGH 10.11.2003, 7 Ob 196/03d; OGH 
17.03.2005, 8 Ob 58/04v; OGH 21.06.2007, 2 Ob 82/06g.
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Höhe der daraus resultierenden Mehrkosten oder eine Entscheidung gem Sub-Clause 3.5 
ab einem bestimmten „Streitwert“ zustimmungsbedürftig sein soll.321
Diese Möglichkeit der „Entmachtung“ des Engineers stellt in der Praxis ein Problem mit 
größtem Streitpotenzial dar, da mit einer solchen Abhängigkeit der Engineers-Tätigkeit 
der Auftraggeber quasi in die anordnende oder entscheidende Rolle schlüpft. Der 
Engineer agiert damit nicht mehr „zwischen den Fronten“, sondern fungiert eher als 
weisungsgebundener Vertreter des Auftraggebers, wodurch auftragnehmerseitiges 
Misstrauen in die Handlungen des Engineers vorprogrammiert ist.
Über die in den Particular Conditions aufgenommenen hinausgehende Einschränkungen 
der Befugnisse des Engineers darf der Auftraggeber gem Sub-Clause 3.1 Abs 3 Satz 3 
allerdings nicht vornehmen. Tut er dies dennoch, stellt dies eine Vertragsverletzung dar, 
die den Auftragnehmer zu Schadenersatzansprüchen berechtigen kann.322
Übt der Engineer seine Befugnisse ohne Zustimmung des Auftraggebers aus, stellt dies
lediglich eine Verletzung seiner Vertragspflichten gegenüber dem Auftraggeber dar323, hat 
aber für den Bauvertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer keine Folgen, da die 
FIDIC-Standardbedingungen in Sub-Clause 3.1 Abs 4 die Vermutung enthalten, dass bei 
jeder Aufgabe, die der Engineer ausführt und für die die Genehmigung des Auftraggebers 
erforderlich ist, die dafür erforderliche Erlaubnis erteilt wurde (Genehmigungsvermutung, 
Genehmigungsfiktion). Diese Regelung dient dem Schutz des Auftragnehmers, der ja 
nicht wissen kann, welche Vereinbarungen zwischen dem Engineer und dem 
Auftraggeber bestehen.324 Im Verhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
kommt es für die Wirksamkeit einer Anordnung bzw Erklärung des Engineers somit nicht 
auf das Zustimmungserfordernis an. Dem Auftraggeber ist es dadurch verwehrt, sich im 
Außenverhältnis zum Auftragnehmer auf einen Fehler im Innenverhältnis zwischen ihm 
und dem Engineer zu berufen. Darüber hinaus wird vermieden, dass der Auftraggeber 
durch (unberechtigte) Verweigerung einer Mitwirkung oder Versagung der Zustimmung 
den Baufortschritt vereitelt, obwohl der Engineer eine Entscheidung getroffen hat. 
Vielmehr soll der Auftragnehmer auch gar nicht berechtigt sein, eine vom Engineer 
getroffene Anordnung, für die eine Einwilligung des Auftraggebers erforderlich ist, 
dahingehend in Frage zu stellen, ob diese auch tatsächlich vom Auftraggeber bewilligt 
wurde.325
321 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 113; Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-
Standardbedingungen (2002) 117.
322 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 113.
323 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 82.
324 vgl Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 18 Rz 159.
325 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 82.
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6.4 Vertretung und Auswechslung des Engineers
6.4.1 Vertretung des Engineers
Der Engineer hat die Möglichkeit, Aufgaben auf Assistenten zu übertragen. Sub-Clause 
3.2 erlaubt dies allerdings lediglich „from time to time“, eine ständige Übertragung auf 
Dritte ist demnach nicht statthaft. Diese restriktive Handhabung lässt sich mit der 
besonderen Vertrauens- und Machtstellung des Engineer begründen und soll va dem 
Schutz des Auftragnehmers dienen.326 IdR wird bei FIDIC-Bauvorhaben ein sog resident 
engineer, also ein ständig auf der Baustelle weilender Prüfingenieur, beauftragt.327 Ferner 
ist die Beauftragung unabhängiger Inspektoren etwa für die Überprüfung von Anlagen 
vorgesehen, was insb dann sinnvoll sein kann, wenn eine entsprechende Sachkunde 
erforderlich ist. Soweit nichts anderes vereinbart ist, darf der Engineer jedoch seine 
Entscheidungskompetenz gem Sub-Clause 3.5328 nicht übertragen. 
Formelle Voraussetzung für die Übertragung von Befugnissen des Engineer ist eine 
schriftliche Anzeige an beide Vertragsparteien. Die Befugnis des beauftragten 
Assistenten, Anordnungen zu erteilen, besteht lediglich in dem durch den Engineer 
definierten Umfang; nur in diesem Umfang werden die Erklärungen und Handlungen des 
Assistenten dem Engineer zugerechnet.
6.4.2 Auswechslung des Engineers
Die Ersetzbarkeit des Engineers ist ein für den Auftragnehmer höchstsensibles Thema. 
Aufgrund der exponierten Stellung des Engineers hat der Auftragnehmer ein großes 
Interesse daran, dass die Position mit einer qualifizierten und va unabhängigen Person 
besetzt ist. Ließe man eine Ersetzung des Engineers während der Vertragsabwicklung 
unbegrenzt zu, liefe der Auftragnehmer Gefahr, dass der Auftraggeber zunächst – etwa 
zum Schein – eine geeignete Person bzw Institution als Engineer benennt und 
anschließend diese durch eine allein ihm angenehme Person ersetzt. 
Dem Rechnung tragend, enthalten die FIDIC-Standardbedingungen in Sub-Clause 3.4 
eine zwischen den Interessen des Auftraggebers als auch des Auftragnehmers 
vermittelnde faire Lösung. Danach hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine 
beabsichtigte Auswechslung des Engineers wenigstens 42 Tage vor dem beabsichtigten 
Austauschtermin unter Nennung des Namens, der Adresse und Angaben zu Erfahrung
und Qualifikation des vorgesehenen Ersatz-Engineers zu machen. Der Auftraggeber 
326 vgl Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 118.
327 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 118 f.
328 s dazu unten 6.3.3.1.
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muss einen solchen Wechsel nicht begründen329, er darf den Engineer jedoch nicht durch 
eine Person ersetzen, gegen die der Auftragnehmer belegte und nachvollziehbare 
Vorbehalte geltend macht. Der Auftragnehmer sollte möglichst rasch angeben, ob er dem 
beabsichtigten Austausch des Engineer widersprechen wird, damit die 42-Tage-Frist 
bereits als Übergangsfrist genutzt werden kann330, da ja in diesem Zusammenhang nicht 
übersehen werden darf, dass bis zum Ablauf dieser Frist noch der alte Engineer tätig 
ist331.
6.5 Haftung des Engineers
Die Haftung des Engineers ist in den FIDIC-Standardbedingungen – traditionsgemäß –
nicht geregelt. 
Im Verhältnis zum Auftraggeber bestimmt sich die Haftung des Engineers daher nach 
dem zwischen ihm und dem Auftraggeber geschlossenen Vertrag, wobei hier allerdings
nicht vergessen werden darf, dass es sich dabei um einen vom Bauvertrag unabhängigen 
Vertrag handelt, der kollisionsrechtlich selbständig angeknüpft werden muss (primär durch 
Rechtswahl, mangels einer solchen nach dem gewöhnlichen Aufenthalt des Engineers 
(vgl Art 4 Abs 1 lit b VO Rom I)).332
Auch gegenüber dem Auftragnehmer sehen die FIDIC-Standardbedingungen keine 
Verantwortung des Engineers bei dessen fehlerhafter Tätigkeit vor. Bei einer solchen
kann der Auftragnehmer grundsätzlich nur gegen den Auftraggeber vorgehen333 und 
dadurch
 zu einer Verlängerung der Bauzeit und / oder zum Ersatz der ihm entstandenen 
Mehrkosten (evtl inkl eines angemessenen Gewinns) berechtigt sein (ua bei nicht 
rechtzeitiger Übergabe bzw Anordnung einer in einer Anzeige an den Engineer 
erbetenen Zeichnung oder Anordnung innerhalb der darin mitgeteilten 
angemessenen Frist (vgl Sub-Clause 1.9));
 zu einer Leistungsunterbrechung oder Reduzierung der Baugeschwindigkeit
berechtigt sein (wenn der Engineer eine Teilzahlungsbescheinigung (sog Interim 
Payment Certificate) nicht ausstellt und der Auftragnehmer den Auftraggeber
wenigstens 21 Tage zuvor von diesem Umstand benachrichtigt (vgl Sub-Clause 
16.1)); oder 
329 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 116.
330 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 117.
331 ua für die Ausstellung von mindestens einem Interim Payment Certificate, usw.
332 s dazu schon oben 5.2.1.1. 
333 vgl dazu die Entscheidung Pacific Associates Inc and Another v. Baxter and Other (1988) 44 BLR 33 zu 
FIDIC 1969.
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 sogar zur Kündigung des Bauvertrags berechtigt sein (wenn der Engineer ein 
Interim Payment Certificate nicht innerhalb von 56 Tagen ausstellt und der 
Auftragnehmer eine 14-tägige Kündigungsfrist einhält (vgl Sub-Clause 16.2)).
Mallmann334 vertritt für die deutsche Rechtslage eine Haftung des Engineers gegenüber 
dem Auftragnehmer aufgrund der Qualifikation seines mit dem Bauherrn geschlossenen 
Vertrages als Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter (des Auftragnehmers).
Dem kann für die österreichische Rechtslage nicht gefolgt werden. Den Engineer können 
zwar aus seinem Vertrag mit dem Auftraggeber auch gegenüber dem Auftragunternehmer 
grundsätzlich Schutzpflichten treffen. Jedoch wird nach stRspr ein Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter dann nicht angenommen, wenn der Dritte gegen einen 
der beiden Vertragspartner Ansprüche aus einem von ihm selbst geschlossenen Vertrag 
hat.335 Da der Engineer als Vertreter des Auftraggebers fungiert336, muss sich der
Auftraggeber das fehlerhafte Verhalten des Engineers nach der Erfüllungsgehilfenhaftung 
gem § 1313a ABGB zurechnen lassen. Der Auftragnehmer (als Dritter) hat daher ohnehin 
die Möglichkeit, bei fehlerhafter Tätigkeit des Engineers einen (deckungsgleichen) 
vertraglichen Anspruch gegen den Auftraggeber geltend zu machen, wodurch aufgrund 
der Subsidiarität der Konstruktion eines Vertrages mit Schutzwirkung zugunsten Dritter 
der Bedarf des Auftragnehmers entfällt, auch gegen den Engineer nach den Grundsätzen 
der Vertragshaftung Ersatz begehren zu können.337 Auch die Rsp erkennt in der 
Beauftragung mit der Funktion der Örtlichen Bauaufsicht keinen Vertrag mit 
Schutzwirkung zugunsten Dritter.338
6.6 Der Employer’s Representative
Wie bereits erwähnt, kommt das Silver Book ohne die Funktion des Engineers aus und 
folgt damit der jüngeren Tendenz bei Verträgen für schlüsselfertige Projekte (turnkey 
contracts) zu rein zweiseitigen Vertragsverhältnissen.339 Das Silver Book kennt lediglich 
den sog Employer's Representative, einen Vertreter des Auftraggebers, dessen Funktion 
idR von einem Angestellten des Auftraggebers bzw Mitarbeiter der entsprechenden 
334 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 109 f.
335 vgl ua OGH 26.01.1999, 4 Ob 325/98t in RdW 1999, 468.
336 Dies ist in den FIDIC-Standardbedingungen audrücklich geregelt, vgl Sub-Clause 3.1 Abs 5 lit a.
337 Verträge zwischen dem Geschäftsherrn und seinem Erfüllungsgehilfen sind nach der Rsp (idR) keine 
Verträge mit Schutzwirkung zugunsten der Vertragspartner des Geschäftsherrn. Vgl Reischauer in 
Rummel (Hg), ABGB3 (2007) § 1295 Rz 32e; vgl weiters SZ 51/176 = ÖJZ 1979/101; JBl 1980, 39; JBl 
1990, 376; RdW 1999, 584.
338 OGH 17.03.2005, 8 Ob 58/04v: „Der Vertrag über die Bauaufsicht ist kein Vertrag zugunsten Dritter, der 
Schutzpflichten zugunsten der einzelnen Werkunternehmer in dem Sinn begründet, dass er ihre Haftung 
für eigenes Fehlverhalten mindert.“
339 vgl Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 124.
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Behörde wahrgenommen wird. Es sei aber vorweg genommen, dass der Auftraggeber im 
Silver Book, zur Benennung des Employer's Representative nicht verpflichtet ist.340
Auch eine etwaige Auswechslung des Employer's Representative ist ohne weiteres 
möglich und damit leichter als die Ersetzung des Engineers. Erforderlich ist lediglich eine 
entsprechende Anzeige an den Auftragnehmer zumindest 14 Tage vor Wirksamwerden 
des Austauschs.
Dem Employer's Representative kommen im Wesentlichen dieselben Aufgaben wie dem 
Engineer zu. Im Außenverhältnis wird der Employer's Representative, bis zu einer 
entsprechend gegenteiligen Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer, so 
behandelt, als sei er zur Vornahme aller dem Auftraggeber obliegenden Aufgaben und 
Erklärungen bevollmächtigt.341 Daher ist er grundsätzlich auch dazu berechtigt, 
Anordnungen (im Silver Book in Sub-Clause 3.4 geregelt) gegenüber dem Auftragnehmer
zu erlassen und „faire“ Entscheidungen (gem Sub-Clause 3.5) zu treffen.
Ein wesentlicher Unterschied zur Tätigkeit des Engineers besteht allerdings darin, dass 
der Auftragnehmer im Silver Book eine Entscheidung oder Anordnung des Employer's 
Representative, mit deren Inhalt er nicht zufrieden ist, dem Auftraggeber zur Überprüfung 
antragen kann. Dieser soll dann die Maßnahme aufrechterhalten, zurücknehmen oder 
inhaltlich verändern. Dieses Überprüfungsverfahren zeigt deutlich, dass der Employer's 
Representative eine weniger einflussreiche Stellung innehat als der Engineer, dessen 
Entscheidung nicht der Kontrolle des Auftraggebers unterliegen.
Der Employer's Representative ist daher ein „echter“ Vertreter des Auftraggebers, der 
weisungsgebunden ist und dessen Verhalten vom Auftraggeber gar substituiert werden 
kann.
340 vgl den Wortlaut der Sub-Clause 3.1 Abs 1 Satz 1: „The Employer may appoint an Employer's 
Representative to act on his behalf under the Contract.“ Anders im Red Book und im Yellow Book, in 
denen die Nichtbenennung des Engineers eine wesentliche Vertragsverletzung des Auftraggebers 
darstellt, die den Auftragnehmer gar zur Kündigung des Bauvertrags berechtigt (s bereits Fn 244).
341 vgl Sub-Clause 3.1 Abs 2 Satz 2: „Unless and until the Employer notifies the Contractor otherwise, the 
Employer's Representative shall be deemed to have the full authority of the Employer under the Contract 
[...].“
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7 DIE ÜBERNAHME
7.1 Überblick
Die Übernahme ist in den FIDIC-Standardbedingungen in den Clauses 9 („Tests on 
Completion“), 10 („Employer’s Taking over“) und 11 („Defects Liability“), in der ÖNORM B 
2110 in Pkt 10 geregelt. 
Der Bauablauf in den FIDIC-Standardbedingungen mit Markierung 
des Übernahmezeitraums 
Die FIDIC-Standardbedingungen regeln das Verfahren der Übernahme und ihre 
Bescheinigung sehr eingehend und sehen folgendes zu durchlaufendes 
Übernahmeprozedere vor: Nach Fertigstellung der Arbeiten und erfolgreich 
durchgeführten Tests on Completion (Fertigstellungstests, s 7.2) kann der 
Auftragnehmer die Übernahme verlangen. Die Fertigstellung und Übernahme der 
Baumaßnahmen wird mit dem Taking-Over Certificate (Übernahmebescheinigung, s 
7.3) bestätigt, mit dessen Ausstellung die Defects Notification Period
(Mängelanzeigefrist, s 7.4) zu laufen beginnt. Das Yellow Book und das Silver Book 
sehen darüber hinaus auch noch nach der Übernahme stattfindende Untersuchungen vor 
(sog Tests after Completion, s 7.5). Nach Ablauf der Defects Notification Period kann 
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die Ausstellung des Performance Certificate (Erfüllungsbescheinigung, s 7.6) begehrt 
werden, mit der die Erfüllung des Vertrages bestätigt wird.
Bereits an dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass in den FIDIC-Standardbedingungen 
nicht schon die Ausstellung des Taking-Over Certificate, sondern erst die Ausstellung des 
Performance Certificate die vollständige Erfüllung der Vertragspflichten des 
Auftragnehmers bescheinigt.342 Es zeigt sich somit, dass die nach österreichischem 
Verständnis an die Übernahme geknüpften Rechtsfolgen in den FIDIC-
Standardbedingungen nicht nur in einem bestimmten Zeitpunkt, dem Zeitpunkt der 
Übernahme (Taking over) durch den Auftraggeber, sondern vielmehr im „Zeitraum“ des 
Übernahmevorgangs zeitlich gestreckt eintreten. Dieses Verständnis der Übernahme als 
Zeitraum, und nicht als Zeitpunkt, ist für einen österreichischen Juristen sicherlich einer 
der gewöhnungsbedürftigsten Unterschiede der FIDIC-Standardbedingungen im Vergleich 
mit den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen.
7.2 Die Tests on Completion
Nach Beendigung und vor Übernahme der Arbeiten durch den Auftraggeber hat der 
Auftragnehmer die vertraglich vorgesehenen Fertigstellungstests (Abschlusstests, sog 
Tests on Completion) durchzuführen. Durch deren Bestehen erbringt der Auftragnehmer 
den Nachweis dafür, dass er seine geschuldeten Leistungen vertragsgemäß ausgeführt 
hat und erreicht die technische Abnahme seiner gesamten Leistung bzw einzelner 
Leistungsteile. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die technische Abnahme noch 
keine rechtsgeschäftliche Übernahme darstellt. Eine solche erreicht der Auftragnehmer 
erst mit Ausstellung des Taking-Over Certificate (s dazu unten 7.3). In der ÖNORM B 
2110 findet sich kein Pendant zu den Tests on Completion der FIDIC-
Standardbedingungen, etwaige Fertigstellungstests müssen zwischen den 
Vertragsparteien vielmehr explizit vereinbart werden. 
Für die Tests on Completion sehen die FIDIC-Standardbedingungen (im Red Book, im 
Yellow Book als auch im Silver Book) ein spezielles Verfahren vor, welches in Clause 9 
geregelt ist.
Streng genommen zählen die Tests on Completion grundsätzlich aber gar nicht zum 
Vorgang der Übernahme, sondern gehören eigentlich noch zur Baufertigstellungszeit (vgl 
Sub-Clause 8.2343). Da aber der Nachweis der vertragsgemäßen Ausführung zweifellos 
342 s dazu ausführlich unten 7.6.1.
343 Sub-Clause 8.2: „The Contractor shall complete the whole of the Works, and each Section (if any), within 
the Time for Completion for the Works or Section […], including: […] achieving the passing of the 
Tests on Completion […].“
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einen bedeutenden Bestandteil des Übernahmeprozederes darstellt, werden die Tests on 
Completion in dieser Dissertation im Kapitel der Übernahme behandelt.
Wie erwähnt, hat auch das 1999er-Red Book – im Unterschied zum 1987er-Red Book 
und den ICE-Bedingungen – das System der Fertigstellungstests übernommen. Allerdings 
ist die Regelung knapper und weniger strikt als im Yellow Book und im Silver Book. Die 
Erklärung dafür liegt auf der Hand: Während das Red Book auf („einfache“) 
Ingenieurbauarbeiten angewendet wird, stehen beim Yellow Book und beim Silver Book 
die Errichtung komplexer elektromechanischer Anlagen im Vordergrund. Für deren 
Vertragsgemäßheit muss für die Übernahme neben der baulichen Fertigstellung auch die 
Funktionsfähigkeit elektromechanischer Abläufe erreicht und teilweise auch bestimmte 
Leistungsparameter, wie zB bestimmte Produktionsmengen, erfüllt werden.
7.2.1 Ablauf der Tests on Completion
Vor Beginn der Tests on Completion hat der Auftragnehmer dem Engineer die vertraglich 
geschuldeten Revisionspläne (sog „as-built“-Pläne), Handbücher und 
Bedienungsanleitungen vorzulegen (vgl Sub-Clause 9.1 Abs 1 iVm Sub-Clause 4.1 bzw 
5.6, 5.7).
Der Auftragnehmer hat den Engineer mindestens 21 Tage im Voraus von jenem Termin in 
Kenntnis zu setzen, an dem er zur Durchführung der Tests on Completion in der Lage 
sein wird. Dieser Zeitraum soll dem Engineer bzw Auftraggeber die Möglichkeit geben, 
notwendige Vorbereitungen – insb in Bereichen des Werks, die bereits vom Auftraggeber 
übernommen wurden – zu treffen oder die Teilnahme von eventuell benötigten 
Spezialisten oder Fachleuten für umfangreiche oder komplizierte Fertigstellungstests 
arrangieren zu können.344 Die Tests on Completion werden sodann innerhalb eines 
Zeitraumes von 14 Tagen nach dem vom Auftragnehmer mitgeteilten Termin an einem 
vom Engineer festzulegenden Tag (bzw Tagen) durchgeführt.
Sobald das Werk oder Teile davon die Tests on Completion erfolgreich durchlaufen 
haben, übermittelt der Auftragnehmer dem Engineer einen Bericht über die erzielten
Ergebnisse dieser Tests.
Im Yellow Book und im Silver Book ist das einzuhaltende Testprozedere genau 
vorgeschrieben: Zunächst sollen noch vor der Inbetriebnahme die erforderlichen 
Untersuchungen durchgeführt werden. Dabei wird die Funktionsfähigkeit durch („trockene“ 
bzw „kalte“) Testdurchläufe geprüft und insb sichergestellt, dass jeder Teil der Anlage die 
nachfolgende Inbetriebnahme besteht. Diese soll dann in eine Überprüfung des 
Verfahrensablaufes münden, in der überprüft wird, ob die Anlage in allen denkbaren 
Betriebsarten unter den üblichen Bedingungen sicher und wie vertraglich festgelegt 
344 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 191.
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betrieben werden kann. Im letzten Schritt, dem Probebetrieb, soll die Leistungsfähigkeit 
der Anlage (zB die Produktionsmenge) überprüft werden. Sub-Clause 9.1 Abs 5 stellt 
diesbezüglich klar, dass die Durchführung des Probebetriebs nicht bereits als (formlose) 
Übernahme gewertet werden kann. Diese Bestimmung entspricht den diesbezüglichen 
österreichischen Regelungen, da es in der ÖNORM B 2110 und dem ABGB für eine 
formlose Übernahme Voraussetzung ist, dass der Auftraggeber erklärt, die Erfüllung des 
Vertrages zur Kenntnis zu nehmen, was der Auftraggeber aber mit der Ausführung eines 
Probebetriebs gerade nicht erreichen will.345
Es darf aber nicht übersehen werden, dass die Tests on Completion lediglich einen Teil 
jener Kriterien darstellen, die vor Übernahme erfüllt werden müssen (vgl Sub-Clauses 8.2 
und 10.1); die Tests müssen daher nicht jede einzelne Voraussetzung der 
vertragsgemäßen Fertigstellung des Werkes überprüfen.346
Es wird in den FIDIC-Standardbedingungen allerdings nicht festgelegt, ob die Tests on 
Completion bereits dann ausgeführt werden können, sobald der zu prüfende Bauteil 
fertiggestellt wurde, oder ob sämtliche Tests aller zu prüfenden Bauteile unmittelbar vor 
Ausstellung des Taking-Over Certificate durchgeführt werden müssen. In der Praxis wird 
dies von den Umständen des Einzelfalls abhängen, diesbezügliche Voraussetzungen bzw 
Anforderungen sollten aber jedenfalls in die technische Beschreibung (Specification) 
aufgenommen werden.347
7.2.2 Verzögerung der Tests on Completion
7.2.2.1 Verzögerung durch den Auftraggeber
Für den Fall der pflichtwidrigen Verzögerung der Tests on Completion durch den 
Auftraggeber, zB wenn der Engineer bzw der Auftraggeber innerhalb der 14-Tagesfrist 
kein Datum für die Durchführung der Tests anordnet, kommt Sub-Clause 9.2 Abs 1 zur 
Anwendung. Diese verweist den Auftragnehmer auf die Vorschriften der Sub-Clause 7.4 
Abs 5 und/oder der Sub-Clause 10.3. Bereits durch Sub-Clause 7.4 Abs 5 erhält der
Auftragnehmer einen grundsätzlichen Anspruch auf Bauzeitverlängerung, Mehrkosten 
und angemessenen Gewinn. Dauert die Behinderung durch den Auftraggeber länger als 
14 Tage, sieht Sub-Clause 10.3 Abs 1 vor, dass das Werk bzw die Section mit jenem Tag 
als vom Auftraggeber übernommen gilt, an dem die Tests sonst durchgeführt worden 
wären (fingiertes Taking-over, s dazu unten 7.3.2.3).
345 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1780 mwN; Krejci in Rummel (Hg), ABGB3 (2007) § 1168a Rz 10; 
OGH 22.11.1995, 1 Ob 573/95.
346 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 184.
347 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 191.
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7.2.2.2 Verzögerung durch den Auftragnehmer
Werden die Tests on Completion hingegen durch den Auftragnehmer pflichtwidrig 
verzögert, kann der Engineer gem Sub-Clause 9.2 Abs 2 und 3 den Auftragnehmer zur 
Durchfühung innerhalb von 21 Tagen auffordern. Sollte es der Auftragnehmer auch
innerhalb dieses Zeitraums verabsäumen, die Tests on Completion durchzuführen, kann 
der Auftraggeber diese auf Kosten und Gefahr des Auftragnehmers durchführen. Die so 
durchlaufenen Tests on Completion gelten als in Anwesenheit des Auftragnehmers 
ausgeführt und die ermittelten Ergebnisse sind von diesem als ordnungsgemäß zu 
akzeptieren.
7.2.3 Nichtbestehen der Tests on Completion
Wenn ein Test fehlschlägt, dh das überprüfte Bau- bzw Anlagenteil erfüllt die vertraglichen 
Anforderungen nicht, kann der Engineer (bzw der Auftraggeber) dieses – unter Angabe 
von Gründen – zurückweisen. Sowohl der Engineer als auch der Auftragnehmer können 
dann die Wiederholung der fehlgeschlagenen Tests unter den gleichen Bedingungen 
verlangen (Sub-Clauses 9.3 iVm 7.5).
Schlägt ein Test auch im Wiederholungsfall fehl, so hat der Engineer gem Sub-Clause 9.4
Abs 1 eine Reihe von Rechtsbehelfen. Er kann
 (beliebig oft) eine erneute Wiederholung der Tests on Completion anordnen (lit a);
 das gesamte Werk (bzw die Section) endgültig zurückweisen; dies allerdings nur 
dann, wenn der für das Nichtbestehen der Tests on Completion ursächliche Fehler 
dem Auftraggeber den Nutzen des Werks (bzw Section) vollständig entzieht.348 In 
diesem Fall hat der Auftraggeber dieselben Rechtsbehelfe wie bei Säumnis des 
Auftragnehmers mit einem Verbesserungsbegehren (Sub-Clause 11.4 Abs 2 lit c, 
s dazu unten 7.4.4) (lit b); oder 
 ein Taking-Over Certificate ausstellen, wenn ihn der Auftraggeber darum ersucht.
In diesem Fall hat der Engineer den Vertragspreis um den Betrag zu mindern, der 
angemessen ist, um den für den Auftraggeber geringeren Wert der Arbeiten 
auszugleichen. Der Auftraggeber hat, soweit keine anderweitigen vertraglichen 
Vereinbarungen greifen, ein Wahlrecht, ob er sich mit dem Auftragnehmer auf eine 
Minderungsquote einigen will, wobei die entsprechende Summe vor Ausstellung 
des Taking-Over Certificate bezahlt werden muss, oder ob der Engineer die 
Minderung gem Sub-Clause 3.5 bestimmen soll (lit c).
348 Dieser, im Ergebnis einer Wandlung gleichkommende Rechtsbehelf kann für den Auftragnehmer 
desaströse Folgen haben. In der Praxis wird daher häufig vereinbart, dass bei einer Abstandnahme vom 
Vertrag seitens des Auftraggebers dieser wenigstens die bis dahin angefallenen Kosten des 
Auftragnehmers zu tragen hat, wobei davon etwaige Mehrkosten für die Fertigstellung des Werkes durch 
andere Werkunternehmer abzuziehen sind, vgl Kennedy, ICLR 2000, 504 (521).
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7.3 Das Taking Over durch den Auftraggeber
Die Voraussetzungen für die Übernahmepflicht des Auftraggebers sind in den drei großen 
Klauselwerken der FIDIC grundsätzlich gleich formuliert. Nach Sub-Clause 10.1 hat der 
Auftraggeber die Arbeiten (bzw die Arbeitsabschnitte (Sections)) zu übernehmen, wenn
 der Auftragnehmer die Baumaßnahmen vertragsgemäß innerhalb der vereinbarten 
Bauzeit fertig gestellt hat (s 7.3.1) und
 eine Übernahmebescheinigung (das sog Taking-Over Certificate) für die Arbeiten 
(bzw Section) ausgestellt wurde oder eine solche als ausgestellt gilt (s 7.3.2).
In den FIDIC-Standardbedingungen stellt die Übernahme somit eine Vertragspflicht des 
Auftraggebers dar349, und nicht – wie nach allgemeiner österreichischer Rechtslage – eine 
bloße Obliegenheit.350 Auch bei der in der ÖNORM B 2110 ua vorgesehenen förmlichen 
Übernahme ist der Auftraggeber zur Übernahme verpflichtet und kann gegebenenfalls 
vom Auftragnehmer darauf geklagt werden. Dies ist insb von Bedeutung, als gem Pkt 10.5 
die Übernahme im Vergleich zur allgemeinen Rechtslage nur eingeschränkt verweigert 
werden darf.351
7.3.1 Die vertragsgemäße Fertigstellung der Bauarbeiten
Die vertragsgemäße Fertigstellung der Bauarbeiten ist in den FIDIC-
Standardbedingungen nicht näher definiert. Aus der – umständlichen – Formulierung 
der Sub-Clause 10.1 Abs 1 und deren Verweis auf Sub-Clause 8.2 ergibt sich jedoch, 
dass das Werk (bzw Teile davon) dann vom Auftraggeber übernommen werden muss, 
wenn
 der Auftragnehmer sämtliche Arbeiten innerhalb der vertraglich vereinbarten 
Baufertigstellungszeit352
 so fertiggestellt hat, dass diese vom Auftraggeber übernommen werden können,
und 
 das Werk die Tests on Completion erfolgreich durchlaufen hat.
Noch auszuführende Arbeiten geringeren Gewichts sowie geringfügige Mängel stehen der 
Übernahme nicht entgegen, wenn sie den bezweckten Gebrauch des Werks nicht 
349 vgl Sub-Clause 10.1 Abs 1: „[…] the Works shall be taken over by the Employer […].”
350 st Rsp seit OGH 01.02.1972, 5 Ob 9/72 in SZ 45/11 = JBl 1973, 309.
351 s dazu gleich unten 7.3.1.
352 Die Baufertigstellungszeit („Time for Completion“) wird in den Sub-Clauses 1.1.3.3 iVm 8.2 als jene im 
Appendix to tender festgelegte Zeit definiert, die zur Fertigstellung sämtlicher vertraglich festgelegter
Bauarbeiten einschließlich dem Bestehen der Fertigstellungstests und allen Bauzeitverlängerungen gem 
Sub-Clause 8.4 (Extension of Time for Completion, kurz EOT) zur Verfügung steht und ab dem Tag des 
Baubeginns (Commencement Date) berechnet wird.
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wesentlich beeinträchtigen (vgl Sub-Clause 10.1 Abs 3 lit a).353 Die FIDIC-
Standardbedingungen haben sich damit hinsichtlich des Fertigstellungsgrades für eine 
vermittelnde Lösung entschieden. Bei der Übernahme besteht stets ein Interessenkonflikt 
zwischen den Vertragsparteien: der Auftraggeber will idR die Übernahme nicht erklären, 
bevor er eine funktionierende Anlage erhält, der Auftragnehmer ist daran interssiert, dass 
die – für ihn günstige – Übernahme nicht allein wegen kleinerer Mängel verzögert wird. 
Die vermittelnde Lösung der Sub-Clause 10.1 verlangt daher eine grundsätzlich 
vollständige Erstellung des Werkes, erlaubt jedoch eine Ausnahme für geringfügige 
noch zu erbringende Arbeiten oder zu beseitigende Mängel.
Die der Sub-Clause 10.1 entsprechende Vorschrift der ÖNORM B 2110 – Pkt 10.5.1 –
enthält eine ähnlich vermittelnde Lösung wie die FIDIC-Standardbedingungen und sieht 
vor, dass der Auftraggeber die Übernahme nur dann verweigern kann, wenn die 
Leistung Mängel aufweist, welche den vereinbarten Gebrauch wesentlich 
beeinträchtigen oder das Recht auf Wandlung begründen, oder wenn die die Leistung 
betreffenden Unterlagen, deren Übergabe zu diesem Zeitpunkt nach dem Vertrag zu 
erfolgen hat (zB Bedienungs- und Prüfungsanleitungen, Pläne, Zeichnungen), dem 
Auftraggeber nicht übergeben wurden.
Wann eine Leistung so mangelhaft ist, dass deren Gebrauch nach der Diktion der FIDIC-
Standardbedingungen oder der ÖNORM B 2110 wesentlich beeinträchtigt ist, ist eine 
Frage des Einzelfalls. In den FIDIC-Standardbedingungen obliegt diese Beurteilung dem 
Engineer.354 Das Wort „wesentlich“ soll aber jedenfalls zum Ausdruck bringen, dass nicht 
bereits jede Beeinträchtigung den Auftraggeber berechtigt, die Übernahme zu verweigern. 
Sub-Clause 10.1 und Pkt 10.5.1 sehen daher eine „Bagatellgrenze“ vor. 
In der ÖNORM B 2110 sind bei der Prüfung, ob ein den Gebrauch wesentlich 
beeinträchtigender Mangel vorliegt, die gleichen Grundsätze anzuwenden wie bei der 
Prüfung, ob ein zur Wandlung berechtigender, nicht geringfügiger Mangel iSd § 932 Abs 4 
ABGB vorliegt.355 Ein geringfügiger Mangel liegt dann vor, wenn die Auflösung des 
Vertrages angesichts des geltend gemachten Mangels unverhältnismäßig wäre.356
Diesbezüglich ist eine auf den konkreten Vertrag und die Umstände des Einzelfalls 
bezogene objektive Abwägung der Interessen der Vertragspartner vorzunehmen357, bei 
der die Verhältnismäßigkeit und Angemessenheit der Aufhebung des Vertrags im Hinblick 
353 vgl den Wortlaut der Sub-Clause 10.1: „[…] any minor outstanding work and defects which will not 
substantially affect the use of the Works or Section for their intended purpose […]“.
354 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 196.
355 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1792.
356 Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 70.
357 OGH 24.05.2005, 1 Ob 14/05y in SZ 2005/82.
104
auf die damit verbundenen Folgen für die Parteien, aber auch die Schwere des Mangels 
zu berücksichtigen ist.358
Für den Auftraggeber wesentlich freundlicher stellen sich hingegen die Bestimmungen zur 
Übernahme nach der allgemeinen österreichischen Rechtslage dar. Gem § 1413 ABGB
hat der Auftraggeber das angebotene Werk nicht zu übernehmen, wenn dieses in 
Quantität oder Qualität nicht dem Vertrag entspricht. Der Auftraggeber hat vielmehr das 
Recht, die ungehörige Leistung zurückzuweisen, weiterhin auf gehörige Erfüllung zu 
bestehen und aufgrund des Zug-um-Zug-Prinzips auch seine eigene Leistung 
zurückzubehalten. Der Auftragnehmer befindet sich daher bis zur Übernahme durch den 
Auftraggeber in Verzug. Nur bei den ganz geringfügigen Mängeln besteht als 
Ausfluss des in § 932 Abs 2 ABGB geregelten Schikaneverbotes eine Obliegenheit 
zur Übernahme der Leistung.
7.3.2 Die Ausstellung des Taking-Over Certificate
Die Ausstellung des Taking-Over Certificate (bzw dessen Fiktion) bewirkt die Übernahme 
des Werks durch den Auftraggeber und den Eintritt der damit verbundenen Rechtsfolgen.
Sub-Clause 10.1 regelt somit letztlich nur das förmliche Verfahren zur Erteilung des 
Taking-Over Certificate. Die eigentliche „Übernahme“ erfolgt nämlich bereits in den Tests 
on Completion, allerdings ohne eine Rechtsfolge, solange das förmliche Taking-Over 
nicht verlangt und erteilt wird.359 Die Ausstellung dieses Taking-Over Certificate erreicht
der Auftragnehmer durch 
 förmliche Beantragung seiner Ausstellung (s 7.3.2.2);
 dessen fingierte Ausstellung als Folge einer pflichtwidrigen Verzögerung bei der 
Ausstellung des Taking-Over Certificate durch den Engineer oder durch 
pflichtwidrige Verzögerung der Tests on Completion durch den Auftraggeber (s 
7.3.2.3); oder 
 dessen Ausstellung durch den Engineer als Folge der Übernahme von Teilen der 
Leistung durch den Auftraggeber (s 7.3.2.4); oder durch
 Beantragung seiner Ausstellung nach Ingebrauchnahme von Teilen der
Leistung durch den Auftraggeber (s 7.3.2.5).
Diese Möglichkeiten zur Erlangung des Taking-Over Certificate entsprechen im 
Wesentlichen den in der ÖNORM B 2110 vorgesehenen Übernahmeformen: Diese kennt 
358 OGH 21.07.2005, 8 Ob 63/05f. Die Judikatur des OGH besagt dazu, dass „ein Haus, in dem eine Leiter 
statt einer Kellerstiege in den Keller führt und das weder eine Haustüre noch eine Klosettüre aufweist, 
nicht bezugsfertig“ ist (vgl OGH 17.10.1967, 3 Ob 99/67 in MietSlg 19158), andererseits „eine Wohnung 
jedenfalls nicht erst nach Behebung sämtlicher, auch unwesentlicher Mängel bezugsfertig ist, sondern 
bereits dann, wenn sie ohne wesentliche Behinderung bewohnbar ist“ (vgl OGH 10.07.1997, 8 Ob 
177/97f).
359 Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006), 88.
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eine förmliche Übernahme (in Pkt 10.2), eine fiktive Übernahme (in Pkt 10.2.2) und eine 
formlose Übernahme (in Pkt 10.3).
Dem ABGB ist das Prinzip einer förmlichen und einer (damit einhergehenden) fiktiven 
Übernahme fremd, es kennt lediglich die Möglichkeit einer formlosen Übernahme.
Um später eine unnötig große Anzahl von Querverweisen vermeiden zu können, werden 
im folgenden Exkurs zunächst die in der ÖNORM B 2110 vorgesehenen Übernahmen 
überblicksartig dargestellt und erörtert. Die bei der Übernahme zwischen der ÖNORM B 
2110 und den FIDIC-Standardbedingungen bestehenden Unterschiede können dann 
direkt bei der Erörterung der Übernahmevorschriften der FIDIC-Standardbedingungen 
aufgezeigt und analysiert werden.
7.3.2.1 Exkurs: Die Übernahmeformen der ÖNORM B 2110
7.3.2.1.1 Die förmliche Übernahme
Eine Definition einer förmlichen Übernahme findet sich in der ÖNORM B 2110 zwar nicht, 
jedoch kann festgehalten werden, dass sie sich von der formlosen Übernahme insb durch 
die förmliche (schriftliche) Niederschrift, in der der Auftraggeber die Übernahme zu 
erklären hat, unterscheidet. 
Gem Pkt 10.1.2 hat eine förmliche Übernahme dann zu erfolgen, wenn eine solche im 
Vertrag vorgesehen ist oder nach Art und Umfang der Leistung üblich ist. Ist dies der Fall, 
hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die Fertigstellung der Leistung ehestens – dh 
ohne unnötigen Aufschub360 – schriftlich mitzuteilen und ihn zur Übernahme 
aufzufordern.361
Der Auftraggeber hat sodann das Werk nach Erhalt der Aufforderung binnen einer Frist 
von 30 Tagen zu übernehmen. Die Terminbestimmung zur förmlichen Übernahme kann 
dabei entweder auf die Weise erfolgen, dass die Parteien den Übernahmetermin 
vereinbaren oder der Auftraggeber den Übernahmetermin bestimmt; der Auftragnehmer 
ist hingegen nicht dazu berechtigt, von sich aus das Datum der Übernahme 
festzusetzen.362
360 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1755.
361 Ob die Fertigstellungsmitteilung schriftlich erfolgt oder nicht, ist aber lediglich für eine allfällige 
Beweisführung von Bedeutung. Der Auftragnehmer trägt daher nur das Risiko, dass ihm der Beweis der 
mündlich vorgenommenen Fertigstellungsmitteilung misslingt, ohne dass aber die Gültigkeit der an sich 
formgebundenen Handlung davon berührt wird. Beim Schriftlichkeitserfordernis für die 
Fertigstellungsmitteilung handelt es sich daher lediglich um eine Ordnungsvorschrift. Vgl Wenusch, 
ÖNORM B 2110 (2009) Rz 10/10; Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1756 mwN. Hier zeigt sich das 
von der ÖNORM B 2110 verfolgte Ziel als Handbuch für die Baupraxis zu fungieren, s dazu bereits oben 
1.2.1.
362 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1758.
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Ob die Leistung schon zum Zeitpunkt der Fertigstellungsmitteilung übernahmereif fertig 
sein muss, ist in der ÖNORM B 2110 nicht ausdrücklich geregelt. Die faktische
vertragsgemäße Fertigstellung der Leistung wird aber wohl Voraussetzung für die
Fertigstellungsmitteilung sein, denn schließlich muss der Auftraggeber die vorgesehene 
Maximalfrist von 30 Tagen, innerhalb der er die Leistung zu übernehmen hat, ja nicht 
ausnützen. Es ist durchaus denkbar, dass er bereits unmittelbar nach Erhalt der 
Fertigstellungsmitteilung die Leistung übernehmen will, was eine vertragsgemäße 
Fertigstellung voraussetzt.363
Die förmliche Übernahme endet mit einer Niederschrift, in der der Auftraggeber die 
Übernahme des Werks zu erklären hat (vgl Pkt 10.2.3). Ferner sind darin gerügte, 
jedenfalls aber auffällige Mängel an der erbrachten Leistung und die Fristsetzung für ihre 
Behebung, die Einhaltung oder Überschreitung vertraglich vereinbarter Leistungsfristen 
sowie die Feststellung von Vertragsstrafen aufzunehmen. Die Niederschrift ist von beiden 
Vertragspartnern zu unterfertigen.364
7.3.2.1.2 Die fiktive Übernahme
Übernimmt der Auftraggeber bei einer förmlichen Übernahme das Werk ohne Angabe von 
Gründen nicht innerhalb der Frist von 30 Tagen nach Erhalt der Fertigstellungsmitteilung, 
gilt die Übernahme gem Pkt 10.2.2 mit Fristablauf als erfolgt. In diesem Fall treten die 
Rechtsfolgen der Übernahme trotz fehlendem „formellen“ Übernahmevorgang und 
unabhängig vom Willen des Auftraggebers ein, weshalb die fiktive Übernahme nicht mit 
der formlosen Übernahme verwechselt werden darf. 
Will der Auftraggeber die fiktive Übernahme verhindern, muss er die Übernahme der 
Leistung verweigern und dies dem Auftragnehmer unverzüglich unter Angabe der Gründe 
schriftlich mitteilen (Pkt 10.5.2 Satz 1).365 Wenn der Auftraggeber die Übernahme zwar 
verweigert, aber eine Begründung unterlässt, warum er die Leistung innerhalb von 30 
Tagen nicht übernommen hat, gilt die Übernahme dennoch als erfolgt.366 Die Fiktion der 
363 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1754.
364 Das Erfordernis der Schriftlichkeit ist im Falle der Übernahme-Niederschrift nicht bloße Ordnungsvorschrift. 
Es handelt sich nämlich um eine Dokumentation, an der der Auftragnehmer ein veritables Interesse hat, 
da die Niederschrift im Streitfall ein wichtiges Beweismittel sein kann. Verweigert eine Partei die 
Anfertigung einer Niederschrift, so kann sie von der anderen Partei darauf geklagt werden. Vgl Wenusch, 
ÖNORM B 2110 (2009) Rz 10/18.
365 Ob der Auftraggeber die Verweigerung der Übernahme schriftlich oder anders mitteilt, ist rechtlich 
unerheblich. Von Bedeutung kann die Form allerdings für eine allfällige Beweiswürdigung sein. Vgl 
Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 10/55.
366 Eine solche grundlose Nicht-Übernahme des Werks liegt ua dann vor, wenn der Auftraggeber gar keinen 
Versuch einer Übernahme macht, der Auftraggeber zwar zu einem Übernahmetermin erscheint, die 
Verweigerung der Übernahme aber nicht begründet, oder der Auftraggeber bei einem Übernahmetermin 
zwar Gründe dafür anführt, weshalb er die Übernahme verweigert, diese Gründe aber unzutreffend sind.
Vgl Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 10/12.
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Übernahme soll bei Nichtausführung von Gründen selbst dann eintreten, wenn Mängel 
vorliegen, die den Auftraggeber (gem Pkt 10.5.1) zur Verweigerung der Übernahme 
berechtigen würden.367
Hat der Auftraggeber die Übernahme allerdings berechtigterweise verweigert, so hat der 
Auftragnehmer seine Leistung nicht erbracht und befindet sich demzufolge in 
(Schuldner)Verzug. Erst nach Behebung der zu Recht gerügten Mängel kann der 
Auftragnehmer den Auftraggeber gem Pkt 10.5.2 Satz 2 erneut schriftlich zur Übernahme 
auffordern.
7.3.2.1.3 Die formlose Übernahme
Hat keine förmliche Übernahme zu erfolgen, gilt das Werk gem Pkt 10.3.1 als übergeben, 
wenn es der Auftraggeber in seine Verfügungsmacht (Einfluss- und Dispositionssphäre)
übernommen hat. Diese Definiton bzw Umschreibung der formlosen Übernahme der 
ÖNORM B 2110 greift allerdings zu kurz. Vielmehr setzt die (formlose) Übernahme im 
Bauwerkvertragsrecht eine ausdrückliche oder stillschweigende Erklärung des 
Auftragnehmers, dass die Leistung fertiggestellt ist, die Hinnahme des fertiggestellten 
Bauwerks durch den Auftraggeber in seine Verfügungsmacht sowie die Anerkennung des 
Werks als dem Vertrag entsprechende Erfüllung voraus.368
Hinsichtlich der Übernahme der fertig gestellten Bauwerksleistung in die 
Verfügungsmacht des Auftraggebers ist bei Werkleistungen, die eine körperliche 
Übergabe zulassen, diese maßgebend. Ist eine körperliche Übergabe nicht möglich – was 
bei Bauwerken wohl regelmäßig der Fall sein wird – müssen andere Umstände vorliegen, 
aus denen nach der Übung des redlichen Verkehrs abzuleiten ist, dass der Auftraggeber 
das Werk in seine Verfügungsgewalt übernommen hat. Hierfür reicht die Fertigstellung 
des Werkes idR nicht aus, vielmehr muss zu dieser noch hinzutreten, dass der 
Auftraggeber die Erfüllung des Werkvertrages ausdrücklich oder schlüssig zur Kenntnis 
nimmt.369 Diese Erklärung des Auftraggebers, die Leistung des Auftragnehmers als
Erfüllung des Vertrages zur Kenntnis zu nehmen, kann sowohl ausdrücklich als auch 
schlüssig erfolgen. Die Übernahme durch schlüssiges Verhalten setzt ein Verhalten des 
Auftraggebers voraus, aus dem – für den Auftragnehmer erkennbar – objektiv auf die 
367 vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1760, der Wilhelm, ecolex 2008, 610 (612) zitiert, welcher jedoch 
lediglich von „nicht ganz geringfügigen, nicht substantiierten Mängeln“ spricht.
368 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1780 mwN; Krejci in Rummel (Hg), ABGB3 (2007) § 1168a Rz 10; 
OGH 22.11.1995, 1 Ob 573/95.
369 OGH 22.11.1995, 1 Ob 573/95; OGH 25.02.1997, 1 Ob 2005/96a. 
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Billigung der Leistung als vertragsgemäße Erfüllung geschlossen werden kann. Als solche 
schlüssige Kenntnisnahme der Erfüllung des Werkvertrags können angesehen werden370,
 wenn der Auftraggeber das vereinbarte Entgelt vorbehaltlos bezahlt;
 wenn der Auftraggeber die Bezahlung des Entgelts zusagt;
 wenn der Auftraggeber das Werk bestimmungsgemäß benützt – dies allerdings 
dann nicht, wenn der Auftraggeber zur Benützung gezwungen ist, da er 
beispielsweise bereits aus seinem alten Objekt ausziehen musste;
 wenn der Auftraggeber das Werk für ein anderes darauf aufbauendes Werk 
verwendet oder verwenden lässt; oder
 wenn der Auftraggeber das Werk besichtigt, ohne innerhalb angemessener Frist 
einen Einwand zu erheben.
7.3.2.2 Die förmliche Ausstellung des Taking-Over Certificate
Das System der förmlichen Übernahme – dh schriftliche Beantragung der Übernahme 
durch den Auftragnehmer und schriftliche Bestätigung der Übernahme durch den 
Auftraggeber – findet sich auch in den FIDIC-Standardbedingungen. Im Unterschied zur 
ÖNORM B 2110, wo eine förmliche Übernahme nur dann durchzuführen ist, wenn eine 
solche vertraglich vereinbart wurde oder nach Art und Umfang üblich ist, stellt in den 
FIDIC-Standardbedingungen eine solche förmliche Übernahme den Regelfall dar. 
Sub-Clause 10.1 Abs 2 Satz 1 sieht vor, dass der Auftragnehmer frühestens 14 Tage, 
bevor die Arbeiten seiner Meinung nach fertig gestellt und übernahmebereit sein werden, 
beim Engineer um Ausstellung des Taking-Over Certificate ansuchen kann. Auch hier 
zeigt sich ein wichtiger Unterschied gegenüber der ÖNORM B 2110. Während in der 
ÖNORM B 2110 die Leistung des Auftragnehmers im Zeitpunkt der 
Fertigstellungsmitteilung bereits übernahmereif sein muss, muss diese in den FIDIC-
Standardbedingungen erst 14 Tage nach der Mitteilung des Auftragnehmers fertig sein. 
Der Auftragnehmer kann – und sollte dies auch in seinem eigenen Interesse – bereits 14 
Tage vor dem geschätzten Fertigstellungstermin die Übernahme beantragen.371
Insoweit das geschuldete Werk vertraglich (mittels Festlegung im Appendix to Tender) in 
Sections unterteilt wurde, kann der Auftragnehmer auch die Ausstellung eines Taking-
Over Certificate für jede dieser Sections verlangen (Taking Over of Sections, Sub-Clause 
10.1 Abs 2 Satz 2).372
370 vgl OGH 22.11.1995, 1 Ob 573/95; OGH 25.02.1997, 1 Ob 2005/96a; OGH 16.10.1997, 6 Ob 289/97m; 
OGH 24.11.1998, 7 Ob 288/98y; OGH 16.06.1999 9 Ob 98/99y.
371 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 189.
372 Eine solche Übernahme von Sections ist von einer Übernahme von Teilen der Leistung zu unterscheiden, 
s dazu unten 7.3.2.4.
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Innerhalb von 28 Tagen nach Zugang des Ansuchens des Auftragnehmers um 
Ausstellung des Taking-Over Certificate, muss der Engineer gem Sub-Clause 10.1 Abs 3 
entweder
 dem Auftragnehmer das Taking-Over Certificate für das Werk bzw die Section 
ausstellen (lit a); oder
 das Ansuchen des Auftragnehmers zurückweisen, wobei er die Gründe für die 
Zurückweisung und die zur Ausstellung des Taking-Over Certificate notwendigen, 
noch durchzuführenden Arbeiten zu benennen hat, welche der Auftragnehmer vor 
einem neuerlichen Ansuchen um Ausstellung des Taking-over Certificate 
auszuführen hat (lit b).
Das Taking-Over Certificate entspricht weitestgehend der Übernahme-Niederschrift der
ÖNORM B 2110. Der Engineer verzeichnet darin das Datum, an dem der Auftragnehmer 
das Werk bzw die Section vertragsgemäß fertig gestellt hat.373 Darüber hinaus hat er die 
im Zeitpunkt der Übernahme noch ausstehenden Arbeiten geringeren Gewichts und die 
geringfügigen Mängel, die der Übernahme nicht entgegenstehen, im Taking-Over 
Certificate anzuführen. Zu deren Feststellung empfiehlt FIDIC deshalb vor Ausstellung 
des Taking-Over Certificate eine gemeinsame Begehung des zu übernehmenden Werks 
(bzw der zu übernehmenden Section) durch die Vertragsparteien und den Engineer.374
Die im Taking-Over Certificate angeführten noch ausstehenden Arbeiten bzw Mängel sind
in weiterer Folge vom Auftragnehmer innerhalb angemessener, vom Engineer 
festzulegender Frist fertig zu stellen (vgl Sub-Clause 11.1 Abs 1 lit a, s unten 7.4.1).
7.3.2.3 Die fingierte Ausstellung des Taking-Over Certificate
Wenn der Engineer (bzw der Auftraggeber im Silver Book) innerhalb von 28 Tagen nach 
der Aufforderung durch den Auftragnehmer weder das Taking-Over Certificate ausstellt, 
noch das Ansuchen des Auftragnehmers zurückweist, obwohl die Arbeiten bzw Abschnitte 
im Wesentlichen („substantially“) vertragsgemäß fertig gestellt wurden, gilt das Taking-
Over Certificate gem Sub-Clause 10.1 Abs 4375 mit Fristablauf als erteilt und ausgestellt
(fingiertes Taking-Over Certificate, Übernahmefiktion).
373 Um Widersprüchen vorzubeugen, empfiehlt FIDIC folgende Textierung für das Taking-Over Certificate: 
„Having received your notice under Sub-Clause 10.1 of the Conditions of Contract, we hereby certify that 
the Works were completed in accordance with the Contract on ……, except for minor outstanding work 
and defects [which include those listed in the attached Snagging List and] which should not substantially 
affect the use of the Works for their intended purpose. Vgl FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000)
189 f.
374 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 189.
375 vgl Sub-Clause 10.1 Abs 4: „If the Engineer [Employer] fails either to issue the Taking-Over Certificate or to 
reject the Contractor’s application with the period of 28 days, and if the Works or Section (as the case may 
be) are substantially in accordance with the Contract, the Taking-Over Certificate shall be deemed to have 
been issued on the last day of that period.”
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Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Ausstellung des Taking-Over 
Certificate – wie die Übernahme in der ÖNORM B 2110 – auch dann fingiert wird, wenn 
der Engineer bzw der Auftraggeber zwar die Übernahme verweigert, eine diesbezügliche
Begründung (wie sie ja in Sub-Clause 10.1 Abs 3 lit b vorgesehen ist) aber unterlässt. Die 
Antwort darauf ergibt sich aus dem Vergleich der Wortlaute der Bestimmungen des Pkt 
10.2.2 der ÖNORM B 2110 und der Sub-Clause 10.1 Abs 4. Während nach Pkt 10.2.2 die 
Übernahme mit Fristablauf als erfolgt gilt, wenn der Auftraggeber ohne Angabe von 
Gründen nicht förmlich übernommen hat, fingiert Sub-Clause 10.1 Abs 4 die Ausstellung 
des Taking-Over Certificate, wenn der Engineer (bzw der Auftraggeber) das Ansuchen 
des Auftragnehmers nicht zurückweist („reject the Contractor’s application“), erwähnt aber 
nicht, dass das fiktive Taking-Over Certificate von der Anführung von 
Zurückweisungsgründen abhängig ist. In den FIDIC-Standardbedingungen kann der 
Engineer bzw der Auftraggeber daher allein durch eine unbegründete Zurückweisung des 
Ansuchens des Auftragnehmers um Ausstellung des Taking-Over Certificate dessen 
fingierte Ausstellung nach Sub-Clause 10.1 Abs 4 verhindern.
Eine weitere Möglichkeit einer fingierten Ausstellung des Taking-Over Certificate sehen 
das Red Book und das Yellow Book in Sub-Clause 10.3 vor. Diese Bestimmung sieht vor, 
dass wenn der Auftragnehmer durch den Auftraggeber länger als 14 Tage an der 
Durchführung der Tests on Completion gehindert wird, die Arbeiten bzw Sections gem 
Sub-Clause 10.3 Abs 1 an dem Tag als vom Auftraggeber übernommen gelten, an dem 
die Tests on Completion sonst abgeschlossen worden wären. Daraufhin hat der Engineer 
umgehend das Taking-Over Certificate auszustellen. Nach Wegfall des behindernden 
Ereignisses hat der Auftragnehmer so schnell wie möglich (as soon as practicable) vor 
Ablauf der Defects Notification Period noch offene Tests on Completion durchzuführen;
der Engineer kann diese innerhalb von 14 Tagen nach entsprechender Aufforderung
verlangen.
Das Silver Book sieht diese Möglichkeit der fingierten Übernahme jedoch nicht vor, der 
Auftragnehmer kann darin im Fall einer Verzögerung der Tests on Completion durch den 
Auftraggeber „lediglich“ Bauzeitverlängerung, Mehrkosten und Gewinn geltend machen.
7.3.2.4 Übernahme von Teilen der Leistung
Von der Übernahme von Sections (Sub-Clause 10.1 Abs 2 Satz 2) ist die Möglichkeit 
einer Teilübernahme zu unterscheiden. Danach kann der Auftraggeber (beliebige) Teile 
der Leistung des Auftragnehmers („any part of the Permanent Works“) übernehmen, 
selbst wenn diese vertraglich nicht – als Sections – definiert wurden (Taking Over of parts 
of the Works, Sub-Clause 10.2 Abs 1). Der Unterschied zwischen einer Teilübernahme 
und einer Übernahme von Sections liegt somit darin, dass die Entscheidung über 
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Teilübernahmen allein im Ermessen des Auftraggebers liegt, während der Auftragnehmer 
einen Anspruch auf Übernahme einer Section hat.376
Eine solche Teilübernahme ist allerdings nur im Red Book und im Yellow Book 
vorgesehen, im Silver Book ist sie hingegen explizit ausgeschlossen. In diesem darf bzw 
kann der Auftraggeber nur das gesamte Werk oder vertraglich definierte Sections 
übernehmen.377
Fraglich ist in diesem Zusammenhang lediglich, ob eine Teilübernahme eine vorherige
Anzeige oder einen entsprechenden Antrag des Auftragnehmers voraussetzt. Dies wurde 
bereits für die ähnliche Bestimmung des 1987er-Red Book (Sub-Clause 48.3) verneint.378
Angesichts der aufgrund ihrer Herkunft aus dem Common Law äußerst ausführlichen 
Regelungen der FIDIC-Standardbedingungen wird dem auch für das 1999er-Red Book 
und das 1999er-Yellow Book zuzustimmen sein. Wenn eine Voraussetzung von den 
FIDIC-Standardbedingungen nicht explizit angeführt wird, ist argumentum e contrario wohl
darauf zu schließen, dass es dieser Voraussetzung eben nicht bedarf.379
Die Befugnis, Teile des Werks ohne Wollen und Zutun des Auftragnehmers vor dem 
vereinbarten Termin übernehmen zu können, kann dessen Interessen aber zuwider 
laufen. Bei einem Bauvertrag nach der ÖNORM B 2110 müssen Teilübernahmen daher
vereinbart werden, mangels Vereinbarung ist der Auftraggeber zu Teilübernahmen nicht 
berechtigt bzw verpflichtet.380 Im österreichischen Bauwerkvertragsrecht bedarf eine 
(formlose) Teilübernahme somit grundsätzlich einer voran gegangenen Erklärung des 
Auftragnehmers.381
7.3.2.5 Ingebrauchnahme von Teilen der Leistung
Gem Sub-Clause 10.2 Abs 2 darf der Auftraggeber vor Ausstellung des Taking-Over 
Certificate durch den Engineer keinen Teil der Leistung – außer als vorübergehende 
Maßnahme, die aber entweder im Vertrag vereinbart sein muss oder auf die sich die
Parteien später geeinigt haben – in Betrieb nehmen oder anderweitig nutzen. Sollte der 
Auftraggeber dennoch Teile der Leistung vor Ausstellung des Taking-Over Certificate von 
sich aus eigenmächtig in Gebrauch nehmen, dann gilt der in Gebrauch genommene Teil 
mit dem Tag der Ingebrauchnahme als übernommen (lit a, fiktive Teilübernahme), womit 
376 Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006), 88.
377 vgl Silver Book, Sub-Clause 10.2: „Parts of the Works (other than Sections) shall not be taken over or used 
by the Employer, except as may be stated in the Contract or as may be agreed by both Partiesmedying of 
any defects, all in accordance with the Contract.“
378 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 215 mwN.
379 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 215.
380 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1556.
381 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1780 mwN; Krejci in Rummel (Hg), ABGB3 (2007) § 1168a Rz 10; 
OGH 22.11.1995, 1 Ob 573/95.
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auch die Gefahr für diesen Teil auf den Auftraggeber über geht (lit b). Auf Verlangen des 
Auftragnehmers muss der Engineer ein Taking-Over Certificate für diesen Teil des Werks
ausstellen (lit c).
Eine solche Übernahme durch Ingebrauchnahme ist, wie schon die Teilübernahme, 
lediglich im Red Book und im Yellow Book vorgesehen, im Silver Book hingegen ist diese 
Form der Übernahme explizit ausgeschlossen.382 Hiergegen wendet sich die Kritik in der 
Literatur, da das Silver Book somit keine Rechtsfolgen vorsieht, wenn der Auftraggeber 
das Werk bzw Teile davon entgegen der Bestimmung der Sub-Clause 10.2 vor 
Ausstellung des Taking-Over Certificate in Gebrauch nimmt.383 Der Auftragnehmer hat 
lediglich die Möglichkeit, Bauzeitverlängerung und Mehrkosten aufgrund eines Verstoßes 
des Auftraggebers gegen Sub-Clause 2.1 (Recht des Auftragnehmers auf Zugang zur 
Baustelle) geltend zu machen und in weiterer Folge den Vertrag gem Sub-Clause 16.2 
Abs 1 lit c zu kündigen.
Die Bestimmung der Sub-Clause 10.2 Abs 2 enstpricht der Regelung des Pkt 10.3.2 der 
ÖNORM B 2110. Auch diese sieht vor, dass wenn der Auftraggeber vertragsgemäß fertig 
gestellte Teile der Leistung bereits vor dem vereinbarten Übernahmetermin
bestimmungsgemäß benutzt, dies als (formlose) Übernahme dieser Teile gilt384. Dies gilt 
selbst bei vereinbarter förmlicher Übernahme, weil in diesem Fall davon ausgegangen 
werden kann, dass die ursprüngliche Vereinbarung, den Übergabezeitpunkt durch 
Fertigung einer Niederschrift zu fixieren, einvernehmlich abbedungen wurde.385 Eine 
Ausnahme hiervon sieht Pkt 9 vor, wonach der Auftraggeber Teile der Leistung benutzen 
oder Dritten zur Benutzung überlassen kann, ohne diese zu übernehmen, wenn er vor 
Beginn der Benutzung erklärt, dass eine Übernahme dadurch nicht erfolgt, der Beginn der 
Gewährleistung für diese Teile einvernehmlich geregelt wurde und Umfang, 
Funktionsfähigkeit und Zustand dieser Teile sowie der Zeitpunkt des Beginns ihrer 
Nutzung gemeinsam festgehalten wurden.
382 vgl Silver Book, Sub-Clause 10.2: „Parts of the Works (other than Sections) shall not be taken over or used 
by the Employer, except as may be stated in the Contract or as may be agreed by both Partiesmedying of 
any defects, all in accordance with the Contract.“
383 Vgl Kennedy, ICLR 2000, 504 (521), der die Regelung des Red Book und des Yellow Book für 
vorzugswürdig hält; Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen 
(2002) 214.
384 Bestimmungsgemäß bedeutet, dass die Benutzung über eine erforderliche Erprobung hinausgehen muss. 
Vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1786 mwN. Dies entspricht Sub-Clause 9.1 Abs 5, die bestimmt, 
dass die Durchführung des Probebetriebs (im Zuge der Tests on Completion) nicht bereits als Übernahme 
gewertet werden kann.
385 Vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1764 mwN; Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 5/3 u 10/36 
mwN. Eine formlose Übernahme kann im Vorhinein nicht ausgeschlossen werden, weil es privatautonom 
nicht möglich ist, Formvorschriften als Gültigkeitsvoraussetzung für Willenserklärungen festzulegen. Dies 
wäre eine unzulässige Einschränkung der Privatautonomie. Selbst wenn ausdrücklich und ausschließlich 
eine förmliche Übernahme vereinbart wurde, schließt dies eine andere Form der Übernahme nicht aus.
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Wenn der Auftraggeber die Leistung vor Übernahme benutzt, aber ohne Anführung von 
Gründen erklärt, die Leistung damit nicht übernehmen zu wollen (und weitere 
Vereinbarungen nicht getroffen werden), wird dies nach einem Teil der L über „protestatio 
facto contraria non valet“ dennoch als Übernahme gedeutet. Danach ist eine 
ausdrückliche Willensäußerung, die mit dem tatsächlichen Verhalten im Widerspruch 
steht, unbeachtlich. Wenn jemand ein Verhalten setzt, das nach Treu und Glauben und 
der Verkehrssitte nur als Ausdruck eines bestimmten Willens aufgefasst werden kann, ist 
sein ausdrücklicher Vorbehalt, nicht zu beachten.386
Für den Fall der Ausstellung eines Taking-Over Certificate für Teilleistungen, ist dem 
Auftragnehmer die Möglichkeit zur Durchführung eventuell noch offener Tests on 
Completion zu geben, welche dieser unverzüglich (as soon as practicable) während der 
Defects Notification Period, durchzuführen hat (Sub-Clause 10.2 Abs 3). Sollten dem 
Auftragnehmer durch die vom Auftraggeber durchgeführte Teilübernahme bzw teilweise 
Ingebrauchnahme zusätzliche Kosten enstehen, so kann er diese nebst entgangenen 
Gewinn ersetzt verlangen (Sub-Clause 10.2 Abs 4). Ein Anspruch des Auftragnehmers 
auf Bauzeitverlängerung ist in Sub-Clause 10.2 nicht eigens angeführt, besteht aber 
bereits nach der Regelung der Sub-Clause 8.4 Abs 1 lit e.387 Darüber hinaus wird die 
Höhe der für jeden Tag des Verzugs zu zahlenden Vertragsstrafe, nicht aber der 
Maximalbetrag der Vertragsstrafe, anteilsmäßig verringert (Sub-Clause 10.2 Abs 5).388
7.3.3 Die Rechtsfolgen des Taking Over
Nach der österreichischen Rechtslage gilt mit der Übernahme die Leistung des 
Auftragnehmers als erbracht (vgl ÖNORM B 2110, Pkt 10.6.1). Dementsprechend 
kommen vor Übernahme die Regeln der Nichterfüllung (bzw bei endgültigem Ausbleiben 
der Leistung die Regeln der Unmöglichkeit zur Anwendung), danach stehen dem 
Auftraggeber nur noch die Gewährleistungsbehelfe zur Verfügung.389 Damit einhergehend 
bewirkt die Übernahme eine Umkehr der Beweislast bezüglich der Vertragsgemäßheit 
bzw Mangelhaftigkeit der Leistung: während vor der Übernahme der Auftragnehmer die 
386 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1764 mwN; aA Rummel in Rummel (Hg), ABGB3 (2007) § 863 Rz 25 
mwN.
387 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 192; Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 199. Vgl dazu 
Sub-Clause 8.4 Abs 1: „The Contractor shall be entitled subject to Sub-Clause 20.1 to an extension of the 
Time for Completion if and to the extent that completion for the purposes of Sub-Clause 10.1 is or will be 
delayed by any of the following causes: [...] (e) any delay, impediment or prevention caused by or 
attributable to the Employer, the Employer's Personnel, or the Employer's other contractors on the Site.“
388 FIDIC weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Auftraggeber in jenen Rechtsordnungen, in 
denen die Vertragsstrafe einen im Voraus geschätzten Schadenersatz (sog liquidated damages) darstellt, 
gar seinen gesamten Anspruch auf eine Vertragsstrafe verlieren kann. Vgl FIDIC (Hg), The FIDIC 
Contracts Guide (2000) 192. Zum Thema der Vertragsstrafe und liquidated damages s unten 10.
389 vgl Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 65 f.
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ordnungsgemäße Erbringung der Leistung beweisen muss, muss nach der Übernahme 
grundsätzlich der Auftraggeber die von ihm behaupteten Mängel und deren 
Vorhandensein im Zeitpunkt der Übernahme beweisen.
In den FIDIC-Standardbedingungen bewirkt die Ausstellung des Taking-Over Certificate 
jedoch gerade nicht die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen durch den 
Auftragnehmer. Diese Rechtsfolge tritt in den FIDIC-Standardbedingungen erst mit dem 
Performance Certificate (Sub-Clause 11.9, s dazu unten 7.6) ein, das nach Ablauf der 
Defects Notification Period ausgestellt wird.
Von diesem doch sehr markanten Unterschied abgesehen, stimmen die Rechtsfolgen des 
Taking-Over Certificate390 mit denen der Übernahme nach österreichischem Verständnis 
im Wesentlichen überein.
7.3.3.1 Gefahrenübergang
Mit dem Tag der Ausstellung des Taking-Over Certificate geht gem Sub-Clause 17.2 
Abs 1391 die Preisgefahr für die Leistungen des Auftragnehmers auf den Auftraggeber 
über. Hinsichtlich der zum Zeitpunkt der Ausstellung des Taking-Over Certificate noch 
ausstehenden Arbeiten findet ein Gefahrenübergang jedoch freilich nicht statt, für diese 
bleibt der Auftragnehmer bis zu deren Fertigstellung verantwortlich (Sub-Clause 17.2 Abs 
2).
Diese Regelungen der FIDIC-Standardbedingungen entsprechen somit dem mit der 
Übernahme einhergehenden Gefahrenübergang der ÖNORM B 2110 (vgl Pkt 12.1.1) und 
der allgemeinen österreichischen Rechtslage (vgl §§ 1168, 1168a ABGB).
7.3.3.2 Beginn des Laufs der Defects Notification Period 
Mit dem Tag der Ausstellung des Taking-Over Certificate beginnt der Lauf der 
Mängelanzeigefrist (sog Defects Notification Period). Der an die Zäsur der Übernahme 
geknüpfte Beginn der Mängelgewährleistung entspricht insoweit auch den Regelungen 
der ÖNORM B 2110 (Pkt 10.6.1) und des ABGB (§ 933). 
Es wird an späterer Stelle aber noch zu zeigen sein, dass zwischen der in den FIDIC-
Standardbedingungen vorgesehenen Defects Notification Period und der Gewährleistung 
nach österreichischem Verständnis wesentliche Unterschiede bestehen, wodurch diese 
390 vgl die Auflistung in Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 380.
391 vgl Sub-Clause 17.2 Abs 1: „The Contractor shall take full responsibility for the care of the Works and 
Goods from the Commencement Date until the Taking-Over Certificate is issued (or is deemed to be 
issued under Sub-Clause 10.1 for the Works, when responsibility for the care of the Works shall pass to 
the Employer. If a Taking-Over Certificate is issued (or is deemed to be issued) for any Section or part of 
the Works, responsibility for the care of the Section or part shall then pass to the Employer.“
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keineswegs gleichgesetzt und nur bedingt gegenüber gestellt werden können (s unten 
7.4).
7.3.3.3 Legung der vorläufigen Schlussrechnung
Nach Erhalt des Taking-Over Certificate hat der Auftragnehmer gem Sub-Clause 14.10 
innerhalb von 84 Tagen die vorläufige Schlussrechnung (sog Statement at completion) zu 
legen. Der Engineer hat dann den zu zahlenden Betrag innerhalb von 28 Tagen in einem 
sog Interim Payment Certificate zu bescheinigen, den der Auftraggeber innerhalb einer 
Zahlungsfrist von 56 Tagen ab Rechnungslegung zu zahlen hat.392
Ganz ähnlich lautet die dementsprechende Regelung der ÖNORM B 2110: Danach sind 
gem Pkt 8.3.5.2 Schluss- und Teilschlussrechnungen spätestens zwei Monate nach der 
vertragsgemäßen Erbringung der Leistung vorzulegen. Die Fälligkeit der Schluss- bzw 
Teilschlussrechnung tritt gem Pkt 8.4.1.2 drei Monate nach Eingang der Rechnung beim 
Auftraggeber ein. 
Dennoch zeigt sich hier ein Unterschied gegenüber den FIDIC-Standardbedingungen. 
Während diese die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Legung der Schlussrechnung 
auf das Taking-Over Certificate – und damit an die förmliche Bestätigung der Übernahme 
– beziehen, knüpft die Bestimmung der ÖNORM B 2110 an die „vertragsgemäße 
Erbringung der Leistung“ an. Darunter wird die tatsächliche und übernahmefähige 
Fertigstellung der Leistung verstanden, die idR aus dem Bautagebuch oder den 
Bautagesberichten hervorgeht und gerade nicht mit der förmlichen (oder auch) formlosen
Übernahme der Leistung zu verwechseln ist.393 Ob sich aus diesem Unterschied in der 
Praxis tatsächlich Streitpotenzial ergibt, erscheint jedoch unrealistisch.
Gravierende Unterschiede zeigen sich jedoch bei der Gegenüberstellung der 
Bestimmungen der FIDIC-Standardbedingungen und der ÖNORM B 2110 gegenüber 
jenen der allgemeinen österreichischen Rechtslage. Danach ist gem § 1170 ABGB das 
Entgelt bereits nach Vollendung des Werks zu entrichten. Dies trifft allerdings nur auf den
Pauschalpreisvertrag zu, bei welchem der Werklohn bereits mit Fertigstellung des Werks 
fällig wird, ohne dass es einer Rechnungslegung bedarf, es sei denn eine 
Rechnungslegung wurde vertraglich vereinbart oder der zu zahlende Betrag ist aufgrund 
von Zusatzaufträgen oder Änderungen der Pauschalleistungen während der 
Baudurchführung nicht ohne Weiteres feststellbar. Beim Einheitspreisvertrag und beim
Regiepreisvertrag tritt die Fälligkeit des Werklohns hingegen erst mit Rechnungslegung 
ein, da der Werklohn im Vorhinein noch nicht feststeht.
392 Die endgültige Schlussrechnung (sog Final Statement), nach dessen Erhalt der Engineer das Final 
Payment Certificate auszustellen hat, kann der Auftragnehmer jedoch erst nach Erhalt des Performance 
Certificate legen.
393 vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1555, 1561, 1635.
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7.3.3.4 Fertigstellung der noch ausstehenden Arbeiten
Wie bereits erörtert, ist der Auftragnehmer gem Sub-Clause 11.1 Abs 1 lit a verpflichtet,
alle im Zeitpunkt der Ausstellung des Taking-over Certificate noch ausstehenden und in 
diesem angeführten Arbeiten innerhalb angemessener, vom Engineer festzulegender Frist 
fertig zu stellen (s auch unten 7.4.1).
7.3.3.5 Räumung der Baustelle 
Mit Ausstellung des Taking-Over Certificate hat der Auftragnehmer gem Sub-Clause 4.23 
Abs 3 jene Teile der Baustelle, für die das Taking-Over Certificate ausgegestellt wurde, zu 
räumen und in einem sauberen und sicheren Zustand zu verlassen. Er kann jedoch 
während der Defects Notification Period diejenigen Güter auf der Baustelle belassen, die 
er benötigt, um seiner Verpflichtung zur Mängelbeseitigung nachkommen zu können.
Zur endgültigen Räumung der Baustelle ist der Auftragnehmer erst mit Ausstellung des 
Performance Certificate verpflichtet (vgl Sub-Clause 11.11, s dazu unten 7.6.3.4).
7.3.3.6 Fälligkeit eines Teiles der Rechnungseinbehalte 
Gem Sub-Clause 14.9 Abs 1 Satz 1 hat der Auftraggeber bei Ausstellung des Taking-
Over Certificate für das gesamte Werk die Hälfte der Rechnungseinbehalte (sog
Retention Money) an den Auftragnehmer zu zahlen. Im Yellow Book und im Silver Book
ist dafür neben der Ausstellung des Taking-Over Certificate auch das Bestehen der Tests 
after Completion Voraussetzung. 
Wird das Taking-Over Certificate lediglich für eine Section oder einen Teil der Leistung
ausgestellt, sind 40 % (im Red Book) bzw die Hälfte (im Yellow Book und im Silver Book) 
des auf die jeweilige Section bzw Leistungsteiles entfallenden Anteils am Vertragspreis 
auszuzahlen (Sub-Clause 14.9 Abs 1 Satz 2).
Der noch aushaftende Teil der Rechnungseinbehalte ist sofort nach Ablauf der Defects 
Notification Period auszuzahlen (Sub-Clause 14.9 Abs 2, s dazu unten 7.6.3.5)
Diese teilweise Auszahlung der Rechnungseinbehalte entspricht der in der ÖNORM B 
2110 mit Fälligkeit der Schluss- bzw Teilschlussrechnung vorgesehenen Verringerung des
bei Abschlagsrechnungen einbehaltenen Deckungsrücklasses (iHv 5 % der 
Rechnungsbeträge der einzelnen Abschlagrechnungen, vgl Pkt 8.7.2) auf den 
Haftungsrücklass (iHv 2% des Schlussrechnungsbetrages, vgl Pkt 8.7.3).
7.3.3.7 Änderung des zu versichernden Risikos
Die zu errichtenden bzw errichteten Bauwerke, Anlagen und Materialien sowie die 
Unterlagen des Auftragnehmers müssen von diesem gem Sub-Clause 18.2 Abs 1 iVm 
Abs 4 lit a zumindest zum Wiederherstellungswert versichert werden. 
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Während die Versicherung bis zur Ausstellung des Taking-Over Certificate sämtliche 
Risiken abzudecken hat, hat sie nach Taking-Over bis zur Ausstellung des Performance 
Certificate nur noch diejenigen Schäden abzudecken, die entweder auf eine Ursache vor 
Taking-Over oder auf Handlungen des Auftragnehmers bzw dessen Subunternehmer 
nach Taking-Over zurückzuführen sind.
7.3.3.8 Vermeidung oder Ende einer Vertragsstrafe
Die Ausstellung des Taking-over Certificate verhindert die Entstehung einer Verpflichtung 
des Auftragnehmers, eine Vertragsstrafe zu leisten bzw bewirkt das Ende einer bereits 
laufenden Frist einer Vertragsstrafe. 
7.3.3.9 Wegfall des Leistungsänderungsrechts?
Dass der Auftraggeber nach der österreichischen Rechtslage mit erfolgter Übernahme 
sein Leistungsänderungsrecht verliert, ist wohl selbstverständlich; schließlich wurde die 
Leistung vom Auftragnehmer ja bereits erbracht und vom Auftraggeber als vertragsgemäß 
anerkannt.
Ein anderes Bild zeigt sich jedoch nach den FIDIC-Standardbedingungen. Zwar bestimmt 
Sub-Clause 13.1, dass Leistungsänderungen nur vor Ausstellung des Taking-Over
Certificate angeordnet werden können, jedoch verweist Sub-Clause 11.2 Abs 2 den 
Auftragnehmer ausdrücklich auf das Leistungsänderungs-Prozedere der Sub-Clause 13.3 
für den Fall, dass dieser Verbesserungsarbeiten aufgrund einer Mängelrüge des 
Auftraggebers durchzuführen hat, die ihm haftungsmäßig nicht zuzurechnen sind. Die 
Rüge eines vom Auftragnehmer nicht zu vertretenden Mangels stellt somit eine 
Leistungsänderung (Variation) dar394 (s dazu ausführlich unten 7.4.2).
7.4 Die Defects Notification Period
Die Mängelanzeigefrist (sog Defects Notification Period395) wird in Sub-Clause 1.1.3.7 als 
jener Zeitraum definiert, innerhalb dem Mängel am Werk bzw an einer Section (gem Sub-
Clause 11.1 Abs 1 lit b) vom Auftraggeber angezeigt werden können. Sie läuft ab dem 
Tag der Ausstellung des Taking-Over Certificate. Ihre Dauer wird üblicherweise durch die 
Vertragsparteien individualvertraglich durch Eintragung im Appendix to tender bzw in den 
Particular Conditions geregelt. In den von FIDIC herausgegebenen Mustern findet sich 
394 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 203 f; Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006), 59.
395 Die Defects Notification Period wird in den gängigen internationalen Standardvertragsbedingungen auch 
als Defects Correction Period oder Maintenance Period bezeichnet. Im 1987er-Red Book wurde sie noch 
Defects Liability Period genannt. Vgl Hök, ZfBR 2005, 332 (336).
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zwar ein Voreintrag von 365 Tagen, eine etwaige Verlängerung oder Verkürzung der Frist 
– je nach Art des Projekts – steht jedoch zur Disposition der Vertragsparteien.396
7.4.1 Die Pflicht des Auftragnehmers zur Mängelbeseitigung
Schon nach der allgemein gehaltenen Bestimmung der Sub-Clause 4.1397 trifft den
Auftragnehmer ua die Pflicht, sämtliche Mängel seiner Leistung zu beseitigen. Diese 
Verpflichtung wird durch die Regelung der Sub-Clause 11.1 Abs 1 konkretisiert. Danach 
hat der Auftragnehmer, damit sich die Arbeiten bzw Sections bei Ablauf der Defects 
Notification Period oder so bald wie möglich danach, im vertraglich geforderten Zustand 
befinden,
 alle, zum Zeitpunkt der Ausstellung des Taking-Over Certificate noch 
ausstehenden Arbeiten398 innerhalb angemessener, vom Engineer festzulegender 
Frist fertig zu stellen (lit a); und 
 alle in der Folgezeit am Werk auftretenden Mängel oder Schäden zu beseitigen, 
soweit sie ihm vom Auftraggeber399 vor oder bei Ablauf der Defects Notification 
Period mitgeteilt wurden (lit b, Verbesserung, Mängelbeseitigung, remedy of 
defects), ausgenommen hiervon sind jedoch Mängel infolge Verschleiß und 
Abnutzung durch gewöhnlichen Gebrauch („fair wear and tear“).
Wenn der Auftragnehmer eine solche Mängelrüge des Auftraggebers erhält, löst bereits 
diese die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Beseitigung der angezeigten Mängel bzw 
Schäden aus. Es wird hingegen nicht darauf abgestellt, ob der Auftragnehmer den Mangel 
bzw Schaden auch tatsächlich zu vertreten hat. Die FIDIC-Standardbedingungen sehen 
sohin eine grundsätzliche Pflicht des Auftragnehmers zur Mängelbeseitigung
396 Während für Ingenieurbauarbeiten eine Frist von 365 Tagen wohl grundsätzlich ausreicht, benötigen 
elektrische oder mechanische Anlagen idR eine längere Defects Notification Period. ZB eine 
Klimatierungsanlage: deren Funktionsprüfung sollte während einer Hitzeperiode erfolgen, die idR von 
kleineren Adaptierungen gefolgt wird. In weiterer Folge sollte eine nochmalige Prüfung während einer 
weiteren Hitzeperiode durchgeführt werden, wodurch sich in Summe eine Defects Notification Period von 
2 Jahren bzw 730 Tagen ergibt. Vgl Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 196.
397 Sub-Clause 4.1 Abs 1: „The Contractor shall design (to the extent specified in the Contract) execute and 
complete the Works in accordance with the Contract and with the Engineer’s instructions, and shall 
remedy any defects in the Works.
398 Diese Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass nicht alle Arbeiten fertig gestellt und mangelfrei sein 
müssen, damit die Übernahme erfolgen kann. Die zum Zeitpunkt der Ausstellung des Taking-over 
Certificate noch ausstehenden Arbeiten sind daher jene Arbeiten geringeren Gewichts und geringfügigen
Mängel, die den bezweckten Gebrauch des Werks nicht wesentlich beeinträchtigen und der Übernahme 
bzw der Ausstellung des Taking-over Certificate damit nicht entgegen standen (Sub-Clause 10.1 Abs 3 lit 
a). S dazu schon oben 7.3.1.
399 Die Prozedere der Clause 11 sehen grundsätzlich Anzeigen und Handlungen des Auftraggebers vor, 
während vor Taking-Over dementsprechende Anzeigen und Handlungen hingegen vom Engineer 
vorgenommen werden. Dies stellt eine ganz logische Änderung dar, da ja der Auftraggeber das 
übernommene Bauvorhaben idR bereits benützt und daher Mängel und andere Probleme kennt. Darüber 
hinaus muss der Auftragnehmer ja auch mit dem Auftraggeber in Kontakt treten, um die aufgetretenen 
Mängel beheben zu können. Vgl dazu Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 201 f.
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während der Defects Notification Period vor, und zwar ganz unabhängig davon, wer die 
Ursache für das Entstehen dieser Mängel oder Schäden zu vertreten hat.400 Die 
Verpflichtungen der Sub-Clause 11.1 Abs 1 beinhalten daher rechtlich dreierlei401: der 
Auftragnehmer hat
 die im Zeitpunkt der Ausstellung des Taking-Over Certificate festgestellten Mängel 
und noch ausstehenden Restarbeiten innerhalb angemessener Frist auszuführen;
 die während der Defects Notification Period (auftretenden und) vom Auftraggeber 
vor deren Ablauf gerügten und vom Auftragnehmer zu vertretenden Mängel bzw 
Schäden, zu beseitigen; und
 die während der Defects Notification Period (auftretenden und) vom Auftraggeber 
vor deren Ablauf gerügten Mängel bzw Schäden, auch wenn sie der 
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, zu beseitigen.
Hinsichtlich der Gewährleistungs- bzw Verbesserungspflicht des Auftragnehmers zeigt 
sich somit ein krasser Unterschied gegenüber der österreichischen Rechtslage, da die §§ 
922 ff ABGB (bzw die nahezu wortgleichen Vorschriften des Pkt 12.2) den Auftragnehmer 
nur für jene von ihm verursachten Mängel haften lassen, die – zumindest latent – bereits 
im Zeitpunkt der Übernahme vorhanden waren.402 Für Mängel, die erst nach der 
Übernahme entstehen, haftet der Auftragnehmer nicht.
Die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Mängelbeseitigung in den FIDIC-
Standardbedingungen entspricht sohin vielmehr einer Wartungspflicht403 bzw einer
unechten Garantie („Garantiezusage“)404 des Auftragnehmers. Die FIDIC-
Standardbedingungen stellen gerade nicht darauf ab, ob der Mangel schon bei der 
Übernahme vorhanden war, sondern sehen als einzige Voraussetzung der 
Verbesserungspflicht des Auftragnehmers eine entsprechende Mängelrüge des 
Auftraggebers während (bzw bei Ablauf) der Defects Notification Period vor. Diese
Wartungspflicht hat jedoch seine Grenze bei laufenden Instandhaltungsarbeiten oder 
Reparatur von Schäden, die durch das Personal des Auftraggebers verursacht wurden. 
Diese schuldet der Auftragnehmer nicht, da gem Sub-Clause 11.1 Abs 1 die aufgrund 
gewöhnlichen Gebrauchs entstehenden Abnützungen nicht beseitigt werden müssen.405
400 Die Risikoverteilung wird erst bei der Frage der Kostentragungspflicht für die Verbesserungsarbeiten –
somit also erst im zweiten Schritt nach der grundsätzlichen Verbesserungspflicht des Auftragnehmers –
berücksichtigt. S dazu unten 7.4.2.
401 Goedel, RIW 1982, 81 (86).
402 stRspr, zul OGH 24.02.2009, 9 Ob 3/09w.
403 so auch Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 252.
404 zur unechten Garantie s Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 92.
405 Dies ergibt sich aus der Formulierung „fair wear and tear excepted“ der Sub-Clause 11.1 Abs 1. Vgl dazu 
auch Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 204.
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Der Grund für die in den FIDIC-Standardbedingungen dermaßen umfassende 
Mängelhaftung des Auftragnehmers liegt – abermals – in deren angloamerikanischem
Ursprung. Im Common Law, insb im englischen Recht, schuldet der Auftragnehmer die 
Mängelbeseitigung – nicht wie nach österreichischem Recht aufgrund des Fortbestehens 
des Erfüllungsanspruchs in Form eines Gewährleistungsbehelfs des Auftraggebers, 
sondern – aufgrund der Nichteinhaltung eines Garantieversprechens. Das englische 
Recht sieht im Abschluss jedes Vertrages die Abgabe eines Garantieversprechens der 
Vertragsparteien für die Erbringung der eigenen Vertragspflichten, mit der Folge, dass 
jede Vertragsverletzung (sog breach of contract) zu einer Schadenersatzverpflichtung 
führt, ohne dass es auf die Art und Weise der Vertragsverletzung (es wird nicht danach 
unterschieden, ob die Leistung gar nicht, zu spät oder schlecht erbracht wurde) oder ein 
Verschulden der Vertragspartei – in unserem Fall des Werkunternehmers – ankommt.406
Beginn und Dauer der Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen wegen 
Vertragsbruch sind im englischen Recht nicht gesetzlich geregelt, so dass auf die 
allgemeine Regelung des Limitation Act von 1939 zurückzugreifen ist. Nach diesem 
beträgt die Verjährungsfrist bei sog simple contracts 6 Jahre und bei sog contracts under 
seal 12 Jahre.407
Da das Common Law somit die Gewährung eines Nachbesserungsrechtes iSd 
Gewährleistung nach österreichischem bzw kontinentaleuropäischem Verständnis nicht 
kennt, stellt das „Gewährleistungssystem“ der FIDIC-Standardbedingungen in Form der 
Defects Notification Period daher ein Implantat dar. Da es sich in der Baupraxis als 
pragmatisch und sinnvoll erwiesen hat, an die Baufertigstellung eine Phase 
anzuschließen, innerhalb derer Mängel abgestellt werden (können und sollen), sehen 
englischsprachige Standardvertragsbedingungen (ua JCT 1998, Clause 17; IFC 1998, 
Clause 2.10; ICE 7, Clause 49) nunmehr durchwegs eine solche „Defects Liability Period“ 
vor. Dem sind auch die FIDIC-Standardbedingungen – in ähnlicher Form – mit der 
Defects Notification Period gefolgt.
FIDIC empfiehlt den Vertragsparteien zusätzlich, gemeinsam mit dem Engineer kurz vor 
Ablauf der Defects Notification Period eine Baubegehung zur gemeinsamen Aufnahme 
der noch bestehenden Mängel vorzunehmen.408 Diese Idee entspricht der 
Schlussfeststellung der ÖNORM B 2110. Gem deren Pkt 11 ist eine solche vorzunehmen, 
wenn sie vertraglich vorgesehen wurde oder von einem der Vertragspartner bis 
spätestens zwei Monate vor Ablauf der Gewährleistungsfrist verlangt wird. Die 
Gewährleistungsfrist kann dann nicht vor der Vornahme der Schlussfeststellung ablaufen. 
406 Booz, RIW 1978, 147 (148) mwN.
407 Booz, RIW 1978, 147 (148) mwN.
408 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 195 f.
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Das Ergebnis der Schlussfeststellung ist in einer von den Vertragspartnern zu 
unterfertigenden Niederschrift festzuhalten und kann entweder die Feststellung der 
ordnungsgemäßen Ausführung oder die Feststellung von Mängeln enthalten.
An dieser Stelle sei jedoch darauf hingewiesen, dass die von der FIDIC vorgeschlagene 
gemeinsame Begehung zum Ende der Defects Notification Period noch keine 
Verbesserungspflicht des Auftragnehmers auslöst. Der Auftraggeber hat den 
Auftragnehmer vielmehr im Anschluss an diese Begehung (trotz dessen Anwesenheit) 
mittels Mängelrüge gem Sub-Clause 11.1 Abs 1 lit b von den zu beseitigenden Mängeln 
zu informieren.409
Sollte der Auftragnehmer seiner Verbesserungsverpflichtung nicht nachkommen, stehen 
dem Auftraggeber die Rechtsbehelfe der Sub-Clause 11.4 offen (s dazu unten 7.4.4).
7.4.2 Kostentragung der Mängelbeseitigungsarbeiten
Die vom Auftragnehmer vorzunehmenden Verbesserungsarbeiten hat dieser gem Sub-
Clause 11.2 Abs 1 allerdings nur dann auf eigene Rechnung und Gefahr durchzuführen, 
wenn die Notwendigkeit dieser Arbeiten auf
 eine Planung oder Projektierung, für die der Auftragnehmer verantwortlich ist;
 nicht vertragsgemäße Anlagen(teile), Baumaterialien oder Arbeitsleistungen;
 einen unangemessenen Betrieb oder Wartung, für die der Auftragnehmer – insb 
nach den Sub-Clauses 5.5 bis 5.7 – verantwortlich ist; oder
 die Nichterfüllung einer anderen vertraglichen Obliegenheit des Auftragnehmers
zurückzuführen ist.
Sollte die Notwendigkeit der Verbesserungsarbeiten auf eine andere Ursache 
zurückzuführen sein – und ist dem Auftragnehmer daher der Mangel bzw Schaden 
haftungsmäßig nicht zuzurechnen –, hat der Auftraggeber den Auftragnehmer von diesem 
Umstand umgehend zu verständigen (Sub-Clause 11.2 Abs 2). Diese Verständigung stellt 
eine Variation (Leistungsänderung) dar410, die dem Auftragnehmer einen – nach dem 
Prozedere der Sub-Clause 13.3 (s dazu schon oben 6.3.1.3) zu bestimmenden –
Anspruch auf Mehrkosten gibt.
Wird der Auftragnehmer vom Auftraggeber hingegen nicht gem Sub-Clause 11.2 Abs 2
verständigt, ist er aber der Meinung, dass die Verbesserungsarbeiten auf eine andere als 
in Sub-Clause 11.1 angeführte Ursache zurückzuführen sind und er daher zur Forderung 
409 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 196.
410 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 203 f; Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006), 59.
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von Mehrkosten berechtigt ist, sollte er diesen Umstand gem Sub-Clause 20.1 Abs 1411
beim Engineer bzw Auftraggeber anmelden, um seinen Anspruch nicht zu verlieren.412
Es lässt sich somit feststellen, dass die Risikoverteilung erst – in einem zweiten 
Schritt – bei der Frage der Pflicht zur Kostentragung der Verbesserungsarbeiten 
Berücksichtigung findet. Dadurch soll insb gewährleistet werden, dass vom 
Auftragnehmer alle Anstrengungen getätigt werden, damit am Ende des 
Vertragsverhältnisses ein funktionsfähiges Werk steht.413
Für die Ermittlung der Kostentragungspflicht hat der Engineer nach der Mängelrüge des
Auftraggebers eine technische Begutachtung des aufgetretenen Mangels bzw Schadens 
vorzunehmen, um beurteilen zu können, welche der beiden Vetragsparteien den Mangel 
bzw Schaden zu vertreten hat und dadurch zur Kostentragung der Verbesserungsarbeiten 
verpflichtet ist.414 Ist dem Engineer die Feststellung der Ursache des Mangels nicht 
möglich, so kann er gem Sub-Clause 11.8 den Auftragnehmer mit deren Ermittlung 
beauftragen.415
7.4.3 Verlängerung der Defects Notification Period
Der Auftraggeber hat gem Sub-Clause 11.3 Abs 1 einen Anspruch auf Verlängerung der 
Defects Notification Period für und um jenen Zeitraum, während dem das Werk bzw eine 
Section bzw ein wesentlicher Teil („major item“) des Werks nach Ausstellung des Taking-
Over Certificate wegen eines Mangels oder Schadens nicht bestimmungsgemäß 
verwendet werden kann. Eine solche Verlängerung der Defects Notification Period tritt 
jedoch nicht automatisch ein, vielmehr hat der Auftraggeber diesen Anspruch auf 
Verlängerung der Defects Notification Period vor deren Ablauf gem Sub-Clause 2.5 (s 
dazu unten 8.4.2.1) zu verfolgen.416 Insgesamt kann die Defects Notification Period jedoch 
nicht um mehr als zwei Jahre verlängert werden.
FIDIC vertritt diesbezüglich die Meinung, dass die nichtbestimmungsgemäße 
Verwendung auch bereits vor Taking-Over erfolgen kann.417 Dem kann mE nicht gefolgt 
werden, da dies einerseits gar keinen Sinn macht, weil vor erfolgter Übernahme das Werk
gar nicht benutzt werden kann, da es rechtlich noch nicht existiert, und andererseits diese
411 s dazu unten 8.4.1.1.
412 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 197.
413 Auch hier zeigt sich wiederum die von den FIDIC-Standardbedingungen vorgesehene Bauförderungspflicht 
des Auftragnehmers, wonach der Auftragnehmer eines Bauvertrags Vertragserfüllung schuldet, was 
immer auch geschieht („whatever happens“). S dazu bereits oben 1.1.1.4.
414 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 208.
415 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 208. Der Auftragnehmer hat für die Ermittlung der Mangelursache
einen Anspruch auf Ersatz der ihm dadurch enstandenen Kosten und eines angemessenen Gewinns, es 
sei denn, es stellt sich heraus, dass der Mangel auf Kosten des Auftragnehmers zu beseitigen ist.
416 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 204.
417 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 197.
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These auch ganz klar dem Wortlaut der Sub-Clause 11.3 Abs 1 Satz 1 widerspricht, der 
auf eine nicht bestimmungsgemäße Benutzung nach Taking Over abstellt.
Es sei jedoch darauf hingeweisen, dass die Verlängerung der Defects Notification Period 
bei jeder nicht bestimmungsgemäßen Verwendung der Arbeiten eintritt. Dies selbst dann,
wenn der Auftragnehmer den Mangel bzw Schaden gar nicht zu vertreten hat. Sollte der 
Auftragnehmer für den Mangel bzw Schaden nicht verantwortlich sein, stellen die 
Mangelbeseitigungsarbeiten allerdings eine Variation (Leistungsänderung) dar und geben
dem Auftragnehmer einen Anspruch auf zusätzliches Entgelt, in dem auch eine 
Entschädigung für die Verlängerung der Defects Notification Period zu inkludieren ist.418
Der Bestimmung der Sub-Clause 11.3 Abs 1 entspricht wohl Pkt 12.2.5.2 der ÖNORM B 
2110. Dieser sieht für den Fall, dass durch einen Mangel der vertragsgemäße Gebrauch 
auch anderer Teile der Leistung oder gar der Gesamtleistung verhindert wird, vor, dass 
sich die Gewährleistungsfristen für diese Teile der Leistung oder für die Gesamtleistung 
um die Zeit der Verhinderung verlängern.
Die allgemeine österreichische Rechtslage sieht eine solche Verlängerung der 
Gewährleistungsfrist allerdings nicht vor. Hinsichtlich eines ABGB-Bauvertrags besagt die 
Rsp „lediglich“, dass, wenn nach der Übernahme Mängel behoben werden, mit der 
Vollendung der auf Verbesserung gerichteten Tätigkeit für die verbesserten Teile der 
Leistung eine neue Gewährleistungsfrist zu laufen beginnt.419 Dieser Rechtssatz wurde 
auch in die ÖNORM B 2110 – in Pkt 12.2.5.1420 – aufgenommen.
7.4.4 Folgen der Verletzung der Verbesserungspflicht
Wenn der Auftragnehmer dem Verlangen des Auftraggebers auf Mangelbeseitigung nicht 
innerhalb einen angemessenen Zeit nachkommt, kann ihm der Engineer bzw 
Auftraggeber eine Nachfrist setzen. Eine Verpflichtung zur Gewährung einer solchen 
Nachfrist trifft den Auftraggeber jedoch nicht (arg: „may“).421
Gewährt der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine solche Nachfrist nicht bzw behebt der 
Auftragnehmer den Mangel oder Schaden nicht innerhalb dieser Nachfrist und war die 
Verbesserung auf Kosten des Auftragnehmers auszuführen, kann der Auftraggeber gem 
Sub-Clause 11.4 Abs 2 wahlweise entweder
418 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 197.
419 stRspr, zul OGH 13.06.2006, 10 Ob 105/05x.
420 Pkt 12.2.5.1: „Mit dem Tage der erfolgten Behebung eines Mangels beginnen die Fristen gemäß 12.2.3.2 
für jene Teile der Leistung zu laufen, die an die Stelle der mangelhaften Leistung treten.“
421 vgl Sub-Clause 11.4 Abs 1 Satz 1: „If the Contractor fails to remedy any defect or damage within a 
reasonable time, a date may be fixed by (or on behalf of) the Employer, on or by which the defect or 
damage is to be remedied.“
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 die Arbeiten selbst durchführen oder durch andere ausführen lassen und die ihm 
entstandenen angemessenen Kosten („costs reasonably incurred by the Employer 
in remedying the defect or damage“) vom Auftragnehmer ersetzt verlangen
(Ersatzvornahme).422 Für die ausgeführten Arbeiten ist der Auftragnehmer dann 
jedoch nicht verantwortlich (lit a);
 den Engineer darum ersuchen, gem Sub-Clause 3.5 einen Betrag zu bestimmen, 
um den der Vertragspreis zu mindern ist bzw im Silver Book diese Minderung 
selbst festsetzen (Preisminderung, lit b); oder
 den Vertrag aufheben, wenn der Mangel bzw Schaden so gewichtig ist, dass er 
dem Auftraggeber den Vorteil bzw den Nutzen des Werks im Wesentlichen
entzieht („deprives […] substantially the whole benefit of the Works“, Wandlung). 
Dementsprechend kann der Auftraggeber den Vertrag auch nur teilweise wandeln, 
wenn sich die wesentliche Entziehung des Vorteils bzw Nutzens lediglich auf einen 
wesentlichen Teil („major part“) des Werks bezieht (lit c).
Große Unterschiede lassen sich hier gegenüber der österreichischen Rechtslage keine
ausmachen. Auch in den FIDIC-Standardbedingungen kann der Auftraggeber – wie nach 
der Bestimmung des § 932 Abs 2 ABGB, die mit jener des Pkt 12.2.4.2 ident ist – mit der 
von ihm gem Sub-Clause 11.1 Abs 1 lit b vorzunehmenden Mängelrüge zunächst nur die 
Verbesserung (oder den Austausch) der Sache (primäre Gewährleistungsbehelfe auf der 
ersten Ebene) verlangen, womit er dem Auftragnehmer eine (zweite) Chance zu geben 
hat, den Fehler selbst zu beheben und so den vertraglich vereinbarten Zustand 
herzustellen.423 Erst wenn der Auftragnehmer seiner Verbesserungspflicht nicht 
fristgerecht nachkommt – wobei hier anzumerken ist, dass § 932 Abs 4 ABGB, der mit Pkt 
12.2.4.4 übereinstimmt, noch weitere Tatbestände vorsieht –, hat der Auftraggeber das 
Wahlrecht zwischen den Behelfen der Ersatzvornahme, der Preisminderung oder der 
Wandlung in den FIDIC-Standardbedingungen bzw der Preisminderung oder der 
Wandlung bei einem österreichischen Bauvertrag (sekundäre Gewährleistungsbehelfe auf 
der zweiten Ebene).424
422 Vgl FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 196, wo der Auftraggeber allerdings ausdrücklich davor
gewarnt wird, eine solche Ersatzvornahme zu betreiben, bevor nicht die Voraussetzungen der Sub-Clause 
11.4 vorliegen. Die Warnung wird aber unter Hinweis auf einige nationale Rechtsordnungen 
eingeschränkt, die die Ersatzvornahme erlauben, wenn demonstrative Gründe dafür vorliegen, dass der 
Auftraggeber glauben darf, der Auftragnehmer werde die Mängelbeseitigung ohne die notwendige Sorgfalt 
vornehmen.
423 Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 71; Welser / Jud, Gewährleistung (2001) § 932 Rz 3 f.
424 Welser / Jud, Gewährleistung (2001) § 932 Rz 29 ff.
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7.5 Tests after Completion
Das Yellow Book und das Silver Book, nicht aber das Red Book sehen neben den bei 
Fertigstellung des Werks durchzuführenden Tests (Tests on Completion425) noch weitere, 
nach der Übernahme vorzunehmende Untersuchungen, die sog Tests after
Completion426, vor. Zu deren Regelung enthalten die beiden Books ausführliche 
Vorschriften in Clause 12.427 Die Tests after Completion spielen immer dann eine Rolle, 
wenn das Werk vertraglich vereinbarte Betriebsstandards einhalten muss. In Betracht 
kommt va die Überprüfung der Produktionsquantität oder -qualität, der Verbrauch von 
Energie oder Rohstoffen oder jeder andere Aspekt, der für den Einsatz der Anlage für den 
Auftraggeber von Wichtigkeit ist.
Auch zu den Tests after Completion findet sich – wie schon zu den Tests on Completion –
in der ÖNORM B 2110 kein Pendant.
Auch wenn die Tests after Completion grundsätzlich im Yellow Book und Silver Book 
vorgesehenen sind, sind diese jedoch nicht zwingend durchzuführen. Sub-Clause 12.1 
Abs 1 Satz 1 erklärt Clause 12 nur dann für anwendbar, wenn im Vertrag die
Durchführung von Tests after Completion vereinbart wird, wozu die Tests after 
Completion aber bereits vor Vertragsabschluss in den Employer's Requirements 
beschrieben und präzisiert werden müssten. Dass sich dies in einem solch frühen 
Vertragsstadium – sohin zu einem Zeitpunkt, in dem die meisten Details des Werks noch 
gar nicht bekannt sind und idR einige Jahre, bevor die Tests after Completion tatsächlich 
durchgeführt werden – idR als äußert schwierig erweisen wird, liegt wohl auf der Hand.428
7.5.1 Ablauf der Tests after Completion
Da mit der erfolgten Übernahme das Werk grundsätzlich bereits in das Eigentum und die 
Risikosphäre des Auftraggebers übergegangen ist, hat dieser auch Ausrüstung, 
Werkzeug, Materialien, Elektrizität und Personal zur Verfügung zu stellen. In weiterer 
Folge ist es auch der Auftraggeber, dem – im Gegensatz zu den vertragsbegleitenden 
Tests und den Tests on Completion –, unter der Anleitung des Auftragnehmers, die 
Durchführung der Tests after Completion obliegt.
425 zu den Tests on Completion s schon oben 7.2.
426 vgl Yellow Book und Silver Book, Sub-Clause 1.1.3.6: „“Tests after Completion“ means the tests (if any) 
which are specified in the Contract and which are carried under Clause 12 after the Works or a Section (as 
the case may be) are taken over by the Employer.“
427 Im Red Book ist an dieser Stelle die Preisberechnung geregelt. FIDIC hat in diesem die Regelung von 
Tests after Completion wohl für überflüssig erachtet, da bei Ingenieurbauarbeiten, bei denen das Red 
Book idR angewendet wird, umfangreiche und zahlreiche Tests, wie sie bei Industrieanlagen zu 
beobachten sind, vergleichsweise eher selten sind. Dennoch können auch im Red Book Tests after 
Completion vorgesehen werden, Sub-Clause 1.1.3.6 verweist die Vertragsparteien jedoch auf eine 
entsprechende Vereinbarung in den Particular Conditions.
428 vgl FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 212.
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Die Tests after Completion sollten möglichst bald nach der Übernahme durchgeführt 
werden, um die Auswirkungen der Benutzung durch den Auftraggeber möglichst gering zu 
halten.429 FIDIC weist aber darauf hin, dass es gerade bei bestimmten Arten von Anlagen 
(zB Klimatisierungsanlage, Heizanlage) wesentlich nützlicher ist, die Tests after 
Completion zu einer bestimmten Jahreszeit durchzuführen.430
Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer wenigstens 21 Tage im Voraus von jenem 
Termin in Kenntnis zu setzen, an dem er zur Durchführung der Tests after Completion in 
der Lage sein wird. Die Tests werden sodann, mangels anderer Abreden oder einer 
Anordnung des Engineers bzw des Auftraggebers431, innerhalb eines Zeitraumes von 14 
Tagen nach dem mitgeteilten Termin durchgeführt. Die Tests after Completion bestehen 
zumeist aus einer Kombination von elektrischen, hydraulischen und mechanischen Tests, 
die während einer ununterbrochenen Dauer – von idR 28 Tagen – durchgeführt 
werden.432 Die Ergebnisse der Tests after Completion werden in weiterer Folge durch 
beide Parteien zusammengestellt und bewertet.
7.5.2 Verzögerung der Tests after Completion
7.5.2.1 Verzögerung durch den Auftraggeber
Für den Fall der pflichtwidrigen Verzögerung der Tests after Completion durch den 
Auftraggeber gibt Sub-Clause 12.2 Abs 1 dem Auftragnehmer einen grundsätzlichen 
Anspruch auf Mehrkosten und angemessenen Gewinn.433 Dauert die Behinderung durch 
den Auftraggeber an und können in weiterer Folge die Tests after Completion nicht 
während der Defects Notification Period durchgeführt werden, sieht Sub-Clause 12.2 Abs 
3 vor, dass die Tests after Completion für das Werk bzw die Section als bestanden gelten.
7.5.2.2 Nichterscheinen des Auftragnehmers
Wenn der Auftragnehmer nicht wie vereinbart zu den Tests after Completion erscheint, 
kann der Auftraggeber gem Sub-Clause 12.1 Abs 3 mit den Tests fortfahren. In diesem 
Fall wird vermutet, dass die Tests after Completion in Anwesenheit des Auftragnehmers 
durchgeführt wurden und der Auftragnehmer die Messergebnisse als zutreffend 
anerkennt.
429 vgl Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 216.
430 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 212.
431 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 212.
432 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 212.
433 Ein Anspruch auf Bauzeitverlängerung ist selbstverständlich nicht mehr möglich bzw notwendig, wurde das 
Werk doch schon vom Auftraggeber übernommen.
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7.5.3 Folgen des Nichtbestehens der Tests after Completion
Schlägt der Test fehl, ist der Auftragnehmer gem Sub-Clause 12.3 Abs 1 lit a iVm Sub-
Clause 11.1 Abs 1 lit b zur Verbesserung verpflichtet, und zwar unabhängig davon, ob 
er das Nichtbestehen der Tests after Completion zu verantworten hat oder nicht (s dazu 
schon oben 7.4.1). Nach Durchführung der Verbesserungsarbeiten können beide 
Vertragsparteien die Wiederholung der fehlgeschlagenen Tests after Completion unter 
den gleichen Bedingungen verlangen. Sollte der Auftragnehmer seiner 
Verbesserungspflicht allerdings nicht nachkommen, stehen dem Auftraggeber die 
Möglichkeiten der Sub-Clause 11.4 Abs 2 offen (s dazu schon oben 7.4.4).434 Hinsichtlich 
der Kostentragung der Verbesserungsarbeiten verweist Sub-Clause 12.3 Abs 2 auf die 
Bestimmung der Sub-Clause 11.2 (s dazu schon ausführlich oben 7.4.2): Danach steht
dem Auftragnehmer nur dann Kostenersatz zu, wenn die Gründe der 
Mängelbeseitigungspflicht nicht auf ihn zurückgehen. Hat der Auftragnehmer hingegen die 
Mängel zu vertreten, muss er die Verbesserungsarbeiten auf eigene Rechnung 
durchführen; darüber hinaus gibt Sub-Clause 12.3 Abs 2 dem Auftraggeber einen 
Anspruch auf Ersatz der ihm dadurch entstandenen Kosten.
Sub-Clause 12.4 regelt das erneute Fehlschlagen der Tests after Completion auch nach 
deren Wiederholung. Gem Sub-Clause 12.4 Abs 1 wird das Bestehen der Tests fingiert, 
wenn ein Pauschalbetrag für die Nichterfüllung der Leistungskriterien (sog non-
performance damages) im Vertrag vereinbart wurde und der Auftragnehmer diesen 
Betrag an den Auftraggeber während der Defects Notification Period zahlt. Gem Sub-
Clause 12.4 Abs 2 kann der Auftragnehmer aber auch von sich aus Anpassungen oder 
Änderungen des Werks bzw der Section vorschlagen. Ist der Auftraggeber mit diesen 
einverstanden, hat er – da er zu diesem Zeitpunkt idR die Anlage bereits in Betrieb 
genommen haben wird – die Möglichkeit, den Auftragnehmer mit der Verbesserung auf 
einen späteren Termin zu verweisen. Wenn der Auftraggeber in weiterer Folge dem 
Auftragnehmer einen solchen Termin mitteilt, hat dieser die vorgeschlagenen Änderungen 
an der Anlage innerhalb einer angemessenen Frist vorzunehmen. Erfolgt jedoch keine 
Terminbestimmung innerhalb der Defects Notification Period, wird der Auftragnehmer von 
seiner Verpflichtung zur Verbesserung frei und das Bestehen der Tests after Completion 
fingiert.
434 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 219.
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7.6 Das Performance Certificate
7.6.1 Die Bedeutung des Performance Certificate
Sub-Clause 11.9 Abs 1 stellt klar, dass die Vertragspflichten des Auftragnehmers bis zur 
Ausstellung des Performance Certificate durch den Engineer als nicht erfüllt angesehen 
werden. Einzig das Performance Certificate soll als Beleg für die vollständige Erfüllung 
des Vertrages durch den Auftragnehmer dienen.435
Darüber hinaus besteht nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Sub-Clause 11.9 Abs 3 mit 
Ausstellung des Performance Certificate eine Vermutung für die Annahme (acceptance) 
des Bauwerks durch den Auftraggeber.436 Dabei handelt es sich mithin um eine über die 
„bloße“ Übernahme hinausgehende Erklärung, mit der der Auftraggeber die 
Vertragsgemäßheit der erhaltenen Leistung des Auftragnehmers anerkennt.437
7.6.2 Die Ausstellung des Performance Certificate
Der Engineer hat das Performance Certificate gem Sub-Clause 11.9 Abs 2 innerhalb von 
28 Tagen nach dem Ablauf sämtlicher Defects Notification Periods auszustellen.438 Die 
Bestimmung verwendet hier den Plural, da für Teile des Werks unterschiedliche Fristen 
vereinbart werden können. Das sich auf die gesamte Leistung des Auftragnehmers 
beziehende Performance Certificate soll daher erst nach Ablauf aller Defects Notification 
Periods ausgestellt werden. Der Zeitraum von 28 Tagen nach dem Ende der Defects 
Notification Period soll den Vertragsparteien die Möglichkeit einer gemeinsamen 
Baubegehung und dem Auftragnehmer die Möglichkeit zur Fertigstellung der vom 
Auftraggeber angezeigten, noch ausstehenden Arbeiten bzw noch zu beseitigenden 
Mängeln geben.439 Weitere Voraussetzung für die Ausstellung des Performance 
Certificate ist, dass der Auftragnehmer sämtliche, nach dem Vertrag zu übergebenden 
Dokumente beigebracht, alle vorgesehenen Tests durchgeführt und etwaige Mängel 
beseitigt hat.
Sollte der Auftragnehmer zum Zeitpunkt des Ablaufs der spätesten Defects Notification 
Period noch nicht allen vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen sein, hat der 
435 Sub-Clause 11.9 Abs 1: „Performance of the Contractor’s obligations shall not be considered to have been 
completed until the Engineer [Employer] has issued the Performance Certificate to the Contractor, stating 
the date on which the Contractor completed his obligations under the Contract.”
436 Sub-Clause 11.9 Abs 3: „Only the Performance Certificate shall be deemed to constitute acceptance of the 
Works.”
437 vgl Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 253.
438 Um Widersprüchen vorzubeugen, empfiehlt FIDIC folgende Textierung für das Performance Certificate: 
„We hereby certify, in the terms of Sub-Clause 11.9 of the Conditions of Contract, that the Contractor 
completed his obligations under the Contract on …….” Vgl FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 
203.
439 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 208.
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Engineer das Performance Certificate so bald wie möglich nach deren Erfüllung 
auszustellen. Dies ist üblicherweise dann der Fall, wenn es dem Auftragnehmer zeitlich 
nicht möglich ist, alle vom Auftraggeber in den letzten Tagen vor Ablauf der Defects 
Notification Period angezeigten Mängel in diesen 28 Tagen zu verbessern.440
Das Silver Book sieht – im Gegensatz zum Red Book und Yellow Book – in Sub-Clause 
11.9 Abs 2 lit a gar eine fingierte Ausstellung des Performance Certificate vor, wenn 
der Auftraggeber dieses pflichtwidrig nicht ausstellt. Das Performance Certificate gilt dann 
28 Tage nach jenem Tag, an dem dieses hätte ausgestellt werden müssen, als 
ausgestellt.
7.6.3 Die Rechtsfolgen des Performance Certificate
An die Ausstellung des Performance Certificate knüpfen sich die in weiterer Folge 
aufgelisteten Rechtsfolgen.441
7.6.3.1 Anerkennung der vertragsgemäßen Erfüllung
Der Auftraggeber anerkennt die Bauleistung als vollständige Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen des Auftragnehmers (Sub-Clause 11.9, siehe dazu bereits ausführlich 
oben 7.6.1).
In welchem Zusammenhang diese Rechtsfolge mit der Vorschrift der Sub-Clause 11.10 
steht, die besagt, dass durch die Ausstellung des Performance Certificate die 
fortbestehenden vertraglichen Verpflichtungen der Vertragsparteien nicht berührt werden 
sollen, und was dies für eine etwaige Gewährleistungsverpflichtung des Auftragnehmers 
nach Ausstellung des Performance Certificate bedeutet, wird unter 7.6.4 erörtert.
7.6.3.2 Rückgabe der Performance Security
Gem Sub-Clause 4.2 Abs 6 ist der Auftraggeber innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt einer 
Kopie des Performance Certificate zur Rückgabe der Erfüllungssicherheit 
(Erfüllungsgarantie, sog Performance Security) an den Auftragnehmer verpflichtet. Bereits 
nach Ausstellung des Performance Certificate darf der Auftraggeber aus der Performance 
Security keinen Anspruch mehr geltend machen (vgl Sub-Clause 4.2 Abs 4).
Die Laufzeit der Performance Security unterscheidet sich in den FIDIC-
Standardbedingungen erheblich von jener der bei österreichischen Bauvorhaben 
abgeschlossenen Bankgarantien. Während bei letzteren die Laufzeit idR bis zur 
voraussichtlichen Übernahme des Bauwerks datiert ist, hat in den FIDIC-
440 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 202.
441 vgl die Auflistung in Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 381.
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Standardbedingungen der Auftraggeber die Performance Security erst nach weit über 
einem Jahr442 nach Übernahme (Taking-Over) an den Auftragnehmer herauszugeben.
7.6.3.3 Legung der endgültigen Schlussrechnung
Nach Erhalt des Performance Certificate hat der Auftragnehmer gem Sub-Clause 14.11 
Abs 1 innerhalb von 56 Tagen dem Engineer einen Entwurf der Schlussrechnung (sog 
draft final statement) vorzulegen. Es folgt eine – zeitlich nicht bestimmte – Prüffrist des 
Engineers, in der dieser erklären kann, mit Teilen des Entwurfs der Schlussrechnung nicht 
einverstanden zu sein oder diese ohne weitere Dokumentation nicht prüfen zu können. 
Wenn sich der Auftragnehmer und der Engineer über die Schlussrechnung geeinigt
haben, hat der Auftragnehmer die endgültige Schlussrechnung (sog Final Statement) zu 
legen, in der dieser sämtliche Leistungen und Forderungen vollständig anzuführen hat. 
Diesen Umstand, dass der Auftragnehmer vollständig und endgültig abgerechnet hat, hat 
dieser in einer eigenen Entlastungserklärung (sog written discharge, vgl Sub-Clause 
14.12) schriftlich zu bestätigen. Innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt der endgültigen 
Schlussrechnung und der Entlastungserklärung hat der Engineer sodann das sog Final 
Payment Certificate auszustellen. Dieses soll den endgültig geschuldeten Betrag sowie 
die Abrechnung sämtlicher Zahlungen und den endgültigen Zahlungsbetrag zugunsten 
einer der beiden Vertragsparteien ausweisen.443
7.6.3.4 Endgültige Räumung der Baustelle
Der Auftragnehmer ist gem Sub-Clause 11.11 innerhalb von 28 Tagen nach Erhalt des 
Performance Certificate verpflichtet, die gesamte Baustelle zu räumen. Kommt der 
Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der Auftraggeber berechtigt, die auf der 
Baustelle verbliebenen Sachen des Auftragnehmers zu verkaufen oder anderweitig über 
sie zu verfügen und die ihm entstandenen Beseitigungskosten ersetzt zu verlangen.
7.6.3.5 Fälligkeit der noch offenen Rechnungseinbehalte
Der noch aushaftende Teil der Rechnungseinbehalte (sog Retention Money) ist sofort 
nach Ablauf der Defects Notification Period auszubezahlen (Sub-Clause 14.9 Abs 2).
Die FIDIC-Standardbedingungen sehen daher – anders als die ÖNORM B 2110, die den 
Haftungsrücklass iHv 2% des Schlussrechnungsbetrages für den Fall, dass der 
442 Im von den FIDIC-Standardbedingungen vorgesehenen Regelfall erfolgt eine Rückgabe der Performance 
Security an den Auftragnehmer gar erst 414 Tage nach Taking Over. Diese Frist setzt sich aus der 365 
Tage dauernde Defects Notification Period, der 28-tägigen Frist für die Ausstellung des Performance 
Certificate nach Ablauf der Defects Notification Period und dem 21-tägigen Zeitraum für die Rückgabe der 
Performance Security nach dem Erhalt des Performance Certificate zusammen.
443 Das Final Payment Certificate kann sohin entweder einen Zahlungsbetrag zugunsten des Auftraggebers 
oder zugunsten des Auftragnehmers ausweisen.
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Auftragnehmer die ihm aus der Gewährleistung obliegenden Pflichten nicht erfüllt – keine 
Sicherheitseinbehalte des Auftraggebers während einer etwaigen nach Ausstellung des 
Performance Certificate beginnenden Gewährleistungsfrist (s unten 7.6.4.2) vor. Sollte der 
Auftragnehmer allerdings noch (gem Sub-Clause 11.1) offene Arbeiten auszuführen oder 
Mängel verbessern zu haben, ist der Engineer berechtigt, bis zu dessen Durchführung 
Rechnungseinbehalte in Höhe der für diese Arbeiten geschätzten Kosten 
zurückzubehalten (Sub-Clause 14.9 Abs 3).
7.6.4 Auswirkungen des Performance Certificate auf das Vertragsverhältnis
7.6.4.1 Die Bedeutung der Vorschrift der Sub-Clause 11.10
Wie schon das 1987er-Red Book (in Sub-Clause 62.2) und das Orange Book enthalten 
die FIDIC-Standardbedingungen mit Sub-Clause 11.10 eine Vorschrift, die besagt, dass 
durch die Ausstellung des Performance Certificate die fortbestehenden vertraglichen 
Verpflichtungen der Vertragsparteien nicht berührt werden sollen. Die Parteien sollen 
vielmehr für Verpflichtungen, die im Zeitpunkt der Ausstellung des Performance Certificate 
noch unerfüllt sind, verantwortlich bleiben. Zum Zwecke der Bestimmung derartiger 
Verpflichtungen wird vermutet, dass der Vertrag weiterhin in Kraft ist.444
Will man die Bestimmung der Sub-Clause 11.10 richtig verstehen, darf man ihr lediglich 
klarstellende Bedeutung beimessen.445 Denn freilich erlöschen mit der Ausstellung des 
Performance Certificate nicht schlechthin sämtliche Vertragspflichten; das Performance 
Certificate enthält schließlich nur eine Vermutung dahingehend, dass der Auftragnehmer 
seine Hauptpflicht – die Erstellung des Werkes – erfüllt hat.446 Es bedarf ebenso auch 
keiner Vermutung, dass der Vertrag fortbesteht, da er dies ohnehin tut.
In erster Linie denkt FIDIC bei den im Zeitpunkt der Ausstellung des Performance 
Certificate noch unerfüllten Verpflichtungen an solche, die im Zeitpunkt der Ausstellung 
des Performance Certificate noch gar nicht erfüllt werden konnten: Der Auftraggeber hat
schließlich (nach Ausstellung des Final Payment Certificate) noch die Schlußzahlung zu 
leisten und darüber hinaus die Pflicht, dem Auftragnehmer die Performance Security 
zurückzugeben. Der Auftragnehmer wiederum hat uU Wiederherstellungsarbeiten an 
Böden oder Oberflächen (vgl Sub-Clause 10.4) zu leisten, die Baustelle zu räumen und 
das Final Payment Certificate zu beantragen.447
444 Sub-Clause 11.10: „After the Performance Certificate has been issued, each Party shall remain liable for 
the fulfilment of any obligation which remains unperformed at that time. For the purposes of determining 
the nature and extent of unperformed obligations, the Contract shall be deemed to remain in force.”
445 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 254.
446 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 254.
447 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 203.
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7.6.4.2 Pflicht des Auftragnehmers zur gesetzlichen Mängelgewährleistung?
Darüber hinaus wird aus Sub-Clause 11.10 auch eine nach Ablauf der Defects 
Notification Period bestehende Verpflichtung des Auftragnehmers zur 
(gesetzlichen) Mängelgewährleistung abgeleitet.448 Dem kann mE jedoch nicht 
uneingeschränkt zugestimmt werden, da sich aus den Umständen im Einzelfall durchaus 
auch anderes ergeben kann.
Es kann aber jedenfalls festgehalten werden, dass das Verhältnis bzw das 
Zusammenspiel zwischen der von den FIDIC-Standardbedingungen vorgesehenen
Defects Notification Period und der von den nationalen Gesetzen geregelten
Mängelgewährleistung ein umstrittenes Thema ist.449 Während die Defects Notification 
Period eine vertragliche Mängelhaftung des Auftragnehmers ist, die einer unselbständigen 
Garantie bzw Wartungspflicht des Auftragnehmers entsprechend geregelt wurde und 
deren Dauer sich nach der Vereinbarung im Appendix to Tender richtet (s dazu schon 
oben 7.4), stellt die Gewährleistung (des österreichischen Rechts wie auch grundsätzlich 
aller kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen) hingegen eine gesetzliche 
Mängelhaftung dar, deren Dauer sich nach der jeweiligen vertraglichen Regelung, in 
Ermangelung einer solchen, nach den gesetzlichen Bestimmungen (§§ 922 ff ABGB) 
richtet.
Das Verhältnis dieser beiden Zeiträume zueinander ist damit ohne Zweifel immer vom 
jeweiligen Vertragsstatut abhängig und bedarf damit stets einer Vertragsauslegung.
7.6.4.2.1 Vertragsstatut: Common Law
Liegt dem FIDIC-Bauvertrag eine Rechtsordnung des Common Law zugrunde, ist die 
Defects Notification Period ohne Zweifel als zusätzlicher Behelf des Auftraggebers zur 
Erreichung der Mängelbeseitigung durch den Auftragnehmer zu betrachten, da die 
Common Law-Rechtsordnungen – wie bereits erörtert – eine Gewährleistung (iSd 
kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen) gar nicht kennen, sondern deren
Mängelbehebungspflicht des Auftragnehmers auf der Nichteinhaltung eines 
Garantieversprechens (breach of contract) basiert.450 Da nach Common Law die 
Mängelhaftung zeitlich weit über die Übernahme hinausgeht (6 bzw 12 Jahre), kann 
daraus für die FIDIC-Standardbedingungen gefolgert werden, dass die 
448 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 203; Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 209; Hök in VBI 
(Hg), FIDIC Red Book2 (2006), 91, 102 f; Seppälä in ICLR 2000, 235 (240); offenbar aA Mallmann, Bau-
und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 254.
449 vgl dazu ua Goedel, RIW 1982, 81 (86); Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts
(2005) § 18 Rz 246; ders in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006), 91; Seppälä in ICLR 2000, 235 (240); 
Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 254.
450 Goedel, RIW 1982, 81 (86); s dazu bereits oben 7.4.1.
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Mängelbeseitigungspflicht des Auftragnehmers nicht schon mit Ablauf der – idR 
wesentlich kürzeren – Defects Notification Period erlöschen soll.451
7.6.4.2.2 Vertragsstatut: kein Common Law
Liegt dem FIDIC-Bauvertrag jedoch keine Rechtsordnung des Common Law zugrunde, 
ist mittels Vertragsauslegung zu ermitteln, was die Vertragsparteien mit der Vereinbarung 
der FIDIC-Standardbedingungen – und damit eben auch der Defects Notification Period –
hinsichtlich der Mängelhaftung des Auftragnehmers vereinbaren wollten. Wollten sie mit 
der Defects Notification Period für den Auftraggeber einen gegenüber der gesetzlichen 
Gewährleistung zusätzlichen Behelf zur Mängelbeseitigung schaffen oder gingen sie
vielmehr davon aus, dass schon die Mängelbeseitigung während der Defects Notification 
Period die gesamte Gewährleistungsverpflichtung des Auftragnehmers darstellt, damit an 
deren Stelle tritt und diese sohin ersetzt?
Zur Lösung dieser – äußert heiklen – Frage ist va auf die nationalen gesetzlichen 
Gewährleistungsvorschriften des Vertragsstatuts sowie auf die Herkunft der 
Vertragsparteien zu achten.
7.6.4.2.2.a Die Defects Notification Period tritt an die Stelle der gesetzlichen
Gewährleistung
Ergibt sich im Wege der Auslegung der FIDIC-Standardbedingungen, dass die 
Vertragsparteien die Defects Notification Period als Gewährleistungsfrist angesehen 
haben, endet die Mängelhaftung des Auftragnehmers daher mit Ablauf der Defects 
Notification Period.452 Dieses Szenario tritt va dann ein, wenn die – der Disposition der 
Vertragsparteien obliegende – Dauer der Defects Notification Period und die Dauer der 
nationalen gesetzlichen Gewährleistung (in etwa) gleich lang sind. Dann kann wohl davon 
ausgegangen werden, dass die Defects Notification Period an die Stelle der gesetzlichen 
Mängelgewährleistung tritt und mit Ablauf der Defects Notification Period der 
Auftragnehmer keine weitere Mängelgewährleistung schuldet.
Dies zeigt sich wohl deutlich anhand folgendem Beispiel: Kommen beide Vertragsparteien 
aus Staaten mit einer – im internationalen Vergleich eher kürzeren – Gewährleistungsfrist 
von drei Jahren und vereinbaren diese bei Abschluss des FIDIC-Bauvertrags eine Dauer 
der Defects Notification Period von drei Jahren, liegt die Vermutung äußerst nahe, dass 
die Vertragsparteien gerade nicht an eine zusätzliche Mängelhaftung des Auftragnehmers 
nach den gesetzlichen Vorschriften des Vertratsstatuts nach Ablauf der Defects 
451 Goedel, RIW 1982, 81 (86).
452 Goedel, RIW 1982, 81 (86).
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Notification Period gedacht hatten, sondern dass sich die gesamte 
Gewährleistungsverpflichtung des Auftragnehmers bereits in der Mängelbeseitigung 
während der Defects Notification Period erschöpft.
7.6.4.2.2.b Die Defects Notification Period als zusätzlicher Behelf des Auftraggebers
Wenn aber auch eine längere nationale Gewährleistungspflicht des Auftragnehmers 
besteht oder die Vertragsparteien keine andere Dauer der Defects Notification Period als 
den Voreintrag der FIDIC von 365 Tagen vereinbart haben, dann ist wohl die Defects 
Notification Period als zusätzlicher Behelf des Auftraggebers gegenüber der 
gesetzlichen Mängelgewährleistung zu betrachten. 
Dies wird va dann gelten, wenn die Defects Notification Period nur für die Dauer von 365 
Tagen vereinbart wird, die Vorschriften des nationalen Vertragsstatuts aber eine 
wesentlich längere Gewährleistungspflicht vorsehen, wie zB Staaten mit der idR 10-
jährigen Haftung für Dach und Fach (sog Décennale-Haftung)453. Hier ist bei der 
Vertragsauslegung wohl nicht davon auszugehen, dass die Vertragsparteien die 
Gewährleistungsdauer von 10 Jahren durch Vereinbarung einer 1-jährigen Defects 
Notification Period ersetzen wollten.
7.6.4.2.3 Die Verjährung der gesetzlichen Gewährleistung
Wenn sich somit aus der Vertragsauslegung ergibt, dass die Defects Notification Period
als zusätzlicher Behelf des Auftraggebers zur Erreichung der Mängelbeseitigung durch 
den Auftragnehmer – wie in den Fällen 7.6.4.2.1 und 7.6.4.2.2.b – zu betrachten ist, 
kommt bereits die nächste Problematik hervor: Die FIDIC-Standardbedingungen sehen
keine Vorschriften über die gesetzliche Gewährleistungsfrist vor, und zwar weder über
deren Beginn noch deren Dauer.454 Der Grund für die diesbezügliche Zurückhaltung der 
FIDIC-Standardbedingungen dürfte wohl darin liegen, dass die Common Law-
Rechtsordnungen Fragen der Verjährung im Prozessrecht regeln, während die 
kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen die Verjährungen dem materiellen Recht 
zuordnen.455
453 vgl Hök, ZfBR 2008, 741 (748 f). Zu diesen Staaten gehören ua Ägypten, Algerien, Angola, Belgien, 
Frankreich, Kamerun, Libanon, Luxemburg, Malta, Marokko, Philippinen, Rumänien, Tunesien, Vereinigte 
Arabische Emirate sowie viele Staaten Südamerikas. Vgl auch die tabellarische Aufstellung in Hök in VBI 
(Hg), FIDIC Red Book2 (2006), 107 ff. Zur französischen Decennalehaftung s Art 1792, 2270 des Code 
Civil; Seppälä in ICLR 2000, 206 f; Hök in IBR 2006, 1118 (1118).
454 Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die FIDIC-Standardbedingungen keinerlei Verjährungsvorschriften 
enthalten, sondern die darin genannten Fristen (zur Geltendmachung von Ansprüchen) ausschließlich als 
materiell-rechtliche Präklusionsfristen ausgestaltet sind.
455 Hök in VBI (Hg), FIDIC Red Book2 (2006), 103; Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-
Standardbedingungen (2002) 80 mwN.
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Die Dauer der Gewährleistungsfrist kann daher nur für den Einzelfall unter 
Heranziehung des anwendbaren Vertragsstatuts beurteilt werden.456 Da die Verjährung 
der Gewährleistungspflichten des Auftragnehmers einen nicht unwichtigen Part bei der 
(finalen) Abwicklung eines Bauvertrags darstellt, ist es jedoch besonders gefährlich, wenn 
diese der Regelung durch eine Rechtsordnung anheimfällt, die uU einer oder gar beiden 
Vertragsparteien unbekannt ist. Den Vertragsparteien ist daher anzuraten, auf der 
Grundlage des anwendbaren Rechts eine angemessene Verjährungsfrist zu 
vereinbaren.457
Ebenso unklar ist der Beginn des Laufs der Gewährleistungsfrist. Die FIDIC-
Standardbedingungen halten mit dem Taking-Over Certificate und dem Performance 
Certificate zwei Anknüpfungspunkte bereit. Geht man von der Ausstellung des Taking-
Over Certificate aus, würde man zu dem Ergebnis gelangen, dass die Defects 
Notification Period gleichzeitig mit der gesetzlichen Gewährleistung zu laufen beginnt, 
damit auch Teil derselben ist und daher auch auf deren Dauer angerechnet wird. Geht 
man von der Ausstellung des Performance Certificate aus, sind die Defects Notification 
Period und die gesetzliche Gewährleistung voneinander getrennt zu betrachten, da der 
Lauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist somit erst ab dem Zeitpunkt der 
Vertragserfüllung – und damit dem Ablauf der Defects Notification Period – beginnt. In der 
deutschsprachigen Literatur findet sich dazu – soweit ersichtlich – lediglich die Meinung 
Höks, der aus dem Umstand, dass Sub-Clause 11.10 die Mängelhaftung für die Zeit nach 
der Erteilung des Performance Certificate ausdrücklich aufrecht erhält, folgert, dass die 
Frist der gesetzlichen Mängelgewährleistung erst mit der Ausstellung des Performance 
Certificate zu laufen beginnt.458 Jedoch schränkt auch dieser letztlich zutreffend ein, dass 
auch der Beginn der Gewährleistungsfrist der Einzelfallentscheidung nach Maßgabe der 
Kriterien des anwendbaren Rechts vorbehalten bleibt.459
Die Ermittlung des Beginns der Gewährleistungsfrist kann sich mE daher nur durch die 
Gegenüberstellung jenes Zeitpunktes, in dem die Vorschriften des Vertragsstatuts den 
Beginn des Laufs der Gewährleistungsfrist vorsehen, mit dem Zeitpunkt der Ausstellung 
des Taking-Over Certificate sowie dem Zeitpunkt der Ausstellung des Performance 
Certificate, ergeben. Je nach dem welcher der beiden letztgenannten Zeitpunkte dem 
Beginn der Gewährleistung nach den Bestimmungen des Vertragsstatuts am ehesten 
456 Goedel, RIW 1982, 81 (86).
457 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 203; Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den 
FIDIC-Standardbedingungen (2002) 254. FIDIC empfiehlt in der Anleitung zur Erstellung der Particular 
Conditions darüber hinaus auch ausdrücklich die Überprüfung der Bestimmung der Sub-Clause 11.10.
458 Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 18 Rz 247.
459 Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 18 Rz 247.
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entspricht, stellt somit den Zeitpunkt des Beginns der gesetzlichen Gewährleistungsfrist 
dar.
Will man eine solche Gegenüberstellung für das österreichische Vertragsstatut
vornehmen, muss daher der Zeitpunkt der Übernahme mit den Zeitpunkten der 
Ausstellung des Taking-Over Certificate sowie des Performance Certificate verglichen 
werden.
Ein erster Vergleich wird an dieser Stelle in Hinblick auf die Voraussetzungen der 
Übernahme bzw deren Verweigerung durch den Auftraggeber vorgenommen. 
Diesbezüglich sieht das ABGB vor, dass der Auftraggeber das Werk dann nicht zu 
übernehmen hat, wenn dieses in Quantität oder Qualität nicht dem Vertrag entspricht, was 
lediglich durch das Schikaneverbot begrenzt wird. Der Auftragnehmer schuldet bei einem 
ABGB-Bauvertrag daher die vollständige Erfüllung seiner Vertragspflichten. Dieser 
Grad der Fertigstellung entspricht jenem bei Ausstellung des Performance Certificate, 
da die FIDIC-Standardbedingungen dieses gem Sub-Clause 11.9 Abs 1 ausdrücklich als 
den einzigen Beleg für die vollständige Erfüllung des Vertrages durch den Auftragnehmer 
ansehen. Im Gegensatz dazu regelt Pkt 10.5.1 der ÖNORM B 2110, dass der 
Auftraggeber die Übernahme nur dann verweigern kann, wenn die Leistung Mängel 
aufweist, welche den vereinbarten Gebrauch wesentlich beeinträchtigen oder das Recht 
auf Wandlung begründen, oder wenn die die Leistung betreffenden Unterlagen, deren 
Übergabe zu diesem Zeitpunkt nach dem Vertrag zu erfolgen hat (zB 
Bedienungsanleitungen und Prüfungsanleitungen, Pläne, Zeichnungen), dem 
Auftraggeber nicht übergeben wurden. Der Auftragnehmer schuldet bei einem ÖNORM-
Bauvertrag daher lediglich die „wesentliche“ Erfüllung seiner Vertragspflichten. 
Dieser Grad der Fertigstellung entspricht jenem bei Ausstellung des Taking-Over 
Certificate, da die FIDIC-Standardbedingungen für dessen Ausstellung grundsätzlich 
zwar die vollständige Herstellung des Werkes verlangen, jedoch eine Ausnahme für 
geringfügige noch zu erbringende Arbeiten oder zu beseitigende Mängel machen. Es 
zeigt sich somit, dass die Ermittlung des Beginns der Gewährleistungsfrist aufgrund der 
Voraussetzungen der Übernahme bzw dessen Verweigerung kein klares Argument für 
das Taking-Over Certificate oder das Performance Certificate liefert.
Ein Vergleich hinsichtlich der mit der Übernahme verbundenen Rechtsfolgen liefert jedoch 
den Zeitpunkt der Ausstellung des Performance Certificate als Beginn der 
Gewährleistung. Nach österreichischer Rechtslage – sowohl nach dem ABGB als auch 
der ÖNORM B 2110 – gilt mit der Übernahme die Leistung als erbracht und als vom 
Auftraggeber als vertragsgemäße Erfüllung anerkannt. Diese Rechtsfolge wird in den 
FIDIC-Standardbedingungen jedoch nicht schon mit dem Taking-Over Certificate, sondern 
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– nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Sub-Clause 11.9 – erst mit der Ausstellung des
Performance Certificate bescheinigt.
Darüber hinaus spricht mE auch ein Blick auf die Vorschriften der Rechnungslegung 
dafür, dass der Lauf der Gewährleistungsfrist erst mit Ausstellung des Performance 
Certificate beginnen soll. Während das ABGB und die ÖNORM B 2110 an die Übernahme 
die Möglichkeit der Legung der Schlussrechnung knüpfen, kann der Auftragnehmer mit 
dem Taking-Over Certificate lediglich eine vorläufige Schlussrechnung (das „Statement at 
Completion“) legen und damit die Ausstellung eines Interim Payment Certificate
beantragen. Erst mit Ausstellung des Performance Certificate kann der Auftragnehmer mit 
der endgültigen Schlussrechnung (dem „Final Statement“) das Final Payment Certificate
beantragen.
Einen weiteren Anknüpfungspunkt für das Performance Certficate liefert mE die Idee bzw 
das Verständnis der Defects Notification Period. Diese stellt eine – kraft vertraglicher 
Vereinbarung – der Übernahme (iSd des Taking-Over Certificate) nachgeschaltete 
Mängelgarantie dar und hat damit – wie bereits unter 7.4.1 erörtert – einen gänzlich 
anderen Anwendungsbereich als die aufgrund des Gesetzes bestehende Gewährleistung. 
Man kann daher die vom Auftragnehmer während der Defects Notification Period
vorzunehmende Mängelbeseitigung als Vertragspflicht ieS ansehen, nach deren Ablauf 
erst der Bauvertrag vollständig erfüllt ist und die Gewährleistungsfrist zu laufen beginnt.
Auf den ersten Blick erscheint daher die Ausstellung des Performance Certificate als 
maßgeblicher Zeitpunkt für den Beginn der gesetzlichen Gewährleistung. Jedoch darf 
nicht übersehen werden, dass es auch für den Zeitpunkt der Ausstellung des Taking-Over 
Certificate Argumente gibt. 
Bei einem dem FIDIC-Bauvertrag zugrunde liegenden österreichischen Vertragsstatut ist 
für den Gewährleistungsbeginn aufgrund der zahlreichen Argumente mE aber der
Ausstellung des Performance Certificate der Vorzug zu geben. Jedoch dürden die 
Umstände und vertraglichen Vereinbarungen des Einzelfalls keinesfalls übersehen 
werden. Schon unter einem anderen Vertragsstatut kann sich ein ganz anderer Beginn 
der Gewährleistungsfrist ergeben. Generelle Aussagen können somit nicht getroffen 
werden und sind wohl eher problematisch als hilfreich.
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8 CLAIM MANAGEMENT
8.1 Die Bedeutung des Claim Managements
8.1.1 Was ist ein Claim?
Der Begriff „Claim“ stammt aus dem englischen Sprach- und Rechtsraum. Man versteht 
darunter finanzielle, terminliche oder sachliche Forderungen und Ansprüche eines 
Geschäftspartners an den anderen infolge von Abweichungen, Erschwernissen oder 
Schäden in Zusammenhang mit der Geschäftserfüllung.460 Claims sind somit 
Forderungen, die eine Vertragspartei an die andere stellen kann, wenn diese aufgrund 
vertraglicher Regelungen Änderungen der Leistung fordert, wenn die Vertragsabwicklung 
durch Ursachen gestört wird, die der Sphäre der anderen Partei zuzurechnen sind, oder
wenn die andere Partei ihre vertraglichen Verpflichtungen nicht oder nur mangelhaft 
erfüllt, und kein Einvernehmen über die Berechtigung der Forderungen dem Grunde und 
der Höhe nach gefunden wird.461
8.1.2 Was ist Claim Management?
Das Claim Management verfolgt daher das Ziel, Abweichungen vom vertraglich
Vereinbarten zu erkennen und daraus erwachsende Ansprüche geltend zu machen und 
durchzusetzen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen auf Grundlage des zuvor 
Dargestellten, Vorgaben geplant, Sachverhalte erfasst und ausgewertet sowie Ansprüche 
daraus angemeldet, aufbereitet, geltend gemacht und deren Durchsetzung verfolgt 
werden.462 Claim Management umfasst somit all jene Maßnahmen, die auf eine aktive und 
frühzeitige Erkennung von Claimsituationen gerichtet sind, eine optimale Durchsetzung 
von Claims an andere Unternehmen (sog Eigenclaims) erlauben und die Abwehr und 
Verhütung von an das eigene Unternehmen gerichteten Claims (sog Fremdclaims) 
ermöglichen.463
8.1.3 Aufbau dieses Kapitels
Im Folgenden sollen die im ABGB, in der ÖNORM B 2110 sowie in den FIDIC-
Standardbedingungen vorgesehenen Prozedere zur Geltendmachung von Ansprüchen
dargestellt werden. Dabei wird zunächst eine überblicksweise Darstellung der 
460 Patzak / Rattay, Projekt Management3 (1998) 84.
461 Oberndorfer, Claim Management – Teil 1 (2003) 19 f.
462 Oberndorfer, Claim Management – Teil 1 (2003) 20.
463 Patzak / Rattay, Projekt Management3 (1998) 84.
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diesbezüglichen Vorschriften des ABGB (s 8.2) sowie der ÖNORM B 2110 (s 8.3) 
vorgenommen, um dann bei der Darstellung der Regelungen der FIDIC-
Standardbedingungen (s 8.4) ausführlich auf bestehende Abweichungen gegenüber der 
österreichischen Rechtslage eingehen zu können.
8.2 Geltendmachung von Ansprüchen bei einem ABGB-Bauvertrag
8.2.1 Ansprüche gem § 1168 Abs 1 Satz 2 ABGB
§ 1168 Abs 1 Satz 2 ABGB gewährt dem Auftragnehmer, der durch Umstände, die auf 
Seiten des Auftraggebers liegen, durch Zeitverlust bei der Ausführung des Werkes 
verkürzt wurde, eine angemessene Entschädigung.
Solche Umstände auf Seiten des Auftraggebers können sein:
 vom Auftraggeber angeordnete Leistungsänderungen; oder
 andere in der Sphäre des Auftraggebers liegende Ereignisse (zB das 
Baugrundrisiko).
8.2.1.1 Vom Auftraggeber angeordnete Leistungsänderungen
Wie bereits – unter 6.3.1.3.3.b – erörtert, ist der Auftragnehmer bei einem ABGB-
Bauvertrag nicht verpflichtet, andere als im Vertrag vorgesehene oder zusätzliche 
Leistungen zu erbringen. Nachträgliche Weisungen des Auftraggebers binden den 
Auftragnehmer vielmehr nur dann, wenn er dem Auftraggeber ein diesbezügliches Recht 
vertraglich eingeräumt hat. Der Anspruch des Auftragnehmers auf Mehrkosten und/oder 
Bauzeitverlängerung ist daher sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach von der 
entsprechenden Vereinbarung abhängig.
8.2.1.2 Andere in der Sphäre des Auftraggebers liegende Ereignisse
Die zu einem Zeitverlust also – einer Verzögerung oder Überschreitung der Leistungsfrist 
– führenden Umstände müssen dem Auftraggeber selbst oder seinen Beratern, die 
rechtlich seine Erfüllungsgehilfen sind, zurechenbar sein. Nicht notwendig ist, dass der 
Auftraggeber oder seine Gehilfen die Verzögerung verschuldet haben.
Ist der Zeitverlust auf ein Ereignis zurückzuführen, das von keiner Vertragspartei 
verschuldet wurde, richtet sich die Risikotragung nach den Gefahrtragungsregeln. Im 
Werkvertragsrecht trägt nach § 1168 ABGB das Risiko jene Partei, deren Sphäre das 
zufällige Ereignis zuzuordnen ist.464
464 Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 264.
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8.2.2 Das Prozedere der Geltendmachung einer Erhöhung des Werklohns
Das Prozedere der Geltendmachung von Erhöhungen des Werklohns richtet sich beim 
ABGB-Bauvertrag nach der Bestimmung des § 1170a ABGB. Diese differenziert danach, 
ob dem Bauvertrag ein Kostenvoranschlag ohne ausdrückliche Gewährleistung für seine 
Richtigkeit (s 8.2.2.1) oder ein Kostenvoranschlag unter ausdrücklicher Gewährleistung 
für seine Richtigkeit (s 8.2.2.2) zugrunde gelegt wurde. Die Einhaltung des Prozedere des 
§ 1170a ABGB ist nach stRsp allerdings dann nicht notwendig, wenn die Umstände der 
Kostenüberschreitung aus der Sphäre des Auftraggebers stammen (s 8.2.2.3).
8.2.2.1 Kostenvoranschlag ohne ausdrückliche Gewährleistung für seine Richtigkeit
Der Kostenvoranschlag ohne ausdrückliche Gewährleistung für seine Richtigkeit (auch
Kostenvoranschlag ohne Gewähr, Kostenvoranschlag ohne Garantie) dient der 
grundsätzlichen Orientierung des Auftraggebers über die in etwa zu erwartenden Kosten, 
stellt jedoch keine Garantie dar, dass der endgültige Werklohn dem Kostenvoranschlag 
entsprechen wird.465
Bei einem Kostenvoranschlag ohne ausdrückliche Gewährleistung für seine Richtigkeit
muss der Auftraggeber eine unbeträchtliche Überschreitung des Kostenvoranschlags 
hinnehmen, wenn diese unvermeidlich ist. Wenn jedoch eine beträchtliche 
Überschreitung des Kostenvoranschlags unvermeidlich wird, muss der Auftragnehmer 
dies dem Auftraggeber unverzüglich anzeigen, widrigenfalls er jeden Anspruch wegen der 
Mehrarbeiten verliert (§ 1170a Abs 2 Satz 2 ABGB). Es genügt also nicht, dass der 
Auftraggeber auf irgendeine Weise von der Überschreitung des Kostenvoranschlages 
Kenntnis erhält; vielmehr bedarf es einer Anzeige des Auftragnehmers, mit der er zum 
Ausdruck bringt, dass er nicht bereit ist, den Kostenvoranschlag weiterhin als Grundlage 
für den Werklohn zu akzeptieren. Der Auftraggeber darf daher – bis zur Verständigung 
vom Gegenteil – davon ausgehen, dass sich der Auftragnehmer an den 
Kostenvoranschlag gebunden fühlt.466
Beträchtlich ist eine Kostenüberschreitung im Bereich zwischen 10 % und 15 % der 
Auftragssumme, wobei es auf die Überschreitung der Endsumme des 
Kostenvoranschlags, nicht jedoch auf eine Überschreitung in einzelnen Posten, 
ankommt.467 In seiner Anzeige hat der Auftragnehmer die Höhe des 
Überschreitungsbetrages ziffernmäßig bekannt zu geben; sollte dies (noch) nicht möglich 
sein, muss er aber zumindest darauf hinweisen, dass die Überschreitung beträchtlich sein 
465 OGH 18.02.1993, 8 Ob 521/93 in JBl 1994, 179.
466 Krejci in Rummel (Hg), ABGB3 (2000) § 1170a Rz 18; Kropik, Der Bauvertrag und die ÖNORM B 21102
(2009) 264.
467 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1406 f.
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wird und hat in weiterer Folge unverzüglich einen Nachtragskostenvoranschlag zu 
legen.468
Nach erfolgter Anzeige ist der Auftraggeber berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, mit 
der Folge, dass er dem Auftragnehmer nur die bis zum Rücktritt vom Vertrag erbrachten 
Leistungen vergüten muss (§ 1170a Abs 2 Satz 1 ABGB).
8.2.2.2 Kostenvoranschlag unter ausdrücklicher Gewährleistung für seine Richtigkeit
Bei einem Kostenvoranschlag unter ausdrücklicher Gewährleistung für seine Richtigkeit 
(auch Kostenvoranschlag unter Garantie, verbindlicher Kostenvoranschlag) sagt der 
Auftragnehmer verbindlich zu, dass er die im Leistungsverzeichnis oder im 
Kostenvoranschlag einzeln angeführten Arbeiten um die berechnete Gesamtsumme 
herstellen könne.469
Legt der Auftragnehmer seinem Angebot einen Kostenvoranschlag unter ausdrücklicher 
Gewährleistung für seine Richtigkeit zugrunde, kann er selbst bei unvorhergesehener 
Größe oder Kostspieligkeit der veranschlagten Arbeiten grundsätzlich keine Erhöhung des 
Entgelts fordern (gem § 1170a Abs 1 ABGB).
8.2.2.3 Umstände der Kostenüberschreitung aus der Sphäre des Auftraggebers
Die unverzügliche Anzeige einer beträchtlichen Kostenüberschreitung zur Wahrung des 
Anspruchs auf Mehrkosten ist nach mittlerweile stRsp jedoch dann entbehrlich, wenn die 
Umstände dieser Überschreitung auf die Sphäre des Auftraggebers zurückzuführen sind; 
dies selbst dann, wenn dem Werkvertrag ein garantierter Kostenvoranschlag zugrunde 
liegt.470 Als solche Umstände aus der Auftraggebersphäre werden in der Rsp insb 
genannt:
 die Erschwerung der im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses naturgegebenen 
Materialanlieferungsbedingungen durch künstliche Hindernisse, wodurch das 
Baumaterial über eine längere Strecke händisch zugetragen werden musste471;
 eine verzögerte Baubewilligung472;
 ein untaugliches Bodengutachten473;
 die Notwendigkeit eines erhöhten Arbeitseinsatzes, erhöhter Aufwendungen und 
Änderung des Arbeitskonzepts474;
468 stRsp, zul OGH 21.10.1998, 9 Ob 201/98v.
469 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1414 mwN.
470 mittlerweile stRsp, zul OGH 18.10.2006, 9 Ob 109/06d in bbl 2007/59; anders noch OGH 22.04.1980, 5 Ob 
578/80 in JBl 1983,150.
471 OGH 10.03.1985, 6 Ob 551/82.
472 OGH 19.03.1985, 5 Ob 519/85 in ÖJZ 1986/27 (EvBl) = SZ 58/41.
473 OGH 27.04.1987, 1 Ob 42/86 in WBl 1987, 219.
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 vom Auftraggeber zugesagte, jedoch nur sehr eingeschränkt erbrachte 
Eigenleistungen und während des Baus erteilte Zusatzaufträge des 
Auftraggebers475;
 zusätzlich beauftragte Leistungen476;
 starke Verunreinigung des vom Auftraggeber beigestellten Gleisschotters mit 
Erdreich und großen Eisenmengen477;
 Mehrerfordernis an Dämm- und Verputzarbeiten durch Wegfall von Holz- bzw 
Blechfassadenteilen478.
8.3 Geltendmachung von Ansprüchen bei einem ÖNORM-
Bauvertrag
Wie bereits erwähnt, weicht die ÖNORM B 2110 von der gesetzlichen Lage ab, da sie 
dem Auftraggeber ein einseitiges Recht gewährt, Leistungsänderungen anzuordnen. 
Dieser Pflicht des Auftragnehmers steht das in Pkt 7.4.1 vorgesehene Recht des 
Auftragnehmers gegenüber, eine entsprechende Anpassung der Leistungsfrist sowie die 
Bezahlung der Leistungsabweichungen auf den Preisgrundlagen des Vertrages verlangen 
zu können.
8.3.1 Die Leistungsabweichung als Grundlage eines Anspruchs nach der 
ÖNORM B 2110
Die ÖNORM B 2110 behandelt die Verfolgung bzw Geltendmachung von Ansprüchen in 
ihrem Pkt 7 („Leistungsabweichung und ihre Folgen“).
Grundlage jedes Anspruchs auf Mehrkosten und/oder Bauzeitverlängerung nach der 
ÖNORM B 2110 ist eine sog Leistungsabweichung. Diese wird in Pkt 3.7 als eine 
„Veränderung des Leistungsumfangs479 entweder durch eine Leistungsänderung oder 
durch eine Störung der Leistungserbringung“ definiert. Unter einer Leistungsänderung
versteht die ÖNORM B 2110 gem ihrem Pkt 3.7.1 eine „Leistungsabweichung, die vom 
Auftraggeber angeordnet wird“, während eine Störung der Leistungserbringung in Pkt 
3.7.2 als eine „Leistungsabweichung, deren Ursache nicht aus der Sphäre des 
474 OGH 30.08.1994, 5 Ob 558/93 in ecolex 1994, 814.
475 OGH 14.04.1999, 9 Ob 66/99t.
476 OGH 27.10.1999, 1 Ob 251/99i in bbl 2000/24.
477 OGH 07.04.2000, 7 Ob 67/00d.
478 OGH 18.10.2006, 9 Ob 109/06d in bbl 2007/59.
479 Der Begriff des Leistungsumfangs beschreibt – entgegen der entsprechenden Bestimmung der ÖNORM B 
2110:2002 und dem allgemeinen Sprachgebrauch – sowohl den Bauinhalt (das „Was“ der Leistung, somit 
die „Art der Leistung“) als auch die Bauumstände (das „Wie“, somit die „Umstände der 
Leistungserbringung“) und ist daher synonym mit dem – in der Bauwirtschaft gängig gebrauchten – Begriff 
des Leistungsgegenstands bzw Bau-Solls zu verstehen. Vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1246.
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Auftragnehmers stammt und die keine Leistungsänderung ist“480 definiert wird. Eine 
Störung der Leistungserbringung kann entweder auf einem vertragswidrigen, schuldhaften 
Verhalten des Auftraggebers beruhen oder, ohne dass eines Verschuldens des 
Auftraggebers bedarf, in dessen Sphäre eingetreten sein (wie zB das Baugrundrisiko).
8.3.2 Die Anspruchsgrundlagen des Auftragnehmers
Bei vom Auftraggeber angeordneten Leistungsänderungen ist die Anspruchsgrundlage für 
Mehrkosten und/oder Bauzeitverlängerung stets einzig und allein der Vertrag, und somit –
wenn sie vereinbart wurde – die ÖNORM B 2110 (vgl Pkt 7.1).
Bei Störungen der Leistungserbringung stehen dem Auftragnehmer hingegen mehrere 
Anspruchsgrundlagen zur Verfügung, und zwar der Erfüllungsanspruch nach § 1168 Abs
1 Satz 2 ABGB bzw Pkt 7.4 der ÖNORM B 2110, wenn den Auftraggeber oder keine der 
Vertragsparteien ein Verschulden trifft, Schadenersatz nach den §§ 1295 ff ABGB bzw 
Pkt 12.3 der ÖNORM B 2110, wenn der Auftraggeber die Störung verschuldet hat, sowie 
die Irrtumsanfechtung nach den §§ 871 ABGB.
8.3.3 Das Prozedere der Geltendmachung von Ansprüchen in der ÖNORM B 
2110
In Pkt 7.4.1 nennt die ÖNORM B 2110 die „Voraussetzungen“ für einen Anspruch des
Auftragnehmers auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts. Es sind dies
 die Anmeldung des Anspruchs dem Grunde nach (Z 1, s dazu unten 8.3.4); 
sowie
 die Vorlage eines Zusatzangebots (Z 2, s dazu unten 8.3.5).
Pkt 7.4.1 ist selbstverständlich aber nicht so zu verstehen, dass der Anspruch erst mit der 
Einhaltung des Prozedere der ÖNORM B 2110 – also der Anmeldung des Anspruchs dem 
Grunde nach und der Vorlage eines Zusatzangebots – entsteht. Schon aus der 
Rechtsnatur der Anmeldepflicht ergibt sich unzweifelhaft, dass die Anmeldung keine 
Voraussetzung für das Entstehen des Anspruchs sein kann. Der Anspruch entsteht 
vielmehr bereits mit der Ausübung des Leistungsänderungrechts (aufgrund des diesem 
Gestaltungsrecht zugrunde liegenden funktionellen Synallagmas) bzw mit dem Eintritt der 
Störung der Leistungserbringung (gem § 1168 Abs 1 Satz 2 ABGB bzw Pkt 7.4). In Pkt 
480 Der Begriff der „Störung der Leistungserbringung“ hat daher einen anderen Inhalt als der – jahrzehntelang 
in der Bauwirtschaft und im Baurecht verwendete – Begriff der „Behinderung“, da die Behinderung in 
Bezug auf die Zuordnung zu den Sphären des Auftraggebers oder des Auftragnehmers neutral war, 
während die Störung der Leistungserbringung ausdrücklich nicht aus der Sphäre des Auftragnehmers 
stammen darf. Vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 541 f.
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7.4.1 ist daher bloß die einzuhaltende Vorgangsweise der Geltendmachung einer 
Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts determiniert.481
Pkt 7.4.1 letzter Abs sieht vor, dass sinngemäß die gleiche Vorgangsweise für die 
Vertragsanpassung gilt, wenn der Auftraggeber „Forderungen“ 
(„Minderkostenforderungen“, gemeint sind damit wohl „Ansprüche“) aus einer 
Leistungsabweichung stellt. Hier dürfte den Verfassern der ÖNORM B 2110 wohl 
vorschweben, dass der Auftraggeber, genauso wie der Auftragnehmer, seine Ansprüche 
dem Grunde und der Höhe nach ehestens bekannt zu geben hat und auch seine 
„Zusatzangebote“ die vorgesehene Form einhalten müssen.482
8.3.4 Anmeldung dem Grunde nach
Als ersten Schritt der Geltendmachung eines Anspruchs auf Anpassung der Leistungsfrist 
und/oder des Entgelts nennt Pkt 7.4.1 Z 1 die Anmeldung dieses Anspruchs dem Grunde 
nach durch den Auftragnehmer.483 Zweck der Anmeldung dem Grunde nach ist es, dem 
Auftraggeber vor Augen zu führen, dass mit einer Kostensteigerung und/oder einer 
Verlängerung der Bauzeit zu rechnen ist, um ihn in die Lage zu versetzen, die 
Baukostenplanung überdenken bzw drohenden Mehrkosten entgegensteuern zu 
können.484 Eine solche Anmeldung ist somit nichts anderes als eine sog Willensmitteilung,
dh eine Willenserklärung, die sich bloß auf Tatsächliches richtet, mit der kundgetan wird, 
dass der Auftragnehmer später einen Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist 
und/oder des Entgelts geltend machen wird.485 Es wird in weiterer Folge – aus der 
Rechtsnatur der Anmeldung – daher auch klar, dass es sich bei der „Pflicht“ zur 
Anmeldung des Anspruchs bloß um eine Obliegenheit des Auftragnehmers handelt.486
Dieses Verständnis erhellt den in Pkt 7.4.3 vorgesehenen Anspruchsverlust (s dazu unten 
8.3.4.4), weil der Auftragnehmer bei Versäumnis bloß eine Kürzung seines Anspruchs in 
dem Umfang hinnehmen muss, in dem die Entscheidungsfreiheit des Auftraggebers zu 
dessen Nachteil eingeschränkt ist.
Bei der Anmeldung dem Grunde nach unterscheidet die ÖNORM B 2110, ob eine 
Leistungsänderung angeordnet wurde (s 8.3.4.1) oder eine Störung der 
Leistungserbringung eingetreten ist (8.3.4.2).
481 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1275, 1321.
482 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1330.
483 Pkt 7.4.1 Z 1 spricht zwar von einer „Forderung“, meint damit aber selbstverständlich den Anspruch auf 
Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts. Vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1326.
484 vgl OGH 27.10.1999, 1 Ob 251/99i in bbl 2000/24.
485 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1275.
486 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1275.
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8.3.4.1 Die Anmeldung dem Grunde nach bei Leistungsänderungen
Bei Anordnung einer Leistungsänderung durch den Auftraggeber hat der Auftragnehmer
den Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts vor Ausführung der 
Leistung dem Grunde nach nachweislich anzumelden, wenn der Anspruch nicht 
offensichtlich ist (Pkt 7.3.1 iVm Pkt 7.4.1 Z 1).
Die ÖNORM B 2110 verwendet hier den Begriff „nachweislich“, obwohl sie an 
verschiedenen Stellen auch den Begriff „schriftlich“ kennt. Nachweislich muss sohin einen 
anderen Begriffsinhalt als schriftlich haben und ist daher im Sinne von „beweisbar“ zu 
verstehen, womit alle nach der ZPO zugelassenen Beweismittel in Frage kommen.487
Darüber hinaus sieht die ÖNORM B 2110 vor, dass die Anmeldepflicht des 
Auftragnehmers entfällt, wenn die Ansprüche, die er aufgrund der angeordneten 
Leistungsänderung geltend machen will, offensichtlich sind. Bei der Beurteilung der 
Frage, wann bei Leistungsänderungen Ansprüche auf Anpassung des Entgelts und/oder 
der Leistungsfrist offensichtlich sind, ist zunächst danach zu differenzieren, ob der 
Auftraggeber die Leistung lediglich ändert oder zusätzliche Leistungen beauftragt. Bei 
zusätzlichen Leistungen ist die Offensichtlichkeit eines zusätzlichen Entgeltanspruchs 
sowie des Anspruchs auf Verlängerung der Leistungsfrist immer gegeben, da der 
Auftraggeber nicht erwarten kann, diese Leistungen kostenlos zu erhalten.488 Geänderte
Leistungen hingegen können, müssen aber nicht, zu einem Anspruch des 
Auftragnehmers auf Erhöhung des Entgelts bzw Verlängerung der Leistungsfrist führen.
Die Offensichtlichkeit eines solchen Anspruchs ist vielmehr, weil von den Umständen des 
Einzelfalls abhängig, wohl immer eine Einzelfallentscheidung489 und daher nur dann 
offensichtlich, wenn bei objektiver Betrachtung für den Auftraggeber erkennbar sein muss, 
dass damit Mehrkosten bzw die Notwendigkeit einer Bauzeitverlängerung verbunden sind, 
wie zB bei Überschreitung der ausgeschriebenen Mengen.490 In allen anderen Fällen wird 
man wohl von keiner Auswirkung der geänderten Leistung auf das Entgelt und/oder der 
Leistungsfrist ausgehen können.
Ebenso zu einem Entfall der Anmeldeobliegenheit des Auftragnehmers führt der 
Umstand, dass der Auftraggeber die Information, die Gegenstand der Anmeldung sein 
soll, bereits auf anderem Weg erhalten hat. Im Ergebnis kann wohl nur entscheidend sein, 
dass der Auftraggeber die entsprechende Information – ganz gleich von wem – erhält, es 
487 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1282.
488 Kropik, Der Bauvertrag und die ÖNORM B 21102 (2009) 266; Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1285; 
Kropik / Krammer, Mehrkostenforderungen beim Bauvertrag (1999) 95.
489 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1285.
490 vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1285, 1350; Kropik, Der Bauvertrag und die ÖNORM B 21102
(2009) 266, der jedoch nur einen zusätzlichen Entgeltsanspruch, nicht aber eine Verlängerung der Bauzeit 
anführt.
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ist mE kein Grund zu erkennen, weshalb er diese ausgerechnet vom Auftragnehmer –
und nur von diesem – erhalten soll.491
8.3.4.2 Die Anmeldung dem Grunde nach bei Störungen der Leistungserbringung
Bei Vorliegen einer Störung der Leistungserbringung hat der Auftragnehmer den
Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts dem Grunde nach 
ehestens492 nachweislich anzumelden (Pkt 7.3.2 Satz 4 iVm Pkt 7.4.1 Z 1).
Im Gegensatz zu den Leistungsänderungen fehlt bei den Störungen der 
Leistungserbringung in Pkt 7.3.2 Satz 4 allerdings der Hinweis, dass die Anmeldepflicht 
entfällt, wenn der Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts
offensichtlich ist. Aus dem Zweck der Anmeldung (dem Grunde nach), den Auftraggeber 
vor überraschenden Mehrkosten zu schützen, ergibt sich aber, dass der Auftraggeber 
nicht überrascht sein kann, wenn der Anspruch offensichtlich ist493, woraus gefolgert 
werden kann, dass die Anmeldeobliegenheit des Auftragnehmers bei Offensichtlichkeit 
seines Anspruchs bzw seiner Ansprüche auch bei einer Störung der Leistungserbringung 
entfällt.
Die ÖNORM B 2110 sieht im Zusammenhang mit Störungen der Leistungserbringung
über die Anmeldung dem Grunde nach hinaus noch weitere Mitteilungspflichten des 
Auftragnehmers – und zwar bei Erkennen einer Störung der Leistungserbringung (Pkt 
7.3.2 Satz 1), bei Wegfall der Störung der Leistungserbringung (Pkt 7.3.2 Satz 2) sowie 
bei Wiederaufnahme der ungestörten Leistungserbringung (Pkt 7.3.2 Satz 3) – vor. Bei 
solchen Mitteilungen handelt es sich jedoch nur um sog Wissenserklärungen.494 Die 
Nichtvornahme dieser Mitteilungen führt auch nicht zum Anspruchsverlust des Pkt 7.4.3, 
da dieser nur bei einem Versäumnis der Anmeldung dem Grunde nach eintreten soll (s 
dazu unten 8.3.4.4).495
8.3.4.3 Entbehrlichkeit der Anmeldung bei Umständen aus der Sphäre des 
Auftraggebers?
Wie bereits unter 8.2.2.3 ausgeführt, geht die Rsp davon aus, dass bei einem ABGB-
Bauvertrag die Anmeldung einer beträchtlichen Überschreitung des Kostenvoranschlags 
dann entbehrlich ist, wenn die Umstände dieser Überschreitung auf die Sphäre des 
491 Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 7/137.
492 Ehestens bedeutet ohne unnötigen Aufschub bzw so bald als möglich. Vgl Karasek, ÖNORM B 21102
(2009) Rz 1300; Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 3/9.
493 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1311.
494 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1275.
495 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1275. Die Versäumnis einer solchen Mitteilung stellt allerdings eine 
Obliegenheitsverletzung des Auftragnehmers dar, die zu einer Anspruchskürzung führen kann; vgl dazu 
Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1296.
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Auftraggebers zurückzuführen sind. Dies wurde auch für die Anmeldung dem Grunde 
nach für die Vorauflagen496 der aktuellen ÖNORM B 2110 vertreten. Bei einer vom 
Auftraggeber angeordneten Leistungsänderung ging die Rsp von einer schlüssigen 
Vertragsänderung unter Vereinbarung eines angemessenen Entgelts aus, wenn der 
Auftraggeber eine Leistungsänderung anordnete und nicht sofort auf die Einhaltung des 
vorgesehenen Prozedere bestand.497
Dieser Ansicht ist bzw war zwar uneingeschränkt zuzustimmen, jedoch wird nach Pkt 
7.4.1 Z 1 Abweichendes zu gelten haben, da dessen Wortlaut – wohl als Reaktion auf die 
stRsp – insofern angepasst wurde, als nunmehr die Anmeldung in direktem 
Zusammenhang mit der Anordnung der Leistungsänderung gesetzt wurde.498
8.3.4.4 Anspruchsverlust
Pkt 7.4.3 sieht vor, dass bei einem Versäumnis der Anmeldung Anspruchsverlust in 
dem Umfang eintritt, in dem die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des 
Auftraggebers zu dessen Nachteil führt.
Aufgrund des Wortlauts der ÖNORM B 2110 – schließlich kann der Anspruch nur dem 
Grunde nach „angemeldet“ werden, der Höhe nach wird die Mehrkostenforderung 
lediglich „vorgelegt“ – ist davon auszugehen, dass lediglich die Versäumung der
Anmeldung des Anspruchs auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgelts dem 
Grunde nach, nicht aber die Nichtvorlage eines Zusatzangebots, den Anspruchsverlust 
des Pkt 7.4.3 zur Folge hat.499 Aus demselben Grund führt auch ein Versäumnis der 
Mitteilungspflichten gem Pkt 7.3.2 Satz 1 bis 3 – auch bei diesen spricht die ÖNORM B 
2110 ausdrücklich von Mitteilungen, und nicht von Anmeldungen – nicht zum 
Anspruchsverlust gem Pkt 7.4.3.
Fraglich ist aber jedenfalls, was unter der „Entscheidungsfreiheit des Auftraggebers“ zu 
verstehen ist. Hier ist wohl auf den Zweck einer Anmeldung von Mehrkosten bzw einer 
Bauzeitverlängerung zurückzugreifen. Diese soll dem Auftraggeber sofort vor Augen 
führen, wenn mit einer Kostensteigerung und/oder einer Verlängerung der Bauzeit zu 
rechnen ist, und diesen in die Lage versetzen, alternativ disponieren zu können, um im
496 vgl Pkt 5.24.3 der ÖNORM B 2110:2002,  Pkt 5.23.3 der ÖNORM B 2110:2000.
497 OGH 27.10.1999, 1 Ob 251/99i in bbl 2000/24; OGH 27.04.2006 2 Ob 248/05t in bbl 2006/160.
498 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1280; aA Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 7/101 u 7/104, der 
die stRsp auch für die ÖNORM B 2110:2009 vertritt, demnach soll bei einer Leistungsänderung, die ja 
schon definitionsgemäß (vgl Pkt 3.7.1 iVm Pkt 7.2.1) aus der Sphäre des Auftraggebers stammt, sowie bei 
Störungen der Leistungserbringung aus der Sphäre des Auftraggebers, soll die Notwendigkeit der 
Anmeldung dem Grunde nach entfallen.
499 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1327, 1349; aA Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 7/176, der von 
einem Redaktionsversehen ausgeht und die Sanktion des Anspruchsverlustes auch auf die Nichtvorlage 
eines Zusatzangebots anwenden will.
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Sinne eines effektiven Projektmanagements Kosten und Termine steuern zu können.500
Dementsprechend wird die Entscheidungsfreiheit auch als Möglichkeit des kosten- und 
terminmäßigen Gegensteuerns durch alternative Maßnahmen definiert.501
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass sicherlich jedes Informationsdefizit des 
Auftraggebers zu einer Einschränkung seiner Entscheidungsfreiheit führt. Schon aus dem 
Begriff der Entscheidungs„freiheit“ ergibt sich jedoch, dass eine Mitteilung bzw 
Anmeldung dann entbehrlich ist, wenn
 es für den Auftraggeber keine (vernünftigen) alternativen 
Entscheidungsmöglichkeiten gibt, dieser sohin gar keine Dispositionsmöglichkeit 
hat – die unterlassene Anmeldung ist dann nicht kausal für die Mehrkosten502; 
sowie wenn
 der Auftraggeber trotz der Mitteilung bzw Anmeldung nicht anders disponieren 
würde bzw nicht anders disponiert hätte.503
Es wird vertreten, dass bei der „Einschränkung der Entscheidungsfreiheit“ neben der 
Einschränkung der technischen und wirtschaftlichen, auch eine Einschränkung der 
rechtlichen Dispositionsmöglichkeiten in Betracht kommt.504 Dem kann grundsätzlich 
zugestimmt werden. Schließlich hat der Auftraggeber eines Werkvertrags immer eine 
solche rechtliche „Entscheidungsfreiheit“, da er – weil es bei Werkverträgen grundsätzlich 
keine Übernahmeverpflichtung gibt – das Werk jederzeit abbestellen kann. Insofern ist der 
in der ÖNORM B 2110 verwendete Begriff der „Entscheidungsfreiheit“ wohl unglücklich 
gewählt, da die rechtliche Entscheidungsfreiheit des Auftraggebers in diesem Sinne 
eigentlich nie eingeschränkt werden kann. Jedenfalls greift in diesem Zusammenhang 
aber stets die Regelung der Nachteilsabgeltung des Pkt 7.4.5 – dem Pendant zur 
„Ersparnisregelung“ des § 1168 Abs 1 Satz 1 ABGB –, so dass im Einzelfall immer zu 
prüfen ist, ob der Auftraggeber überhaupt einen Nachteil hätte abfangen können.
Die Beweislast hinsichtlich der Einschränkung der Entscheidungsfreiheit trifft den 
Auftraggeber. Da nach stRsp jeder die für seinen Rechtsstandpunkt günstigen Tatsachen 
zu beweisen hat, dh dass die Behauptungs- und Beweislast denjenigen trifft, der aus 
einem bestimmten Tatumstand für seinen Standpunkt etwas abzuleiten gedenkt505, muss 
500 Kropik, Der Bauvertrag und die ÖNORM B 21102 (2009) 282.
501 Kropik, Der Bauvertrag und die ÖNORM B 21102 (2009) 283.
502 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1350; Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 7/169.
503 vgl Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 7/169, der in diesem Fall jedoch einen ökonomischen Maßstab 
anlegen und danach das hypothetische Verhalten des Auftraggebers eruieren will, da die Regelung 
anderenfalls keinerlei Bedeutung hätte, weil die Unbeweisbarkeit der inneren Beweggründe dem 
Auftraggeber völlige Freiheit geben würde.
504 Kropik, Der Bauvertrag und die ÖNORM B 21102 (2009) 264.
505 stRsp, zul OGH 30.06.2010, 9 Ob 50/09g.
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daher der Auftraggeber substantiiert darlegen, welche Entscheidung er getroffen 
hätte und dass damit ein Nachteil auf der Kostenseite vermieden worden wäre.506
Hinsichtlich des Verhältnisses des Anspruchsverlusts des Pkt 7.4.3 (in dem Umfang, in 
dem die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des Auftraggebers zu dessen Nachteil 
führt) zum Anspruchsverlust des § 1170a Abs 2 Satz 2 ABGB (in vollem Umfang) kann 
mE nur vertreten werden, dass dem § 1170a ABGB mit Vereinbarung der ÖNORM B 
2110 jeglicher Anwendungsbereich entzogen wurde. Denn schließlich sieht § 1170a 
ABGB eine Anzeigeobliegenheit des Auftragnehmers erst vor, wenn sich eine 
beträchtliche Kostenüberschreitung als unvermeidlich herausstellt, während die ÖNORM 
B 2110 eine solche Anzeigeobliegenheit bereits bei jeder einzelnen Kostenüberschreitung 
vorsieht. Die Bestimmungen Pkt 7.3.1 bzw Pkt 7.3.2 der ÖNORM B 2110 können also als 
eine „Verschärfung“ der dispositiven Rechtslage angesehen werden und stellen demnach 
die speziellere Bestimmung gegenüber der allgemeinen Bestimmung des § 1170a 
ABGB dar.507 Es ist nämlich nicht einzusehen, warum ein Auftragnehmer, der den 
einzelnen Anzeigen auf Mehrkosten termingerecht nachkommt – und daher die 
Grundvoraussetzung für eine Anpassung der Leistungsfrist bzw des Entgelts nach Pkt 
7.4.1 Z 1 erfüllt –, dann aber die Anzeige nach § 1170a ABGB, dass aus diesen eine 
beträchtliche Kostenüberschreitung unvermeidlich erscheint, verabsäumt, plötzlich 
jeglichen (!) Anspruch auf Mehrkosten verliert. Die ÖNORM B 2110 weicht in diesem 
Themenbereich damit zum Vor- und Nachteil sowohl des Auftraggebers als auch des 
Auftragnehmers ab: Hinsichtlich der Anzeigeobliegenheit zeigt sich in der ÖNORM B 2110 
eine klare Verschärfung gegenüber § 1170a Abs 2 ABGB, da jede Anpassung der 
Leistungsfrist und/oder des Entgelts, und nicht erst eine beträchtliche 
Kostenüberschreitung, anzuzeigen ist. Als „Ausgleich dafür“ führt das Versäumnis einer 
Anzeige nach Pkt 7.4.3 nur zu einem Anspruchsverlust in dem Umfang, in dem die 
Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des Auftraggebers zu dessen Nachteil führt, und 
bewirkt nicht wie § 1170a Abs 2 ABGB den Verlust jeden Anspruchs wegen Mehrarbeiten.
8.3.5 Vorlage eines Zusatzangebots (Anmeldung der Höhe nach)
Der vom Auftragnehmer dem Grunde nach angemeldete Anspruch auf Anpassung der 
Leistungsfrist und/oder des Entgelts ist von diesem ehestens in prüffähiger Form der 
Höhe nach in Gestalt einer Mehrkostenforderung (bzw eines Zusatzangebots) zur Prüfung 
vorzulegen (Pkt 7.3.3 iVm Pkt 7.4.1 Z 2). Darin hat der Auftragnehmer die 
Leistungsabweichung zu beschreiben und darzulegen, dass die Abweichung aus der 
506 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1350.
507 aA Kropik, Der Bauvertrag und die ÖNORM B 21102 (2009) 264, der wohl von einer parallelen Anwendung 
von ÖNORM B 2110 und ABGB ausgeht, wenn er – ohne Begründung – meint, dass die ÖNORM B 2110 
den § 1170a ABGB nicht außer Kraft setzt.
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Sphäre des Auftraggebers stammt. Die erforderliche Dokumentation ist beizulegen und
eine Chronologie anzustreben. Erforderlich ist jedenfalls eine nachvollziehbare Darlegung 
der Auswirkungen auf die Leistungserbringung.
8.3.5.1 Ermittlung der Bauzeitverlängerung
Ist mit einer Leistungsabweichung eine Verzögerung oder Beschleunigung der 
Ausführung verbunden, ist die Leistungsfrist gem Pkt 7.4.2 Abs 1 entsprechend 
anzupassen, wobei auch die Folgen – zB Ausfall-Folgezeiten – und jahreszeitliche 
Umstände zu berücksichtigen sind.
Da die Bauzeit nicht vom Leistungsänderungsrecht des Auftraggebers umfasst ist, dieser 
daher Leistungsfristen, Termine oder Bauzeitpläne nicht einseitig festsetzen kann508, ist 
hinsichtlich der Bauzeitverlängerung eine Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien zu 
treffen. Eine solche Vereinbarung kann entweder ausdrücklich – durch eine gemeinsame 
Revision des Bauzeitplanes – oder schlüssig – etwa durch Vereinbarung eines neuen 
Bauzeitplanes – erfolgen.509
Bei der Ermittlung der dem Auftragnehmer zustehenden Bauzeitverlängerung haben sich 
die Vertragsparteien an der dem Bauvertrag zugrunde liegenden Leistungsintensität, wie 
sie etwa im Bauzeitplan dokumentiert ist, zu orientieren.510
8.3.5.2 Ermittlung der Erhöhung des Entgelts
Die Ermittlung der neuen Preise hat gem Pkt 7.4.2 Abs 2 auf Preisbasis des Vertrages 
und – soweit möglich – unter sachgerechter Herleitung von Preiskomponenten 
(Preisgrundlagen des Angebotes) sowie Mengen- und Leistungsansätzen vergleichbarer 
Positionen des Vertrages zu erfolgen.511 Hierbei ist insb darauf zu achten, dass das 
Wertverhältnis von Leistung und Gegenleistung, das die Vertragsparteien bei 
Vertragsabschluss festgelegt haben, aufrechterhalten bleibt. Kann ein neuer Preis aus 
den Preisgrundlagen des Vertrags nicht hergeleitet werden, gilt der angemessene Preis 
iSd § 1152 ABGB als vereinbart.512
508 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1333.
509 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1337 ff.
510 vgl OGH 23.02.1999, 1 Ob 58/98f in SZ 72/25 = ecolex 2000,35 = JBl 1999,802.
511 Was unter „Preiskomponenten“ bzw „Preisgrundlagen“ definiert jedoch weder die ÖNORM B 2110, noch 
die Kalkulationsnorm ÖNORM B 2061. Der Begriff Preisgrundlage umfasst alle Kostenfaktoren, die im 
weitesten Sinne Bestandteil der Preisberechnung sind und die auf die Kosten des Auftragnehmers bei der 
Ausführung der Leistung wirksam werden. Vgl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1343 mwN.
512 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 1347.
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8.4 Geltendmachung von Ansprüchen in den FIDIC-Standard-
bedingungen
Wie die meisten anderen international gebräuchlichen Standardvertragsbedingungen 
sehen auch die FIDIC-Standardbedingungen ein spezielles Verfahren für die 
Geltendmachung von Ansprüchen vor.
Die Entscheidung darüber, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe ein Anspruch besteht, 
obliegt dem Engineer bzw im Silver Book – in dem die Institution des Engineers ja nicht
vorgesehen ist – dem Auftraggeber selbst. Voraussetzung einer Entscheidung über das 
Bestehen des Anspruchs dem Grunde und/oder der Höhe nach ist aber jedenfalls die 
Wahrung der entsprechenden Anzeigepflichten und sonstiger Obliegenheiten durch den 
jeweiligen Anspruchsteller.
An dieser Stelle sei festgehalten, dass sich in den FIDIC-Standardbedingungen – anders 
als in der ÖNORM B 2110513 – das Prozedere zur Geltendmachung von Ansprüchen
für Auftraggeber und Auftragnehmer unterscheidet und dementsprechend auch an 
unterschiedlichen Stellen geregelt wird: Sub-Clause 20.1 enthält das vom
Auftragnehmer bei der Anspruchsverfolgung einzuhaltende Prozedere (s dazu 8.4.1), 
Sub-Clause 2.5 jenes für den Auftraggeber (s dazu 8.4.2).514
8.4.1 Geltendmachung von Ansprüchen durch den Auftragnehmer
Für die Geltendmachung von Ansprüchen des Auftragnehmers auf zusätzliches Entgelt 
und/oder Bauzeitverlängerung sehen die FIDIC-Standardbedingungen in Sub-Clause 20.1 
ein rigides Verfahren vor. Dieses ist im Red Book, im Yellow Book und im Silver Book 
auch nahezu gleich geregelt.
8.4.1.1 Anzeige des Claims (Anmeldung dem Grunde nach)
Der erste Schritt der Geltendmachung eines Anspruchs auf zusätzliches Entgelt und/oder 
Bauzeitverlängerung durch den Auftragnehmer ist eine schriftliche515 Anzeige an den 
Engineer bzw Auftraggeber, in der der Auftragnehmer auf das Ereignis („event“) oder den 
Umstand („circumstance“), aufgrund dessen der geltend gemachte Anspruch bestehen 
soll, Bezug zu nehmen hat. Diese Anzeige hat der Auftragnehmer so bald wie möglich 
dem Engineer bzw Auftraggeber vorzulegen, spätestens jedoch binnen 28 Tagen, 
513 vgl diesbezüglich Pkt 7.4.1 letzter Abs: „Die gleiche Vorgangsweise für die Vertragsanpassung gilt 
sinngemäß, wenn der Auftraggeber Forderungen aus einer Leistungsabweichung stellt.“
514 Die einzelnen Anspruchsgrundlagen für Auftraggeber und Auftragnehmer finden sich hingegen verteilt in 
den einzelnen Bestimmungen der FIDIC-Standardbedingungen; s dazu unten 8.4.1.4 und 8.4.2.3.
515 vgl Sub-Clause 1.3 Abs 1.
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nachdem der Auftragnehmer von dem Ereignis oder Umstand Kenntnis erlangt hat oder 
hätte erlangen müssen.516
Die Versäumung dieser Frist hat für den Auftragnehmer gravierende Folgen: Gem Sub-
Clause 20.1 Abs 2 verliert er sämtliche Ansprüche aus dem nicht angezeigten 
Ereignis, während der Auftraggeber von jeglicher Haftung aus diesem Sachverhalt 
freigestellt wird.517 Dies stellt einen krassen Unterschied gegenüber der Bestimmung des 
Pkt 7.4.3 der ÖNORM B 2110 dar, nach der ein Anspruchsverlust lediglich in jenem 
Umfang eintritt, in dem die Einschränkung der Entscheidungsfreiheit des Auftraggebers zu 
dessen Nachteil führt. Bei der Frist der Sub-Clause 20.1 Abs 2 handelt es sich sohin um 
eine materiell-rechtliche Präklusionsfrist.518
Die FIDIC-Standardbedingungen unterscheiden – im Gegensatz zum ABGB bzw zur 
ÖNORM B 2110 – hinsichtlich der Anzeigepflicht des Auftragnehmers auch nicht danach, 
welcher Vertragspartner die Umstände des Anspruchs zu vertreten hat bzw ob eine
Leistungsänderung oder eine Störung der Leistungserbringung vorliegt. Der 
Auftragnehmer hat die Anmeldung dem Grunde nach daher, wenn er seinem Anspruch 
nicht verlustig werden will, jedenfalls vorzunehmen, und zwar selbst dann, wenn die 
anspruchsbegründenden Umstände aus der Sphäre des Auftraggebers stammen
oder der Anspruch für den Auftraggeber offensichtlich bzw diesem ohnehin 
bekannt ist. Die Anmeldung dem Grunde nach verfolgt in den FIDIC-
Standardbedingungen daher ganz offenbar einen anderen Zweck als jene der ÖNORM B 
2110, wo der Auftraggeber Kenntnis von ihm noch unbekannten Umständen erlangen soll.
Die in jedem Fall bestehende Anmeldeobliegenheit des Auftragnehmers dürfte wohl in
einer der Grundideen des Common Law (und damit auch der FIDIC-
Standardbedingungen) begründet sein, nach der das Vorgehen der Vertragsparteien stets 
förmlich (und damit auf schriftlichem Wege) zu erfolgen hat.
Die Ausschlussfrist der Sub-Clause 20.1 Abs 2 wurde bzw wird teilweise als zu strikt 
kritisiert.519 In der Tat stellt sie hohe Anforderungen an das (Claim) Management des 
Bauunternehmens, insb an das ausführende Personal am Ort der Baustelle. Die 
Bauunternehmen sind während der Bauphase verpflichtet, aktiv zu prüfen, ob sie 
516 vgl Sub-Clause 20.1 Abs 1: „If the Contractor considers himself to be entitled to any extension of the Time 
for Completion and/or any additional payment, under any Clause of these Conditions or otherwise in 
connection with the Contract, the Contractor shall give notice to the Engineer, describing the event or 
circumstance giving rise to the claim. The notice shall be given as soon as practicable, and not later than 
28 days after the Contractor became aware, or should have become aware, of the event or circumstance.”
517 vgl Sub-Clause 20.1 Abs 2: „If the Contractor fails to give notice of a claim within such period of 28 days, 
the Time for Completion shall not be extended, the Contractor shall not be entitled to additional payment, 
and the Employer shall be discharged from all liability in connection with the claim. Otherwise, the 
following provisions of this Sub-Clause shall apply.”
518 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 286.
519 Kennedy, ICLR 2000, 504 (531 f).
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aufgrund gewisser Umstände zu Ansprüchen berechtigt sind, da sie anderenfalls Gefahr 
laufen, Ansprüche zu verlieren, wenn sie das maßgebliche Ereignis hätten kennen 
müssen. Die Bauunternehmen können daher durch die Nichtbeachtung dieser 
Ausschlussfrist hohe finanzielle Verluste erleiden, weshalb an dieser Stelle nur empfohlen 
werden kann, dass sie ein sorgfältiges und (in Auslandsbauvorhaben) erfahrenes Claim 
Management einrichten. Dennoch darf mE die Ausschlussfrist der Sub-Clause 20.1 Abs 2 
aber auch nicht überschätzt werden, da zu ihrer Wahrung bereits ein zweizeiliges 
Schreiben ausreicht, das auch vorsorglich – ohne der Absicht, dieses der Höhe 
nach in weiterer Folge auch tatsächlich auszuführen – vorgelegt werden kann.520
Dementsprechend sollte auch der Auftraggeber eine vom Auftragnehmer vorgenommene 
Anmeldung eines Anspruchs dem Grunde nach nicht als „Kriegserklärung“ oder 
unfreundlichen Akt des Auftragnehmers verstehen, sondern vielmehr als vertragliche 
Notwendigkeit.521 Durch die ihm obliegende Anzeigepflicht bei sonstigem 
Anspruchsverlust bleibt dem Auftragnehmer idR auch gar keine andere Wahl als eine 
vorsichtshalber vorgenommene Anmeldung dem Grunde nach.
8.4.1.2 Substantiierung des Claims (Einreichung der Höhe nach)
In weiterer Folge obliegt es dem Auftragnehmer, dem Engineer bzw Auftraggeber die zur 
Substantiierung seiner geltend gemachten Ansprüche erforderlichen (schriftsätzlichen) 
Ergänzungen vorzulegen (Sub-Clause 20.1 Abs 3). Darüber hinaus muss er 
Dokumentationen zur Verfügung stellen, in die der Engineer bzw Auftraggeber Einsicht 
nehmen kann. Dieser kann den Auftragnehmer auch zur Anfertigung oder Aufbewahrung 
weiterer Unterlagen anweisen (Sub-Clause 20.1 Abs 4).
Spätestens 42 Tage, nachdem der Auftragnehmer Kenntnis vom anspruchsbegründenden 
Sachverhalt erlangt hat oder hätte erlangen müssen, muss er gem Sub-Clause 20.1 Abs 5 
eine vollständige, substantiierte Anspruchsbegründung (sog „fully detailed claim“) 
übermitteln. Wenn aber der dem Anspruch zugrundeliegende Sachverhalt fortdauernde 
Auswirkungen auf die Bauausführung hat, wird der vollständig ausgearbeitete Claim
zunächst als vorläufig betrachtet, weitere Ausarbeitungen des Anspruchs (sog „interim 
claims“) sind dann monatlich einzureichen. In diesem Fall hat der Auftragnehmer die 
endgültige Anspruchsbegründung (sog „final claim“) spätestens 28 Tage nach dem Ende 
des dem Anspruch zugrundeliegenden Sachverhalts beim Engineer bzw Auftraggeber 
einreichen.
Die Sanktion der Säumnis der (Substantiierungs-)Fristen ist – im Gegensatz zur 28-
tägigen Frist zur Anzeige bzw Anmeldung dem Grunde nach – weniger einschneidend. 
520 Seppälä in ICLR 2000, 235 (247).
521 so auch FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 299.
155
Sub-Clause 20.1 Abs 9 ordnet diesbezüglich lediglich an, dass der Engineer bzw 
Auftraggeber bei seiner Entscheidung berücksichtigen muss, inwieweit die 
Obliegenheitsverletzung des Auftragnehmers eine ordnungsgemäße Untersuchung des
Anspruchs verhindert hat. Der Anspruch soll in weiterer Folge – lediglich – um jenen 
Betrag gekürzt werden, der dem Auftraggeber als Schaden durch die Säumnis des 
Auftragnehmers entstanden ist; das Bestehen des Anspruchs dem Grunde nach wird 
dadurch jedoch nicht berührt.522
8.4.1.3 Entscheidung über den Anspruch durch den Engineer bzw Auftraggeber
Gem Sub-Clause 20.1 Abs 6 hat der Engineer bzw Auftraggeber spätestens 42 Tage 
nach Eingang des vollständig ausgearbeiteten Anspruchs über dessen Berechtigung zu 
entscheiden und diesen dabei entweder zu genehmigen oder – unter Anführung einer 
detaillierten Begründung – abzulehnen.523 Selbst wenn er zusätzliche Dokumente und 
Unterlagen anfordert, wozu er grundsätzlich berechtigt ist, muss er sich zumindest zum 
Anspruchsgrund erklären.524
Erst in weiterer Folge entscheidet der Engineer bzw der Auftraggeber nach Sub-Clause 
3.5 über Bestand und genaue Höhe des Anspruchs.
Bei Unzufriedenheit mit dieser Entscheidung des Engineers bzw Auftraggebers kann sich 
jede der Vertragsparteien an das sog Dispute Adjudication Board (vgl dazu die 
Bestimmungen der Sub-Clauses 20.2 ff) wenden. 
8.4.1.4 Anspruchsgrundlagen des Auftragnehmers in den FIDIC-Standardbedingungen
Sub-Clause 20.1 regelt zwar das vom Auftragnehmer bei der Anspruchsverfolgung 
einzuhaltende Prozedere, enthält jedoch keine Anspruchsgrundlagen des 
Auftragnehmers. Diese finden sich vielmehr in den gesamten FIDIC-
Standardbedingungen verteilt und sind aufgrund ihrer Verweise auf das Prozedere der 
Sub-Clause 20.1 (mittels der Formulierung „the Contractor shall […] be entitled subject to 
Sub-Clause 20.1“) leicht zu erkennen. 
522 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 291; Seppälä in ICLR 2000, 235 (247 f). Im Vergleich mit den 1998 
herausgegebenen Testversionen der 1999er-FIDIC-Standardbedingungen wurde mit dieser Bestimmung 
diesbezüglich eine Abschwächung der Rechtsfolgen zugunsten des Auftragnehmers vorgenommen. Dort 
führten Obliegenheitsverletzungen im Zusammenhang mit der Anspruchsverfolgung stets zum Verlust der 
Ansprüche, was – zu Recht – starker Kritik von Seiten der Unternehmerverbände begegnete.
523 vgl Sub-Clause 20.1 Abs 6: „Within 42 days after receiving a claim or any further particulars supporting a 
previous claim, or within such other period as may be proposed by the Engineer and approved by the 
Contractor, the Engineer shall respond with approval, or with disapproval and detailed comments.”
524 Die 1999er-FIDIC-Standardbedingungen sehen erstmals eine solche Pflicht des Engineers zur 
Stellungnahme vor und tragen damit den Erfahrungen der Vergangenheit Rechnung: Immer wieder wurde 
seitens der Auftragnehmer beklagt, dass der angerufene Engineer untätig geblieben ist, womit diesen der 
Weg zum Schiedsgericht versperrt war.
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Eine Übersicht über sämtliche Anspruchsgrundlagen des Auftragnehmers der drei 
wichtigsten FIDIC-Klauselwerke (Red Book (= RB), Yellow Book (= YB) und Silver Book 
(= SB)) mit den potentiell daraus resultierenden Ansprüchen auf Bauzeitverlängerung (= 
BZV), Mehrkosten (= MK) und Gewinn (= G) liefert die nachfolgende Tabelle.
S-C RB YB SB Titel der Sub-Clause Anspruch auf
1.9 RB Delayed Drawings or Instructions BZV MK G
1.9 YB Errors in the Employer’s Requirements BZV MK G
2.1 RB YB SB Right of Access to the Site BZV MK G
4.7 RB YB Setting Out BZV MK G
4.12 RB YB Unforseeable Physical Conditions BZV MK
4.24 RB YB SB Fossils BZV MK
7.4 RB YB SB Testing BZV MK G
8.4 RB YB SB Extension of Time for Completion BZV
8.5 RB YB SB Delays Caused by Authorities BZV
8.9 RB YB SB Consequences of Suspension BZV MK
10.2 RB YB Taking Over of Parts of the Works MK G
10.3 RB YB Interference with Tests on Completion BZV MK G
11.8 RB YB SB Contractor to Search MK G
12.2 YB SB Delayed Tests MK G
12.4 RB Omissions MK
12.4 YB SB Failure to Pass Tests after Completion MK G
13.2 RB Value Engineering Hälfte der 
„Einsparungen”
13.7 RB YB SB Adjustments for Changes in Legislation BZV MK
14.8 RB YB SB Delayed Payment Verzugszinsen
16.1 RB YB SB Contractor’s Entitlement to Suspend Work BZV MK G
16.4 RB YB SB Payment on Termination Ersatz des Verlusts, 
Schadens oder G
17.1 RB YB SB Indemnities MK
17.4 RB YB SB Consequences of Employer’s Risks BZV MK G
18.1 RB YB SB General Requirements for Insurances MK
19.4 RB YB SB Consequences of Force Majeure BZV MK
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8.4.2 Geltendmachung von Ansprüchen durch den Auftraggeber
8.4.2.1 Das Prozedere der Geltendmachung von Ansprüchen durch den Auftraggeber
Die Geltendmachung von Ansprüchen des Auftraggebers auf Zahlungen und/oder 
Verlängerung der Defects Notification Period ist in Sub-Clause 2.5 geregelt, die im Red 
Book, im Yellow Book und im Silver Book nahezu wortgleich ist.
Sub-Clause 2.5 sieht vor, dass der Auftraggeber seinen Anspruch so bald wie möglich, 
nachdem er von dem anspruchsbegründenden Ereignis („event“) oder Umstand 
(„circumstance“) Kenntnis erlangt hat, dem Auftragnehmer mittels schriftlicher525 Anzeige 
anzumelden hat; ein Anspruch auf Verlängerung der Defects Notification Period ist jedoch 
jedenfalls vor deren Ablauf anzumelden.526 Auf den ersten Blick scheint die 
Anspruchsverfolgung des Auftraggebers somit jener des Auftragnehmers zu entsprechen,
bei genauerer Betrachtung zeigen sich gegenüber Sub-Clause 20.1 allerdings einige 
(schwerwiegende) Unterschiede:
 Eine Anzeige gem Sub-Clause 2.5 ist bei solchen Dienstleistungen bzw 
Mitwirkungen des Auftraggebers entbehrlich, die vom Auftragnehmer gefordert 
wurden und für diesen sohin offensichtlich sind.527
 Sub-Clause 2.5 stellt hinsichtlich des Zeitpunkts der Anzeigeobliegenheit lediglich 
auf die tatsächliche Kenntnis des Auftraggebers vom anspruchsbegründenden
Sachverhalt ab, und nicht auch zusätzlich darauf, ab wann der Auftraggeber von 
diesem hätte Kenntnis erlangen müssen.
 Die in Sub-Clause 2.5 vorgesehene Anzeige des Anspruchs stellt nicht – wie die 
Anzeige iSd Sub-Clause 20.1 oder ÖNORM B 2110 – lediglich eine Anmeldung 
des Anspruchs dem Grunde nach dar, sondern hat auch bereits die 
Anspruchsgrundlage und eine entsprechende Ausarbeitung des Anspruchs der 
Höhe nach zu enthalten („particulars“).528
 Sub-Clause 2.5 schreibt lediglich vor, dass die Anzeige so bald wie möglich zu 
erfolgen hat, enthält aber keine absolute Frist. Der Umstand, dass die Anzeige 
525 vgl Sub-Clause 1.3 Abs 1.
526 vgl Sub-Clause 2.5 Abs 1: „If the Employer considers himself to be entitled to any payment under any 
Clause of these Conditions or otherwise in connection with the Contract, and/or to any extension of the 
Defects Notification Period, the Employer or the Engineer shall give notice and particulars to the 
Contractor. […]” sowie Abs 2: „The notice shall be given as soon as practicable after the Employer 
became aware of the event or circumstances giving rise to the claim. A notice relating to any extension of 
the Defets Notification Period shall be given before the expiry of such period.”
527 vgl Sub-Clause 2.5 Abs 1 Satz 1: „However, notice is not required for payments due under Sub-Clause 
4.19, under Sub-Clause 4.20, or for other services requested by the Contractor.”
528 vgl Sub-Clause 2.5 Abs 3 Satz 1: „The particulars shall specify the Clause or other basis of the claim, and 
shall include substantiation of the amount and/or extension to which the Employer considers himself to be 
entitled in connection with the Contract.”
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auch bereits eine Substantiierung des Anspruchs enthalten muss, macht die 
genaue zeitliche Bestimmung der Phrase „so bald wie möglich“ daher idR wohl 
äußerst schwierig.529
 Das Versäumnis einer (rechtzeitigen) Anzeige durch den Auftraggeber ist – anders 
als bei der Anspruchsverfolgung durch den Auftragnehmer – nicht mit einem 
gänzlichen Anspruchsverlust verbunden.
8.4.2.2 Entscheidung über den Anspruch durch den Engineer bzw Auftraggeber
Über den Bestand und die genaue Höhe des Anspruchs entscheidet der Engineer bzw 
der Auftraggeber in weiterer Folge – ohne einer dieser vorgeschalteten
Vorabentscheidung iSd Sub-Clause 20.1 Abs 6 – nach Sub-Clause 3.5. 
Bei Unzufriedenheit mit dieser Entscheidung des Engineers bzw Auftraggebers kann sich 
jede der Vertragsparteien an das sog Dispute Adjudication Board (vgl dazu die 
Vorschriften der Sub-Clauses 20.2 ff) wenden. 
8.4.2.3 Anspruchsgrundlagen des Auftraggebers in den FIDIC-Standardbedingungen
Sub-Clause 2.5 regelt zwar das vom Auftraggeber bei der Anspruchsverfolgung 
einzuhaltende Prozedere, enthält jedoch – wie auch Sub-Clause 20.1 – keine 
Anspruchsgrundlagen. Diese finden sich in den FIDIC-Standardbedingungen verteilt und 
sind durch ihre Verweise auf Sub-Clause 2.5 (mittels der Formulierung „subject to Sub-
Clause 2.5“) leicht zu erkennen. 
Eine Übersicht über sämtliche Anspruchsgrundlagen des Auftraggebers der drei 
wichtigsten FIDIC-Klauselwerke (Red Book (= RB), Yellow Book (= YB) und Silver Book 
(= SB)) mit den daraus folgenden potentiellen Ansprüchen auf Verlängerung der Defects 
Notification Period (= VDNP) sowie Zahlungen (= ZA) liefert die nachfolgende Tabelle.
S-C RB YB SB Titel der Sub-Clause Anspruch auf
4.19 RB YB SB Electricity, Water and Gas ZA
4.20 RB YB SB Employer’s Equipmment and Free-Issue 
Material
ZA
7.5 RB YB SB Rejection ZA
7.6 RB YB SB Remedial Work ZA
8.6 RB YB SB Rate of Progress ZA
8.7 RB YB SB Delay Damages Vertragsstrafe
9.4 RB YB SB Failure to Pass Tests on Completion ZA
11.3 RB YB SB Extension of Defets Notification Period VDNP
529 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 109.
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11.4 RB YB SB Failure to Remedy Defects ZA
12.3 YB SB Retesting ZA
12.4 YB SB Failure to Pass Tests after Completion non-performance 
damages
13.7 RB YB SB Adjustments for Changes in Legislation verringerte Kosten 
des Auftragnehmers
15.4 RB YB SB Payment after Termination ZA
17.1 RB YB SB Indemnities ZA
18.1 RB YB SB General Requirements for Insurances ZA
18.2 RB YB SB Insurance for Works and Contractor’s 
Equipment
ZA
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161
9 DIE VERTRAGSSTRAFE
Zur erfolgreichen Fertigstellung eines Bau- oder Anlagenprojektes gehört neben der 
Mängelfreiheit des Werkes auch die Einhaltung des zeitlichen Rahmens durch den 
Auftragnehmer. Häufig wird die Fertigstellung zu einem bestimmten Zeitpunkt für den 
Auftraggeber von zentralem Interesse sein, etwa wenn er auf Produkte dieser Anlage
angewiesen ist, oder wenn er – was häufig der Fall sein wird – den 
Fertigstellungszeitpunkt zur Grundlage weiterer Kalkulationen gemacht hat. Es ist daher
Gang und Gäbe, in Bauverträgen – auch solchen, die rein nationale Projekte geringeren 
Umfangs betreffen – eine pauschalierte Schadenersatzverpflichtung des Auftragnehmers 
für die Nichteinhaltung der vereinbarten Fristen zu vorzusehen.
Im Folgenden werden in diesem Kapitel zunächst die Bestimmungen des ABGB sowie der 
– davon kaum abweichenden – ÖNORM B 2110 überblicksweise dargestellt (s 9.1), bevor 
die Darstellung der Vertragsstraferegelungen der FIDIC-Standardbedingungen mit einer 
ausführlichen Erörterung der diesbezüglich gegenüber der österreichischen Rechtslage 
bestehenden Abweichungen folgt (s 9.2).
9.1 Die Vertragsstrafe in der ÖNORM B 2110 und dem ABGB
9.1.1 Begriff der Vertragsstrafe
Eine Vertragsstrafe – auch Pönale, Konventionalstrafe oder Vergütungsbetrag genannt –
ist die Vereinbarung eines pauschalierten Schadenersatzes für den Fall der Nichterfüllung 
oder nicht gehörigen Erfüllung des Vertrages.530 Ihre Vereinbarung bedarf keiner 
besonderen Form und ist auch nicht an einen bestimmten Zeitpunkt gebunden.
Wurde die Vertragsstrafe für den Fall der Nichterfüllung vereinbart, steht dem 
Auftraggeber nach schuldhafter Verzögerung durch den Auftragnehmer die Wahl zu, 
Erfüllung der Leistung oder die Zahlung der Vertragsstrafe zu begehren.531 Diesbezüglich 
hat allerdings nur der Auftraggeber das Wahlrecht, der säumige Auftragnehmer erlangt 
gem § 1336 Abs 1 Satz 2 nicht das Recht, sich durch Bezahlung der Vertragsstrafe von 
seiner Verpflichtung zur Erfüllung zu befreien.
Wurde die Vertragsstrafe allerdings für die Nichteinhaltung der Erfüllungszeit (oder des 
Erfüllungsortes) versprochen, kann sie gem § 1336 Abs 1 Satz 3 im Zweifel neben der 
Erfüllung gefordert werden.532
530 Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 22.
531 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 962 mwN.
532 Eine Vertragsstrafe und Verzugszinsen können daher auch nebeneinander vereinbart werden.
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An dieser Stelle sei bereits festgehalten, dass die ÖNORM B 2110 keine eigene 
Vertragsstrafenregelung vorsieht. Sie begrenzt in Pkt 6.5.3.1 Abs 2 lediglich die Höhe 
einer allenfalls vereinbarten, der Höhe nach aber nicht determinierten Vertragsstrafe mit 
höchstens 5 % der ursprünglichen Auftragssumme (des zivilrechtlichen Preises). Wollen 
die Vertragsparteien für die Nichteinhaltung der Erfüllungszeit eine Vertragsstrafe 
vorsehen, müssen sie eine solche – auch bei Geltung der ÖNORM B 2110 – eigens 
vereinbaren. Der in Bauverträgen oft vorzufindende Passus „Pönale gemäß ÖNORM“ 
bewirkt somit keine Vereinbarung einer Vertragsstrafe.533
9.1.2 Zweck der Vertragsstrafe
Die Vertragsstrafe dient 
 einerseits der Vorauspauschalierung des Schadens und verfolgt damit den 
Zweck, eine aufwändige und mit Unabwägbarkeiten verbundene 
Schadensfeststellung zu vermeiden;534 sowie
 andererseits der Verstärkung der vom Auftragnehmer übernommenen 
Verpflichtung, um auf ihn zusätzlich Erfüllungsdruck auszuüben.535
9.1.3 Voraussetzungen für die Fälligkeit der Vertragsstrafe
9.1.3.1 Eintritt eines konkreten Schadens ist nicht erforderlich
Für die Fälligkeit einer Vertragsstrafe ist der Eintritt eines konkreten Schadens nicht 
erforderlich.536
9.1.3.2 Verschulden
Eine Vertragsstrafe ist mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung nur bei 
Verschulden des nichterfüllenden bzw schlechterfüllenden Auftragnehmers zu 
bezahlen.537 Ein bloßes Vertretenmüssen nach der Sphärentheorie reicht nicht aus. Der 
Auftragnehmer hat vielmehr zu behaupten und zu beweisen, dass ihn an der Verzögerung 
kein Verschulden trifft.538
533 Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 6/404.
534 Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 22.
535 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 966.
536 Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 23 mwN; Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 969 mwN.
537 stRsp, zul OGH 26.06.2008, 10 Ob 47/08x; s auch Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 23 mwN; 
Reischauer in Rummel (Hg), ABGB3 (2000) § 1336 Rz 9.
538 vgl Pkt 6.5.3.1 Abs 1: „Der Anspruch des Auftraggebers auf Leistung einer vereinbarten Vertragsstrafe 
durch den Auftragnehmer entsteht, sobald der Auftragnehmer in Verzug gerät und nicht nachweisen kann, 
dass er oder seine Erfüllungsgehilfen den Verzug nicht verschuldet haben […].“
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Die Vereinbarung einer verschuldensunabhängigen Vertragsstrafe ist gültig, doch 
müssen dann beide Vertragspartner (ungefähr) gleich behandelt werden.539 Dafür, dass 
eine Vertragsstrafe auch für den Fall der unverschuldeten Nichterfüllung vereinbart wurde, 
ist jedenfalls die vertragstreue Partei beweispflichtig. Für die Fälligkeit einer 
verschuldensunabhängigen Vertragsstrafe reicht es daher aus, wenn die 
(unverschuldeten) Umstände aus der Sphäre des Vertragsstrafeschuldners stammen.
9.1.3.3 Vertragsstrafe bei Rücktritt vom Vertrag?
Die Setzung einer Nachfrist, die zur Wirksamkeit eines Rücktritts erforderlich sein kann, 
führt nicht zu einer Verlängerung der pönalisierten Fristen.
Im Falle eines berechtigten Rücktritts wird der Vertrag zwar aufgehoben, die Pflicht zum 
Ersatz des entstandenen Schadens bleibt aber bestehen. Dem Auftraggeber gebührt eine 
für den Fall der Verspätung der Leistung vereinbarte Vertragsstrafe zumindest für den 
Zeitraum zwischen dem Eintritt des Verzuges des Auftragnehmers bis zum Ablauf einer 
ihm gesetzten angemessenen Nachfrist.540
9.1.3.4 Vertragsstrafe bei einvernehmlicher Auflösung des Vertrages?
Auch bei einvernehmlicher Vertragsauflösung kann der Auftraggeber die Bezahlung einer 
Vertragsstrafe begehren, wenn diese für ein vertragswidriges Verhalten vorgesehen ist.541
9.1.4 Umfang der Vertragsstrafe
9.1.4.1 Die Höhe der Vertragsstrafe
Die Höhe der Vertragsstrafe richtet sich – selbstverständlich – nach der vertraglichen 
Vereinbarung. 
Das ABGB sieht keine Limitierung der Vertragsstrafe der Höhe nach vor. Hingegen 
begrenzt die ÖNORM B 2110 in ihrem Pkt 6.5.3.1 Abs 2 eine zwar vereinbarte, in der 
Höhe aber nicht festgelegte Vertragsstrafe mit höchstens 5 % der ursprünglichen 
Auftragssumme (des zivilrechtlichen Preises).
Der Auftraggeber kann nach allgemeiner österreichischer Rechtslage auch einen 
Schaden, der den Betrag der Vertragsstrafe übersteigt, geltend machen (vgl § 1336 
Abs 3 Satz 1 ABGB). Auch die ÖNORM B 2110 lässt dies grundsätzlich zu, beschränkt 
539 Krejci in Rummel (Hg), ABGB3 (2007) § 879 Rz 120.
540 Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 24 mwN; Reischauer in Rummel (Hg), ABGB3 (2000) §921 
Rz 8; s auch ua OGH 03.10.1985, 7 Ob 632/85 in SZ 58/152 = JBl 1986,246 = RZ 1986/17 S 36 = RdW 
1986,11; OGH 09.10.1985, 1 Ob 599/85 in JBl 1986,371; OGH 29.08.1994, 1 Ob 519/94.  
541 vgl ua OGH 17.06.1986, 2 Ob 535/86 in RdW 1987,10 = EvBl 1987/41; OGH 30.03.1995, 8 Ob 1003/95; 
OGH 26.03.1998, 7 Ob 348/97w.
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gem Pkt 12.3.2 die Geltendmachung allerdings auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des 
Auftragnehmers. Hinsichtlich der Höhe dieses über die Vertragsstrafe hinausgehenden 
Schadens ist der Auftraggeber beweispflichtig.
Trifft den Auftraggeber an der Vertragsverletzung des Auftragnehmers ein 
Mitverschulden, so ist die Vertragsstrafe analog zu § 1304 ABGB herabzusetzen.542
9.1.4.2 Richterliches Mäßigungsrecht
Nachdem sich eine Vertragsstrafe aber nicht an der Höhe des eingetretenen Schadens 
orientiert bzw zu orientieren hat, kann dies zu unbilligen Ergebnissen führen, wenn etwa 
gar kein oder kaum ein Schaden eingetreten ist und dennoch eine exorbitant hohe 
Vertragsstrafe zu zahlen ist, vielleicht auch noch, ohne dass den zur Zahlung 
Verpflichteten ein Verschulden trifft. Abhilfe schafft hier das richterliche Mäßigungsrecht 
des § 1336 Abs 2 ABGB, das gem Pkt 6.5.3.1 Abs 3 auch bei einem ÖNORM-Bauvertrag 
Anwendung findet. Danach kann eine dem Grunde nach zu Recht bestehende Pflicht zur 
Bezahlung einer Vertragsstrafe gemäßigt werden, wenn deren Höhe „übermäßig“ ist. Was 
„übermäßig“ (bzw sittenwidrig) ist, ist jeweils im Einzelfall zu ermitteln, wobei einerseits
auf die Höhe des entstandenen Schadens, unter den nicht heruntergegangen werden 
kann, und andererseits auf die objektive und subjektive Schwere der Vertragsverletzung 
des Auftragnehmers und dessen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse Bedacht zu 
nehmen ist.543 Eine solche Mäßigung ist nicht von Amts wegen vorzunehmen, der Richter 
kann das Mäßigungsrecht somit nur auf Verlangen des Auftragnehmers ausüben.544
9.1.4.3 Sittenwidrigkeit einer Vertragsstrafe
Nach stRsp ist eine Vertragsstrafe erst sittenwidrig, wenn ihre Zahlung das wirtschaftliche 
Verderben des Auftragnehmers herbeiführen oder seine wirtschaftliche Bewegungsfreiheit 
übermäßig beeinträchtigen könnte. Es muss sohin ein offensichtlich unbegründeter 
Vermögensvorteil für den Auftraggeber vorliegen, der dem Rechtsgefühl aller billig und 
gerecht Denkenden widerspricht oder gegen oberste Rechtsgrundsätze verstößt.545
Aus dem Umstand, dass die Vertragsstrafe nicht nach oben limitiert ist, kann nach der 
Rsp noch nicht auf die Sittenwidrigkeit der Vereinbarung geschlossen werden.546
542 Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 23 mwN; Reischauer in Rummel (Hg), ABGB3 (2000) § 
1336 Rz 15.
543 Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 23 mwN; Reischauer in Rummel (Hg), ABGB3 (2000) § 
1336 Rz 14; Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 6/382 ff mwN.
544 vgl OGH 14.01.1981, 1 Ob 725/80 in SZ 54/4. Jedoch liegt schon in der Bestreitung der 
Zahlungsverpflichtung einer Vertragsstrafe ein solches Mäßigungsbegehren, vgl OGH 29.10.1997, 7 Ob 
228/97y in immolex 1998/73.
545 stRsp, zul OGH 26.08.2008, 5 Ob 149/08k; abl Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 990.
546 OGH 29.0.1999, 1 Ob 105/99v; aA Krejci in Rummel (Hg), ABGB3 (2000) § 879 Rz 120.
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Sittenwidrigkeit kann aber dann vorliegen, wenn der erlittene Schaden unverhältnismäßig 
kleiner ist als die vereinbarte Vertragsstrafe547 oder im Einzelfall bei unverhältnismäßiger 
Höhe der Vertragsstrafe548.
9.1.4.4 Erstreckung der Vertragsstrafe auf Zusatzaufträge
Die Frage, ob sich die Vertragsstrafenregelung auch auf Zusatzaufträge erstreckt, ist eine 
Frage der Vertragsauslegung. Derjenige, der behauptet, die Pönalabrede beziehe sich 
auch auf zusätzliche Aufträge, ist dafür auch beweispflichtig.549
9.1.4.5 Vertragsstrafe bei Verlängerung der Leistungsfrist
Gem Pkt 6.5.3.1 Abs 4 bleiben bei einvernehmlicher Verlängerung der Leistungsfrist die 
Vertragsstrafen für die an die Stelle der alten Termine tretenden vereinbarten neuen 
Termine aufrecht, fallen jedoch erst bei Verzug hinsichtlich der neuen Termine an. Die 
neuen pönalisierten Termine sind ausdrücklich als solche festzuhalten.
Gleichzeitig muss an dieser Stelle die Frage gestellt werden, was gilt, wenn die 
Verlängerung der Leistungsfrist nicht einvernehmlich festgelegt wurde, sondern sich zB 
aus einer Leistungsänderung des Auftraggebers oder einer von Störung der 
Leistungserbringung ergibt, oder die neuen pönalisierten Termine nicht ausdrücklich als 
solche festgehalten wurden. Hierzu meint die Rsp, dass überschaubare kurzfristige 
Verzögerungen550, die der Sphäre des Auftraggebers zuzurechnen sind, die vertraglich 
festgelegten Fertigstellungsfristen entsprechend verlängern und die Vertragsstrafe dann
die Einhaltung der so modifizierten (verlängerten) Ausführungsfristen sichert. 
Überschreiten allerdings die aus der Sphäre des Auftraggebers herrührenden 
Verzögerungen das – in erster Linie am Umfang der zu erbringenden Werkleistungen und 
an der wirtschaftlichen Leistungskraft des Auftragnehmers abzulesende – zeitliche Maß 
des Üblichen, auf das sich jeder Auftragnehmer einzustellen hat („wird also der Zeitplan 
über den Haufen geworfen“), gibt es keine verbindliche Fertigstellungsfrist mehr und die 
Strafabrede geht ins Leere, selbst wenn der Auftragnehmer zur Leistung in 
angemessener Frist verhalten bleibt und insofern auch in Verzug geraten kann.551
547 vgl OGH 01.02.1979, 7 Ob 513/79 in EvBl 1979/170.
548 vgl OGH 10.05.1983, 4 Ob 45/83 in SZ 56/75 = RdW 1983,84.
549 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 973; OGH 05.08.1999, 1 Ob 110/99d.
550 Als eine überschaubare Verzögerung kann eine Dauer von 8-14 Tagen angesehen werden; sie ist an der 
Bedeutung der Änderung im Verhältnis zum Gesamtvertrag (quantitativ und qualitativ), der Bedeutung der 
Änderung im Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistungskraft der Auftragnehmers u dgl zu messen. Vgl 
Karasek, ÖNORM B 21101 (2002) Rz 874 mwN; Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 6/413.
551 vgl OGH 23.02.1999, 1 Ob 58/98f in SZ 72/25 = ecolex 2000,35 = JBl 1999,802; OGH 18.12.2006, 8 Ob 
156/06h; OGH 05.06.2008, 6 Ob 95/08a.
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9.1.4.6 Berechnung der Vertragsstrafe
Während das ABGB keine Bestimmung enthält, wie Vertragsstrafen zu berechnen sind,
sieht die ÖNORM B 2110 in Pkt 6.5.3.2 Abs 1 vor, dass Vertragsstrafen im Regelfall nach 
Kalendertagen zu berechnen sind. Der Wortlaut dieser Bestimmung lässt auf den ersten 
Blick vermuten, dass eine Vertragsstrafenregelung den Kalendertag als 
Bemessungsgrundlage vorzusehen hat. Da die ÖNORM B 2110 aber dem Vertrag (ieS) 
nachgeordnet ist, kann selbstverständlich auch ein anderer Zeitraum als 
Bemessungsgrundlage vereinbart werden. Die Bestimmung ist daher so auszulegen, dass 
eine Vertragsstrafe nach Kalendertagen zu berechnen ist, selbst wenn als 
Bemessungsgrundlage ein anderer Zeitraum vereinbart wurde.552
Die Vertragsstrafe vermindert den Gesamtpreis (das Entgelt).
Bei Erfüllung einer Gesamtleistung in Teilleistungen ist die Vertragsstrafe gem Pkt 6.5.3.3 
nur für jene Teilleistungen zu berechnen, mit denen der Auftragnehmer in Verzug ist.553
9.1.5 Ende der Vertragsstrafe
Die Frist für die Vertragsstrafe endet je nach vertraglicher Gestaltung idR mit 
tatsächlicher Fertigstellung der Leistung, da sie die gehörige Erfüllung sicherstellen 
soll und idR vom Auftragnehmer für die Nichteinhaltung der Erfüllungszeit versprochen 
wird. Ist der Zeitpunkt der tatsächlichen Fertigstellung der Leistung nicht feststellbar oder 
wird die noch nicht gänzlich fertiggestellte oder mit Mängeln behaftete Leistung, wenn 
auch nur schlüssig übernommen, endet die Pönalfrist jedenfalls mit Übernahme der 
Leistung, da die Übernahme die Anerkennung des Werkes als dem Vertrag 
entsprechend darstellt.554
Weigert sich der Auftraggeber die Leistung zu übernehmen, obwohl die Voraussetzungen 
dafür vorliegen, endet die Pönalfrist mit dem Zeitpunkt, in dem der Auftraggeber die 
Leistung hätte übernehmen müssen. Hat der Auftraggeber die Übernahme verweigert und 
fordert der Auftragnehmer nach Behebung der Mängel den Auftraggeber erneut schriftlich 
zur Übernahme auf, beendet die Meldung über die Mängelbehebung – sofern die Mängel 
zu diesem Zeitpunkt tatsächlich behoben sind – die Pönalfrist (und nicht erst die 
Übernahme durch den Auftraggeber).555
552 Wenusch, ÖNORM B 2110 (2009) Rz 6/416.
553 zum Begriff der Teilleistungen s Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 999.
554 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 980.
555 Karasek, ÖNORM B 21102 (2009) Rz 980.
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9.2 Die Vertragsstrafe in den FIDIC-Standardbedingungen
9.2.1 Exkurs: Die Regelung der Vertragsstrafe in den Common Law-Staaten
Aufgrund der Herkunft der FIDIC-Standardbedingungen aus dem anglo-amerikanischen 
Rechtskreis und der Regelung der Vertragsstrafe in den FIDIC-Standardbedingungen
nach dessen Vorbild erscheint an dieser Stelle ein Exkurs zur überblickweisen Darstellung 
der Bestimmungen des Common Law zur Vertragsstrafe angebracht.
Grundsätzlich sieht das Bauvertragsrecht des Common Law eine Haftung des
Auftragnehmers auf Schadenersatz gegenüber dem Auftraggeber vor, wenn dieser das 
Bauvorhaben nicht innerhalb der vorgesehenen Zeit fertig stellen kann und die 
Zeitüberschreitung nicht entschuldbar ist. Hinsichtlich dieses 
Verzögerungsschadenersatzes unterscheidet man die Begriffe „liquidated damages“ und 
„penalties“ bzw „penalty clauses“.
Unter liquidated damages versteht man eine im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
aufgestellte, echte pauschale Schätzung aller Nachteile („genuine pre-estimate of all 
losses“), die dem Auftraggeber als Entschädigung aufgrund der verspäteten 
Baufertigstellung des Auftragnehmers zustehen sollen.556 Liquidated damages verfolgen 
mit einer Vorauspauschalierung – genauso wie die Vertragsstrafe nach österreichischem 
Verständnis – zwar den Zweck der Vermeidung einer aufwändigen und mit 
Unabwägbarkeiten verbundenen Schadensfeststellung.557 Zum Unterschied zur 
österreichischen Vertragsstrafe werden in den liquidated damages allerdings sämtliche 
Nachteile kalkuliert, darüber hinausgehende Schäden können nicht geltend gemacht 
werden. MaW handelt es sich bei liquidated damages also um einen pauschalierten und 
in dieser Höhe auch gedeckelten Schadenersatz.558 Der Auftraggeber hat somit nur die 
Verzögerung der Fertigstellung, hingegen nicht den Eintritt eines Schadens, 
nachzuweisen.559 Ebenso wenig unterliegt er einer Schadensminderung.
Hingegen stimmt der Begriff der penalty mit dem Begriff der österreichischen 
Vertragsstrafe (Pönale) rechtlich weitgehend überein – es handelt sich sohin um eine 
vertraglich vereinbarte Summe, die der Auftragnehmer bei Verzug zu bezahlen hat und 
556 Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 67, 370.
557 Koziol / Welser, Bürgerliches Recht II13 (2007) 22.
558 Das Prinzip der liquidated damages bietet damit sowohl für den Auftraggeber als auch für den 
Auftragnehmer Vorteile. Der Auftragnehmer hat im Falle der verspäteten Fertigstellung keinen über den 
Betrag der liquidated damages hinausgehenden Schaden zu ersetzen, wodurch er das Verspätungsrisiko 
leicht beurteilen kann. Auf der anderen Seite steht dem Auftraggeber der Betrag der liquidated damages 
zu, ohne einen durch die verspätete Fertigstellung erlittenen Schaden bzw Nachteil oder das Verschulden 
des Auftragnehmers nachweisen zu müssen. Vgl Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 370; 
Berger, RIW 1999, 401 (406).
559 Berger, RIW 1999, 401 (406).
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die deshalb vereinbart wird, um – über die reine Schadensschätzung hinausgehend – auf 
den Auftragnehmer Druck auszuüben und einen solchen Verzug zu verhindern.560 Im 
Gegensatz zu den liquidated damages kann aber ein über die Höhe der penalty
hinausgehender Schaden geltend gemacht werden kann; es handelt sich also eben 
gerade nicht um eine (echte) Vorausschätzung aller möglichen Schäden.
Der entscheidende Unterschied zwischen diesen beiden Arten des 
Verzögerungsschadenersatzes ist, dass eine Pauschalierung des Schadenersatzes iSd 
liquidated damages im Bauvertragsrecht der Common Law Staaten zulässig ist, während 
penalty clauses als ungerecht empfunden werden und daher unzulässig sind.561 Der
Abgrenzung zwischen liquidated damages und penalty clauses kommt in den 
Rechtsordnungen des Common Law daher dementsprechend große Bedeutung zu, ist im 
Einzelfall aber äußerst schwierig.
Bei der Abgrenzung soll der Wortlaut der Klausel nicht entscheidend sein, vielmehr 
kommt es auf eine Gesamtwürdigung des Vertrags und den Willen der Vertragsparteien
an.562 Ergibt die Auslegung, dass die Parteien eine ernsthafte und gemäß Treu und 
Glauben vorgenommene Schätzung des möglichen Schadens vornehmen wollten, 
handelt es sich um liquidated damages. Die Zahlungspflicht besteht dann unabhängig von 
der Höhe des tatsächlich eingetretenen Schadens, setzt aber in jedem Fall eine 
schuldhafte Vertragsverletzung (sog breach of contract) voraus.563 Ergibt die Auslegung 
dagegen, dass die Parteien mit ihrer Vereinbarung über die reine Schadensschätzung 
hinausgehen und Druck auf den Auftragnehmer ausüben wollten, handelt es sich um eine 
penalty clause. Eine damit angestrebte einseitige Sicherung der Vertragserfüllung durch 
den Schuldner verstößt gegen den dem anglo-amerikanischen Schadensrecht zugrunde 
liegenden Kompensationsgedanken und ist daher ipso iure unwirksam. Der Auftraggeber 
kann vollen Schadenersatz verlangen.564 Ein weiteres Kriterium zur Abgrenzung liefert ein 
Vergleich des für die Vertragsstrafe vorgesehenen Betrages mit den tatsächlich erlittenen 
Nachteilen des Auftraggebers. Stehen diese vollkommen außer Verhältnis, gilt die (als 
liquidated damages gedachte) Regelung als penalty clause.565
560 Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 371; Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen 
Baurechts (2005) § 20 Rz 30.
561 Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 370 mwN; Hök, ZfBR 2006, 107 (110) mwN.
562 Berger, RIW 1999, 401 (403).
563 Berger, RIW 1999, 401 (406).
564 Bunni, The FIDIC Forms of Contract3 (2005) 372 mwN; Berger, RIW 1999, 401 (406).
565 Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 18 Rz 229 mwN; Bunni, The 
FIDIC Forms of Contract3 (2005) 374 mwN.
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9.2.2 Die Regelung der Vertragsstrafe in den FIDIC-Standardbedingungen
Die FIDIC-Standardbedingungen sehen eine vom Auftragnehmer zu entrichtende 
Vertragsstrafe für den Fall der Nichteinhaltung der Erfüllungszeit vor. Die Bestimmungen 
dazu finden sich in den FIDIC-Standardbedingungen in der Vorschrift der Sub-Clause 
8.7566 („Delay Damages“), die die Vertragsparteien auf den Appendix to Tender verweist, 
wo diese die Höhe der Vertragsstrafe festlegen sollen (s dazu unten 9.2.3). 
Wie in Österreich bei einer Vertragsstrafe, die für die Nichteinhaltung der Erfüllungszeit 
versprochen wird, ist auch in den FIDIC-Standardbedingungen ausdrücklich geregelt, 
dass die Bezahlung der Vertragsstrafe den Auftragnehmer nicht von seiner Verpflichtung, 
die Leistung fertig zu stellen oder von einer seiner anderen Vertragspflichten befreit (Sub-
Clause 8.7 Abs 2 Satz 2).
9.2.3 Die Höhe der Vertragsstrafe
Wie bereits erwähnt, haben die Vertragsparteien im Appendix to Tender einen Betrag 
für jeden Tag des Verzugs sowie einen Maximalbetrag der Vertragsstrafe festzulegen. 
Diese Beträge werden – im Unterschied zur ÖNORM B 2110, die in Pkt 6.5.3.1 Abs 2 von 
der ursprünglichen Auftragssumme ausgeht – als Prozentsatz des endgültigen 
Vertragspreises (sog Contract Price) angegeben, also jener Summe gem Sub-Clause 
14.1, in der sämtliche während der Ausführung erfolgten Anpassungen des vorläufigen 
Vertragspreises (sog Accepted Contract Amount) – also Massenmehrungen bzw -
minderungen, Leistungsänderungen, etc – berücksichtigt sind. Die genaue Höhe der 
Vertragsstrafe kann in den FIDIC-Standardbedingungen daher erst nach Legung der 
endültigen Schlussrechnung ermittelt werden.567
Für den Maximalbetrag der Vertragsstrafe schlägt FIDIC zwar einen Prozentsatz 
zwischen 5 % und 15 % vor568, eine explizite Festlegung eines Höchstsatzes erfolgt in den 
FIDIC-Standardbedingungen – im Unterschied zur ÖNORM B 2110, die in Pkt 6.5.3.1 Abs 
2 eine zwar vereinbarte, in der Höhe aber nicht festgelegte Vertragsstrafe mit höchstens 5 
% der ursprünglichen Auftragssumme begrenzt – allerdings nicht.
566 Sub-Clause 8.7: „If the Contractor fails to comply with Sub-Clause 8.2, the Contractor shall subject to Sub-
Clause 2.5 pay delay damages to the Employer for this default. These delay damages shall be the sum 
stated in the Appendix to Tender, which shall be paid for every day which shall elapse between the 
relevant Time for Completion and the date stated in the Taking-Over Certificate. 
However, the total amount due under this Sub-Clause shall not exeed the maximum amount of delay 
damages (if any) stated in the Appendix to Tender. These delay damages shall be the only damages due 
from the Contractor for such default, other than in the event of termination under Sub-Clause 15.2 prior to 
completion of the Works. These damages shall not relieve the Contractor from his obligation to complete 
the Works, or from any other duties, obligations or responsibilities which he may have under the Contract.”
567 Totterdill, FIDIC users’ guide2 (2006) 185.
568 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 177.
170
Eine über diesen Maximalbetrag der Vertragsstrafe hinausgehende 
Schadenersatzpflicht des Auftragnehmers ist – im Gegensatz zur österreichischen 
Rechtslage (vgl § 1336 Abs 3 Satz 1) – nach dem Wortlaut der Bestimmung der Sub-
Clause 8.7 Abs 2 Satz 1 allerdings ausdrücklich ausgeschlossen. Von dieser 
Schadensdeckelung ausgenommen sind lediglich Forderungen des Auftraggebers 
aufgrund unzureichenden Baufortschritts569 (vgl Sub-Clause 8.6) sowie
Schadenersatzforderungen nach verzugsbedingter Kündigung des Vertrags durch den 
Auftraggeber (gem Sub-Clause 15.2 iVm 15.4). Diese Ansprüche sind jedoch wiederum in 
Sub-Clause 17.6 gedeckelt.
Die FIDIC-Standardbedingungen regeln die Vertragsstrafe somit nach Common Law-
Tradition in der Form von liquidated damages, da der Auftragnehmer bei nicht 
rechtzeitiger Fertigstellung nur den ausdrücklich als (Verzögerungs-)Schadenersatz 
vereinbarten Betrag verlangen kann, und nicht – wie bei einer penalty clause – auch den
darüber hinausgehenden Schaden. Dies zeigt sich mE darüber hinaus auch in der 
Bestimmung der Sub-Clause 10.2 Abs 5, nach der im Fall der Ausstellung eines Taking-
Over Certificate für Teilleistungen der für die noch ausstehenden Arbeiten zu zahlende 
Tagespauschalbetrag, nicht jedoch der maximal zu zahlende Betrag der Vertragsstrafe, 
anteilsmäßig verringert wird.
Die FIDIC-Standardbedingungen sehen allerdings keine Regelung für jenen Fall vor, 
wenn es die Vertragsparteien verabsäumen sollten, den Umfang der Vertragsstrafe im 
Appendix to Tender festzulegen (bzw eine entsprechende Einigung in den Particular 
Conditions herbeizuführen). Hier kann mE nur eine analoge Anwendung der Bestimmung 
der Sub-Clause 4.2 Abs 1570 (zur Performance Security) die richtige Lösung sein.571 Deren 
Satz 2 bestimmt, dass Sub-Clause 4.2 bei einer (in den Vertragsunterlagen) fehlenden 
Festlegung bzw Vereinbarung zur Höhe der Performance Security nicht zur Anwendung 
kommen soll. Dieser Gedanke kann wohl auch nur für eine versäumte Vereinbarung bzw 
Festlegung hinsichtlich der Höhe der Vertragsstrafe nach Sub-Clause 8.7 gelten. Da eine 
fehlende Einigung bzgl der Höhe der Vertragsstrafe nicht durch Auslegung ersetzt werden 
kann, fällt somit die gesamte Schadenspauschalierung einschließlich der darin liegenden 
Haftungsbegrenzung weg. Dem Auftraggeber obliegt sodann zwar der genaue Nachweis 
des ihm durch die Verzögerung des Auftragnehmers entstandenen Schadens, sein 
Anspruch ist allerdings der Höhe nach nicht gedeckelt.
569 Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 18 Rz 226.
570 vgl Sub-Clause 4.2 Abs 1: „The Contractor shall obtain (at his cost) a Performance Security for proper 
performance, in the amount and currencies stated in the Appendix to Tender. If an amount is not stated 
in the Appendix to Tender, this Sub-Clause shall not apply.”
571 Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 18 Rz 225.
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9.2.4 Voraussetzungen für die Fälligkeit der Vertragsstrafe
9.2.4.1 Geltendmachung durch den Auftraggeber
Die Fälligkeit der Vertragsstrafe tritt – im Gegensatz zur österreichischen Rechtslage –
nicht schon mit Verzug des Auftragnehmers ein. Vielmehr hat der Auftraggeber das 
Prozedere zur Geltendmachung von Ansprüchen gem Sub-Clause 2.5 einzuhalten, will er 
nicht seiner Ansprüche verlustig werden.
9.2.4.2 Eintritt eines konkreten Schadens ist nicht erforderlich
Die Vertragsstrafe stellt – nach der Idee des Common Law von liquidated damages – eine 
pauschale Schätzung aller Schäden des Auftraggebers aus der Nichteinhaltung der 
Bauzeit dar. Für das Entstehen des Anspruchs des Auftraggebers auf Zahlung der 
Vertragsstrafe ist der Eintritt oder der Nachweis eines konkreten Schadens somit nicht 
erforderlich.572
9.2.4.3 Verschulden des Auftragnehmers ist nicht erforderlich
Für die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Zahlung der Vertragsstrafe ist nach dem 
Wortlaut der Sub-Clause 8.7 – anders als nach der österreichischen Rechtslage – kein 
Verschulden oder Vertretenmüssen seitens des Auftragnehmers erforderlich. Es spielt 
also für das Bestehen des Anspruchs grundsätzlich keine Rolle, der Anspruch auf 
Leistung der Vertragsstrafe besteht daher verschuldensunabhängig.573 Er kann nur durch 
die rechtzeitige Geltendmachung von Ansprüchen auf Bauzeitverlängerung (gem Sub-
Clause 20.1) verhindert werden.
9.2.5 Ende der Vertragsstrafe
Der im Appendix to Tender festgelegte Tagesbetrag gebührt gem Sub-Clause 8.7 Abs 1 
Satz 2 für jeden Tag zwischen dem vertraglich vereinbarten Fertigstellungstermin und der 
Ausstellung des Taking-Over Certificate.
572 FIDIC (Hg), The FIDIC Contracts Guide (2000) 177.
573 Mallmann, Bau- und Anlagenbauverträge nach den FIDIC-Standardbedingungen (2002) 246; Hök,
Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts (2005) § 18 Rz 227.
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DEUTSCHE ZUSAMMENFASSUNG
Die FIDIC-Standardbedingungen sind die vom internationalen Dachverband der 
beratenden Ingenieure, der FIDIC, entwickelten Mustervertragsbedingungen für 
Bauleistungen. Sie wurden aus den Standardbedingungen der englischen ICE entwickelt 
und basieren daher auf dem Common Law. Nach österreichischem Verständnis sind sie 
als Allgemeine Geschäftsbedingungen zu qualifizieren. Sie enthalten keinen eigenen 
Anwendungsbefehl und gelten im jeweiligen Vertragsverhältnis somit nur aufgrund 
entsprechender Willensübereinstimmung der Parteien. Sie stellen weder eine lex 
mercatoria, Handelsgewohnheitsrecht oder einen internationalen Unternehmensbrauch 
dar.
Die FIDIC-Standardbedingungen sind als Gesamtvertragswerk, bestehend aus den 
Allgemeinen Bedingungen (General Conditions), den Besonderen Bedingungen
(Particular Conditions) und Formblättern, konzipiert. ME erfüllen sie sämtliche 
Anforderungen an nichtstaatliches Recht. Sie können aber dennoch nicht mit 
kollisionsrechtlicher Wirkung vereinbart werden, da einer solchen Wahl die 
Entstehungsgeschichte der VO Rom I und deren nicht aufgenommener Art 3 Abs 2 
entgegensteht.
Die FIDIC-Standardbedingungen enthalten eine Schiedsvereinbarung und verhindern 
dadurch, dass Streitigkeiten von nationalen Gerichten entschieden werden. Das 
Schiedsverfahren soll nach der Schiedsordnung der Internationalen Handelskammer 
(ICC) durchgeführt werden. Diese verweist die Schiedsrichter hinsichtlich des 
anzuwendenden Rechts primär auf die Parteiautonomie. In den FIDIC-
Standardbedingungen wird die freie Rechtswahl durch den entsprechenden Eintrag im 
Anhang zum Angebot ermöglicht. Außer diesem Hinweis auf die zu treffende Rechtswahl 
enthalten die FIDIC-Standardbedingungen allerdings keine kollisionsrechtlichen 
Vorschriften. Für den Fall des Fehlens einer Rechtswahlklausel hat das Schiedsgericht 
nach den Bestimmungen der ICC-Schiedsordnung somit jenes Recht anzuwenden, das 
es für angemessen erachtet.
Die Funktion des Engineers stellt einen der bedeutendsten Unterschiede zwischen den 
FIDIC-Standardbedingungen und der ÖNORM B 2110 bzw dem ABGB dar. Die FIDIC-
Standardbedingungen sehen eine zentrale Stellung und umfassende Mitwirkung des 
Engineers vor, während in der ÖNORM B 2110 und dem ABGB diese umfangreiche 
Aufgabenstellung auch gar keine Entsprechung hat. Der FIDIC-Engineer stellt eine ganz 
spezielle Institution bzw Funktion dar, mit der eine Reihe von Befugnissen und Aufgaben 
verbunden sind. Er fungiert als Vertreter des Auftraggebers – durch ua Erstellung der 
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Projektplanung und der Ausschreibung, Ausübung des Leistungsänderungsrechts und 
Überwachung der Bauausführung –, als Certifier bzw Contract-Administrator – durch ua 
Ausstellung von Zahlungsbescheinigungen, Ermittlung der ausgeführten Mengen und 
Mitwirkung an der Übernahme – sowie in der für kontinentaleuropäische Verhältnisse 
ungewohnten Rolle eines (Quasi-)Schiedsrichters durch verbindliche Vertragsauslegung 
und dem Treffen von Entscheidungen (sog determinations), die bis zu ihrer Abänderung in 
einem Verfahren vor dem Dispute Adjudication Board oder einem Schiedsgericht bindend 
sind.
In den FIDIC-Standardbedingungen treten die nach österreichischem Verständnis an die 
Übernahme geknüpften Rechtsfolgen nicht nur in einem bestimmten Zeitpunkt, dem 
Zeitpunkt der Übernahme (Taking Over) durch den Auftraggeber, sondern vielmehr in 
einem „Zeitraum“ des Übernahmevorgangs zeitlich gestreckt ein. Durch das Bestehen der
Fertigstellungstests (sog Tests on Completion) erbringt der Auftragnehmer den 
Nachweis dafür, dass er seine geschuldeten Leistungen vertragsgemäß ausgeführt hat 
und erreicht damit die technische Abnahme seiner gesamten Leistung bzw einzelner 
Leistungsteile. Diese technische Abnahme stellt jedoch noch keine rechtsgeschäftliche 
Übernahme dar. Diese erreicht der Auftraggeber erst, wenn er die Baumaßnahmen 
vertragsgemäß innerhalb der vereinbarten Bauzeit fertig gestellt hat und 14 Tage, bevor 
die Arbeiten seiner Meinung nach übernahmebereit sein werden, beim Engineer um 
Ausstellung des Taking-Over Certificate angesucht hat. Innerhalb von 28 Tagen muss 
der Engineer entweder das Taking-Over Certificate ausstellen oder das Ansuchen des 
Auftragnehmers zurückweisen. Die Ausstellung des Taking-Over Certificate bewirkt den 
Übergang der Preisgefahr, jedoch noch nicht die Erfüllung der vertraglichen 
Verpflichtungen durch den Auftragnehmer. Mit Ausstellung des Taking-Over Certificate
beginnt die sog Defects Notification Period. Dies ist jener Zeitraum, innerhalb dem 
Mängel am Werk vom Auftraggeber angezeigt werden können. Wenn der Auftragnehmer 
eine solche Mängelrüge des Auftraggebers erhält, ist er zur Beseitigung der angezeigten 
Mängel verpflichtet. Es wird dabei nicht darauf abgestellt, ob der Auftragnehmer den 
Mangel bzw Schaden auch tatsächlich zu vertreten hat. Die FIDIC-Standardbedingungen 
sehen vielmehr eine grundsätzliche Pflicht des Auftragnehmers zur Mängelbeseitigung 
vor, und zwar ganz unabhängig davon, wer die Ursache für das Entstehen dieser Mängel 
oder Schäden zu vertreten hat oder ob der Mangel schon bei der Übernahme vorhanden 
war (Wartungspflicht bzw unechte Garantie des Auftragnehmers). Erst im zweiten Schritt
– bei der Frage der Pflicht zur Kostentragung der Verbesserungsarbeiten – findet die 
Risikoverteilung Berücksichtigung. Innerhalb von 28 Tagen nach dem Ablauf sämtlicher 
Defects Notification Periods ist vom Engineer das Performance Certificate auszustellen. 
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Erst mit dessen Ausstellung anerkennt der Auftraggeber die Bauleistung als vollständige 
Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des Auftragnehmers.
Auch im Hinblick auf die Verfolgung von Ansprüchen weisen die FIDIC-
Standardbedingungen einige Unterschiede gegenüber der österreichischen Rechtslage 
auf. Der erste Schritt zur Geltendmachung eines Anspruchs auf zusätzliches Entgelt 
und/oder Bauzeitverlängerung durch den Auftragnehmer ist eine schriftliche Anzeige
an den Engineer. Diese Anzeige hat der Auftragnehmer so bald wie möglich vorzulegen, 
spätestens jedoch binnen 28 Tagen, nachdem der Auftragnehmer von dem Ereignis oder 
Umstand Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen. Selbst dann, wenn die 
anspruchsbegründenden Umstände aus der Sphäre des Auftraggebers stammen oder der 
Anspruch für den Auftraggeber offensichtlich bzw diesem ohnehin bekannt ist. Die 
Versäumung dieser Frist hat für den Auftragnehmer die gravierende Folge, dass er 
sämtliche Ansprüche aus dem nicht angezeigten Ereignis verliert (materiell-rechtliche 
Präklusionsfrist). Spätestens 42 Tage, nachdem der Auftragnehmer Kenntnis vom 
anspruchsbegründenden Sachverhalt erlangt hat oder hätte erlangen müssen, muss er 
eine vollständige, substantiierte Anspruchsbegründung (sog „fully detailed claim“) 
übermitteln. Die Versäumung dieser Frist hat jedoch keine Auswirkung auf das Bestehen 
des Anspruchs dem Grunde nach wird, der Anspruch wird „lediglich“ um jenen Betrag 
gekürzt, der dem Auftraggeber als Schaden durch die Säumnis des Auftragnehmers 
entstanden ist. Über die Berechtigung des Anspruchs hat der Engineer spätestens 42 
Tage nach Eingang des vollständig ausgearbeiteten Anspruchs zu entscheiden. Der 
Auftraggeber hat seinen Anspruch so bald wie möglich, nachdem er von dem 
anspruchsbegründenden Ereignis oder Umstand Kenntnis erlangt hat, jedoch jedenfalls 
vor Ablauf der Defects Notification Period, dem Auftragnehmer mittels schriftlicher 
Anzeige dem Grunde und der Höhe nach anzumelden. Die FIDIC-Standardbedingungen 
enthalten für den Auftraggeber keine absolute, in Tagen bemessene Frist, darüber hinaus 
ist das Versäumnis einer (rechtzeitigen) Anzeige durch den Auftraggeber auch nicht mit 
einem gänzlichen Anspruchsverlust verbunden.
Die FIDIC-Standardbedingungen sehen eine vom Auftragnehmer zu entrichtende 
Vertragsstrafe für den Fall der Nichteinhaltung der Erfüllungszeit vor. Ihre Höhe wird als 
Prozentsatz des endgültigen Vertragspreises (sog Contract Price) vereinbart. Eine über 
diesen Maximalbetrag der Vertragsstrafe hinausgehende Schadenersatzpflicht des 
Auftragnehmers ist – im Gegensatz zur österreichischen Rechtslage – ausdrücklich
ausgeschlossen. Die Fälligkeit der Vertragsstrafe tritt – im Gegensatz zur 
österreichischen Rechtslage – nicht schon mit Verzug des Auftragnehmers ein. Vielmehr 
hat der Auftraggeber das Prozedere zur Geltendmachung von Ansprüchen einzuhalten, 
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will er seiner Ansprüche nicht verlustig werden. Der Eintritt eines konkreten Schadens ist 
aber ebenso wenig erforderlich wie ein Verschulden des Auftragnehmers.
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ENGLISH ABSTRACT
The FIDIC-Conditions are the standard contract conditions for building works developed 
by FIDIC. The first FIDIC-Conditions were published in 1957 which were based on 
Common Law and the English ICE’s standard conditions. In an Austrian point of view they 
are general terms of contract. So they only apply when both parties agree their usage. 
They are neither lex mercatoria nor law of commercial customs. The FIDIC-Conditions are 
designed as an agreement consisting of more parts: the General Conditions, the 
Particular Conditions and other form sheets. 
The FIDIC-Conditions contain an arbitration clause which prevents national courts 
deciding over disputes arising out of or in connection with the FIDIC-Contract. The 
arbitration is supposed to be guided by the Rules of Arbitration of the International 
Chamber of Commerce. In accordance with those Rules the parties shall be free to agree 
upon the rules of law to be applied by the Arbitral Tribunal to the merits of the dispute. 
This free agreement can be made in the Appendix to Tender of the FIDIC-Conditions. In 
the absence of any such agreement, the Arbitral Tribunal shall apply the rules of law
which it determines to be appropriate.
The Engineer is one of the main differences between the FIDIC-Conditions and the 
ÖNORM B 2110 respectively the ABGB. While the FIDIC-Conditions know the Engineer 
as a very special and important function which is connected with a wide range of 
responsibilities and powers, there is in no equivalent in the ÖNORM B 2110 and the
ABGB. The FIDIC-Engineer has three main responsibility areas: he acts as a 
representative of the Employer, as a Contract-Administrator and also as a quasi-arbitrator 
with his power to clarify contract interpretations and his power for making determinations.
FIDIC’s taking over procedure is another big difference to the ÖNORM B 2110 and the 
ABGB. Compared with the Austrian taking over-system the taking over’s legal 
consequences occur in a period, not in the moment, of taking over. The Contractor has to 
pass the Tests on Completion before he may apply for the issue of the Taking-Over 
Certificate. By the issue of the Taking-Over Certificate the responsibility for the care of the 
Works and Goods passes from the Contractor to the Employer. Nevertheless – and this is 
the main difference to the Austrian legal system – performance of the Contractor’s 
obligations is not yet considered to be completed. The Employer’s acceptance of the 
Works is only constituted with the issue of the Performance Certificate which has to be 
issued within 28 days after the end of the Defects Notification Period. 
There are also big differences for the Claim Management. Firstly, the Contractor shall 
give notice to the Engineer if he considers himself to be entitled to an extension of the 
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Time for Completion and/or an additional payment. The notice shall be given as soon as 
practicable and not later than 28 days after the Contractor became aware or should have 
become aware of the event or circumstance. If the Contractor fails to give this notice 
within that period, the Time for Completion shall not be extended, the Contractor shall not 
be entitled to additional payment and the Employer shall be discharged from all liability in 
connection with the claim. Within 42 days after the Contractor became aware or should 
have become aware of the event or circumstance giving rise to the claim, the Contractor 
shall send to the Engineer a fully detailed claim. If the Contractor fails to comply with this
42-days-period, any extension of time and/or additional payment shall take account of the 
extent to which the failure has prevented or prejudiced proper investigation of the claim. 
Within 42 days after receiving the Contractor’s claim the Engineer shall respond with 
approval or with disapproval and detailed comments. The Employer’s notice shall be 
given as soon as practicable after the Employer became aware of the event or 
circumstances giving rise to the claim, not later than at the expiry of the Defects 
Notification Period.
The FIDIC-Conditions govern delay damages if the Contractor fails to complete his works 
with the Time for Completion. The sum of delay damages shall be agreed in the Appenix 
to Tender as a percentage of the Contract Price. This sum of delay damages shall be the 
only delay damages due from the Contractor for such default.
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